



**giz**

## **Proiectul MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE (MSPL)**

### **Planul anual de activități 2014**



## Sumar

INTRODUCERE .....	3
DOMENIUL DE INTERVENȚIE (DI) 1: SERVICIILE PUBLICE LOCALE (SPL).....	3
1. Managementul DI 1 și domeniile interdisciplinare .....	5
2. AAC în Rîșcani .....	6
3. EE în Soroca.....	13
4. EE în Tătărauca Veche.....	14
5. EE la Spitalul raional Orhei .....	21
6. EE la Spitalul raional Nisporeni.....	29
7. MDS în Șoldănești, Rezina și Florești.....	31
8. AAC în raionul Cahul .....	43
9. AAC în raionul Leova .....	51
DOMENIUL DE INTERVENȚIE (DI) 2: PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ .....	54
1. Managementul DI 1 și domeniile interdisciplinare .....	55
2. Planificarea regional sectorială și dezvoltarea proiectelor .....	56
3. Suportul complementar al sectorului privat.....	66
4. Consolidarea capacității AAP în instruirea în domeniul planificării și programării regionale .....	68
5. Consolidarea capacității Cancelariei de Stat, MDRC, ADR și APL în Programe de cooperare transfrontalieră.....	69
6. Consolidarea capacității de comunicare a MDRC și Agențiilor de Dezvoltare Regională .....	71

## INTRODUCERE

**Perioada de implementare a proiectului:** 2010-2015

**Obiectivul general al proiectului MSPL:** Serviciile publice locale în cele trei sectoare prioritare: managementul deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă și canalizare și eficiența energetică sunt îmbunătățite în orașele și satele selectate.

### DOMENIUL DE INTERVENȚIE (DI) 1: SERVICII PUBLICE LOCALE (SPL)

Planul de activitate al DI 1 „Serviciile publice locale” (SPL) al proiectului GIZ MSPL pentru anul 2014 prezintă activitățile planificate care vor duce la atingerea Obiectivului Specific al DI 1 și anume: *„Autoritățile publice locale cooperează în mod eficient și gestionează îmbunătățirile aduse serviciilor publice locale”* în localitățile selectate din raioanele-pilot.

Progresul obținut în atingerea Obiectivului Specific al DI 1 va fi măsurat prin intermediul indicatorilor de succes, prezentați mai jos.

#### Indicatorii de succes pentru DI 1:

- **Indicator 1:** 25 de măsuri-pilot ce vizează îmbunătățirea serviciilor publice locale se află în proces de implementare în cele trei sectoare prioritare ale proiectului.
- **Indicator 2:** Autoritățile publice locale au semnat 70 de acorduri oficiale privind prestarea în comun a serviciilor publice locale aferente celor trei sectoare prioritare ale proiectului.
- **Indicator 3:** În 35 de localități, 50% din măsurile implementate în cele trei sectoare prioritare ale proiectului au îmbunătățit accesul femeilor la serviciile publice locale.

Activitățile planificate vor fi implementate în localitățile selectate ale următoarelor raioane-pilot:

- **Râșcani, Cahul și Leova (Aprovizionare cu apă și canalizare - AAC)**
- **Soroca, Orhei și Nisporeni (Eficiența energetică în clădirile publice - EE)**
- **Șoldănești, Florești și Rezina (Managementul deșeurilor solide - MDS)**

În procesul de lucru asupra consolidării serviciilor publice locale, în raioanele-pilot, în cadrul DI 1 va fi aplicat modelul de îmbunătățire a serviciilor publice locale în cele trei sectoare prioritare ale proiectului: AAC, MDS și EE a clădirilor publice. Modelul se bazează pe ideea că îmbunătățirea accesului la serviciile publice locale, a calității și a eficienței acestora necesită o serie de activități cuprinzătoare în domeniul planificării și programării integrate, a cooperării intercomunitare eficiente în materie de prestare de servicii, a consolidării capacităților autorităților publice locale și a prestatorilor de servicii, a îmbunătățirii infrastructurii de

prestare a serviciilor, precum și în domeniul mobilizării și implicării cetățenilor. Aceste activități vor fi implementate ținând cont și de dimensiunea de gen.

### Modelul privind îmbunătățirea serviciilor publice locale



## 1. Managementul DI 1 și domeniile interdisciplinare

Nr.	Produs / Puncte de reper	Activități	Cadru temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC și alte ministere de resort / ADR-uri (se specifică)	APL (se specifică)	
1.1	Evenimente privind planificarea, monitorizarea și evaluarea comună, raportarea pe marginea activităților proiectului-pilot sunt organizate						Consultanți GIZ, managementul DI	MDRC, ADR Nord, Centru și Sud	Managerii locali de proiect	
1.2	Conferința CIM este co-organizată						Consultant GIZ	Cancelaria de Stat, MDRC, ADR, CALM		Evenimentul va fi co-organizat și co-finanțat de către ceilalți parteneri de dezvoltare
1.3	Evenimente privind CIM regională sunt co-organizate						Consultanți GIZ	ADR Nord, ADR Centru, ADR Sud		Evenimentul va fi co-finanțat de către ceilalți parteneri de dezvoltare
1.4	Ghidul privind CIM pentru serviciile publice locale este elaborat						Managementul DI ETS naționali	Cancelaria de Stat, MDRC, CALM		Evenimentul poate fi co-finanțat de către ceilalți parteneri de dezvoltare
1.5	Materialele și planul de instruire, sunt oferite sesiuni de instruire cu privire la înregistrarea infrastructurilor publice sunt elaborate						Managementul DI ETS naționali & internaționali	MDRC		



<b>2.1.</b>	<b>Planificarea și programarea strategică locală</b>									
<b>2.1.1</b>	<b>Studiul de fezabilitate cu privire la serviciul AAC în Clusterul Prut, raionul Rîșcani finalizat și aprobat</b>									
		Finalizarea elaborării studiului de fezabilitate					Consultant GIZ, ETS naționali & internaționali	ADR Nord	CR Rîșcani	
		Aprobarea studiului de fezabilitate					Consultant GIZ	ADR Nord	CR Rîșcani	
<b>2.1.2</b>	<b>Capitolul AAC al SDSE al raionului Rîșcani aprobat și armonizat cu planurile de dezvoltare a serviciilor de AAC</b>									
		4 ateliere organizate în elaborarea și ajustarea planurilor de dezvoltare a serviciilor de AAC la SDSE și pentru discutarea recomandărilor preliminare					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	CR Rîșcani, APL1	
<b>2.2.</b>	<b>Cooperarea intercomunitară</b>									
<b>2.2.1</b>	<b>Cooperarea intercomunitară între 15 APL-uri din raionul Rîșcani este stabilită</b>									La etapa de creare a clusterului Prut – stabilirea CIM

										între 15 APL-uri.
		Organizarea a 6 ateliere de lucru cu privire la instituționalizarea prestatorului regional de servicii de AAC					Consultant GIZ, ETS naționali & internaționali	ADR Nord	Consiliul Raional Rîșcani	
		Implementarea Planului de instituționalizare a operatorului regional					Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord	Consiliul Raional Rîșcani, Consiliul Local Costești	
<b>2.3.</b>	<b>Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor</b>									
<b>2.3.1</b>	<b>Infrastructura pentru prestarea serviciilor de canalizare în satul Duruitoarea Veche este îmbunătățită</b>									
		Achiziționarea lucrărilor de construcție a unei rețele de canalizare cu o lungime totală de 4,5 km					Consultant GIZ, ETS naționali & internaționali	ADR Nord		



		Construcția unei rețele de canalizare cu o lungime totală de 4,5 km				Consultant GIZ ETS naționali	ADR Nord	Managerul local de proiect	
		Efectuarea transferul de proprietate a sistemului de canalizare către APL Costești)				Consultant GIZ ETS naționali	ADR Nord	APL Costești, Managerul local de proiect	
		Organizarea racordărilor individuale la sistemul de canalizare (36)				Consultant GIZ National ETS	ADR Nord	APL Costești, Managerul Local de Proiect	
<b>2.3.2</b>	<b>Stația de epurare a apelor uzate din orașul Costești este reconstruită și modernizată</b>								
		Achiziționarea serviciilor de construcție prin proces de tender				Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord		
		Lucrări de construcție a stației de epurare Costești				Consultant GIZ ETS naționali	ADR Nord	Managerul local de proiect	
		Efectuarea transferului de proprietate a Stației de				Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	APL Costești, Managerul local de proiect	

		epurare către APL Costești							
<b>2.3.3</b>	<b>Infrastructura pentru prestarea serviciilor de canalizare în orașul Costești este îmbunătățită</b>								
		Achiziționarea lucrărilor de construcție a unei rețele de canalizare cu o lungime de 11,5 km					Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord	
		Construcția unor rețele de canalizare cu o lungime de 11,5 km					Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord	Managerul local de proiect
		Efectuarea transferului de proprietate a sistemului de canalizare către APL Costești)					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	APL Costești, Managerul local de proiect
		Organizarea racordărilor individuale la sistemul de canalizare (442)					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	APL Costești, Managerul local de proiect
<b>2.4.</b>	<b>Consolidarea capacității autorităților publice locale și a prestatorilor de servicii în apă și canalizare</b>								

2.4.1	Capacitatea prestatorului de servicii AAC ÎM „Apă-Canal Costești” consolidată									
		Implementarea planului de acțiuni privind consolidarea capacității a prestatorilor de servicii și a APL					Consultant GIZ, ETS naționali & internaționali	ADR Nord	APL Costești	Este subcontractată o companie pentru implementarea planului de acțiuni
		Consultanță pentru prestatorii de servicii de AAC: - semnarea contractelor cu clienții serviciilor de AAC; - elaborarea mecanismului de facturare.					Consultant GIZ, ETS naționali & internaționali	ADR Nord	ÎM „Apă-Canal Costești”	
		Dotarea ÎM „Apă-Canal Costești” cu vehicule și tehnică specializată					Consultant GIZ, ETS național	ADR Nord		Activitate transferată din anul 2013
		Dotarea ÎM „Apă-Canal Costești” cu programe operaționale de facturare și evidență.					Consultant GIZ ETS național			

2.5. Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale										
2.5.1	Campania de sensibilizare (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este implementată						Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord	Consiliul Raional Râșcani, APL-uri 1 din raionul Râșcani	ONG contractat
		Elaborarea ToR pentru campania de sensibilizare					Consultantul GIZ ETS naționali & internaționali			
		Contractarea ONG pe baza de tender					Consultant GIZ ETS național			
		Plasarea informației de sensibilizare în media (luînd în considerație aspectele de gen)					Consultant GIZ ETS național			Vor fi contractate servicii de difuzare a informației cu mass-media locale (ziarul local, studioul TV local)
		Implementarea campaniei de sensibilizare					Consultant GIZ ETS naționali			ONG contractat
2.5.2	4 întruniri ale comitetului local de cetățeni (conform principiului egalității de șanse între sexe) sunt organizate									
		Organizarea a 4 întruniri ale comitetului local de					Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord	APL Costești	Crearea comitetului local de cetățeni în comuna

		cetățeni								Costești, desfășurarea a 4 ateliere de lucru
2.5.4	1 studiu elaborat privind satisfația în prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă						Consultant GIZ ETS naționali & internaționali	ADR Nord	ONG contractat	
2.5.5	1 studiu de oportunitate privind serviciile de canalizare elaborat						Consultant GIZ naționali & internaționali	ADR Nord	ONG contractat	

### 3. EE în Soroca

Nr.	Produs / Puncte de reper	Activități	Cadru temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC și alte ministere de resort / ADR-uri (se specifică)	APL-uri (se specifică)	
3.1.	Planificarea și programarea strategică locală									
3.1.1	Capitolul EE în clădirile publice al SDSE din raionul Soroca este elaborat									
		Colectarea datelor (chestionarelor) cu privire la clădirile publice din raionul					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	Consiliul Raional Soroca	



		Monitorizare a					Consultant GIZ	ADR Nord	Raionul Soroca, comuna Tătărauca Veche	
<b>4.2</b>	<b>Stabilirea CIM dintre Tătărauca Veche și satele vecine</b>									
<b>4.2.1</b>	<b>Studiul cu privire la identificarea formelor CIM fezabile dintre Tătărauca Veche și satele vecine elaborat</b>									
		Realizarea studiului pentru identificarea formelor și domeniilor de cooperare intercomunita ră					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	Consiliul Raional Soroca APL Tătărauca Veche	
	<b>CIM între Tătărauca Veche și comunitățile vecine este creată</b>									
		Inițierea CIM					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	Consiliul Raional Soroca APL Tătărauca Veche	Aprobarea va depinde de studiul de identificare a formelor de cooperare între comunități
		Susținerea instituționa- lizării CIM prin documentare a procesului,					Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	Consiliul Raional Soroca APL Tătărauca Veche	Aprobarea va depinde de studiul de fezabilitate

		elaborarea conceptelor și formelor fezabile							
		Implementarea CIM				Consultant GIZ ETS național	ADR Nord	Consiliul Raional Soroca APL Tătărauca Veche	Aprobarea va depinde de studiul de fezabilitate
<b>4.3</b>	<b>Măsuri investiționale- asistență tehnică și financiară</b>								
<b>4.3.1</b>	<b>Procedura de predare-primire a rețelelor de iluminare stradale este stabilită.</b>								
		Elaborarea procedurii de predare-primire				Consultant GIZ	ME ANRE CALM	APL Tătărauca Veche SA "RED-Nord Vest"	Aprobarea va depinde de ANRE și SA „RED-Nord Vest”
<b>4.3.2</b>	<b>Rețelele de iluminare stradală sunt transferate către SA "RED Nord Vest"</b>								
		Semnarea contractului de predare-primire a rețelelor de iluminare stradală către SA RED Nord Vest				Consultant GIZ	ADR Nord	APL Tătărauca Veche SA "RED-Nord Vest"	Aprobarea va depinde de ANRE și SA „RED-Nord Vest”
<b>4.4</b>	<b>Consolidarea capacității prestatorilor de servicii locali și a APL</b>								



4.4.1	Personalul serviciului de iluminarea stradală este calificat in gestionarea sustenabilă									
		Oferirea de consultanță pentru prestatorul de servicii de iluminare stradală					Consultant GIZ	ADR Nord	APL Tătărăuca Veche ÎM "TĂTĂRĂUCA-SERVICE" CDL	
		Contractarea beneficiarului de servicii de iluminare stradală					Consultant GIZ	ADR Nord	APL Tătărăuca Veche ÎM "TĂTĂRĂUCA-SERVICE" CDL	Aprobarea va depinde de APL Tătărăuca Veche ÎM "TĂTĂRĂUCA-SERVICE" CDL
		Desfășurarea unei sesiuni de instruire pentru beneficiarii de echipament de măsurare a parametrilor de calitate a electricității / Inspectoratul Energetic de Stat					Consultant GIZ		Inspectoratul Energetic de Stat	Aprobarea va depinde de Inspectoratul Energetic de Stat
		Desfășurarea unei sesiuni de instruire pentru beneficiarii					Consultant GIZ		AEE	Aprobarea va depinde de AEE Posibil clădirea

		de echipament pentru auditul energiei /Agenția pentru Eficiența Energetică (Elaborarea unui audit energetic practic)								Guvernului
		Prezentarea rezultatelor și a raportului privind cele mai bune practici primăriilor din regiune și altor comunități					Consultant GIZ	ADR Nord	Consiliul Raional Soroca APL Tătărauca Veche	
<b>4.4.2</b>	<b>1 Ghid despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale din Moldova este elaborat</b>									
		Ajustarea / modificarea termenilor de referință					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ
		Anunțarea licitației					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ
		Selectarea companiei					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ

		Elaborarea și prezentarea Ghidului despre iluminarea stradală eficientă în localitățile rurale					Consultant GIZ National ETS	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ
<b>4.4.3</b>	<b>Modulul de instruire “Iluminarea stradală eficientă în localitățile rurale din Moldova” este elaborat</b>									
		Elaborarea TdR pentru selectarea prestatorului de servicii					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ
		Anunțarea licitației					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ
		Selectarea companiei					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ
<b>4.4.3.1</b>	<b>1 modul de instruire “Iluminarea stradală eficientă în localitățile rurale din Moldova” este implementat</b>									
		Implementarea modulului de instruire “Iluminarea stradală eficientă în localitățile					Consultant GIZ	ADR Nord	AEE	Aprobarea va depinde de GIZ

		rurale din Moldova”								
<b>4.5</b>	<b>Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în îmbunătățirea serviciilor publice locale</b>									
<b>4.5.1</b>	<b>Sondajul cu privire la rezultatele proiectului implementat din comunitatea Tătărauca Veche ținând cont de principiului de egalitate de șanse între sexe elaborat</b>									
		Elaborarea raportului final privind sondajul desfășurat					Consultant GIZ	ADR Nord	Furnizorul de servicii	Aprobarea va depinde de GIZ
<b>4.5.2</b>	<b>3 întruniri ale comitetului local de cetățeni sunt organizate</b>									
		Convocarea a 3 adunări ale comitetului local					Consultant GIZ	ADR Nord	APL Tătărauca Veche	Aprobarea va depinde de APL Tătărauca Veche

## 5. EE la Spitalul raional Orhei

Nr.	Produs / Puncte de reper	Activități	Cadrul temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC și alte ministere de resort / ADR	APL	
5.1.	Planificarea și programarea locală									
5.1.1	Planul de gestionare a eficienței energetice a spitalului din Orhei este elaborat									
		Colectarea și analiza datelor					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei	
		Compilarea proiectului planului					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul din Orhei	
		Elaborarea planului de gestionare a eficienței energetice					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei	
		Colectarea și analiza datelor					Consultant GIZ, experți pe	ADR Centru	Consiliul Raional Orhei	

							termen scurt			
		Compilarea proiectului planului					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
<b>5.1.1.</b>	<b>Planul final de gestionare a eficienței energetice a spitalului din Orhei este aprobat.</b>									
		Prezentarea si aprobarea planului final de GEE					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
<b>5.1.3</b>	<b>Subcapitolul “Eficiența energetică a clădirilor publice” a SDSE a raionului Orhei este elaborat</b>						Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Consiliul Raional Orhei	
<b>5.2</b>	<b>Cooperarea intercomunitară</b>									
<b>5.3.</b>	<b>Acțiuni investiționale – asistența tehnică și financiară</b>									
<b>5.3.1</b>	<b>Două intrări în Blocul de terapie sunt renovate</b>									Include de asemenea și investițiile din partea Suportului German pentru Investiții
		Achiziționarea lucrărilor					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
		Monitorizarea lucrărilor					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul	

									raional Orhei	
		Transferarea activelor către Beneficiar					Consultant GIZ	ADR Centru	Consiliul Raional Orhei	
<b>5.3.2</b>	<b>Sistemul de termoficare extern, instalarea schimbătorilor de căldură individuali pentru IMSP "Spitalul Raional Orhei" este renovat</b>									Suportul German pentru Investiții
		Achiziționarea lucrărilor					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
		Monitorizarea lucrărilor					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
		Transferarea activelor către beneficiar					Consultant GIZ	ADR Centru	Consiliul Raional Orhei	
<b>5.3.3</b>	<b>Sistemul clasic de aprovizionare cu apă caldă existent este ameliorat prin suplimentarea colectorilor solari</b>									SGI
		Achiziționarea lucrărilor					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	





	<b>calificat în ceea ce privește utilizarea sistemele de monitorizare a eficienței consumului de energie</b>									
		1 Atelier de lucru/masă rotundă “Eficiența energetică în spitale – schimb de experiență” – Prezentarea Sistemului de Monitorizare a Energiei Inteligente și a MEE (rezultate) privind un eveniment public.					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru, MDRC. Ministerul Sănătății, AEE	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
<b>5.4.2</b>	<b>3 ghiduri privind EE a clădirilor publice sunt elaborate</b>						Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru, MDRC, AEE	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	
		Elaborarea ghidului despre Sistemul de Monitorizare a Energiei pentru Spitale					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	MDRC, AEE		
		Elaborarea ghidului despre protecția termică a clădirilor publice					Consultant GIZ, experți pe termen	MDRC, AEE		

							scurt			
		Elaborarea ghidului despre HVAC pentru clădirile publice					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	MDRC, AEE		
<b>5.4.3</b>	<b>Opinii de la pacienți și angajații spitalului din Orhei cu privire la serviciile medicale prestate sunt colectate</b>									
		Angajarea ONG, companiei locale					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei	
		Elaborarea chestionarului, multiplicarea					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei	
		Chestionarea pacienților și angajaților Spitalului din Orhei cu privire la serviciile medicale prestate					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Orhei	
		Prezentarea rezultatelor în cadrul unui eveniment public					Consultant GIZ, experți	ADR Centru, MDRC, AEE, Ministerul Sănătății	Spitalul, Consiliul Raional Orhei	

							pe termen scurt			
<b>5.4.5</b>	<b>Personalul tehnic este instruit în utilizarea măsurilor EE implementate</b>									
		Instruirea personalului tehnic al Spitalelor din Orhei					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalele din Orhei și Nisporeni, Consiliile raionale	
<b>5.4.6</b>	<b>Performanța energetică a 2 clădiri este certificată</b>									
		Certificarea performanței energetice a două clădiri ale Spitalului din Orhei								Legislație secundară neaprobată
<b>5.5.</b>	<b>Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în ameliorarea serviciilor publice locale</b>									
<b>5.5.1</b>	<b>Setul de materiale pentru campanii de informare și sensibilizare este elaborate cu tematica “Eficiența Energetică a clădirilor publice”</b>									
		Elaborarea setului de materiale pentru campaniile de informare și sensibilizare					Consultant GIZ, experți pe termen	ADR Centru, MDRC, AEE	Spitalul din Orhei, Consiliul raional Orhei	

							scurt			
<b>5.5.2</b>	<b>Activități informaționale și educaționale pentru utilizatorii finali sunt organizate</b>									
		Organizarea activităților informaționale și educaționale pentru utilizatorii finali:								
		- la nivel de spital					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul, Consiliul Raional Orhei	
		- la nivel raional/regional					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul, Consiliul Raional Orhei	
		- la nivel național					Consultant GIZ	ADR Centru, MDRC, AEE	Spitalul, Consiliul Raional Orhei	
<b>5.5.3</b>	<b>3 întruniri ale comitetului local de cetățeni (cu accent plasat pe dimensiunea de gen) sunt organizate</b>						Consultant GIZ	ADR Centru, Ministerul Sănătății	Consiliul Raional Orhei, Comitetul director local	
		Organizarea a 3 întruniri ale comitetului local de cetățeni								

## 6. EE la Spitalul raional Nisporeni

Nr.	Produs / Puncte de reper	Activități	Cadrul temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC și alte ministere de resort, ADR	APL	
6.1.	Planificarea și programarea locală									
6.2.	Cooperarea intercomunitară									
6.3.	Acțiuni investiționale – asistența tehnică și financiară									
6.3.1	Blocul chirurgical al spitalului din Nisporeni izolat și exteriorul blocului reabilitat									Suport investițional GIS
		Achiziționarea lucrărilor de izolare și reabilitare a blocului chirurgical					Consultant GIZ, expert pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Nisporeni, Consiliul Raional Nisporeni	
		Monitorizarea lucrărilor de izolare și reabilitare a blocului chirurgical					Consultant GIZ	ADR Centru	Spitalul din Nisporeni, Consiliul Raional Nisporeni	
		Transferarea activelor către Beneficiar					Consultant GIZ	ADR Centru	Consiliul Raional Nisporeni	
6.3.2	Acțiuni de verificare la etapa de post-implementare a proiectului sunt efectuate									
		Monitorizarea și verificarea la etapa de post-implementare a proiectului					Consultant GIZ, expert pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Nisporeni, Consiliul Raional Nisporeni	aceste servicii sunt prestate de către experți în energetică certificați pentru a

										măsura economiile reale, după implementarea proiectului
<b>6.4. Consolidarea capacităților operaționale și funcționale ale prestatorului de servicii publice și APL</b>										
<b>6.4.1</b>	<b>Personalul tehnic este instruit în ceea ce privește utilizarea măsurilor de EE implementate</b>									
		Formarea personalului tehnic al spitalelor din Nisporeni					Consultant GIZ, experți pe termen scurt	ADR Centru	Spitalul din Nisporeni, Consiliul Raional Nisporeni	
<b>6.5. Comunitatea mobilizată și cetățeni implicați în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale</b>										
<b>6.5.1</b>	<b>3 întruniri ale comitetului local de cetățeni (cu accent plasat pe dimensiunea de gen) sunt organizate</b>									
		<b>Organizarea a 3 întruniri ale comitetului local de cetățeni</b>					Consultant GIZ	ADR Centru, Ministerul Sănătății	Consiliul Raional Nisporeni, Comitetul Director Local	Urmează să stabilim CLC

## 7. MDS în Șoldănești, Rezina și Florești

Nr.	Produs / puncte de reper	Activități	Cadrul temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC și alte ministere de resort / ADR	APL (specifică)	
7.1.	Planificarea și programarea locală									
7.1.1	Capitolul MDS al SDSE a raionului Șoldănești elaborat și aprobat									Aprobarea va depinde de simțul proprietății și angajamentului Consiliului raional
		Oferirea consultanței în elaborarea capitolului MDS al SDSE					Consultant GIZ ETS național și internațional	ADR Centru	Consiliul Raional Șoldănești	
		Organizarea a 3 mese rotunde								
		Aprobarea SDSE Șoldănești							Consiliul Raional Șoldănești	
7.1.2	Capitolul MDS al SDSE a raionului Florești elaborat și aprobat						Consultant GIZ ETS național și internațional			

		ToR elaborate					Consultant GIZ ETS național și internațional	ADR Nord	Consiliul Raional Florești	
		Organizarea meselor rotunde, consultanță					Consultant GIZ	ADR Nord	Consiliul Raional Florești	
		Aprobarea SDSE Florești					Consultant GIZ	ADR Nord	Consiliul Raional Florești	
<b>7.1.3</b>	<b>Capitolul MDS al SDSE a raionului Rezina elaborat și aprobat</b>									
		Coordonarea elaborării capitolului MDS Rezina de altă companie					Consultant GIZ	ADR Centru	Consiliul Raional Rezina	
<b>7.2</b>	<b>Cooperarea intercomunitară</b>									
<b>7.2.1</b>	<b>Comaniile sunt înregistrate la Camerele Înregistrării de Stat (Șoldănești și Florești SA)</b>									
							Consultant GIZ			
<b>7.3</b>	<b>Acțiuni investiționale – asistență tehnică și financiară</b>									
<b>7.3.1</b>	<b>Schițele tehnice pentru Centrul regional de</b>									
							ETS naționali și internaționali			



	<b>management al deșeurilor din Șoldănești sunt elaborate și aprobate</b>									
		Efectuarea achiziției publice pentru selectarea companiei proiectante					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Elaborarea schiței tehnice pentru Centrul regional de management al deșeurilor din Șoldănești					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Primirea aprobărilor din partea expertizei tehnice și a expertizei mediului					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Pregătirea documentelor și licitației					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Identificarea surselor suplimentare pentru construcție					Consultant GIZ	MDRC, MM, ADR Nord		
		Plasarea anunțului despre achiziția publică pentru construcția					Consultant GIZ	ADR Centru		

		Centrul de management a deșeurilor din Șoldănești								
		Procesul licitației					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Semnarea contractului cu compania selectată					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
<b>7.3.2</b>	<b>Studiul cu privire la impactul asupra mediului este elaborat</b>									
		Efectuarea achiziției publice pentru selectarea companiei proiectante					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
		Elaborarea Evaluării impactului asupra mediului de către companie					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
		Coordonarea cu locuitorii					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
		Obținerea aprobărilor de la expertiza mediului					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
<b>7.3.3</b>	<b>Desenele tehnice pentru stația de transfer din Cotiujenii Mari</b>						ETS naționali și internaționali			

	<b>elaborate si aprobate</b>									
		Efectuarea achiziției publice pentru selectarea companiei proiectante					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Elaborarea schițelor tehnice pentru stația de transfer din Cotiujenii Mari					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Obținerea aprobărilor de la expertiza tehnică și de la cea a mediului					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania proiectantă selectată	
		Identificarea surselor pentru construcția stației de transfer					Consultant GIZ	ADR Nord, MDRC, MM, GIZ		
		Pregătirea documentelor de licitație pentru construcție					Consultant GIZ		Compania proiectantă selectată	
<b>7.3.4</b>	<b>Desenele tehnice pentru stația de transfer în Florești sunt elaborate si aprobate</b>						National & International ETS			
		Efectuarea achiziției publice pentru selectarea					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	

		companiei proiectante								
		Elaborarea schițelor tehnice pentru stația de transfer din Florești					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	
		Obținerea aprobărilor de la expertiza tehnică și de la cea a mediului					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	
		Identificarea surselor pentru construcția stației de transfer					Consultant GIZ	ADR Nord, MDRC, MM, GIZ		
		Pregătirea documentelor de licitație pentru construcție					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	
<b>7.3.5</b>	<b>Construcția Centrului regional de management al deșeurilor din Șoldănești este inițiată</b>									
		Achiziție publică					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Semnarea contractului cu compania selectată					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	

		Demararea lucrărilor de construcție					Consultant GIZ	ADR Centru		
<b>7.3.6</b>	<b>Construcția stației de reciclare în Florești este inițiată</b>						ETS național & internațional			
		Identificarea surselor pentru construcția stației de reciclare					Consultant GIZ	ADR Nord, MDRC, MM, GIZ		
		Pregătirea documentelor de licitație pentru construcție					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	
		Achiziții publice					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	Dependent de identificarea banilor și semnarea Acordului de Finanțare
		Semnarea contractului cu compania selectată					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	
		Demararea lucrărilor de construcție					Consultant GIZ	ADR Nord	Compania proiectantă selectată	
<b>7.3.7</b>	<b>Grantul local pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate și evacuarea deșeurilor de la platforme le construite este implementat</b>						ETS naționali			

		Pregătirea cererii de către APL Șoldănești					Consultant GIZ	ADR Centru	SA Șoldănești, APL Șoldănești	
		Transferul banilor								
		Activități de curățare în Șoldănești					Consultant GIZ	ADR Centru	SA Șoldănești	
<b>7.4.</b>	<b>Consolidarea capacității prestatorilor de servicii publice și a APL</b>									
<b>7.4.1</b>	<b>Planul de afaceri pentru cele 2 S.A - din Șoldănești și Florești este elaborat</b>									
		Elaborarea TOR pentru selectarea companiei care va elabora Business-planul					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Coordonarea TOR cu partenerii TR					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	
		Anunțul licitației					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	
		Procesul licitației					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	

		Selectarea companiei					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	
		Elaborarea Planului de afaceri pentru ambele S.A din Șoldănești și Florești					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	
7.4.2	Etichetele sunt lipite pe pubele								Personalul SA din Șoldănești	
7.4.3	Containere (cu etichetele relevante aplicate pe ele) <u>la platforme</u> sunt distribuite						Consultant GIZ	ADR Centru	Personalul SA din Șoldănești	
7.4.4	Containere (cu etichetele relevante aplicate pe ele) <u>în locurile publice</u> sunt distribuite						Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	
7.4.5	Deșeurile din localitățile 35 sunt colectate, depozitate, prelucrate și reciclate						ETS național			
		Colectarea deșeurilor reziduale și depozitarea acestora la cea mai apropiată gunoiște temporară					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești și Florești	

		Colectarea deșeurilor reciclabile și prelucrarea lor la Stația de salvare a deșeurilor reciclabile.							SA Șoldănești și Florești	
7.4.6	Personalul prestatorilor de servicii de MDS este calificat						ETS naționali și internaționali			
		Formări ale personalului SA din Șoldănești și Florești					Consultant GIZ ETS naționali și internaționali	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești, personalul din Florești	
		Participarea personalului SA la modulele elaborate de către expert					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	SA Șoldănești, personalul din Florești	
7.4.7	1 Vizită de studiu în cadrul proiectelor de cooperare intercomunitară reușite în domeniul MDS din țările UE este organizată						National & International STE Consultant GIZ	ADR Centru	APL I și II din Șoldănești, Florești și Rezina	
7.5	<b>Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în ameliorarea serviciilor publice locale</b>									
7.5.1	Campania de sensibilizare (importanța colectării separate a deșeurilor pentru protecția mediului						Consultant GIZ National ETS	ADR Centru	APL I și II din Șoldănești, Florești și Rezina	



	<b>și sănătatea omului) este implementată</b>									
		Elaborarea materialelor promoționale					Consultant GIZ	ADR Centru	ONG Habitat	
		Imprimarea și producerea materialelor					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	ONG Habitat	
		Emisiuni TV, radio					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	ONG Habitat	
		Lecții în școli consacrate subiectului în cauză					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	ONG Habitat	
		Adunări publice					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	ONG Habitat	
		Adunări pentru stabilirea CLC					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	ONG Habitat	
		Formarea și planificarea adunărilor cu CLC					Consultant GIZ	ADR Centru, Nord	ONG Habitat	
<b>7.5.2</b>	<b>Publicații (broșuri, bannere) sunt elaborate și distribuite</b>									
		Pregătirea TdR					Consultant GIZ	ADR Centru		

		Coordonarea TdR cu partenerii					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Anunțarea și desfășurarea licitației					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Selectarea companiei					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Pregătirea design-ului materialelor					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
		Coordonarea design-ului					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
		Publicare și instalare					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
<b>7.5.3</b>	<b>Sondajul de apreciere a satisfacției (studiu de referință) este efectuat</b>									
		Elaborarea TdR					Consultant GIZ	ADR Centru	Compania selectată	
		Coordonarea TdR cu partenerii					Consultant GIZ	ADR Centru		
		Anunțarea și desfășurarea licitației					Consultant GIZ	ADR Centru		



		Finalizarea elaborării proiectului SF					Consultant GIZ	ADR Sud		
		Aprobarea studiului de fezabilitate final					Consultant GIZ	ADR Sud	Consiliul Raional Cahul	
8.1.2	<b>Lecțiile învățate privind elaborarea SF in AAC sunt colectate și prezentate</b>	Prezentarea lecțiilor învățate privind elaborarea SF în AAC					Consultant GIZ	MDRC, ADR Sud, Ministerul Mediului	APL, Consiliul Raional Cahul, donatori	
8.2.	<b>Cooperarea intercomunitară</b>									
8.2.1	<b>Cooperarea intercomunitară între 4 APL-urile raionului Cahul este stabilită</b>									
		Crearea grupului de lucru privind insitucionalizarea serviciului regional AAC in localitățile Cahul, Roșu, Manta și Crihana					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul raional Cahul	
		Ateliere de lucru (6) cu privire la instituționaliza/r ea prestatorului regional de servicii de AAC					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	APL, Consiliul raional Cahul	



		Achiziții publice – achiziționarea lucrărilor de construcție					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Roșu	
		Construcția conductelor de canalizare de 18 km					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Roșu	
		Proiectarea a 935 racorduri la sistemul de canalizare					Consultant GIZ, ETS			
		Achiziții publice – achiziționarea lucrărilor de racordare					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Roșu	
		Efectuarea a 250 de racorduri la sistemul de canalizare					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Roșu	
		Transferul de proprietate către APL Roșu					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Roșu	
<b>8.3.2.</b>	<b>1 Stație de epurare a apei din raionul Cahul este reabilitată</b>									
		Procurarea lucrărilor de construcție prin					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Cahul	

		intermediul achizițiilor publice								
		Lucrări de construcție					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Cahul	
		Transferul de proprietate către APL Cahul					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul local Cahul	
<b>8.4. Consolidarea capacității autorităților publice locale și a prestatorilor de servicii</b>										
<b>8.4.1.</b>	<b>Capacitatea a 15 operatori de servicii AAC, inclusiv a IM „Apă-Canal Cahul” este consolidată</b>									
		6 module din planul de acțiuni privind consolidarea capacității a 15 operatori de servicii AAC din țara					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	APL Cahul	În cooperare cu AMAC și donatori. Este subcontractată compania care să implementeze planul de acțiuni.
		Elaborarea unui studiu privind capacitățile operatorilor de servicii AAC în regiunea Sud					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	APL Leova, Taraclia, Cantemir, Cimisia, Basara-beasca, Causeni, Stefan Voda	

		Elaborarea programului și a materialelor de instruire a modulului de contabilitate „Evidența Consumatorilor”					Consultant GIZ,		ÎM “Apă-Canal Cahul”	
<b>8.4.2.</b>	<b>Capacitatea colaboratorilor operatorului ÎM “Apă-Canal Cahul” privind GIS și implementarea modulului de contabilitate „Evidența Consumatorilor” consolidată.</b>									
		Instruirea colaboratorilor operatorului ÎM “Apă-Canal Cahul” privind implementarea modulului de contabilitate „Evidența Consumatorilor”					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	ÎM “Apă-Canal Cahul”	
		Procurarea și instalarea modulului/software-ului GIS					GIZ	ADR Sud	ÎM “Apă-Canal Cahul”	



		(geographical informational system) pentru operatorul Apă-Canal Cahul								
		Instruirea colaboratorilor operatorului ÎM "Apă-Canal Cahul" privind implementarea GIS					GIZ	ADR Sud	ÎM "Apă-Canal Cahul"	
		Participarea la Conferința Tehnico-Științifică "Performanța în serviciile apă-canal"					GIZ	ADR Sud	ÎM "Apă-Canal Cahul"	16-18 iunie București
		Participarea la concursul „Detecția pierderilor de apă”							ÎM "Apă-Canal Cahul", 2 persoane	Ediția a VII-a, 7-9 iunie
<b>8.5. Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale</b>										
<b>8.5.1.</b>	<b>Campania de sensibilizare cu privire la necesitatea utilizării apei potabile (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este implementată</b>						Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	APL Cahul	Contractarea ONG
		Crearea grupului de lucru					ONG subcontractat, GIZ	ADR Sud	APL Cahul Servicii desconcentrate	

		Organizarea conferinței de lansare a campaniei de sensibilizare								
		Organizarea a 32 întâlniri publice								
		Organizarea a 70 de lecții tematice desfășurate în școli								
		Elaborarea și distribuirea materialelor promoționale 400 postere, calendare, 3 reportaje video promoționale								
		Organizarea conferinței de totalizare a rezultatelor atinse din 2014								
<b>8.5.2.</b>	<b>4 întruniri ale comitetului local de cetățeni din Roșu (conform principiului egalității de șanse între sexe) sunt organizate</b>						Consultant GIZ	ADR Sud	APL Roșu	

		Organizarea a 4 întruniri ale comitetului local de cetățeni din Roșu								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 9. AAC în raionul Leova

Nr.	Produs / Puncte de reper	Activități	Cadru temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC și alte ministere de resort (se specifică)	APL-uri (se specifică)	
<b>9.1.</b>	<b>Planificarea și programarea locală integrată</b>									
<b>9.1.1.</b>	Acordul de înțelegere cu privire asistența tehnică în AAC pentru raionul Leova este aprobat									
		Semnarea acordului de înțelegere cu privire asistența tehnică în AAC pentru raionul Leova					Managerul de proiect	ADR Sud	Reprezentanții APL I și II	Depinde de voința politica la partenerilor
<b>9.2.2</b>	<b>Capitolul privind AAC din SDSE a raionului Leova este actualizat</b>									
		Colectarea datelor cu privire la AAC din					Consultant GIZ ETS	ADR Sud	Reprezentantul Consiliului Raional	



	este inițiată									
		Elaborarea planului de implementare a conceptului de CIM posibil în raionul Leova					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	Consiliul Raional Leova	
9.3.	Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor									
9.4.	Consolidarea capacității autorităților publice locale și a prestatorilor de servicii									
9.4.1.	6 module din planul de acțiuni privind consolidarea capacității operatorului de serviciu ACC din Leova sunt implementate									
		Implementarea a 6 module din planul de acțiuni privind consolidarea capacității operatorului de serviciu ACC din Leova					Consultant GIZ, ETS	ADR Sud	APL Leova	Instruirea personalului prestatorului de servicii în comun cu cei din Cahul
9.5.	Mobilizarea comunității și implicarea cetățenilor în îmbunătățirea serviciilor publice locale									

## **DOMENIUL DE INTERVENȚIE (DI) 2: PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ**

Planul de activitate al DI 2 „Planificarea și programarea regională” (PPR) al proiectului GIZ MSPL pentru anul 2014 prezintă activitățile planificate care vor duce la atingerea Obiectivului Specific al DI 2: „Autoritățile publice regionale și locale planifică în mod eficient investiții strategice în cele trei sectoare prioritare: aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide și eficiența energetică în clădirile publice.”

Progresul obținut în atingerea Obiectivului Specific al DI 2 va fi măsurat prin intermediul indicatorilor de succes, prezentați mai jos.

### **Indicatorii de succes pentru DI 2:**

- **Indicator 1:** Cele trei Agenții de Dezvoltare Regională au facilitat procesul de dezvoltare a conceptelor de proiecte viabile în sectoarele prioritare, echivalent valorii totale de 170 mln. euro
- **Indicator 2:** 70% dintre părțile interesate din 30 de autorități publice locale implicate în planificarea și programarea locală își exprimă satisfacția cu privire la capacitățile de facilitare/promovare a Agențiilor de Dezvoltare Regională.
- **Indicator 3:** 75% din conceptele de proiecte promovate de către Agențiile de Dezvoltare Regională sunt examinate amănunțit în ceea ce privește impactul asupra mediului ținând cont de reglementările naționale.

Activitățile planificate se vor implementa în cele 3 regiuni - Nord, Centru și Sud – și acoperă următoarele sectoare:

- **Aprovizionare cu apă și canalizare - AAC**
- **Eficiența energetică în clădirile publice - EE**
- **Managementul deșeurilor solide - MDS**
- **Drumuri regionale și locale - DRL**

De asemenea, DI 2 va implementa o serie de activități complementare, precum ar fi:

- **Suportul complementar al sectorului privat**
- **Consolidarea capacității Cancelariei de Stat, MDRC, ADR și APL în programe de cooperare transfrontalieră**
- **Consolidarea capacității AAP în instruirea în domeniul planificării și programării regionale**
- **Consolidarea capacității MDRC/ADR în monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate (MBR)**
- **Consolidarea capacității MDRC/ADR în comunicare internă și externă**







		Organizarea atelierelor de lucru de planificare regional sectorială											
	6 ateliere de lucru sectoriale implementate în fiecare regiune; metodologia de identificare a CPP elaborate și aprobată; 3 capitole a PRS în DRL elaborate;progresele în PRS în DRL prezentate donatorilor	Organizarea atelierelor de lucru de planificare regional sectorială											
		Elaborarea/aprobarea metodologiei de identificare a CPP											
		Elaborarea PRS în DRL											
		Comunicarea/participarea la ședințe cu donatorii despre PRS în DLR											
	3 ateliere de lucru sectoriale implementate în fiecare regiune; 3 proiecte de PRS în DRL elaborate, consultate și aprobate preliminar de către GIZ,MDRC/ADR, MTID,GL	Organizarea atelierelor de lucru de planificare sectorială regională– prezentarea rezultatelor preliminară/intermediare											
		Elaborarea PRS în DRL											
		Consultarea și aprobarea preliminară a proiectelor PRS în DRL a diferite nivele											
	CPP în DRL promovate în ședințele donatorilor	Comunicarea/participarea la ședințe cu donatorii despre PRS în DLR											
	3 PRS în DRL aprobate de către CDR în fiecare regiune	Aprobarea PRS de către CDR în fiecare regiune											
<b>1.4.</b>	<b>Sectorul: Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC)</b>												





















2.2.		Identificarea operatorilor economici ce au participat la procedurile de achiziții													
2.3.		Identificarea greșelilor la depunerea ofertelor													
2.4.	Activitățile de instruire sunt organizate	Organizarea de 12 seminare regionale (in 4 sectoare diferite), 3 ateliere regionale comune, mese rotunde cu reprezentanții sectorului privat. Identificarea rezultatelor (problemelor și obiectivelor).													
2.5.	Documente informative (Ghidul antreprenorului în Achiziții Publice) sunt elaborate	Elaborarea și editarea ghidului antreprenorului în Achiziții Publice în comun cu Agenția Achiziții Publice (AAP)													







## 6. Consolidarea capacității de comunicare a MDRC și Agențiilor de Dezvoltare Regională

Nr.	Produs / Puncte de reper	Activități	Cadrul temporal				Implicarea reprezentanților principali			Comentarii
			T1, 2014	T2, 2014	T3, 2014	T4, 2014	MSPL	MDRC	ADR	
1.	Concluzii relevante ale rapoartelor de monitorizare mass-media, pentru a optimiza procesele de relații publice ale MDRC/ADR-urilor sunt oferite; numărul referințelor media în context pozitiv despre dezvoltare aregională crește datorită cluburilor de presă și articolelor-sindicat.	Oferirea unui grant pentru o rețea media pentru a promova subiecte legate de dezvoltarea regională pe agenda media prin: elaborare rapoarte de monitorizare media, organizare cluburi de presă, redactare și plasare articole-sindicat, oferirea de consultanță în RP MDRC și ADR-urilor								
2.	20 de jurnaliști instruiți pentru a acoperi mediatic subiecte legate de dezvoltarea regională	Organizarea unui training pentru jurnaliști: subiecte de presă din domeniul dezvoltării regionale								

3.	10 specialiști MDRC/ADR-uri instruiți în domeniul realizării campaniilor de conștientizare	Organizarea unui atelier de producție în domeniul campaniilor de conștientizare pentru MDRC/ADR-uri: planificare, design, implementare și monitorizare								
4.	30 funcționari MDRC/ADR-uri instruiți în domeniul tehnicilor de comunicare internă și externă	Organizarea unui training avansat de comunicare internă și externă pentru MDRC/ADR-uri								
5.	SIADR – sistemul de management al informației conectat la SIGEDIA – este funcțional	Implementarea SIGEDIA pentru ADR-uri (SIADR)								
6.	10 specialiști în comunicare MDRC/ADR-uri învață bunele practici UE de comunicare publică, gestionare branduri regionale și management de campanii de conștientizare	Organizarea unei vizite de studiu în Germania pentru MDRC/ADR-uri pentru a învăța din experiențele de comunicare publică, brand management și gestionare campanii de comunicare								