

**Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL) - faza 2  
Planul Operațional al Proiectului (2016-2018)**

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani						Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV			
<b>Obiectivul General al Proiectului</b>	<b>Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățeni în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale sunt îmbunătățite</b>									
<b>Indicatorul de Obiectiv General al Proiectului (IOGP) 1</b>	75% dintre beneficiari și 75% din părțile interesate implicate sunt mulțumiți de procesul de planificare și implementare a măsurilor-pilot în sectorul prioritar de prestare a serviciilor publice locale (apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice, drumuri regionale și locale). <b>Valoarea de referință:</b> 0							Manager de proiect	DI 1/DI 2 DI 3/DI 4	MADRM/CRD/ ADR
<b>IOGP 2</b>	CRD-urile, în coordonare cu ministerele sectoriale relevante, au confirmat implementarea a 18 măsuri/activități/acțiuni participative și de egalitate de gen din PRS-uri <b>Valoare de referință:</b> 0 <b>Valoare țintă:</b> 18 (măsuri confirmate)							CRD	DI 2	MADRM/ADR
<b>IOGP 3</b>	Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Regională (CNCDR) confirmă faptul că finanțarea măsurilor de investiții pentru furnizarea de servicii îmbunătățite în sectoarele prioritare, acordate din fondurile naționale și donatorii internaționali, a crescut cu 465 % <b>Valoarea de referință:</b> 28,3 milioane Euro (7,7 milioane Euro acordate prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și aproximativ 20,6 milioane Euro acordate prin intermediul investițiilor internaționale bilaterale) <b>Valoarea țintă:</b> 132,7 milioane Euro (creșterea valorii de referință cu 465 %)							MADRM	DI 1	Alte ministere, donatori, societatea civilă
<b>Indicatorul Obiectivului Specific al Domeniului de Intervenție (IOSDI) 1</b>	<b>MADRM stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare</b>							MADRM	DI1	Ministerele de resort
<b>Indicatorul Obiectivului Specific al Domeniului 1 de Intervenție (IOSDI) 1.1</b>	Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada anilor 2016-2020 (SNDR) este aprobată luându-se în considerare 40 recomandări parvenite atât de la ministerele de resort cât și de la Consiliile Regionale pentru Dezvoltare (CRD) <b>Valoarea de referință:</b> 0 (nu există o Strategie pentru această perioadă) <b>Valoarea țintă:</b> 1 Strategie Națională de Dezvoltare Regională, la baza căreia s-au luat în calcul 40 de recomandări									
1.1.1	Elaborarea SNDR 2016-2020 este finalizată	x						MADRM	DI 1	Comitetul interministerial
1.1.2	SNDR 2016-2020 este discutată/dezbătută în cadrul audierilor publice	x						MADRM	DI 1	Alte ministere, donatori, societatea civilă
1.1.3	SNDR 2016-2020 este aprobată de către Guvernul Republicii Moldova luând în considerație recomandările prezentate.	x						MADRM	DI 1	CNCDR, Cancelaria de Stat, Guvernul RM
1.1.4	SNDR 2016-2020 este aprobată de către comisia parlamentară de profil (comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice)	x						MADRM	DI 1	Parlamentul RM, CALM
1.1.5	SNDR 2016-2020 este aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova	x						Parlamentul RM	MADRM/DI 1	
1.1.6	Ordinul/Hotărârea privind aprobarea SNDR 2016-2020 de către Parlamentul Republicii Moldova este publicat/ă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova							Parlamentul RM	MADRM/DI 1	
1.1.7	Cadrul conceptual pentru paradigma noua de dezvoltare regională este elaborată							MADRM	DI1	CNCDR, Cancelaria de Stat, Guvernul RM, Comisia Parlamentară
1.1.8	Evaluarea pe termen mediu a SNDR 2016-2020 este efectuată							DI1	MADRM/ADR	CNCDR
<b>Indicatorul Obiectivului Specific al Domeniului 1 de Intervenție (IOSDI) 1.2</b>	3 acte legislative și normative (existente) privind domeniul dezvoltării regionale și instituțiile de profil (ex: hotărârile referitoare la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, legile privind dezvoltarea regională, manualele de proceduri) au fost revizuite și, dacă este necesar, armonizate în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 3 acte legislative și normative revizuite și adaptate							MADRM	DI1	
1.2.1	Noua Lege cu privire la dezvoltarea regională elaborată conform cerințelor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană	x						MADRM	DI 1	ADR, CRD
1.2.2	Noua Lege cu privire la dezvoltarea regională elaborată conform cerințelor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană este avizată de Guvernul RM							MADRM	DI 1	Ministerele de resort, CALM
1.2.3	Noua Lege cu privire la dezvoltarea regională elaborată conform cerințelor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană este aprobată de Parlamentul RM							Parlamentul RM	DI 1	Ministerele de resort, CALM
1.2.4	Cadrul normativ aferent legii cu privire la dezvoltarea regională este ajustat conform noilor prevederi ale legii							MADRM	DI 1	Ministerele de resort, CALM
1.2.5	Cadrul normativ aferent legii cu privire la dezvoltarea regională conform noilor prevederi ale legii este aprobat de Guvernul RM							MADRM	DI 1	Ministerele de resort
1.2.6	Suport pentru Grupul național de lucru în managementul deșeurilor solide este acordat		x					MADRM	DI 2	MADRM și alte ministere
1.2.7	Capacitatea Comisiei permanente de mediu și dezvoltare regională în promovarea DR este consolidată			x	x	x	x	Parlamentul RM	DI 1	MADRM
1.2.8	Conceptul administrării fondurilor în domeniul Dezvoltării Regionale și Mediu sub o entitate instituțională este elaborat							MADRM	DI 1	alte ministere, CNCDR
1.2.9	Hotărârea de Guvern cu privire la noua instituție națională care va administra FEN și FNDR este aprobată				x			MADRM	DI1	Guvern, Cancelaria de stat
1.2.10	Noua instituție națională de administrare a FEN și FNDR este creată					x		MADRM	DI1	Guvern, Cancelaria de stat
1.2.11	Noua instituție națională de administrare a FEN și FNDR este operațională						x	MADRM	DI1	Guvern, Cancelaria de stat
1.2.12	Analiza bazei normative și legislative în domeniul planificării spațiale și a amenajării teritoriale efectuată					x		MADRM	DI1	
1.2.13	Vizita de studiu în domeniul planificării spațiale și a amenajării teritoriale este organizată					x		MADRM	DI1	
1.2.14	Conceptul de dezvoltare a regiunii în baza poliilor de dezvoltare/crestere este elaborat						x	MADRM	DI1	

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani						Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV			
1.2.15	Hotărârea de Guvern cu privire crearea poliilor de dezvoltare/de crestere este elaborat						x	MADRM	DI1	Guvern, Cancelaria de stat
<b>1.3</b>	<b>Sistemul MBR pe DR corelat între nivelul național și regional</b>							MADRM	DI 1	CNCDR, ministerele de resort
1.3.1	Proiectele selectate cu finanțare din FNDR sunt evaluate din punct de vedere a impactului atins	x						MADRM	DI 1	ADR, APL
1.3.2	Cererile de finanțare înaintate de APL spre finanțare din FNDR sunt evaluate	x						MADRM	DI 1	CNCDR, CRD, ADR
1.3.3	Sistemul MADRM privind monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională este revizuit în conformitate cu abordarea cu monitorizarea bazată pe rezultate (RBM).		x					MADRM	DI 1	CRD, ADR
1.3.4	Sistemul revizuit de monitorizare și evaluarea bazata pe rezultate (MBR) este aplicat de către MADRM și ADR pentru proiectele implementate				x			MADRM	DI 1	CRD, ADR
1.3.5	Cadrul de monitorizare și evaluarea bazata pe rezultate (MBR) pentru implementarea SNDR/SDR 2016-2020 este revizuit		x	x				MADRM	DI 1	Line ministries
1.3.6	Capacitățile MADRM și ADR în MBR sunt consolidate				x		x	MADRM	DI 1	ADR
<b>1.4</b>	<b>Comunicarea pe Dezvoltarea Regională este îmbunătățită</b>							MADRM	DI1	
1.4.1	Planul de Actiuni al Strategiei pe Comunicare este ajustat la noul mandat al MADRM			x	x			MADRM	IA 1	
1.4.2	Identitatea bizuală a celor 4 ADR-uri este asigurată		x			x		ADR	IA 1	
1.4.3	Identitatea vizuală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este asigurată				x			MADRM	IA 1	
1.4.4	Capacitățile de comunicare ale comunicatorilor MADRM și celor 4 ADR-uri este îmbunătățită în contextul Strategiei și Planului de Comunicare aprobat		x		x	x	x	MADRM, ADR MADRM, ADR MADRM, ADR	AI1 AI1 AI1	
1.4.5	Buletine informative în domeniul dezvoltării regionale, rerale și mediu? sunt publicate (trimestrial) în 3 limbi (română, engleză, rusă) și distribuite tuturor părților interesate și partenerilor de dezvoltare		x		x		x	MADRM	IA 1	ADR, LPAs
1.4.6	Interesul mass-media în sectorul dezvoltării regionale este asigurat				x		x	MADRM	IA1	ADR
<b>Obiectivul Specific al DI 2</b>	<b>CRD-urile au capacitatea să coordoneze implementarea strategiilor de dezvoltare a regiunilor</b>							<b>CDR</b>	<b>DI 2</b>	<b>CRD, MADRM</b>
<b>IOSDI 2.1</b>	32 de recomandări elaborate de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare au fost incluse în timpul procesului de elaborare a Strategiilor de dezvoltare regională <b>Valoarea de referință: 0</b> <b>Valoarea țintă: 32</b>		x					DI 1	CRD	CRD
2.1.1	3 Strategii Regionale de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud) sunt aprobate de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare	x						CRD	DI 1	ADR
2.1.2	Strategia Regională de Dezvoltare finală pentru UTA Găgăuzia este aprobată de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare							CRD	DI 1	ADR
<b>IOSDI 2.2</b>	Coordonarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Regională este efectuată de către CRD-uri pe baza sistemului de monitorizare bazat pe rezultate corelat la nivel național și regional. <b>Valoarea de referință: 0</b> <b>Valoarea țintă: 1 sistem RBM național, 1 sistem RBM per fiecare CRD</b>							DI 2	DI 1	ADR, CRD
<b>2.2.1</b>	<b>Coordonarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Regională efectuată de către CRD-uri este îmbunătățită</b>									
2.2.1.1	Funcționalitatea CRD-urilor este evaluată	x						DI 2	ADR	CRD
2.2.1.2	Rezultatele evaluării sunt prezentate partenerilor (MADRM, CRD-ilor, ADR-ilor)	x						DI 2	ADR	CRD/MADRM
2.2.1.3	Pachetul ce ține de suportul care va fi acordat ADR-urilor și CRD-urilor este stabilit și agreat de parteneri	x						DI 2	ADR	CRD/MADRM
2.2.1.4	Cadrul de reglementare național este favorabil pentru funcționarea CRS		x					CRD/MADRM	DI2/DI1	CRD
2.2.1.5	Regulamentele CRD-urilor sunt revizuite pentru a formaliza crearea Comisiilor Regionale Sectoriale (CRS)		x					CRD	DI2	ADR
2.2.1.6	Regulamentele CRS sunt aprobate de către CRD-uri		x					CRD	DI2	ADR
2.2.1.7	CRS în 2 domenii (AAC și MDS) din 3 Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud) sunt create de către CRD-uri		x					CRD/CRS	DI2	ADR
2.2.1.8	CRS în 2 domenii (AAC și MDS) din Regiunea de Dezvoltare Gagauzia sunt create de către CRD					x		CRD	DI2	ADR
2.2.1.9	Funcția de secretariat pentru CRD/CRS din 3 Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud) este asigurată cu suportul proiectului MSPL		x				x	DI2	ADR	CRD/CRS
2.2.1.10	Funcția de secretariat pentru CRD/CRS din Regiunea de Dezvoltare Gagauzia este asigurată cu suportul proiectului MSPL					x		DI 1	ADR	MADRM, CDR
2.2.1.11	Planurile de lucru și activitățile CRS-urilor, sunt pregătite cu suportul experților contractați în sectorul AAC și MDS și aprobate		x		x			ADR	DI1/DI2	MADRM, CDR
2.2.1.12	Studiile de referință pentru două sectoare (AAC și MDS) pentru 3 Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud), inclusiv colectarea de date și recomandările pentru dezvoltare, sunt pregătite și discutate în cadrul CRS					x		DI2	ADR	CRD/CRS
2.2.1.13	Viziunile CRS din 3 Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud), sunt prezentate și agreate de CRD-uri					x		ADR	DI2	CRD/CRS
2.2.1.14	Modalitățile de asistență tehnică în implementarea măsurilor și opțiunilor de dezvoltare identificate în cadrul CRS sunt agreate cu MADRM și CRD		x				x	DI2	MADRM/ADR	CRD/CRS
2.2.1.15	Transferul de bune practici pentru membrii CRD este asigurat prin organizarea schimbului de experiență dintre Regiunile de Dezvoltare ale Republicii Moldova				x	x		ADR	DI2	CRD/CRS

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani						Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV			
2.2.1.16	Schimbul de experiență pentru membrii CRS din fiecare Regiune de Dezvoltare este asigurat prin organizarea a câte o vizită de studiu la proiectele de succes (sectoarele AAC și MDS) din țările din vecinătate				x	x		DI2	ADR	CRD/CRS
2.2.1.17	3 Platforme regionale (Nord, Centru și Sud) pentru membrii CRD delegati din partea societatii civile, avind în vedere reprezentarea echitabilă de genuri si a grupurilor sociale, sunt create cu suportul OSC-lor contractate					x		DI2	OSC	CRD/ADR
2.2.1.18	Portalul informațional dedicat membrilor CRD/CRS din 4 Regiuni de Dezvoltare este funcțional					x		DI2/DI1	ADR	CRD/CRS
2.2.1.19	Instruirea membrilor CRD/CRS este instituționalizată prin intermediul Academiei de Administrare Publică					x		DI2/DI4	MADRM/ADR	CRD/CRS
2.2.1.20	Modalitățile de suport în exercitarea funcției CRD de monitorizare a implementării SDR sunt agreate în cadrul ședințelor CRD						x	ADR	DI2/DI1	CRD
2.2.1.21	Metodologia de evaluare a mecanismelor și capacităților de funcționare a CRD este elaborată și discutată cu partenerii						x	DI2/DI1	MADRM/ADR	CRD
<b>2.2.2</b>	<b>Suportul CRD-urilor la planificarea și programarea strategică este acordat</b>							DI2	CRD, ADR	MADRM, alte ministere
2.2.2.1	Procesul de predare a rezultatelor referitor la elaborarea a 36 proiecte ce rezultă din planificarea și programarea regională, realizate în fiecare domeniu/sector, este finalizat	x						DI 2	ADR	MADRM, CRD
2.2.2.2	MdI în sectorul MDS si anexele (Plan Acțiuni ADR Centru și ADR Nord) pentru 2 ADR-uri sunt discutate, agreate și semnate	x						DI 2	ADR	MADRM, CRD
2.2.2.3	2 Studii de fezabilitate în domeniul MDS (ZMD 5 și 8) sunt finalizate și transmise beneficiarilor		x					DI 2	ADR	MADRM, CRD
2.2.2.4	2 Rapoarte de Evaluare a Impactului asupra Mediului (ZMD 5 și 8) sunt finalizate și transmise Ministerului Mediului		x					DI 2	ADR	MADRM, CRD
2.2.2.5	Consultările publice privind Impactul asupra Mediului în RD Sud în MDS sunt finalizate	x						DI 2	ADR	MADRM, CRD
2.2.2.6	3 Studii de fezabilitate în domeniul AAC sunt finalizate și transmise beneficiarilor pentru aprobare	x						DI 2	ADR	MADRM, CRD
2.2.2.7	Abordarea conceptuală privind modalitățile de dezvoltare și cooperare regională bazate pe prioritățile identificate în cadrul procesului de planificare locală (actualizarea capitolelor AAC ale SDSE și a sub-programelor de EE în clădirile publice) este elaborată și agreată cu MADRM și CRD-uri					x		DI2/DI1	MADRM/ADR	CRD/APL
2.2.2.8	Suportul metodologic în crearea Asociațiilor Inter-Comunitare în sectorul MDS în 3 Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud) este acordat						x	DI 2	CRD/ADR	APL
<b>Obiectivul Specific al DI 3</b>	<b>Capacitățile ADR-urilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare regională s-au îmbunătățit</b>							ADR	DI3/DH	CRD/MADRM
<b>IOSDI 3.1</b>	Fiecare din cele 4 Agenții de Dezvoltare Regională elaborează o Strategie de Dezvoltare Regională coerentă pentru perioada anilor 2016-2020 în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020 <b>Valoarea de referință: 0</b> <b>Valoarea țintă: 4</b>	x						ADR	DI1	CRD/MADRM
3.1.1	3 SDR-uri (Nord, Centru si Sud) 2016-2020 sunt elaborate și aprobate	x						ADR	DI 1	CRD
3.1.2	SDR Găgăuzia 2016-2020 este elaborată și aprobată	x						ADR	DI 1	CRD
3.1.3	ADR Gagauzia este operațională	x						ADR	DI 1	CRD
3.1.4	SDR Găgăuzia 2016-2020 este elaborată și aprobată		x					ADR	DI 1	CRD
3.1.5	3 Programe Regionale Sectoriale pentru UTA Găgăuzia (AAC, EE si DRL), inclusiv lista conceptelor de proiecte posibile sunt elaborate				x			ADR	DI 2	CRD
3.1.6	3 Programe Regionale Sectoriale pentru UTA Găgăuzia (AAC, EE si DRL) sunt aprobate					x		CRD	DI 2	ADR
<b>IOSDI 3.2</b>	45 % din proiectele eligibile pentru a fi finanțate, elaborate în cadrul celor 12 PRS-uri, cu o valoare totala de 194 milioane Euro sunt implementate în conformitate cu criteriile de calitate ale MADRM pentru modernizarea serviciilor publice locale. Valori de referință: 0 (actualmente nici un proiect nu se află în faza de implementare) Valoarea țintă: 45 % (18 din 40 proiecte) din 12 PRS-uri.							DI3	ADR	MADRM, ADR CRD
3.2. (a)	Propunerea de proiect pentru UE ce ține de implementarea (etapa de proiectare) proiectelor de dezvoltare regională, selectate în domeniile AAC și EE, este pregătită, coordonată și expediată	x						DI 3	DI 1,2,4	MADRM, ADR, CRD
3.2. (b)	Cadru Logic și PIPs sunt elaborate, discutate și acceptate. Memorandumurile de înțelegere pentru cele 18 proiecte sunt semnate		x	x				DI 2/DI 3	ADR	CRD/APL
3.2. (c)	Procedurile operaționale standard privind implementarea participativă și sensibilă la gen a proiectelor de servicii publice în baza abordării 5 piloni sunt definite și comunicate partenerilor			x				DI 2/DI 3		ADR/APL
3.2. (d)	Comitetele Directoare Locale pentru 18 proiecte în sectoarele AAC și EE sunt create			x				APL	ADR	
3.2. (e)	Comitetele Directoare Locale asigură monitorizarea trimestrială a implementării a 18 proiecte în sectoarele AAC și EE				x	x	x	APL	ADR/OSC	CRD/CRS
3.2. (f)	Seturile de instrumente pentru implicarea societății civile avind în vedere reprezentarii echitabile a grupurilor de gen și sociale, în planificarea locală, cooperarea intercomunitară, monitorizarea achizițiilor, construcția, livrarea continuă a serviciilor și creșterea gradului de conștientizare sunt elaborate și comunicate partenerilor			x				DI 2		ADR/APL
<b>3.2.1</b>	<b>Suport pentru planificare și programare locală cu accent pe aspectele sociale și de gen (suport pentru elaborarea/actualizarea capitolului respectiv al Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului și a planurilor de dezvoltare locală);</b>									

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani						Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate	
		2016	2017	2018							
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
3.2.1.1	<b>RD Nord:</b> Opțiunea din SF în sectorul AAC este aprobată de 9 APL-uri (Orasul Edineț, orasul Falesti, orasul Drochia si localitatile Pascauti, Damascani, Proscureni, Galasani, Malaiesti si Hiliuti)		x					APL	DI 3	ADR	
3.2.1.2	<b>RD Nord:</b> 2 capitole AAC din SEDS (raioanele Edineț și Fălești) sunt actualizate / elaborate într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen					x		APL	DI 2	ADR	
3.2.1.3	<b>RD Nord:</b> 2 capitole AAC din SEDS (raioanele Drochia și Râșcani); 2 programe / planuri EE în clădirile publice (municipiul Bălți și raionul Singerei); 9 capitole AAC din Planul de dezvoltare locală (orașul Edineț, orașul Fălești, orașul Drochia și Pascăuți, Damascani, Proscureni, Galasani, Malaiesti și Hiliuți); sunt actualizate într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen						x	APL	DI 2	ADR	
3.2.1.4	<b>RD Centre:</b> Opțiunea din FS în sectorul AAC este aprobată de 3 APL-uri (orașul Ungheni, orașul Călărași, satul Ustia)		x					APL	DI 3	ADR	
3.2.1.5	<b>RD Centre:</b> 2 capitole AAC din cadrul SEDS (raioanele Ungheni și Călărași); 2 capitole AAC din Planul de Dezvoltare Locală (orașul Ungheni și orașul Călărași); sunt actualizate / elaborate într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen					x		APL	DI 2	RDA's	
3.2.1.6	<b>RD Centre:</b> 3 programe / planuri EE în clădirile publice (raioanele Soldanesti, Holercani, Ungheni) sunt actualizate/elaborate într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen						x	APL	DI 2	ADR	
3.2.1.7	<b>RD Centre:</b> 1 grup de lucru pentru actualizarea programului / planului EE în clădirile publice (raionul Strășeni) este stabilit						x	APL	DI 2	ADR	
3.2.1.8	<b>RD Sud:</b> Opțiunea din SF în sectorul AAC este susținută de 7 APL-uri (orașele Leova și Iargara, comunitățile Filipeni, Romanovca, Cupcui, Pelenei și Gavanoasa)		x					APL	DI 3	ADR	
3.2.1.9	<b>RD Sud:</b> 1 capitol AAC din SEDS (raionul Cahul); 2 capitole AAC din Planul de dezvoltare locală (comuna Pelenei și Gavanoasa); sunt actualizate / elaborate într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen.				x			APL	DI 2	ADR	
3.2.1.10	<b>RD Sud:</b> 1 program / plan EE în clădirile publice (raionul Basarabeasca) este actualizat/elaborat într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen					x		APL	DI 2	ADR	
3.2.1.11	<b>RD Sud:</b> Evaluarea nevoilor de actualizare a capitolului AAC din SEDS raionului Leova, incluzând 5 capitole ale AAC din Planul de dezvoltare locală (orașul Leova, orașul Iargara și localitățile Filipeni, Romanovca și Cupcui) este pregătită						x	APL	DI 2	ADR	
3.2.1.12	<b>RD Sud:</b> 1 Program / plan EE în clădirile publice (raionul Leova) este actualizat / elaborat într-un mod participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen							APL	DI 2	ADR	
3.2.1.13	APL beneficiază de sprijin și schimb de experiență în procesele de planificare din sectorul EE prin intermediul Biroului Regional al GIZ din domeniul EE						x	DI 2	APL	Managerii de eficiență energetică ai raionului	
<b>3.2.2</b>	<b><u>Promovarea Cooperării intercomunitare dintre APL-uri pentru livrarea serviciilor publice locale</u></b>										
3.2.2.1	<b>RD Nord:</b> Opțiunile de cooperare intercomunitară în raioanele Falesti, Edineț sunt identificate					x		APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.2	<b>RD Nord:</b> Opțiunile de cooperare intercomunitară pentru raioanele Râșcani și Drochia sunt identificate						x	APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.3	<b>RD Nord:</b> Contractul de delegare a serviciului public este semnat de către (6) APL-uri (Pascauti, Damascani, Proscureni, Galasani, Malaiesti si Hiliuti) din Riscani si Riscani Apa Canal							APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.4	<b>RD Centre:</b> Opțiunile de cooperare intercomunitară în raioanele Călărași și Ungheni sunt identificate						x	APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.5	<b>RD Centre:</b> Două (2) Acorduri de cooperare intercomunitară în cadrul raioanele Călărași și Ungheni sunt agreeate și semnate							APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.6	<b>RD Sud:</b> Un (1) Acord de cooperare intercomunitară în cadrul raionului Leova este semnat			x				APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.7	<b>RD Sud:</b> Contractul de delegare a serviciului public este semnat de către (2) APL-uri (comunitățile Pelenei și Gavanoasa) din raionul Cahul și furnizorul de servicii Cahul Apa Canal				x			APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.8	<b>RD South:</b> Contractul de delegare a serviciului public este semnat de către (4) APL-uri (orasul Iargara, localitatile Filipeni, Romanovca și Cupcui) din raionul Leova și Leova Apa Canal						x	APL	DI2	CRD/ADR	
3.2.2.9	3 Conferințe regionale în cooperarea intercomunitară și regionalizarea serviciilor de AAC sunt organizate					x		CRD/ADR	DI2	APL	
<b>3.2.3</b>	<b><u>Implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea infrastructurii relevante pentru livrarea serviciilor locale</u></b>										
3.2.3.1	Aprobarea tehnică a 15 Studii de fezabilitate în domeniul AAC de către Departamentul de Construcții GIZ este obținută		x						DI 3	DI 4	CRD, ADR
3.2.3.2	Aprobarea tehnică a 8 Rapoarte de audit în domeniul EE de către Departamentul de Construcții GIZ este obținută		x						DI 3	DI 4	APL; ADR
3.2.3.3	Aprobarea tehnică a 8 Rapoarte tehnice/audit în domeniul EE de către Agenția de Eficiență Energetică este obținută		x						DI 3	DI3	APL
3.2.3.4	1 contract este semnat cu compania de proiectare pentru proiectul din sectorul AAC (ADR Sud, Proiectul AAC Pelenei-Găvănoasa-Vulcănești)		x						ADR Sud	DI3.	APL
<b>3.2.3 (A)</b>	<b>18 TdR (teme de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare sunt elaborate și aprobate de Departamentul de Construcții GIZ (DC GIZ) (8 în sectorul EE sector și 10 în sectorul AAC)</b>							<b>ADR Sud</b>	<b>DI 3.</b>	<b>APL</b>	
3.2.3. (a) 1	<b>RD Centre:</b> TdR (temă de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare pentru 3 proiecte AAC sunt aprobate de DC GIZ: Proiecte AAC din Ungheni, Ustia și Călărași		x						ADR Centru	DI3.	APL
3.2.3. (a) 2	<b>RD Centre:</b> TdR (temă de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare pentru 4 proiecte EE sunt aprobate de DC GIZ: Proiecte EE în clădirile publice în Strășeni, Ungheni, Holercani și Șoldănești		x						ADR Centru	DI 3.	APL
3.2.3. (a) 3	<b>RD Sud:</b> TdR (temă de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare pentru 3 proiecte AAC sunt aprobate de DC GIZ: Lebedenco-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza, Leova - sistem de canalizare din oraș și sistem intern de aprovizionare cu apă pentru municipiile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui.		x						ADR Sud	DI3.	APL
3.2.3. (a) 4	<b>RD Sud:</b> TdR (temă de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare pentru 2 proiecte EE sunt aprobate de DC GIZ: Proiecte EE în clădirile publice în Leova și Basarabeasca.		x						ADR Sud	DI 3.	APL
3.2.3. (a) 5	<b>RD Nord:</b> TdR (temă de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare pentru 4 proiecte AAC sunt aprobate de DC GIZ: proiecte în Fălești, Edineț, Drochia și Rîșcani.		x						ADR Nord	DI 3.	APL
3.2.3. (a) 6	<b>RD Nord:</b> TdR (temă de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare pentru 2 proiecte EE sunt aprobate de DC GIZ: Proiecte EE în clădirile publice în Flămînzei și Bălți.		x						ADR Nord	DI 3.	APL
<b>3.2.3 (B)</b>	<b>Organizarea a 18 proceduri de achiziții publice de servicii de proiectare este asigurată de 3 ADR-uri conform procedurilor de achiziții publice aprobate</b>							<b>ADR</b>	<b>DI 3.</b>	<b>APL</b>	

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani				Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate		
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II				Tr III	Tr IV
3.2.3 (b) 1	Organizarea a 7 (3 în sectorul AAC și 4 în sectorul EE) proceduri de achiziții publice de servicii de proiectare este asigurată de <b>ADR Centru</b> conform procedurilor de achiziții publice aprobate		x				ADR Centru	DI 3.	APL	
3.2.3 (b) 2	Organizarea a 5 (3 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE) proceduri de achiziții publice de servicii de proiectare este asigurată de <b>ADR Sud</b> conform procedurilor de achiziții publice aprobate		x				ADR Sud	DI 3.	APL	
3.2.3 (b) 3	Organizarea a 6 (4 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE) proceduri de achiziții publice de servicii de proiectare este asigurată de <b>ADR Nord</b> conform procedurilor de achiziții publice aprobate		x				ADR Nord	DI 3.	APL	
<b>3.2.3 (C)</b>	<b>17 contracte sunt semnate cu companiile de proiectare (8 în sectorul EE și 9 sectorul AAC)</b>				x		<b>ADR</b>	<b>DI 3</b>	<b>APL</b>	
3.2.3. (c) 1	<b>ADR Centru;</b> 3 contracte sunt semnate cu companiile de proiectări pentru 3 proiectele în sectorul AAC: Ungheni, Ustia, si Călărași.				x		ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 2	<b>ADR Centru;</b> 4 contractele sunt semnate cu companiile de proiectări pentru 4 proiecte în EE a clădirilor publice: Strășeni, Ungheni, Holercani si Șoldănești.				x		ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 3	<b>ADR Sud;</b> 1 contract este semnat cu compania de proiectări pentru proiectul de AAC din regiunea Sud ( Pelenei-Gavanoasa-Vulcanesti AAC);		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 4	<b>ADR Sud;</b> 2 contracte sunt semnate cu companiile de proiectări pentru 2 proiecte în AAC: orașul Leova sistemul de canalizare; sistemul intern de alimentare cu apa în localitățile largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui.				x		ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 5	<b>ADR Sud;</b> 2 contracte sunt semnate cu companiile de proiectări pentru 2 proiecte în EE a clădirilor publice: Leova și Basarabeasca.				x		ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 6	<b>ADR Nord;</b> 3 contracte sunt semnate cu companiile de proiectări pentru 3 proiecte în AAC: Fălești, Edinet si Drochia.				x		ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 7	<b>ADR Nord;</b> Contractul cu compania de proiectări pentru proiectul AAC Riscani este semnat.				x		ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (c) 8	<b>ADR Nord;</b> 2 contracte sunt semnate cu companiile de proiectări pentru 2 proiecte de EE în clădirile publice: Flaminzeni si Bălți .				x		ADR Nord	DI 3	APL	
<b>3.2.3 (D)</b>	<b>18 proiecte tehnice detaliate (8 în sectorul EE și 10 în sectorul AAC) sunt finalizate luându-se în considerare aspectele de egalitate de gen și cele sociale și aprobate de Departamentul de Construcție GIZ</b>						<b>ADR</b>	<b>DI 3</b>	<b>CRD, MADRM</b>	
3.2.3. (d) 1	<b>ADR Centru;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 3 proiecte în AAC este finalizata: Ungheni, Ustia, si Călărași.					x	ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 2	<b>ADR Centru;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 3 proiecte în AAC este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ: Ungheni, Ustia, si Călărași					x	ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 3	<b>ADR Centru;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 4 proiecte în EE a clădirilor publice este finalizata: Strășeni, Ungheni, Holercani si Șoldănești.					x	ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 4	<b>ADR Centru;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 4 proiecte în EE a clădirilor publice este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ : Strășeni, Ungheni, Holercani si Șoldănești.					x	ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 5	<b>ADR Sud;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 3 proiecte în AAC este finalizata: Lebedenco-Vulcanesti_Alexandru Ioan Cuza, orașul Leova sistemul de canalizare si localitățile largara, Filipeni, Romanovca si Cupcui sistemele interne de alimentare cu apa.					x	ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 6	<b>ADR Sud;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 3 proiecte în AAC este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ :Lebedenco-Vulcanesti_Alexandru Ioan Cuza, orașul Leova sistemul de canalizare si localitățile largara, Filipeni, Romanovca si Cupcui sistemele interne de alimentare cu apa.					x	ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 7	<b>ADR Sud;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 2 proiecte în EE a clădirilor publice este finalizata: Leova si Basarabeasca.					x	ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 8	<b>ADR Sud;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 2 proiecte în EE a clădirilor publice este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ : Leova si Basarabeasca.					x	ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 9	<b>ADR Nord;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 3 proiecte în AAC este finalizata : Fălești, Edinet, Drochia .					x	ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 10	<b>ADR Nord;</b> Documentație tehnică de execuție pentru proiectul Riscani AAC este finalizata .					x	ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 11	<b>ADR Nord;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 3 proiecte în AAC este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ: Fălești, Edinet si Drochia.					x	ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 12	<b>ADR Nord;</b> Documentație tehnică de execuție pentru proiectul Riscani AAC este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ.					x	ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 13	<b>ADR Nord;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 2 proiecte în EE a clădirilor publice este finalizata: Flaminzeni si Bălți .					x	ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3. (d) 14	<b>ADR Nord;</b> Documentație tehnică de execuție pentru 2 proiecte în EE a clădirilor publice este aprobată de Departamentul de Construcții GIZ : Flaminzeni si Bălți.					x	ADR Nord	DI 3	APL	
<b>3.2.3 (E)</b>	<b>3 ADR-uri asigură elaborarea a 18 seturi de documentație de proiectare tehnică conform cerințelor documentației de licitație</b>						<b>ADR</b>	<b>DI 3</b>	<b>APL</b>	
3.2.3 (e) 1	<b>ADR Centru</b> asigură elaborarea documentației tehnice de execuție pentru 7 proiecte (3 în AAC si 4 în EE a clădirilor publice sector) în conformitate cu prevederile documentației de licitație					x	ADR Centru	DI 3	APL	
3.2.3 (e) 2	<b>ADR Sud</b> asigură elaborarea documentației tehnice de execuție pentru 5 proiecte (3 în AAC si 2 în EE a clădirilor publice) în conformitate cu prevederile documentației de licitație					x	ADR Sud	DI 3	APL	
3.2.3 (e) 3	<b>ADR Nord</b> asigură elaborarea documentației tehnice de execuție pentru 5 proiecte (3 în AAC si 2 în EE a clădirilor publice) în conformitate cu prevederile documentației de licitație.					x	ADR Nord	DI 3	APL	
3.2.3 (e) 4	<b>ADR Nord</b> asigură elaborarea documentației tehnice de execuție pentru proiectul AAC Riscani în conformitate cu prevederile documentației de licitație.						ADR Nord	DI 3	APL	
<b>3.2.3. (F)</b>	<b>18 proiecte detaliate (8 în sectorul EE și 10 în sectorul AAC) sunt transferate către APL</b>						<b>ADR</b>	<b>DI 3</b>	<b>APL</b>	
3.2.3. (f) 1	<b>ADR Centru</b> asigură transferul a 7 seturi de documentație de proiectare tehnică către APL (3 în sectorul AAC și 4 în sectorul EE)					x	ADR Centru	DI 3	APL	

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani						Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV			
3.2.3. (f) 2	ADR Sud asigură transferul a 5 seturi de documentație de proiectare tehnică către APL (3 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE)						x	ADR Sud	DI 3	APL
3.2.3. (f) 3	ADR Nord asigură transferul a 6 seturi de documentație de proiectare tehnică către APL (4 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE)						x	ADR Nord	DI 3	APL
<b>3.2.3 (G)</b>	<b>Trei sesiuni de instruire in domeniul achizițiilor publice sunt oferite pentru APL; ONG, Membrii Comisiei de Evaluare.</b>			x				AI3	Admin GIZ/MSPL	
<b>3.2.3. (H)</b>	<b>Două sesiuni de instruire pentru specialistii in achiziții ADR și consultanții regionali GIZ sunt oferite;</b>					x		AI3	Admin GIZ/MSPL	
<b>3.2.3. (I)</b>	<b>8 specialiști de la 4 ADR (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia) sunt capabili în procedurile de gestiune contabilă și financiară</b>				x		x			
<b>3.2.3. (J)</b>	<b><u>Acordarea suportului complementar sectorului privat</u></b>									
3.2.3. (j) 1	Companiile de construcții care activează în sectorul AAC și EE sunt capabile să asigure procedurile de achiziție PraG, elaborarea documentelor de licitație și standardele și normele relevante					x	x	AI3	Admin GIZ/MSPL	Companii de construcții in apă și sanitație și eficiența energetică
3.2.3. (j) 2	Facilitarea schimbului de informații (B2B), oportunitățile de parteneriat / consorțiu pentru companiile de construcții care acționează în sectorul WSS și EE						x	AI3	Admin GIZ/MSPL	Companii de construcții in apă și sanitație și eficiența energetică
<b>3.2.4</b>	<b><u>Consolidarea capacităților prestatorilor de servicii și APL-urilor</u></b>									
3.2.4.1	<b>RD Nord:</b> Doua (2) analize diagnostice ale prestatorilor AAC (Edineț, Fălești) sunt actualizate						x	DI 2	APL	Prestatorii de servicii
3.2.4.2	<b>RD Centru:</b> Doua (2) analize diagnostice ale prestatorilor AAC (Calarasi and Ungheni) sunt actualizate				x			DI2	APL	Prestatorii de servicii
3.2.4.3	<b>Centre DR:</b> Doua (2) planuri dezvoltare a capacitatilor pentru operatorii AAC (Călărași și Ungheni) sunt elaborate						x	DI2	APL	Prestatorii de servicii
3.2.4.4	<b>Centre DR:</b> Un manual operațional pentru operatorii AAC din Călărași este elaborat						x	DI2/DI4	APL	Prestatorul de servicii
3.2.4.5	<b>South DR:</b> O (1) analiză de diagnostic a operatorului WSS Leova este elaborata				x			DI 2	APL	Prestatorul de servicii
3.2.4.6	<b>South DR:</b> Asistența tehnică în implementarea Planului de dezvoltare a capacității Companiei pe Acțiuni Apa Canal Cahul este acordată în baza planului individual.						x	DI2/DI4	APL	Prestatorul de servicii
3.2.4.7	Conceptul Sistemului de Management Energetic pentru instituțiile de învățământ este elaborat						x	DI2/DI3	APL	Prestatorul de servicii
3.2.4.8	Un atelier de lucru privind aplicarea metodologiei ANRE în calcularea tarifelor pentru serviciile AAC, având în vedere impactul asupra consumatorilor vulnerabili, este organizat						x	DI2/DI4	ANRE/ADR	APL
<b>3.2.5</b>	<b><u>Mobilizarea comunitară prin informare și participare (creând Comitete Locale Cetățenești cu o reprezentare echitabilă a genurilor și a grupurilor sociale) și campanii de sensibilizare în rândul cetățenilor în calitate de beneficiari finali ai serviciilor publice locale.</u></b>									
3.2.5.1	Proiectul TdR pentru OSC este elaborat	x						DI 2		
3.2.5.2	OSC sunt informate cu privire la activitățile MSPL		x					DI 2	DI 1	MADRM, CRD
3.2.5.3	OSC sunt selectate și contractate		x					DI 2	ADR	MADRM, CRD
3.2.5.4	Rețeaua OSC este operațională		x					DI 2	ADRs	MADRM, CRD
3.2.5.5	Comitetele Locale de Cetățeni, cu o reprezentare echitabilă a genurilor și a grupurilor sociale pentru 10 proiecte în AAC sunt create			x				APL	DI2/OSC	
3.2.5.6	Comitetele Locale de Cetățeni a 10 proiecte în AAC și Asociațiilor părinților a 8 proiecte în EE beneficiază de instruire și asistență în monitorizarea proiectelor de servicii publice				x	x	x	CLC	DI2/OSC	APL
3.2.5.7	Societatea civilă este implicată în monitorizarea achizițiilor și implementarea a 18 proiecte în sectoarele AAC și EE cu sprijinul OSC contractate, în baza programului de achiziții		x	x			x	DI2/DI3	OSC	CRD/ADR/APL
3.2.5.8	Metodologia de evaluare a gradului de satisfacție privind prestarea serviciilor, cu accent pe genuri și grupuri vulnerabile, în localitățile care vor beneficia de măsurile investiționale în AAC și EE este elaborată				x			Unitatea de suport/ DI2	OSC	APL/ADR/CRD
3.2.5.9	Studiile de referință privind gradul de satisfacție a prestării serviciilor în localitățile care vor beneficia de măsurile investiționale în AAC și EE sunt elaborate						x	DI2	OSC	APL/ADR/CRD
3.2.5.10	3 ateliere de lucru (câte unu în Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud) privind sensibilizarea APL referitor la necesitățile de CIM în AAC sunt organizate cu suportul OSC contractate					x		DI2	OSC	APL/ADR/CRD
3.2.5.11	Campaniile de sensibilizare pentru măsurile investiționale în domeniile AAC și EE sunt concepute cu suportul OSC contractate, cu luarea în considerare a aspectelor sensibile la dimensiunea de gen și sociale					x		DI2	OSC	APL/ADR/CRD
<b>IOSDI 3.3</b>	7 proiecte-pilot, cu un volum combinat de investiții de aproximativ 13,43 milioane Euro (Ministerul Federal pentru Cooperare Economică din Germania, Elveția, România) sunt implementate pe deplin, conform criteriilor de calitate ale MADRM pentru modernizarea serviciilor publice locale. Valoarea de referință: 7 proiecte-pilot implementate parțial (aproximativ 3,9 milioane Euro) Valoarea țintă: 7 proiecte-pilot implementate pe deplin, cu o valoare totală de 13,43 milioane Euro							DI 3	ADR	CRD, MADRM
3.3.1 (a)	7 proiecte-pilot sunt implementate și coordonate de APL și 3 ADR-uri printr-un mecanism actualizat (MÎ, Logframe, PIP)	x						DI 2	ADR	CRD
<b>3.3.1</b>	<b><u>Sprijin pentru planificarea și programarea strategică locală cu accent pe aspectele sociale și de gen (sprijin pentru elaborarea/actualizarea capitolului respectiv al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului și al planurilor de dezvoltare locală);</u></b>									
3.3.1.1	Programul EE pentru Călărași este finalizat și aprobat de Consiliul Raional		x					APL	DI 2	CRD
3.3.1.2	Programul EE pentru Orhei este finalizat și aprobat de Consiliul Raional		x					APL	DI2	CRD

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani				Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate		
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II				Tr III	Tr IV
<b>3.3.2</b>	<b><u>Promovarea cooperării intermunicipale între APL-uri pentru prestarea serviciilor publice locale:</u></b>									
3.3.2.1	RD Sud: Acordurile de cooperare intermunicipală în domeniul AAC între Cahul și Leova sunt semnate		x				APL	DI2	CRD/ADR	
3.3.2.2	RD Sud: Instituționalizarea cooperării între (3) APL-uri din raionul Cahul în domeniul AAC este legalizată		x				APL	DI2	CRD/ADR	
3.3.2.3	RD Sud: Contractul de delegare a serviciilor publice între (4) APL-uri din raionul Cahul și prestatorul de servicii Apă Canal Cahul este semnat		x				APL	DI2	CRD/ADR	
<b>3.3.3</b>	<b><u>Implementarea măsurilor de îmbunătățire a infrastructurii relevante pentru prestarea serviciilor locale:</u></b>									
3.3.3.1	Documentația tehnică de execuție pentru proiectul AAC Leova este finalizat și transmis către APL.		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.2	Lucrările de construcție pentru AAC Riscani sunt finalizate și transmise către APL/operator.		x				ADR Nord	DI 3	APL	
3.3.3.3	Achizițiile publice pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru proiectul EE în clădirile publice Călărași sunt organizate de către ADR Centru în coordonare cu APL		x				ADR Centru	DI 3	APL	
3.3.3.4	Documentația tehnică de execuție pentru proiectul EE în clădirile publice Călărași este finalizată și transmisă către APL	x	x				ADR Centru	DI 3	APL	
3.3.3.5	Lucrările de construcție pentru proiectul EE Călărași sunt contractate		x				ADR Centru	DI 3	APL	
3.3.3.6	Achizițiile publice pentru proiectul EE Orhei sunt organizate de ADR centru în coordonare cu APL		x				ADR Centru	DI 3	APL	
3.3.3.7	Achizițiile publice pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru proiectul AAC Cahul-Lebedenco sunt organizate de ADR Sud în coordonare cu APL		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.8	Lucrările de construcție finanțate de BMZ în Cahul, Roșu (sistem central de canalizare) sunt finalizate și transmise către APL		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.9	Achizițiile publice pentru contractarea lucrărilor de construcție a proiectului AAC Leova sunt organizate de ADR Sud în cooperare cu APL		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.10	Lucrările de construcție pentru proiectul AAC Leova sunt contractate		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.11	Achizițiile publice pentru lucrările de construcție a conectărilor individuale la sistemul de canalizare în satul Roșu, Cahul sunt organizate de ADR Sud în cooperare cu APL.		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.12	Lucrările de construcție pentru proiectul EE Călărași sunt finalizate și transferate către APL.			x			ADR Centru	DI 3	APL	
3.3.3.13	Documentația tehnică de execuție pentru proiectul AAC Cahul-Lebedenco este finalizată și transferată către APL.			x			ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.14	Lucrările de construcție a proiectului EE Orhei sunt finalizate și transmise către APL			x			ADR Centru	DI 3	APL	
3.3.3.15	Lucrările de construcție a conectărilor individuale la sistemul de canalizare în satul Roșu, Cahul din sursele BMZ sunt finalizate și transmise către APL				x		ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.16	Lucrările de construcție pentru proiectul AAC Cahul- Lebedenco sunt contractate.				x		ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.17	Lucrările de construcție a proiectului AAC Leova sunt finalizate.					x	ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.18	Obiectivele construite în cadrul proiectului AAC Leova sunt transferate către APL.		x				ADR Sud	DI 3	APL	
3.3.3.19	Lucrările de construcție în cadrul proiectului AAC Cahul - Lebedenco sunt finalizate și transmise către APL/ operator.		x				ADR Sud	DI 3	APL	
<b>3.3.4</b>	<b><u>Consolidarea capacităților APL-urilor și ale prestatorilor de servicii:</u></b>									
3.3.4.1	Operatorul regional din cadrul proiectului AAC Cahul este înregistrat oficial drept SA		x				APL	DI 3	CRD/ADR	
3.3.4.2	Planul de afaceri pentru prestatorul de servicii AAC Cahul este elaborat și aprobat de către Consiliul de administrație		x				APL	DI 3	CRD/ADR	
3.3.4.3	Planul de dezvoltare a capacității pentru prestatorul de servicii AAC Cahul este elaborat și aprobat de către Consiliul de administrație		x				APL	DI 3	CRD/ADR	
3.3.4.4	Operatorul regional AAC Leova este extins cu alte 5 APL-uri în calitate de acționari		x				APL	DI 3	CRD/ADR	
<b>3.3.5</b>	<b><u>Mobilizarea comunitară prin informare și participare (creând Comitete Locale Cetățenești cu o reprezentare echitabilă a genurilor și a grupurilor sociale) și campanii de sensibilizare în rândul cetățenilor în calitate de beneficiari finali ai serviciilor publice locale.</u></b>									
3.3.5.1	Comitetele Directoare Locale pentru 6 proiecte (3 în sectoarea AAC, 2 în sectorul EE și 1 în sectorul MDS) sunt convocate o dată pe trimestru		x				APL	DI2/OSC		
3.3.5.2	Comitetele Locale Cetățenești pentru 3 proiecte în sectorul AAC sunt convocate o dată pe trimestru		x				CLC	DI2/OSC	APL	
<b>Obiectivul specific al DI 4</b>	<b>Reprezentanții raioanelor, municipiilor și ai prestatorilor de servicii locale beneficiază de module de instruire orientate spre cerere, oferite de organizațiile guvernamentale și neguvernamentale pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare</b>									
<b>IOSDI 4.1</b>	Atât organizațiile guvernamentale, cât și cele neguvernamentale includ în programele lor 14 module de instruire, conform cerințelor instituțiilor competente relevante cu privire la modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare <b>Valoarea de referință:</b> 2 module de instruire sunt implementate de către o organizație guvernamentală și de către o organizație neguvernamentală <b>Valoarea țintă:</b> 14 module de instruire în patru sectoare						DI 4	DI 1/2/4	AMAC, AEE, AAP, MADRM	
<b>IOSDI 4.2</b>	80% dintre participanți consideră cursurile de instruire utile pentru activitatea lor. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 80% din 14 module de instruire.						DI 4	DI 1/2/4	AMAC, AEE, AAP, MADRM	
<b>4.1.1</b>	<b>Modulele de instruire instituționalizate în sectoarele AAC, EE și DRL (reflectând aspectele de gen și sociale) sunt implementate</b>									
4.1.1.1	2 module de instruire sunt pilotate și incluse în programul de instruire al instituției (1 modul în sectorul AAC cu AMAC-UTM); 1 modul în sectorul EE sector cu UTM-AEE)	x		x			UTM	DI4	AMAC, AEE	
4.1.1.2	Minim 2 module de instruire elaborate anterior sunt implementate din nou (2 module cu AMAC-UTM)	x		x			UTM	DI4	AMAC	
4.1.1.3	Evaluarea de necesități pentru suportul de DC pentru APL-uri este finalizată	x		x			MSPL	DI4	AAP, MADRM	
4.1.1.4	2 module de instruire sunt pilotate și incluse în programul de instruire al instituției (1 modul în sectorul AAC cu AMAC-UTM); 1 modul în sectorul EE sector cu UTM-AEE)	x			x		UTM	DI4	AMAC, AEE	
4.1.1.5	Minim 13 module de instruire elaborate anterior sunt implementate din nou (6 module cu AAP; 4 module cu UTM-AMAC; 3 module cu UTM-AEE)	x			x		AAP, UTM	DI4	AMAC, AEE	
4.1.1.6	1 modul de instruire este pilotat și inclus în programul de instruire al instituției (1 modul în sectorul AAC cu AMAC-UTM)					x	TUM	DI4	AMAC	

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani						Responsabil	Suport de catre	Părțile interesate
		2016	2017	2018						
				Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV			
4.1.1.7	Minim 3 module de instruire elaborate anterior sunt implementate din nou (2 module cu AMAC-UTM; 2 module cu UTM-AEE, 1 modul cu CCI					x		UTM, CCI	DI4	AMAC, AEE
4.1.1.8	2 module de instruire sunt pilotate și incluse în programul de instruire al instituției (1 modul în sectorul AAC cu AMAC-UTM; 1 modul cu APA)						x	UTM, AAP	DI4	AMAC
4.1.1.9	Minim 14 module de instruire elaborate anterior sunt implementate din nou (6 module cu AAP; 4 module cu UTM-AMAC; 4 module cu UTM-AEE)						x	AAP, UTM	DI4	AMAC, AEE
4.1.1.10	Evaluarea agregată a modulelor de instruire implementate în 2018 este disponibilă						x	MSPL, DI 4	DI 1/2/4	AEM, MADRM, alte ministere
<b>4.1.2</b>	<b>Capacitatea instituțională a organizațiilor selectate (de ex. AMAC, AAP, CALM, MOLDMDS) pentru organizarea instruirilor în sectoarele prioritare este îmbunătățită</b>									
4.1.2.1	Manualul pe Managementul Calității pe baza ISO 29990 este aprobat de senat	x		x				AAP	DI4	
4.1.2.2	Cursurile de formare pentru Dezvoltarea Capacităților formatorilor din cadrul AAP, inclusiv în ceea ce privește integrarea aspectelor legate de gen și aspectele sociale, sunt finalizate				x			AAP	DI4	
4.1.2.3	O analiză a lacunelor ce ține de managementul calității este finalizată atât pentru Institutul de Formare Continuă în sectorul AAC, precum și pentru Institutul de Formare Continuă în sectorul EE				x			UTM	DI4	
4.1.2.4	Aspectele de vizibilitate și comunicare ale Institutului de Formare Continuă în sectorul Eficienței Energetice în clădirile publice precum și ale Institutului de Formare Continuă în sectorul AAC sunt îmbunătățite					x		UTM	DI4	
4.1.2.5	Evaluarea externă ca parte a procesului de certificare ISO este finalizată cu succes		x			x		AAP	DI4	
4.1.2.6	Conducerea UTM confirmă implementarea a cel puțin 75% din elementele planului de acțiuni pentru a aborda domeniile prioritare identificate în rezultatul analizei lacunelor managementului calității pentru instituțiile UTM		x				x	UTM	DI4	
<b>4.1.3</b>	<b>Schimbul de informații în sectoarele prioritare (inclusiv pe considerente de gen și aspecte sociale în furnizarea de servicii) este îmbunătățit</b>									
4.1.3.1	1 forum al autorităților locale este organizat	x			x			AAP	DI4	MADRM
4.1.3.2	1 vizită de studiu ce ține de sectorul EE este organizată pentru APL	x				x		MSPL, DI 4	DI4	
4.1.3.3	1 vizită de studiu ce ține de sectorul AAC este organizată pentru APL	x				x		MSPL, DI 4	DI4	
4.1.3.4	SEED (Săptămâna Europeană a Energiei Durabile) este organizată	x				x		AEE	DI4	
4.1.3.5	1 forum al autorităților locale este organizat						x	AAP	DI4	MADRM
4.1.3.6	1 conferință națională în sectorul AAC este organizată		x				x	AMAC	DI4	MADRM
4.1.3.7	Participarea la conferința EUREM și la atelierul de lucru vizat		x				x	CCI	DI4	
4.1.3.8	Conferințe regional în sectorul MDS sunt organizate		x				x	MSPL, DI 4	DI4	