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Definitii

Principalele notiuni folosite in document sunt definite mai jos:

Acvifer - strat sau straturi subterane de roca sau alte tipuri de straturi geologice
cu o porozitate si o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere sem-
nificativa a apelor subterane, fie captarea unor cantitati importante de ape subte-
rane;

Aductiune - parte a sistemului public de alimentare cu apa, constituit din reteaua
de conducte cuprinsa intre punctul de captare si retelele publice de transport sau
de distributie a apei;

Aglomerare umana - o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt
suficient de concentrate pentru a face posibila colectarea apelor uzate orasenesti
si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;

Alimentare cu apa - totalitatea activitatilor si lucrarilor efectuate in scopul captarii,
tratarii, transportarii, inmagazinarii si distribuirii apei potabile catre consumatori;

Apa potabila - apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:

o Orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la
prepararea hranei ori in alte scopuri casnice, indiferent de origine si de faptul
ca este furnizata prin retea de distributie, din sursa sau rezervor sau este dis-
tribuita in sticle ori in alte recipiente;

o Toate tipurile de apa folosita ca sursa in industria alimentara pentru fabrica-
rea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor
destinate consumului uman, cu exceptia cazului in care Ministerul Sanatatii si
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare aproba folosirea apei ih scopuri
tehnologice, demonstrandu-se ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salu-
britatea produsului alimentar in forma lui finita;

o Apa provenita din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru
baut, prepararea hranei sau in alte scopuri casnice. Ministerul Sanatatii poate
face exceptie de la valorile parametrilor de calitate, dar fara a fi pusa in pericol
sanatatea consumatorilor.

Ape de suprafata - ape statatoare si ape curgatoare de la suprafata solului;

Ape subterane - ape care se afla sub suprafata solului in zona de saturatie si in
contact direct cu solul sau cu subsolul;

Ape uzate - ape ce provin din activitati casnice, sociale si economice, continand
poluanti sau reziduuri care Ti altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacterio-
logice initiale;

Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in ca-
re se desfasoara activitati industriale si/ sau comerciale, altele decat apele uzate
menajere si meteorice;

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodarii Si servicii, care rezulta
de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere;

Ape uzate orasenesti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere
cu ape uzate industriale si/sau meteorice;

Bransament de apa - parte din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura
legatura intre reteaua de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei
cladiri;

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 1
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e (Canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale - totalitatea activitatilor si lucrari-
lor efectuate in scopul colectarii, transportarii, epurarii si evacuarii apelor uzate si
pluviale intr-un receptor natural;

e Consumator - persoana fizica sau juridica, care beneficiaza de servicii publice de
alimentare cu apa si de canalizare in baza unui contract incheiat cu operatorul;

e Epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem,
care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele
relevante de calitate prevazute in normele tehnice si in avizele si autorizatiile de
gospodarire a apelor in vigoare;

e Epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic, care
implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO5
al apelor uzate in-fluente este redus cu cel putin 20%, iar materiile in suspensie,
cu cel putin 50%;

e Epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decanta-
re secundara sau printr-un alt procedeu, care permite respectarea conditiilor pre-
vazute in regulamente in vigoare;

e Operator - persoana juridica, care opereaza si intretine un sistem public de ali-
mentare cu apa si/sau de canalizare si presteaza consumatorilor servicii publice
de alimentare cu apa si/sau de canalizare in baza unui contract direct;

e Plan de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS), este un document de planificare a
investitiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu
apa si sanitatie, elaborat pentru o anumita regiune, raion sau localitate (munici-
piu, oras, sat, comuna), astfel incit sa se potriveasca perfect cu sistemele exis-
tente si cu disponibilitatile si constringerile ce vizeaza sursele de apa locale si cu
prevederile legislatiei in vigoare;

¢ Resurse de apa - ape de suprafata, ape subterane si precipitatii atmosferice ca-
zute pe teritoriul Republicii Moldova;

¢ Retea de canalizare - sistem de conducte care colecteaza si transporta apele
uzate urbane si/sau industriale;

¢ Retea exterioara de alimentare cu apa si de canalizare - parte a sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare, aflata in exteriorul incintelor cladirilor, ograzi-
lor si teritoriilor intreprinderilor si organizatiilor (pana la hotarul delimitarii);

e Sistem centralizat de alimentare cu apa potabila - ansamblu de constructii, insta-
latii, actiuni si operatiuni (procedee) prin care apa captata dintr-o sursa naturala
este tratata, transportata, inmagazinata si distribuitd consumatorului, conform
normelor de cantitate si calitate Tn vigoare;

e Sistem decentralizat de alimentare cu apa potabila - instalatii si constructii (fantéa-
na, izvor, sonda de foraj (fantdna arteziana) cu/sau fara instalatii de tratare, etc.)
de captare si potabilizare a apei fara distributie la locul de consum;

e Sistem de canalizare - ansamblu de canale, constructii-anexa, statii de pompare
si echipamente, prin care apa de canalizare este colectata, transportata, epurata
si evacuata intr-un receptor.

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 2
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1 Introducere

1.1 Scopul elaborarii Programului Regional Sectorial

Scopul elaborarii Programului este de a stabili directiile pentru dezvoltarea viitoare a

serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare (AAC) in comunitatile din Regiunea
de Dezvoltare Sud (RDS), in contextul dezvoltarii regionale, asa cum sunt definite de
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor (MDRC) in Republica Moldova.

Programul Regional Sectorial este un instrument operational pentru planificarea regio-
nala cu principalele obiective:

e Sporirea capacitatii Autoritatilor Publice Locale (APL) in dezvoltarea proiectelor
regionale durabile;

e Crearea tuturor conditiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte
in sectorul AAC in cele trei regiuni tinta (Nord, Centru si Sud), care incorporeaza
toate necesitati de dezvoltare ale sectorului in conformitate cu actualul cadru le-
gal si de politici.

PRS se va concentra pe consolidarea procesului de planificare si programare a secto-
rului AAC la nivel regional si local cu scopul de a optimiza investitiile si de a dezvolta
proiecte durabile Tn sectorul specific.

PRS va stimula imbunatatirea calitatii si accesului la serviciile de alimentare cu apa si
de canalizare si crearea unor structuri regionale eficiente pentru o mai buna gestionare
a serviciilor AAC. Regionalizarea serviciilor este privita ca un element esential in atra-
gerea fondurilor pentru localitati grupate in aglomerari logice.

Totodata, PRS AAC va contribui la:

¢ Asigurarea conformitatii cu prevederile legislatiei nationale si Uniunii Europene
(UE) pentru sectorul de alimentare cu apa si de canalizare;

e Asigurarea extinderii si reabilitarii sistemelor de alimentare cu apa si de canaliza-
re;

e Dezvoltarea Conceptelor de Proiecte Posibile (CPP) in Concepte de Proiecte Vi-
abile (CPV), pina la momentul in care acestea pot fi gata pentru finantare (Pro-
iecte Gata de Finantare) de catre diferite institutii si donatori.

1.2 Identificarea problemei

in urma experientei autoritatilor guvernamentale centrale si regionale in identificarea
proiectelor pentru finantarea din doua apeluri de propuneri in cadrul Fondului National
pentru Dezvoltare Regionald, s-a identificat o nevoie urgenta de o planificare sectoriala
specifica la nivel regional. Proiectele prezentate in apelurile de propuneri au fost initiate
fara nici o referire reala la documentele strategice nationale sau operationale. Necesi-
tatea de schimbare a devenit clara pentru dezvoltarea unor proiecte mai eficiente si
bazate atit pe politica nationala, cit si pe o planificare sectoriala regionald mai detaliata.
In planificarea pentru sectorul AAC, au fost identificate Concepte de Proiecte Posibile
(CPP), dintre care cele mai promitatoare, ulterior, vor fi dezvoltate in proiecte viabile
pentru finantare.

Asa cum s-a mentionat mai sus, Programul Regional Sectorial pentru AAC este un in-
strument operational care va fi folosit in continuare pentru a sprijini dezvoltarea unor
proiecte viabile in Republica Moldova, si, de asemenea:
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« incorporeazé necesitétile de dezvoltare ale sectorului, si se conformeaza cu poli-
ticile sectoriale existente, practicile si cadrul strategic relevant;

e Contribuie la luarea deciziilor cu privire la necesitatea de resurse financiare pen-
tru dezvoltarea ulterioara a proiectelor;

e Contribuie la dialogul cu potentiali parteneri de dezvoltare, prezentind o imagine
clara a necesitatilor de investitii si a perspectivelor de dezvoltare in sectorul AAC.

in acelasi timp, exista limite clare si convenite de comun acord cu privire la programele
regionale sectoriale:

e Programele sectoriale regionale nu au ca scop crearea unui set suplimentar de
documente privind politicile din regiunea de dezvoltare (RD);

¢ PRS nu substituie politicile sectoriale de dezvoltare la nivel central, dar faciliteaza
implementarea acestora in regiuni;

e Programele sectoriale regionale nu trebuie sa fie percepute ca programe sectori-
ale atotcuprinzatoare care vizeaza implementarea exhaustiva a tuturor aspectelor
de politici nationale la nivel regional;

e PRS nu sunt planuri de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS).

Acest document va fi baza pentru identificarea, planificarea, dezvoltarea si implemen-
tarea proiectelor viitoare cu privire la sistemele recomandate de alimentare cu apa si
de canalizare in Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS). Se va acorda prioritate proiecte-
lor care pot fi implementate pe termen scurt si mediu (inainte de anul 2020). Implemen-
tarea eventuala a recomandarilor din acest document va conduce la dezvoltarea sis-
temelor de servicii AAC in RDS, care sunt in concordanta cu obiectivele nationale de
dezvoltare, politica UE si care va contribui in mod semnificativ la dezvoltarea nationala,
regionala si locala.

Ulterior, pe masura finalizarii si aprobarii planurilor de alimentare cu apa si sanitatie

(PAAS), PRS urmeaza sa fie revizuit in conformitate cu prevederile planurilor respecti-
ve.

1.3 Metodologie

Acest document a fost elaborat printr-o abordare etapizata, care a asigurat un echilibru
adecvat intre obiectivele nationale, necesitatile locale si initiativele locale si regionale,
si se bazeaza pe un proces larg de informare, consultare si implicare a partilor intere-
sate, oferind:

e Datele de referinta colectate de la toate raioanele din cadrul RDS. Aceste date
includ populatia si aspectele economice, informatii privind nivelul actual de dez-
voltare a serviciilor AAC si starea infrastructurii, proiecte in curs de finantare de la
Fondul Ecologic National (FEN), Fondul National pentru Dezvoltare Regionala
(FNDR) si de catre comunitatea internationala de donatori / parteneri de dezvol-
tare;

e Prognoze demografice si cerinta viitoare de apa;

e Optiuni de agregare a localitatilor in cadrul serviciilor AAC, analizate si insotite de
recomandari privind implementarea ulterioara;

e Cele mai bune tehnologii disponibile, estimari financiare ale investitiilor viitoare,
etc.;

e Descriere a aspectelor de gen care trebuie sa fie luate in considerare;
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e Un plan de actiuni pe termen scurt si mediu pentru dezvoltarea sectorului AAC,
care urmeaza sa fie implementat pina in anul 2020.

Programele regionale au fost elaborate ca urmare a unei abordari participative, pe ba-
za deciziilor reprezentantilor Grupului de Lucru (GL) (creat sub egida ,Agentiei de Dez-
voltare Regionalda Sud”), care include reprezentanti ai autoritatilor publice locale (APL
nivel 1 si 2) si operatori de servicii de AAC, de la fiecare raion din RDS, si reprezentanti
ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor (MDRC) si ai Ministerului Mediului
(MM), cu asistenta tehnica din partea expertilor nationali si internationali.

Consultarile privind Programul au luat forma unor ateliere de lucru la care au fost pre-
zentate, discutate si agreate toate informatiile, analizele si recomandarile cu privire la
sectorul de planificare.
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2 Analiza situatiei curente

2.1 Cadrul legal si de politici

Prezentul Program Regional Sectorial (PRS) de alimentare cu apa si de canalizare
(AAC) este elaborat luind in consideratie prevederile celor mai relevante documente de
politici de nivel international si national, cu intentia de a contribui la implementarea
Strategiei privind aprovizionarea cu apa si canalizare a localitatilor din Republica Mol-
dova (2014), precum si la atingerea Obiectivelor Nationale de Dezvoltare relevante
sectorului.

Actualmente, cadrul legal si de politici in Republica Moldova se afla intr-o perioada de
tranzitie si in urmatorii ani se astepta schimbari considerabile. Deoarece principalele
documente de politici din sector sunt in proces de revizuire, acest Program (PRS) va
trebui sa fie actualizat periodic pentru a lua in consideratie prevederile documentelor
de politici in vigoare la momentul respectiv.

Anexa 1 a PRS ofera mai multe detalii privind cadrul de politici, legal si de reglementa-
re, relevante pentru sectorul AAC.

2.1.1 Cadrul national de politici

La baza politicii de dezvoltare a Republicii Moldova sta Strategia ,Moldova 2020”, pre-
cedata de Strategia Nationala de Dezvoltare (SND, 2008-2011), care vizeaza imbuna-
tatirea politicilor nationale si armonizarea cadrului legal in conformitate cu acquis-ul
comunitar si standardele europene. SND stabileste un numar de directii de dezvoltare
a sectorului AAC, inclusiv obiectivele nationale pentru atingerea Obiectivelor de Dez-
voltare ale Mileniului (ODM) in domeniul AAC pentru perioada anilor 2015-2025.

Principalul document de politici din sectorul AAC este Strategia de alimentare cu apa si
sanitatie, aprobata recent, care acopera perioada anilor 2014-2028. Acest document
de politici actualizeaza Strategia privind aprovizionarea cu apa si canalizare a localitati-
lor din Republica Moldova (2007, pentru perioada anilor 2008-2025), precum si abroga
Programul de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor din Republica Moldova
pina in anul 2015, aprobat in anul 2005.

La baza Strategiei noi sta raportul tehnic privind revizuirea strategiei, elaborat de Asis-
tenta Tehnica pentru implementarea Programului de Sustinere a Politicilor de Sector in
domeniul apelor (PSPS, 2012). Raportul respectiv include o analiza ampla a directiilor
de dezvoltare sectorului AAC, care ulterior a fost folosita pentru o versiune mai succin-
ta a Strategiei. In scopul asigurarii consistentei datelor, acest PRS in anumite cazuri
face referinte la calcule prezentate in raportul respectiv.

Strategia din anul 2014 prioritizeaza interventii in dezvoltarea sectorului AAC si stabi-
leste obiectivele de reforma pe termen mediu si lung, care includ, printre altele:

e Descentralizarea serviciilor publice AAC pentru autoritatile publice locale (APL)
de nivelul 1 — APL sunt principalele entitati responsabile de infiintare, organizare
si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

e Extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apa si de sanitatie si cres-
terea ratei de acces a populatiei la aceste servicii, in scopul atingerii Obiectivelor
Nationale ODM (a se vedea Sectiunea 3.3.1); si

e Promovarea principiilor economiei de piata si atragerea capitalului privat prin li-
centierea operatorului si asigurarea conditiilor necesare pentru delegarea servicii-
lor AAC.
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De asemenea, Strategia promoveaza masurile de dezvoltare durabila si protectia me-
diului prin armonizarea cadrului legislativ national cu acquis-ul comunitar, in special cu
Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman (DWD) 98/83/CE si Directi-
va privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD) 91/271/CEE;

Strategia are o abordare logica si structurata privind planificarea dezvoltarii infrastruc-
turii si identificarea proiectelor, care include planificarea in doua etape:

e Elaborarea Planului de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS); Includerea investi-
tiilor prioritare in cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM);

e Pregatirea Studiilor de Fezabilitate (SF).

La moment, proiectele de investitii sunt deseori elaborate in baza unor justificari insufi-
ciente, ceea ce poate duce la un risc sporit privind durabilitatea acestor proiecte inves-
titionale. In acest context, apare necesitatea de o "Planificare Regionala Sectoriala",
mai simplificata, care va accelera progresul dezvoltarii sectorului AAC, mai ales pe
termen mediu. Programul Regional Sectorial va servi drept instrument pentru identifica-
rea initiald a conceptelor de proiecte posibile si viabile, care pot fi ulterior dezvoltate
prin studii de fezabilitate si, eventual, pregatite pentru licitatie.

Strategia nu stipuleaza in mod direct preferinta fata de utilizarea apei de suprafata. in-
sa, planul de actiuni prevede dezvoltarea apeductelor grupate din raurile Nistru si Prut.
Apele subterane isi pastreaza valoare ca sursa principald pentru alimentare cu apa a
localitatilor indepartate de sursele de suprafata si de zonele apeductelor grupate, sau
ca sursa provizorie si de rezerva. Strategia data face referinta mai putin la o analiza
complexa a disponibilitatii apei subterane. Insa, datele studiilor hidrogeologice efectua-
te in perioada sovietica indica in mod clar rezerve sigure de apa subterana de calitate
potabila in cantitati considerabile in diferite parti ale tarii'.

Precedenta strategie AAC din anul 2007 a inclus o schema generala de apeducte gru-
pate pentru dezvoltarea sectorului. Desi schema respectiva a fost elaborata la incepu-
tul anilor 1990 si nu mai corespunde necesitatilor de apa curente, in lipsa altor planuri
la nivel national si regional, acest PRS va lua Tn consideratie si solutiile propuse in
schema respectiva, tindnd cont si de conditii reale.

Strategia propune o noua autoritate de reglementare a sectorului AAC - Agentia Natio-
nala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) - care se preconizeaza sa dezvolte o
noua metodologie de stabilire a tarifelor si care va fi responsabila pentru licentierea
operatorilor in baza unor indicatori de performanta. Desi Legea privind serviciul public
AAC a fost recent aprobata, o perioada de tranzitie este planificatd pentru anii 2014-
2016, in vederea elaborarii legislatiei secundare privind un sistem de acordare a licen-
telor, indicatori nationali de performanta, politica tarifara, etc. Aceasta perioada de
tranzitie prezinta un anumit nivel de incertitudine in cadrul de reglementare in caz ca
elaborarea si aprobarea legislatiei secundare va fi tergiversata. Un aspect important in
dezvoltarea regionala a serviciilor AAC vizate de Strategia revizuita, este Cooperarea
Inter-Municipala (CIM), care se reflecta intr-o conditie obligatorie a unui acord comun
de prestare a serviciilor intre comunitatile beneficiare si operatorul AAC, inainte de im-
plementarea proiectelor de investitii In infrastructuraz.

Estimarea investitiilor de capital pentru implementarea Strategiei, bazata pe un scena-
riu realist, indica asupra faptului ca in perioada 2014-2028 sint necesare aproximativ

! Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apa disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

% Sectiunea V, Cap.2, Strategia de alimentare cu apa si sanitatie pentru anii 2014-2028 (2014)
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705 milioane EUR (echivalate in moneda nationald), din care 194 milioane EUR ar tre-
bui investite in primii cinci ani (2014-2018). Costurile totale de investitie pentru fiecare
raion sunt obtinute dintr-o estimare a costurilor medii specifice pe cap de locuitor in-
multite cu numarul de locuitori din aria acoperita de proiecte.

Prioritizarea necesitatilor de investitii pentru apa si canalizare, in conformitate cu nu-
marul locuitorilor, utilizate in Strategia, este o abordare valabila, cu potential de a spori
fezabilitatea si durabilitatea proiectelor si serviciilor conexe. Din cauza resurselor finan-
ciare limitate, investitiile se prevad sa fie alocate in mod prioritar comunitatilor urbane
mari unde deja exista retele care trebuie sa fie renovate si extinse, prin aceasta acope-
rind intr-un termen relativ scurt un numar mai mare de populatie care va avea acces la
servicii de calitate. Acest lucru va fi luat in considerare in procesul de identificare a
conceptelor de proiecte posibile (a se vedea Sectiunea 5).

in conformitate cu angajamentul Republicii Moldova de a implementa solutii moderne
de sanitatie (de exemplu, zone umede construite, toalete Ecosan, etc.), declarate in
Protocolul privind apa si sanatatea, proiectul Strategiei revizuite incurajeaza aplicarea
acestor tehnologii in tara.

Principala institutie de stat responsabild de implementarea si monitorizarea Strategiei
este Ministerul Mediului, pe cand celelalte institutii de resort sunt inclusi in componenta
grupului de coordonare.

Strategia Nationald de Dezvoltare Regionala (2013-2015)', identifica sectorul AAC ca
un domeniu prioritar pentru dezvoltarea viitoare si atribuie responsabilitatile pentru pla-
nificarea regionala a sectorului AAC Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
precum si autoritatilor publice locale, in timp ce principala institutie responsabila pentru
planificarea serviciilor AAC la nivel national este Ministerul Mediului (MM).

21.2 Cadrul legal

Noua Lege a Apelor nr. 272 (Monitorul Oficial nr. 81/26.04.2012, intrat in vigoare la
26.10.2013) stabileste cadrul legal ih domeniul apei privind gestionarea, protectia si uti-
lizarea eficienta a apelor de suprafata si a apelor subterane, definind doua bazine hi-
drografice — Nistru; Dunarea-Prut si Marea Neagra. Legea are ca scop protectia apei
impotriva poluarii si stabileste standarde de calitate a mediului. Evacuarile de ape uza-
te din mediul urban si mediul rural sunt, de asemenea, reglementate. In viitorul apropiat
se vor identifica si zonele geografice vulnerabile la poluarea agricola.

Alimentarea cu apa potabila este reglementata prin Legea apei potabile nr. 272 din
10.02.1999, care stabileste cerintele pentru alimentare cu apa potabild, serviciul
acordindu-se in baza unui contract intre operator si consumator. Odata cu aprobarea
legii privind serviciul public de AAC vor interveni modificari in cadrul legislativ in vigoa-
re. Acesta este un punct crucial, care va permite promovarea principiilor de recuperare
a costurilor pentru serviciile AAC. Prevederea legala actuala este ca APL sunt respon-
sabile pentru aprobarea tarifelor, ceea ce de multe ori duce la subestimarea nivelurilor
tarifare si in consecinta agravarea situatiei financiare a operatorilor AAC. Aranjamente-
le curente prezinta un risc pentru durabilitatea proiectelor viitoare. Acest PRS se ba-
zeaza pe presupunere ca in toate proiectele viitoare costurile de exploatare si intretine-
re vor fi recuperate prin tarife.

Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 1402 din 24.10.2002 defineste
dreptul de proprietate asupra activelor AAC, stipulind ca "sistemele publice de gospo-

! Hotarirea Guvernului Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare regionala pen-
tru anii 2013-2015, publicata la data de 13.09.2013 in Monitorul Oficial Nr. 198-204, art Nr: 792
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darie comunald, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinta, interes sau utilitate publi-
ca, apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unitatilor administrativ-
teritoriale".

Legea privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare (nr. 303 din
13.12.2013) stabileste cadrul legal pentru prestarea serviciului AAC si se preconizeaza
sa intre In vigoare in luna septembrie anului 2014. Aceasta lege a fost elaborata pentru
a promova prevederile principale ale Strategiei AAC, si reprezinta un document cheie,
care defineste ca sistemele publice de apa si de canalizare sunt in responsabilitatea
APL. Toate bunurile din sectorul AAC sunt detinute de catre administratia publica loca-
la, care se asteapta sa aiba autoritate deplina asupra planificarii, elaborarii strategiei de
dezvoltare locala si prioritizarii investitiilor. Astfel, APL urmeaza sa evalueze si sa de-
termine cele mai potrivite modalitati pentru agregarea serviciilor AAC. Prin urmare,
PRS se aliniaza la aceste prevederi.

Conform legii date, agentiei ANRE i se va acorda autoritate extinsa asupra licentierii
operatorilor nationali, regionali si municipali (orasenesti) AAC si elaborarii politicii de
stabilire a tarifelor. Cu toate acestea, legea nu se refera in mod obligatoriu la operatorii
din localitati rurale.

Legea prevede elaborarea unui set de regulamente secundare pentru reglementarea
serviciului public AAC, ce urmeaza sa fie elaborate pina la trimestrul lll al anului 2014.
La moment, lipsa regulamentelor respective prezinta o anumita incertitudine pentru
planificarea serviciilor AAC.

Hotarirea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informa-
tional automatizat "Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile si bauturilor
nealcoolice imbuteliate” si in special Anexa 2, reglementeaza in continuare calitatea
apei potabile. Hotarirea mentionatad mai sus stabileste cerinte de monitorizare si de ra-
portare a calitatii apei. Desi dispozitile Anexei 2 reprezinta o transpunere practica a
prevederilor Directivei CE privind calitatea apei destinate consumului uman, ea urmea-
za sa fie transpusa oficial printr-o lege separata’. Avind in vedere procesul continuu de
armonizare a legislatiei, conceptele de proiecte posibile identificate Th acest Program
sunt in conformitate cu prevederile Registrului de Stat, care vizeaza respectarea depli-
na a Directivei apa potabila a CE.

Hotarirea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 stabileste cerintele de colectare, epurare
si deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare si/sau in corpuri de apa pentru
localitatile urbane si rurale. Acest regulament este o transpunere partiala a Directivei
CE privind epurarea apelor uzate urbane, in timp ce transpunerea completa prezinta
un proces de tranzitie de lunga durata.

Cadrul legal constituit si elaborat Th mod corespunzator, cu toate regulamentele asocia-
te, este o parte esentiala a reformei sectorului AAC ofera un mediu potrivit pentru dez-
voltare si investitii in sector. Cu toate acestea, pina cind regulamentele noi vor fi elabo-
rate si adoptate, acest Program trebuie sé fie elaborat in limitele prevederilor politicilor
prognozate. In aceasta situatie, exista riscul ca acest Program, precum si lista de con-
cepte de proiecte posibile, sa nu fie in deplina conformitate cu prevederile cadrului le-
gal viitor. Prin urmare, Programul ce urmeaza sa fie revizuit periodic si actualizat la
prevederile legale in vigoare.

! AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http:/ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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2.1.3 Norme si reguli in constructii

in Republica Moldova, proiectarea si constructia infrastructurii de alimentare cu apa si
de canalizare se bazeaza pe norme si reguli in constructii (NRC, SNiP — rus) si stan-
darde de stat (STAS, GOST —rus). NRC si STAS au fost elaborate in perioada sovieti-
ca si aplicate in intreaga Uniune Sovietica. Aceste documente normative au fost supu-
se ultimei revizuiri aproximativ cu 30 de ani in urma.

in prezent, standarde principale de proiectare pentru sisteme AAC sunt:

e SNiP 2.04.01-85: Sisteme interne de alimentare cu apa si de canalizare;
e SNiP 2.04.02-84: Alimentarea cu apa. Retele si instalatii exterioare;
e SNiP 2.04.03-85: Canalizarea. Retele si instalatii exterioare.

Standardele actuale AAC sunt depasite si conduc la investitii capitale si costuri opera-
tionale majorate. Aplicarea in continuare a NRC si STAS fara nici o revizuire duce la o
situatie in care:

e Se va proiecta, aproba si implementa infrastructura AAC, probabil, supradimen-
sionata, deoarece calculul capacitatii necesare se bazeaza pe norme de consum
NRC, care definesc un consum total specific de apa de pina la 600 |/pers/zi pen-
tru zonele urbane si 150 I/pers/zi pentru mediul rural, in timp ce consumul mediu
actual in Republica Moldova este de numai 111 |/pers/zi 'in zonele urbane. De
asemenea, normele prescriu un nivel ridicat de siguranta (de exemplu, dublarea
aductiunilor si capacitatea mare de inmagazinare a apei, cerintele ridicate de de-
bit pentru stingerea incendiilor). Aceste instructiuni duc la sisteme de multe ori
neperformante si extrem de costisitoare in termeni de investitii capitale si cheltu-
ieli operationale;

e Uneori, cele mai bune practici acceptate pe plan international si tehnologii noi nu
pot fi implementate in Republica Moldova, deoarece institutiile responsabile de
verificarea si expertizarea proiectelor se ghideaza dupa cerintele NRC si STAS.

Astfel, o analiza si revizuire a NRC si STAS existente sunt necesare in vederea imple-
mentarii unor sisteme de alimentare cu apa si de canalizare ecologice, eficiente, acce-
sibile si durabile.

in anul 1995, Ministerul Sanatatii (Centrul National de S&natate Publica) a emis Regu-
lamentul igienic privind proiectarea sistemelor de alimentare cu apa, care a inclus o se-
rie de prescriptii pentru consumul normativ de apa. Totusi, acesta s-a bazat ih mare
parte pe standardele sovietice si actualmente necesita o revizuire.

Proiectului de Asistenta Tehnica in cadrul UE PSPS a elaborat proiectul normativelor
de calcul al consumului de apa si al volumelor de ape uzate generate?, care sunt mult
mai realiste si practic transpun standardele roméanesti existente. Aceste standarde au
fost transmise Ministerului Mediului spre examinare cu recomandari de promovare si

aprobare.

Totusi, principala problema este lipsa standardelor specifice pentru sisteme mici din
mediul rural. Normele existente includ prevederi comune pentru zonele urbane si rura-

! Asociatia "Moldova Ap&-Canal” — Indicatorii de performants la nivel de tara, www.amac.md

2 AT UE PSPS, Raport Tehnic nr 24 Determinarea cantitatilor de apa potabild; Raport tehnic nr 25 Calculul debitelor de
apa uzata de canalizare; Raport tehnic nr 29 Calculul debitelor de ape meteorice; http:/ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-
si-formare-profesionala/rapoarte-tehnice/
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le, rezultind in supradimensionarea masiva a sistemelor rurale din cauza cerintelor
inalte fats de debitele anti incendiare si volumele de inmagazinare a apei. in plus teh-
nologiile moderne de tratare/epurare nu sunt prevazute de normele existente, creind
un obstacol in implementarea la nivel national a acestor tehnologii (de exemplu, zone
umede construite, toalete Ecosan, etc.).

Sectiunea 1.1 din SNiP 2.04.02-84 prevede planificarea si proiectarea sistemelor de
canalizare in paralel cu proiectele de alimentare cu apa, precum si intocmirea obligato-
rie a bilantlui apei. Regulamentul igienic privind proiectarea sistemelor de alimentare cu
apa interzice conexiunea interioara a caselor individuale la retele de alimentare cu apa
fara a avea acces la sistemul public de canalizare.

Sectiunea 6 din SNiP 2.04.03-85 permite utilizarea foselor septice pentru sisteme des-
centralizate de canalizare, in timp ce Regulamentul Igienic sus-mentionat are o decla-
ratie contradictorie si interzice conexiunile interioare la retele de apa cu deversari ulte-
rioare in fose septice. Aceasta problema ramine sa fie clarificata la nivel de legislatie
nationala.

Epurarea descentralizata poate asigura eficienta si fiabilitatea comparabila cu epurarea
conventionala centralizata, si poate oferi multe beneficii suplimentare pentru comuni-
tati'. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, accesul la evacuarea igienica a apelor
uzate inseamna acces la un sistem de canalizare, fosa septica sau prin alte mijloace
igienice de evacuare. Fosele septice sunt utilizate pe scara larga in diferite tari, precum
Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeand, Federatia Rusa, etc. in Statele Unite
ale Americii, aproape fiecare a patra gospodarie beneficiaza de un sistem septic indivi-
dual sau sistem mic comunitar grupat pentru epurarea apelor uzate?.

in contextul planificarii regionale sectoriale, este absolut esential de optimizat cheltuieli-
le capitale si operationale. O revizuire cuprinzatoare a standardelor si normelor de pro-
iectare existente va contribui in mod considerabil la sporirea eficientei proiectelor si im-
plementarea tehnologiilor moderne in sectorul AAC. Eforturile de actualizare sunt in
proces de desfasurare (de exemplu, proiectul MSPL finantat de GIZ).

2.2 Cadrul institutional

2.2.1 Nivel national

in prezent, actorii cheie in procesul de reglementare si dezvoltare a sectorului AAC la
nivel national sunt Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Con-
structiilor (MDRC) si Ministerul Sanatatii (MS), cu un rol important al Ministerului Finan-
telor (MF) si al Cancelariei de Stat.

MM este principala institutie de stat, responsabila de elaborarea politicilor nationale,
cadrului legislativ si de reglementare, precum si de punerea ulterioara in aplicare a
prevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea si implementarea investitii-
lor necesare in infrastructura AAC.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor este organul central de specialitate al
administratiei publice care elaboreaza si promoveaza politica statului in domeniul ame-
najarii i planlflcarn teritoriului, arhltecturu urbanismului, constructiei, producerii materi-
alelor de constructie, locuintelor si dezvoltarii regionale. in domeniul AAC MDRC con-

! Agentia Statelor Unite de Protectia Mediului (US EPA) http://water.epa.gov/infrastructure/septic/upload/MOU-Intro-
Paper-081712-pdf-Adobe-Acrobat-Pro.pdf

% Organizatia Mondiala a Sanatatii (WHO) http://www.euro.who.int/ _data/assets/pdf file/0009/82386/E93103.pdf

US EPA http://water.epa.gov/infrastructure/septic/
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tribuie Tn mod substantial la planificarea si dezvoltarea infrastructurii AAC prin cele trei
Agentii de Dezvoltare Regionala (ADR).

Suplimentar MM gestioneaza Fondul Ecologic National (FEN), in timp ce MDRC admi-
nistreaza Fondul National pentru Dezvoltare Regionala (FNDR). Impreuna, aceste fon-
duri sunt cele mai importante surse de finantare nationale in sectorul AAC.

Ministerul Sanatatii se ocupa de toate aspectele legate de calitatea apei potabile.

Ministerul Finantelor mobilizeaza si aloca mijloacele bugetare necesare in conformitate
cu practicile stabilite.

Cancelaria de Stat monitorizeaza in numele Guvernului indeplinirea programelor gu-
vernamentale de catre ministerele relevante.

in prezent, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetici (ANRE) este respon-
sabila pentru elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor la serviciile AAC si reco-
manda niveluri tarifare.

La nivel national se evidentiaza doua asociatii necomerciale, si anume Asociatia opera-
torilor de apa din Republica Moldova "Moldova Apa-Canal” (AMAC) si Congresul Auto-
ritatilor Locale din Moldova (CALM).

Statisticile din sectorul AAC sunt colectate in mod regulat si prelucrate de catre Biroul
National de Statistica (BNS).

Donatorii si institutiile financiare internationale (IFl), constituie o sursa importanta de fi-
nantare a sectorului. Coordonarea donatorilor este asigurata prin intermediul Consiliu-
lui de coordonare a sectorului "Mediu, alimentare cu apa si canalizare". Principalii re-
prezentanti pentru Asistenta Oficiala de Dezvoltare (AOD) in Republica Moldova sunt:
Uniunea Europeana (UE), Banca Mondiala (BM), Banca Europeana pentru Recon-
structie si Dezvoltare (BERD), Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare
(SDC), Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GlZ), Agentia Austriei pentru
Dezvoltare (ADA), etc. (a se vedea sectiunea 2.6).

Descrierea detaliatad a cadrului institutional din sectorul AAC este prezentata in Anexa
2 a acestui document.

222 Nivel local

in Republica Moldova, administratia publica localé se organizeaza pe doua niveluri: ni-
velul 1 reprezinta orase, sate, sau echivalentul lor (aproximativ 900 de entitati) si nive-
lul 2 care reprezinta raioane sau echivalentul lor (37). Serviciile AAC sunt in responsa-
bilitatea APL de nivelul 1, in ceea ce priveste atit investitiile, cit si instituirea si asigura-
rea cu servicii.

Aproximativ 50 de operatori de apa (Apa-Canal) gestioneaza sistemele urbane de ali-
mentare cu apa potabila si de canalizare, in timp ce serviciile municipale rurale, initiati-
vele private sau asociatiile utilizatorilor de apa administreaza restul sistemelor, cca.
560 de entitati.

in Regiunea de Dezvoltare Sud, serviciile AAC in mediul urban sunt furnizate de catre
17 operatori, in timp ce satele sunt acoperite de catre prestatorii locali de servicii. Unii
operatori (din raioanele Cahul, Leova) deja au initiat procesul de regionalizare a servi-
ciilor AAC prin extinderea asupra satelor invecinate. Totusi, in unele orase (de ex. Ci-
mislia, Causeni), serviciile AAC ramin fragmentate si impartite intre mai multi operatori,
ceea ce afecteaza calitatea si siguranta serviciilor prestate.
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Coordonarea intre APL de nivelul 1 este asigurata de catre administratiile raionale (ni-
vel 2), in timp ce MDRC administreaza 3 agentii, care la rindul lor, se ocupa cu investi-
tiile in sectorul AAC.

in jur de 40 operatori de ap& sunt membri ai Asociatiei Moldova Ap&-Canal (AMAC), pe
cind majoritatea APL participa la Congresul Autoritatilor Locale din Moldova (CALM).

2.2.3 Deficiente institutionale si oportunitati

Proiectul de Asistenta Tehnica al UE a identificat o serie de deficiente serioase in ca-
drul institutional actual, la nivel national':

¢ Responsabilitatile fragmentate ale actorilor la nivel national, definite incomplet
sau suprapuse (MM, MS, MDRC si institutiile subordonate);

e Comunicarea si coordonarea insuficiente intre structurile existente, in special in
ceea ce priveste programarea si monitorizarea investitiilor AAC (MF, MM si
MDRC);

e Dezvoltarea necoordonata a infrastructurii AAC la nivel local, de multe ori condu-
sa de catre donatori fara supraveghere coerenta la nivel national, etc.

Se preconizeaza ca Strategia AAC (2014) si noua lege privind Serviciul Public AAC sa
aduca schimbari institutionale considerabile in sectorul AAC. in scurt timp ANRE va
deveni organlsmul de reglementare a sectorului AAC, responsabil pentru licentierea
operatorilor si reglementarea politicilor tarifare. Aceasta schimbare va duce la stimula-
rea reglonallzarn serviciilor AAC si consolidarea operatorilor de servicii. in plus, acest
lucru va contribui la |mbunatat,|rea generala a calitatii serviciilor AAC.

2.3 Conditiile geografice ale regiunii

2.3.1 Organizarea teritoriala si populatia

Regiunea de Dezvoltare Sud este situata in partea de sud si sud-est a tarii. La hotarul
de sud-vest regiunea se invecineaza cu Romania si la hotarul de sud-est — cu Ucraina.
Cel mai la Sud este raionul Cahul cu centrul administrativ in orasul Cahul.

Regiunea include opt raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Causeni, Cimislia, Le-
ova, Stefan-Voda si Taraclia. Suprafata totala a regiunii este de 7 379 km? sau 24,2%
din suprafata totala a tarii, fiind cea mai mica regiune ca marime din cele 3 de baza ale
Republicii Moldova. Din regiune fac parte 187 administratii publice locale de nivelul intii
si 8 administratii publice locale de nivelul doi, care cuprind 284 localitati rurale si 10
orase.

Majoritatea populatiei (67,6%) locuieste in localitati cu un numar de pina la 5 mii de
persoane, 25,6% in localitati cu intre 5.000 si 20.000 locuitori, si doar 6,8% - in locali-
tati de peste 20.000 locuitori. Cea mai mare zona urbana din regiune este orasul Cahul
cu o populatie oficiala de aproximativ 39.800 de locuitori, urmat de Causeni cu 19 900
de locuitori si Taraclia cu 15.000 de locuitori.

Numarul total de localitati din regiune constituie aproximativ 17,5% din numarul total de
localitati ale tarii, ponderea oraselor fiind de circa 17 %.

! Asistenta Tehnica a UE, PSPS, Strategia de Aprovizionare cu Apé si Sanitatie a Republicii Moldova (Versiune revizui-
td 2012) — al 2lea Draft, Octombrie 2012 http:/ta-water-spsp.eu
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La inceputul anului 2013 populatia oficiald a regiunii a constituit 537,2 mii oameni'. in
ultimii ani populatia regiunii a fost ih continua scadere din cauza cresterii naturale ne-
gative si migratiei.

Figura 2-1: Amplasarea si organizarea administrativ-teritoriala a Regiunii de Dezvoltare Sud
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Sursa: GIZ/IMSPL, in baza datelor Fondului National de date geospatiale (www.geoportal.md)

Datele detaliate privind populatia, inclusiv previziunile de crestere sunt prezentate in
sectiunea 3.2 si Anexa 7 a acestui Program.

2.3.2 Conditiile climatice si de relief

Regiunea este cea mai calda si arida regiune din tara, temperaturile zilnice fiind cu 2-3
grade mai ridicate decit in celelalte regiuni. Clima se caracterizeaza printr-un numar
mare de zile insorite — circa 190 zile anual sau 2.354 ore de lumina pe an. Cantitatea_
de precipitatii de-a lungul anului este neuniforma, deseori survin perioade cu secete. In
ultimii ani se observa desertificarea si frecventa foarte inalta a hazardurilor naturale si
sporirea variabilitatii climei. Aceasta situatie se datoreaza poluarii aerului, ineficientei
consumului energetic si valorificarii insuficiente a resurselor energetice locale.

Relieful Regiunii de Dezvoltare Sud este reprezentat de cimpii cu altitudinea de pina la
250 m, care in sectiune longitudinala de la Nord in directiile sud si sud-vest se afla in
continua scadere. Altitudinea maxima inregistrata este de 301 m (dealul Larguta) si
constituie cea mai ridicata si deluroasa zona. Regiunea este plasata pe Cimpia Moldo-
vei de Sud si Podisul Tigheciului, iar partea de nord-est a regiunii (raioanele Causeni si
Stefan Voda) trece lent in Cimpia Nistrului Inferior.

Cimpia Prutului Inferior reprezinta o vale larga, intretaiata de vai si versanti, supusa
unor procese active de eroziune si alunecari de teren.

! Biroul National se Statistica http:/www.statistica.md
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Reteaua hidrologica a regiunii include bazinul Riului Prut, sectoare ale riurilor lalpug si
letru bazinele riurilor mici (Salcia, Cahul, Botna, Cogllnlc ). in regiune se intilnesc Si
bazinele celor mai mari lacuri de lunca inregistrate in republica — Beleu, Dracele, Ro-
tunda si Nistru Vechi. n cursul s&u inferior, Prutul isi are albia serpuité cu latimea de
40-60 m, iar incepind de la Cantemir pina la vérsarea in Dunare albia se mareste
brusc si atinge pe alocuri latimea de 10-11 km. in cursul sau Prutul constituie granlta
naturald cu Romania pe o dlstanta de peste 130 km. Insa nivelul foarte inalt de poluare
a apei si accesul limitat la resurse acvatice pentru irigare si apa potabila calitativa sunt
caracteristicile generale ale Regiunii de Sud.

2.3.3 Disponibilitatea resurselor de apa

Resursele de apa ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafata (3
621 cursuri de apa si 4.143 lacuri naturale si artificiale) si apele subterane (4.810 son-
de arteziene, si 166.542 fintini)". Disponibilitatea de apa estimata in prezent in Moldova
se limiteaza la aproximativ 500 m® per Iocwtor per an sau mai putin, ceea ce pozitio-
neaza Moldova ca fiind o tara “limitata in apa” cu presiune asupra rezervei de apa; de-
ficitul de apa poate fi exacerbat de schimbarile climatice’.

Sectiunile urmatoare prezintd un sumar a resurselor de apa disponibile.

2.3.3.1 Apele de suprafata

Moldova imparte resursele de apa subterane si de suprafata cu Ucraina in Bazinul
Riului Nistru si bazinele din partea sudica care se revarsa in Marea Neagra, si cu Ro-
mania in Bazinul Riului Prut.

Riul Nistru este un riu transfrontalier cu lungimea de 1.362 km?, care incepe in Carpatii
Ucraineni, curge prin Moldova si ajunge din nou prin Ucraina in apropiere de Marea
Neagra. Cursul superior si inferior ale Nistrului inh Ucraina atinge o lungime totala de
629 km. Alta parte de 225 km a riului este impartita intre Ucraina si Moldova, pe cind
475 km sunt in limitele hotarelor Republicii Moldova. Riul Nistru este sursa majora de
apa potabila pentru Moldova, oferind aproximativ 83% din totalul de apa captat pentru
scopuri potabile.

Riul Prut este ultimul afluent major al Dunarii, inainte de Delta Dunarii. Suprafata bazi-
nului este de 28.395 km?, si acopera parti din Ucraina, nord-estul Romaniei, si estul
Moldovei. in prezent, apa captata din riul Prut in Moldova reprezinta doar 2% din volu-
mul total captat in tara.

in prezent, localitétile din Regiunea Sud sunt alimentate cu apa de suprafaté din urma-
toarele prize principale:

e Riul Prut: 3 prize principale in Leova, Cantemir si Cahul, concepute sa furnizeze
apa pentru localitatile din raioanele respective;

e Riul Nistru in prezent nu este folosit pe larg in scopuri de alimentare cu apa po-
tabila Regiunea Sud.

Republica Moldova a semnat Conventia Apa UNECE si are acorduri transfrontaliere in-
ternationale pentru gestionarea resurselor de apa cu Roménia si Ucraina. Acordurile

' Anuarul IES-2010 "Protectia mediului in Moldova”, Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat

2 AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http://ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/

% Agentia "Apele Moldovei”, http://www.apelemoldovei.gov.md/
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date se refera la problemele de gestionare a resurselor de apa la nivel strategic si
permit cooperarea si schimbul de date intre tari. Acordurile implica faptul ca Republica
Moldova ar trebui sa informeze vecinii sai privind orice proiecte transfrontaliere de dez-
voltare a resurselor de apd, care ar putea avea un impact semnificativ asupra cantitatii
sau calitatii apei riurilor si resurselor de apa subterana. Acest lucru va fi luat in consi-
derare Tn procesul de identificare a surselor de apa posibile.

2.3.3.2 Apele subterane
2.33.2.1 Cantitatea apelor subterane

Geologia Moldovei este formata aproape in intregime din roci sedimentare care se
adincesc din partea de nord-est spre sud-vest. Cele mai multe straturi de acvifere din
Moldova sunt compuse din calcar si gresie la nord, si mai mult nisip in partea de sud.
Directia apelor subterane este in conformitate cu structura geologica astfel ca cele mai
vechi ape subterane se regasesc in partea de vest si sud vest a tarii unde apele subte-
rane a acviferelor inferioare sunt captive, anaerobe si cu o salinitate progresiva.

Acviferul Baden — sarmatian este cel mai important acvifer din Republica Moldova si
este format din depozite de nisip neconsolidate situate deasupra rocilor de argila calca-
roasa si roci masive de calcar de recife. Calcarele de recife sunt cunoscute sub numele
de "ferestre hidrogeologice" datorita permeabilitatii inalte care permite alimentarea ra-
pida a apelor subterane in si prin orizontul acvifer. Acest acvifer este principala sursa
de apa subterana in partea centrala a Republicii Moldova. Salinitatea apelor subterane
creste cu adincimea in directia sud-vest. In partea de vest a tarii se observa concentra-
tii inalte de fluor in apele subterane.

in timpul erei sovietice, un numar mare de studii hidrogeologice au fost efectuate in
Moldova, care au demonstrat ca au existat cantitati semnificative de apa subterana
disponibila in Republica Moldova, care, la momentul studiilor corespundeau standarde-
lor de calitate a apei. Studiile sovietice s-au bazat pe prognoze care cuprindeau o pe-
rioada de 10.000 de zile (aproximativ 27 ani). Dat fiind faptul ca studiile au fost finaliza-
te cu mult timp in urma, un numar de prize arteziene a depasit perioada data. Datele
disponibile privind monitorizarea apelor subterane arata ca nivelurile apelor subterane
sunt stabile in majoritatea regiunilor tarii, iar Tn unele parti chiar se ridica incepind cu
anul 2005. Acest fapt este un indicator ca apele subterane se alimenteaza activ din
precipitatii ceea ce demonstreaza ca acestea constituie o sursa durabila de apa.

Tabelul 2-1: Rezervele de apa subterana in RDS'

Regiunea  Raion  terana de caiiate pota- | forand de caliiate toh- FeZeTvele totale de apa
bild, (m*/zi) nica, (m>/zi) Ao, (i)
Basarabeasca 6.000 3.100 9.100
Cahul 26.700 - 26.700
Cantemir 12.800 2.200 15.000
Causeni 57.900 2.000 59.900
Sud Cimislia 24.600 - 24.600
Leova 14.000 - 14.000
Stefan Voda 51.600 2.500 54.100
Taraclia 8.000 - 8.000

' Sursele de date: Studiile efectuate in perioada sovietic privind resursele de apa subterana, AGRM
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Rezervele de apa sub- | Rezervele de apa sub- <
Regiunea Raion terana de calitate pota- | terana de calitate teh- Rezirgtegrea:‘cga:?ngi/;)apa
bila, (m®zi) nica, (m%zi) J

Total pe regiu- 201.600 9.800 211.400

nea Sud

Total pe 3 regi- 1.428.360 64.260 1.492.620

uni

UTA Gagauzia 31.500 15.800 47.300

Municipiul Chi- 46.760 10.900 57.660

sindu

Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apa disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

De asemenea, un numar considerabil de sonde arteziene de adincime cu o capacitate
de productie limitata (pin& la 10 m*/h) au fost forate in perioada sovietica si pot fi gasite
in fiecare localitate.

Desi rezervele apelor subterane explorate in Regiunea Sud reprezinta doar aproxima-
tiv 14% din totalul rezervelor de apa subterana aprobate in cele trei regiuni, capacita-
tea de productie este suficientd pentru a acoperi necesitatea curenta de 12.000 m%zi
(2012) si prognoza necesitétii pe viitor de 39.000 m%/zi (2020) a Regiunii Sud si poate fi
considerata in procesul de planificare a resurselor de apa.

2.3.3.2.2  Calitatea apelor subterane

Acviferul superior, reprezentat prin apele subterane freatice, este cel mai contaminat
de activitatile antropogene precum deseurile umane si animaliere, utilizarea fertilizanti-
lor si pesticidelor. Majoritatea comunitatilor rurale utilizeaza apa din acest acvifer prin
fintinile cu diametru mare. Apel subterane nepoluate pot exista in acviferul superior
daca se afla in amonte de centrele urbane si ariile agricole. Acest lucru este valabil si
pentru izvoarele care se afla in bazinele hidrografice acoperite cu paduri.

Acvifere mai adinci au calitati de apa foarte variabile, care, in general degradeaza trep-
tat in aval, in special in vestul Moldovei. In cazul in care apele subterane sunt anaero-
be, se observa concentratii ridicate de fluor (F), bor (B), fier (Fe), hidrogen sulfurat
(H2S), amoniu (NH4-), carbon organic dizolvat (COD) si sulfati (SO4). Concentratiile ri-
dicate ale acestor elemente si compusi sunt de origine naturala si apa poate fi tratata
prin diverse metode. Cu toate acestea, aceasta optiune nu a fost explorata cu succes
pina Tn prezent in Moldova si exista un numar de statii de tratare a apei care au fost
construite dar nu au functionat nici o zi. Exista necesitatea pentru instruiri tehnice si a
implementarea unor activitati de sporire a capacitatilor institutionale precum si studie-
rea altor optiuni de tratare tehnica a apelor pentru consumul uman.

in figura de mai jos este prezentata harta resurselor de ap4 subterana explorate Si
aprobate, precum si calitatea apei in Regiunea Sud:

Figura 2-2: Resursele principale de apa subterana explorate in RDS
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Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apa disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

Dupa cum este descris mai sus, rezerve considerabile de apa subterana sunt prezente
in aproape fiecare raion al regiunii. Impreuna cu sondele arteziene existente cu capaci-
tati mai mici, aceste rezerve de apa subterana pot fi considerate ca potentiale surse de
apa potabild pentru localitatile din Regiunea Sud. In prezenta unor surse sigure de apa
de suprafata, surselor de apa subterana li se va acorda o prioritate mai mica la produ-

cerea apei potabile.

2.4 Starea actuala a infrastructurii AAC

Pentru analiza starii actuale a infrastructurii AAC in fiecare raion al RDS, a fost elabo-
rat un profil de regiune, prezentat in Anexa 3.

2.4.1 Acoperirea cu servicii

Conform informatiei disponibile (noiembrie 2013), toate localitatile urbane (100%) si
aproximativ 61% din localitatile rurale ale RDS au sisteme centralizate de alimentare
cu apa, furnizind apa potabila doar la 85% din populatie urbana si 46% din populatie
ruralda. Ponderea totala a populatiei conectate la sisteme de apa in RDS este estimata
la aproximativ 56%, in timp ce rata de conectare la nivel de tara este aproximativ 54%.
Estimarea detaliata privind acoperirea cu serviciile de alimentare cu apa in Regiunea

Sud este prezentata in figura de mai jos.
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Figura 2-3: Rata de acoperire estimata a serviciilor de alimentare cu apa in RDS
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Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult mai scazut in comparatie cu
sistemele de alimentare cu apa. Aproximativ 91% din localitatile urbane si doar 8% din
localitatile rurale ale RDS au sisteme centralizate de canalizare, avind conectate doar
52% din populatia urbana si aproximativ 1% din populatie rurala. Ponderea totala a po-
pulatiei conectate la sisteme de canalizare in RDS este estimata la aproximativ 14%, in
timp ce rata de conectare la nivel de tara este aproximativ 30%. Estimarea detaliata
privind acoperirea cu serviciile de alimentare cu apa in Regiunea Sud este prezentata

in figura de mai jos.

Figura 2-4: Rata de acoperire estimata a serviciilor de canalizare in RDS
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242 Bilantul apei

In conformitate cu datele AMAC, volumul total al apei potabile produse in zonele urba-
ne din Regiunea Sud in anul 2011 a fost de circa 4,0 milioane m®. Mare parte a volu-
mului de apa potabila este produs in Cahul (circa 51% din totalul de apa urbana produ-
sa in regiune), urmat de Cimislia (13%) si Causeni (9%). O defalcare detaliata a volu-
melor de apa produse de orase este prezentata in figura de mai jos.
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Figura 2-5: Productia anuala de apa in zonele urbane din RDS, m®, 2011

Taraclia; 263500 Basarabeasca;

202100
Stefan-Voda; 154 900

Cimislia; 522 000

Cahul; 2 037 500
largara; 10675

Leova; 285300

Cainari; 23420

Causeni; 359400

Cantemir; 137700
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Doar 51% din apa totala produsa este vinduta consumatorilor, in timp ce 49% este
considerata apa nefacturata. Gospodariile ramin consumatori majori de apa potabila in
regiune. Circa 83% din apa totala vinduta este utilizata de catre sectorul rezidential, in
timp ce consumul industrial este de circa 10%, iar consumul institutional 7%. Este de
remarcat faptul, ca datele prezentate se refera doar la consumul din sistemele publice
de alimentare cu apa, in timp ce industria se alimenteaza din foraje de adincime priva-
te. Actualmente o evidenta structuratd a consumului industrial nu este disponibila.

Figura 2-6: Productia si consumul total de apa in zonele urbane din RDS
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Consumul mediu specific de apa in Regiunea Sud este de circa 48 |/pers/zi, in timp ce
consumul rezidential este de circa 40 |/pers/zi. Ratele actuale pe tara (inclusiv Chisinau
si Gagauzia) pentru consumul de apa sunt 128 I/pers./zi totala si 99 I/pers./zi pentru
consum rezidential.

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 20



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de interventie 2

Figura 2-7: Consumul specific de apa in zonele urbane din RDS, 2011
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in prezent, nu exist& date veridice cu privire la productia si consumul de apé in zonele
rurale. Principalele estimari pentru cerinta de apa in mediul rural sunt descrise in Sec-
tiunea 3.2.

Dupa cum se poate observa din sectiunea de mai sus, nivelul de dezvoltare a sisteme-
lor de canalizare prin conducte este mai scazut, rezultind o rata de intoarcere a apelor
uzate de circa 70% din apa vinduta in zonele urbane. Consumatorii institutionali si in-
dustriali au o0 pondere de circa 35% din toate apele uzate deversate in sistemul public
de canalizare.

Mai multe detalii cu privire la bilantul curent de apa in Regiunea Sud sunt prezentate in
Anexa 4 la acest Document.

2.4.3 Calitatea serviciilor

Continuitatea serviciilor de alimentare cu apa in majoritatea zonelor urbane din Regiu-
nea Sud atinge 100%, in timp ce orasele Basarabeasca si Taraclia furnizeaza apa timp
de 12-15 ore pe zi. In majoritatea localitatilor rurale serviciile de alimentare cu apa se
presteaza cu intreruperi, rata continuitatii fiind considerabil mai joasa de 100% (24/24).

Dupa cum este mentionat in Sectiunea 2.3.3, principalele surse de apa potabila in zo-
nele urbane din Regiunea Sud sunt sursele de suprafata (Prut), precum si apele subte-
rane. Apa de suprafata captata este tratata la statii de tratare in Cahul, Cantemir si Le-
ova si corespunde cerintelor normativelor tehnice. Alte zonele urbane (de exemplu
orasul largara), precum si cele rurale sunt aprovizionate cu apa subterand, care, ade-
seori, nu corespund cerintelor normativelor privind calitatea apei potabile. Principalii
poluanti gasiti in apele subterane sunt fluoruri, amoniac, bor, hidrogen sulfurat, etc.
Conductele invechite prezinta un risc permanent de poluare microbiologica.

Sisteme de monitorizare a calitatii apei exista in toate zonele urbane, in timp ce locali-
tatile rurale beneficiaza doar de teste sporadice efectuate de laboratoarele Centrului de
Sanatate Publica si ale Inspectoratului Ecologic de Stat.

Este necesara o imbunatatire semnificativa a calitatii apei potabile si aceasta problema
va fi adresata in Programul Regional Sectorial.

Calitatea serviciilor de canalizare este foarte redusa. Desi toate zonele urbane au statii
de epurare a apelor uzate, majoritatea instalatiilor existente de epurare sunt deteriorate
si nu sunt operationale. Actualmente, tratarea mecanicéa este prevazuta pentru toate
apele uzate urbane, in timp ce tratarea biologica exista doar in orasul Cahul. Calitatea
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apelor uzate epurate in toate zonele urbane, cu exceptia orasului Cahul, nu corespun-
de normelor de deversare existente.

2.4.4 Starea infrastructurii

Starea infrastructurii AAC existente variaza considerabil de la zonele urbane la cele ru-
rale. Tn ultimii ani, cu suportul financiar provenind de la agentiile internationale de finan-
tare, bugetul si fondurile de stat, precum si beneficiind de ameliorarea economiei nati-
onale si bunastarea individuala (datorita remitentelor), in contextul regional al expansi-
unii Uniunii Europene, s-a observat o schimbare pozitiva in starea infrastructurii AAC,
precum si calitatea serviciilor de alimentare cu apa pentru majoritatea localitatilor urba-
ne. Orasele Cahul, Cantemir, Leova si Stefan-Vodéa beneficiaza de suportul donatorilor
(BM, BERD, ADA, etc.), ceea ce a adus la imbunatatirea substantiala a infrastructurii
AAC existente in orasele respective. Totusi, unele segmente ale retelelor de distributie
nu mai pot fi renovate, necesitand o inlocuire urgenta. Optimizarea hidraulica a retele-
lor de alimentare cu apa existente este necesara pentru a se conforma la cerintele ac-
tuale.

Sistemele de canalizare ramin subdezvoltate si necesita investitii substantiale pentru
extinderea retelelor de colectare, reabilitarea statiilor de pompare a apelor uzate, pre-
cum si a statiilor de epurare.

Lungimile retelelor de apa si de canalizare urbane existente sunt prezentate in figura
de mai jos.

Figura 2-8: Lungimile retelelor de apa si de canalizare urbane existente, km
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Pentru localitatile rurale situatia variaza in functie de accesul la sursele de apa, situatia
demografica si amplasarea geografica legata de apropierea lor de marile centre urbane
si accesul la reteaua principala de drumuri. Cu suportul guvernamental sau al donatori-
lor, unele dintre sistemele rurale au fost reabilitate folosind foraje de adincime existen-
te, iar altele au fost nou-construite. Deoarece aceste sisteme rurale nu prevad tratarea
apei, apa livrata in cele mai multe cazuri nu este potabila (datorita contaminarii natura-
le sau activitatilor umane). In cazul apelor subterane de buna calitate, riscul provine de
la contaminare microbiana ca urmare a practicilor de dezinfectare (clorinare) insuficien-
ta. In sistemele bazate pe sursele de apa de suprafata, calitatea serviciilor variaza in
mare masura. O parte semnificativa a populatiei se alimenteaza din fintinile sapate, ca-
re nu corespund standardelor de calitate, si seaca in timpul verii.
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Serviciile de canalizare in zonele rurale ramin la nivelul rudimentar de dezvoltare, in
cea mai mare parte fiind caracterizate prin utilizarea descentralizata de latrine cu infil-
trarea directa a apelor uzate in sol.

2.4.5 Eficienta operationala

Eficienta operationala a serviciilor AAC existente in Regiunea Sud, in general, ramine
la nivel scazut. Majoritatea companiilor au un numar exagerat de personal (peste 10
specialisti la 1.000 de conexiuni), oferind operarea si intretinerea necorespunzatoare a
instalatiilor existente. Ratele de apa nefacturata ating rata de 50% din volumul total net
produs, in timp ce statiile de pompare sunt operate in mod ineficient, rezultind un con-
sum ridicat de energie.

Consumul specific de energie pentru serviciile de apa si de canalizare in localitatile ur-
bane este prezentat in figura de mai jos.

Figura 2-9: Consumul specific de energie pentru serviciile de apa si de canalizare, kWh/m®
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Dupa cum a fost mentionat in sectiunile de mai sus, tratarea biologica a apelor uzate
nu se efectueaza in majoritatea statiilor de epurare urbane, ceea ce duce la un consum
de energie pentru servicii de canalizare relativ redus. In acelasi timp, consumul de
energie actual nu asigura respectarea cerintelor standardelor de mediu, si, drept urma-
re, consumul respectiv va creste considerabil dupa implementarea unei tehnologii de
tratare biologica corespunzatoare.

Desi regulamentele existente solicita ca sistemele urbane sa fie operate de personal
calificat, drept urmare a migratiei, imbatrinirii fortei de munca, politicii tarifelor joase,
etc. se poate presupune ca expertiza tehnica a operatorilor mici locali, nu este cores-
punzatoare, desi existd numar excesiv de personal. Recent AMAC a lansat un program
educational pentru operatorii AAC, care poate fi recomandat pentru consolidarea ex-
pertizei companiilor.

Operatorii din Stefan-Voda, Cahul si Leova, sustinuti de diversi donatori, au experienta
bogata in imbunatatirea eficientei operationale (a se vedea sectiunea 2.7), ceea ce a
dus la optimizarea numarului de personal, reducerea volumului de apa nefacturata si a
consumului de energie, precum si automatizarea generala a operatiunilor (sistemul
SCADA in Cahul).

Cu toate acestea, sistemele din mediul rural sunt afectate de lipsa de expertiza tehnica
si sunt in general gestionate de asociatii de utilizatori de apa. Aceste sisteme continua
sa beneficieze de asistenta si expertiza tehnica din partea donatorilor lor originali (cum
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ar fi SDC), sau se confrunta cu riscul de faliment (in cazul donatorilor si programelor
care au stopat sau incheiat activitatile lor). Noile sisteme din localitatile rurale au avan-
tajul de a fi construite din materiale noi (polietilena de inalta densitate (HDPE)), de a
avea un nivel simplu de automatizare si de a nu necesita expertiza de nivel inalt, dar
durabilitatea lor ramine in pericol, deoarece operatorii locali nu sunt pregatiti inca sa se
confrunte cu diversele provocari tehnice, institutionale sau financiare.

2.5 Aspecte sociale si de gen

2.5.1 Aspecte de gen

Genul, spre deosebire de sexul biologic, se refera la rolurile sociale adoptate si atribui-
te barbatilor si femeilor. Exista mai multe roluri diferite de gen, care variaza in functie
de diferentele culturale, istorice si circumstante economice. Rolurile de gen sunt ade-
sea strins legate de drepturile si obligatiile femeilor si barbatilor intr-o societate data,
precum si de relatiile de putere dintre ei.

Egalitate dintre sexe inseamna ca femeile si barbatii s& se bucure de acelasi statut.
Acest lucru implica faptul ca acestia au conditii egale pentru exercitarea drepturilor
omului si realizarea potentialului lor de a contribui la dezvoltarea nationala, politica,
economica, sociala si culturala.

De obicei, femeile si barbatii au roluri diferite in activitatile specifice domeniului de apa
si de canalizare, aceste diferente sunt mai evidente in zonele rurale. Femeile sunt de
cele mai multe ori utilizatorii, furnizorii i gestionarii apei in gospodariile rurale si sunt
gardienii igienei in gospodarie. In cazul in care sistemul de apa se defecteaza, femeile,
nu barbatii, vor fi cel mai probabil afectate, deoarece ar trebui sa se deplaseze mai de-
parte pentru apa sau sa foloseasca alte mijloace pentru a satisface nevoile de apa si
de canalizare in gospodarie.

Abordind diferitele prioritati ale barbatilor si femeilor in activitatile AAC, se imbunata-
teste calitatea si durabilitatea proiectelor AAC, de exemplu:

¢ Nevoile femeilor pentru apa devin mai mult un punct central al unui proiect AAC.
Aceste nevoi sunt adesea legate de activitati la scara mica (gradinarit, uz casnic,
cresterea de animale la scara mica), care sunt vitale pentru gospodarie;

e Proiectarea si amplasarea facilitatilor de AAC vor reflecta mai bine nevoile diferite
ale femeilor si barbatilor. Amplasarea corecta a instalatiilor sanitare este deosebit
de importanta, deoarece igiena este de multe ori subiectul sensibilitatii culturale
care, de obicei, difera intre barbati si femei;

e Tehnologia adoptata trebuie sa reflecte in special nevoile femeilor;
 Abilitatile financiare ale femeilor le fac pe acestea candidatii ideali in economisi-

rea si gestionarea resurselor pentru functionarea continua si intretinerea instala-
tiilor interioare de AAC;

e Cererea de instalatii sanitare este mare, deoarece este recunoscuta dorinta pu-
ternica a femeilor si barbatilor de a avea instalatii private, convenabile si sigure
pentru ei si copiii lor;

e Exista beneficii mari pentru sanatate, deoarece toti membrii comunitatii (barbati,
femei si copii) sunt implicati.

in timpul Atelierului de lucru nr. 4 (care s-a desfésurat in perioada 29 — 31 octombrie
2013), o sesiune speciala a fost dedicata aspectelor de gen in sectorul AAC cu un
exercitiu specific concentrat pe urmatoarele intrebari:
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e Sunt barbatii, cit si femeile, implicati in luarea deciziilor ih comunitate pentru ser-
viciile de apa si de canalizare?

¢ Cine exprima preferintele comunitatii referitor la selectia tehnologiei de apa si de
canalizare si la amplasarea instalatiilor?

e Sunt barbatii, cit si femeile, implicati in discutiile privind problemele de igiena si
solutiile posibile?

e Sunt barbatii si femeile instruiti in calitate de operatori ai instalatiilor comunitatii?

Rezultatele exercitiului efectuat de catre participantii grupului de lucru din Regiunea de
Dezvoltare Sud sunt prezentate mai jos in figura de mai jos:

Figura 2-10: Rezultate sondaj privind aspectele de gen in RDS
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Sursa: GIZ/IMSPL, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013
Din perspectiva genului, s-au conturat urmatoarele aspecte relevante pentru sectorul
AAC:
e Femeile urmeaza sa fie incluse mai mult in serviciile AAC, in toate etapele aces-
tora;
¢ Nivelul de accesibilitate al populatiei pentru serviciile AAC;
¢ |Interes pentru calitatea apei in retelele de distributie;

e Furnizarea de apa potabila de buna calitate femeilor, deoarece acestea sunt res-
ponsabile de viitorul si de sanatatea generatiilor urmatoare.
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Relevanta problemelor legate de gen in sectorul AAC a fost considerata ca fiind:

e Foarte importanta, deoarece Republica Moldova si-a luat angajamentul si res-
ponsabilitatea de a integra toate aspectele legate de gen in activitati specifice in
sectorul de AAC.

Importanta de a respecta egalitatea dintre sexe a fost in unanimitate recunoscuta de
catre grupul de lucru. Cu toate acestea, este important de observat ca riscurile asocia-
te problemelor legate de gen au primit un punctaj mai mic in comparatie cu alte riscuri
de dezvoltare a sectorului AAC (a se vedea Sectiunea 2.8).

25.2 Aspecte sociale

in prezent, standardul de viata din orase este diferit de cel din mediul rural cu perspec-
tive economice mai limitate, venituri mai mici pe cap de locuitor comparativ cu zonele
urbane si accesul dificil la serviciile de apa si de canalizare. Dezvoltarea centrelor ur-
bane prezinta o oportunitate pentru politica de dezvoltare regionald, inclusiv implemen-
tarea legislatiei specifice sectorului AAC, perspectiva vazuta ca revitalizarea treptata a
economiei Republicii Moldova, care duce apoi la o crestere a nivelului de trai al popula-
tiei in intreaga regiune.

Exista o nevoie de a extinde serviciile de apa si de canalizare ih comunitatile rurale,
ceea ce va contribui la cresterea calitatii vietii si a conditiilor de trai in zonele rurale,
alaturi de cele din mediul urban. Aceste criterii, precum si obiectivele nationale din sec-
torul AAC, sunt luate in considerare la elaborarea Programului Regional Sectorial in
aceasta regiune. Astfel, trebuie remarcat faptul ca, in conformitate cu practica interna-
tionald, costul total anual pe cap de locuitor pentru ambele servicii de alimentare cu
apa si de canalizare nu trebuie sa depaseasca 3.5 - 4%' din venitul mediu anual dispo-
nibil pe cap de locuitor Th zona deservita de sistemul AAC.

Exista o necesitate vitala pentru planificarea sectorului AAC in cele trei regiuni de dez-
voltare si atragerea de noi investitii care vor putea astfel rezolva problemele socio-
economice legate de urmatoarele:

Crearea de noi locuri de munca;

imbunététirea accesului la servicile AAC de buné calitate;

Cresterea calitatii vietii si a conditiilor de trai, in special in zonele rurale;
imbunatatirea protectiei mediului si a s&natétii populatiei.

2.6 Nivelul de finantare a sectorului AAC

2.6.1 Nivelul national

in Republica Moldova, sursele bugetului de stat sunt mijloacele principale de finantare
publica a sectorului AAC. Exista un proces de elaborare a bugetului in doua etape pen-
tru deciziile strategice - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) si Bugetul de Stat
anual.

! http://www.emwis.org/documents/meetings/events/selected-events-5th-world-water-forum-istanbul-36778/rapports-
prepares-par-henri-smets-pour-istanbul/01-EAU-FR-5mars.pdf/download/1/01-EAU-EN-5mars.pdf
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Principala sursa de informatii cu privire la cheltuielile publice in sectorul AAC in Repu-
blica Moldova este Bugetul de Stat', care defineste nivelurile de alocari bugetare de
stat la diferite institutii publice, fonduri, programe specifice si autoritati publice locale.
Suplimentar, contributiile in sectorul AAC de la Fondul Ecologic National, Fondul Nati-
onal pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Investitii Sociale din Moldova si operatorii
serviciilor AAC au fost estimate in baza celor mai credibile date disponibile la momen-
tul evaluarii. Toate alocarile incluse in bugetul de stat si fondurile nationale sunt consi-
derate investitii publice, indiferent de sursa de finantare (interna sau externa).

Informatiile privind alocarea anuala a contributiilor din partea institutiilor financiare in-
ternationale si donatorilor, care nu se reflecta in bugetul de stat, sunt destul de limitate
si se includ ca o valoare medie de investitii in ultimii cinci ani.

Nivelurile estimate de finantare a sectorului AAC sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabelul 2-2: Nivelurile estimate de finantare a sectorului AAC

Institutie 2011 2012

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR 79.943 28.167
Investitiile directe din bugetul de stat in sectorul AAC prin MDRC 20.200 200
Fondul National pentru Dezvoltare Regionala - AAC 59.743 27.967
MINISTERUL MEDIULUI 234.887 363.690
Investitiile directe din bugetul de stat in sectorul AAC prin MM sau con- 3.800 4.050
tributii la proiectele AAC finantate din surse externe ) )
Proiectele finantate din surse externe 130.370 230.610
Fondul Ecologic National — sectorul AAC 100.717 129.030
INVESTITII LOCALE 28.043 55.047
ALTE FONDURI - 28.067
Fondul de Investitii Sociale din Moldova — AAC (estimare) - 28.067
TOTAL Investitii publice in sectorul AAC, inclusiv: 342.873 474.970
Surse interne 212.503 216.294
Surse externe 130.370 258.676
Venitul total al Bugetului de Stat, mii MDL 19.048.823 21.494.000
Produs Intern Brut — Republica Moldova, mii MDL 82.348.703 87.847.000
Cheltuieli publice in sectorul AAC (surse interne) % PIB 0,26% 0,25%
Cheltuieli publice in sectorul AAC (surse interne) % venitul total al buge-

. 1,1% 1,0%
tului de stat
Cheltuieli publice in sectorul AAC (incl. surse externe bugetate) % PIB 0,42% 0,54%
Cheltuieli publice in sectorul AAC (incl. surse externe bugetate) % veni-

. 1,8% 2,2%

tul total al bugetului de stat
Irr;\)/estlt,u suplimentare nebugetare din surse externe — donatori (estima- 88.046 88.046
INVESTITII ESTIMATE TOTALE IN SECTORUL AAC, MIl MDL 431.119 563.216
MILIOANE EURO 25,45 33,25

Lipsa unei baze de date structurate privind investitiile in sectorul AAC, precum si incoe-
rente in datele disponibile, nu permit o estimare exacta a valorii totale de investitii in
sectorul AAC din Moldova. Conform estimarilor efectuate de Asistenta Tehnica a UE,

! Legea Bugetului de Stat: nr.52 din 31.03.2011 (2011); nr.282 din 27.12.2011 (2012); si nr. 249 din 02.11.2012
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suma bugetata pentru sectorul AAC in 2012 a fost estimata la aproximativ 450 milioane
MDL', ceea ce este comparabil cu estimarile de mai sus (475 milioane MDL).

Investitiile externe alocate in sectorul AAC in ultimii cinci ani (2009-2013) sunt estimate
la aproximativ 2,0 miliarde MDL, inclusiv investitiile reflectate Tn bugetul de stat. Cea
mai mare contributie a sectorului este asigurata de Uniunea Europeana:

Figura 2-11: Nivelul estimat al contributiei din partea Asistentei Oficiale pentru Dezvoltare®

Agentia pentru Dezvoltare Fondul Kuweitian de Dezvoltare
a Austriei, ADA; 85.0 ;4% Economica Araba; 83.2 ;4%

Banca Europeana
pentru Reconstructie
si Dezvoltare; 274.4 ;
14%

Uniunea
Europeana (incl.
Fondul de
Investitii in
Vecinatate etc.);
1065.5 ;54%

Agentia Elvetiana
pentru Dezvoltare §i
Cooperar, SDC;

184.0 ;9% Agentia de Cooperare Internationala a

Germaniei, GIZ (incl. co-finantare); 101.1 ;5%

Sursa: GIZ/IMSPL, in baza datelor disponibile de la donatori

Este important de mentionat ca investitiile alocate nu prezinta valori reale exacte pri-
vind sumele debursate, iar cele mai mari proiecte de investitii (de exemplu PSPS al
UE, PDCAC al BERD) sunt inca in curs de implementare.

Asumind o valorificare cu succes a sumei totale de investitii externe alocate, cantitatea
medie anuala din totalul investitiilor externe (proiectele introduse in bugetul de stat si
cele particulare ale donatorilor) pentru ultimii cinci ani se estimeaza la 400 milioane
MDL (23,6 milioane Euro) pe an. Asistenta tehnica a UE a estimat limitele capacitatii
de absorbtie a AOD la 19-21 milioane Euro pe an®.

2.6.2 Nivelul regional — RDS

Sectorul AAC in Regiunea de Dezvoltare Sud beneficiaza de fonduri pentru investitii in
domeniul AAC din bugetul de stat, fondurile nationale, fondurile donatorilor, si contribu-
tia locala. In timp ce distributia exacta a investitiilor totale in sectorul AAC intre regiuni
nu este cunoscuta, presupunand o distributie uniforma de fonduri, rezulta o investitie
medie bugetata de 160 milioane MDL pe an pentru fiecare regiune. Luind in considera-

' AT PSPS Sectorul de Ap4, Raport Tehnic Nr 6 (TR6-C3), Infrastructura sectorului de AAC finantata pentru anul
2012http://ta-water-spsp.eu

2 FISM: Bugetul total este 20 milioane USD, pe cind investitiile in sectorul AAC se estimeaza la 10% din bugetul total;
GIZ: Bugetul total este 19.9 milioane Euro, pe cind investitiile in sectorul AAC se estimeaza la 30% din bugetul total.

Pentru perioada 2009-2013, estimata in milioane MDL.

% AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http://ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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re contributia nebugetara a donatorilor, valoarea totala a investitiilor AAC este de cca.
190 milioane MDL pe an pentru fiecare regiune.

Un program comun al BERD - BEI - UE FIV de Dezvoltare a Companiilor de Apa si de
Canalizare (PDCAC) prevede instituirea operatorilor regionali AAC in zona orasului
Leova, cu o valoare totala de investitie de 2,7 milioane Euro. GIZ acorda asistenta in
dezvoltarea serviciilor din raioanele Cahul si Leova. Alti reprezentati activi ai AOD in
regiune sunt Banca Mondiala (Proiectul National de Alimentare cu Apa si de Canaliza-
re, in Causeni si Cahul) si Agentia pentru Dezvoltare a Austriei (Cantemir).

Primul Plan Operational Regional (POR, 2010-2012) a inclus 2 proiecte din sectorul
AAC (Cahul si Cimislia), cu un necesar total de investitii de 46,3 milioane MDL, din ca-
re 28,6 mil. MDL, care au fost finantate din FNDR.

POR actualizat (anii 2013-2015) include sase proiecte de investitii in sectorul AAC, cu
0 suma totala de 245,6 milioane MDL, care urmeaza sa fie finantate in principal din
FNDR.

2.7 Lectii invatate in sectorul AAC in Moldova si in alte tari

Includerea unui capitol de lectii invatate are scopul de a prezenta o serie de exemple
cu experiente specifice acumulate de catre diferiti(e) consultanti/institutii/fONG /agentii
nationale, etc., in adresarea provocarilor sectoriale ih domeniul apei si canalizarii. So-
lutii generice de tipul ,0 singura marime care se potriveste la toti” trebuie evitate in
Moldova si in general exista o oarecare rezistenta in acceptarea solutiilor care au fost
elaborate pentru alte tari, desi mai recent, experienta tarii vecine - Roménia, care a de-
venit membra a Uniunii Europene in 2007, a inceput sa primeasca mai multa atentie si
acceptanta in Republica Moldova. Din acest motiv, ocazional, PRS de AAC se refera la
experienta tarii vecine in diferite subiecte, cum ar fi: extinderea serviciilor catre zonele
rurale, regionalizarea, stabilirea tarifelor, etc.

2.7.1 Sursele de apa si calitatea apei

e (Calitatea apei difera semnificativ, cu tendinta generala de a utiliza sursele de apa
cu accesul cit mai facil, preferate fiind sursele de apa de adincime care nu mai
este tratata ulterior. Sursele de apa de suprafata, cum ar fi riurile, sunt utilizate
doar de localitatile urbane mari amplasate in imediata vecinatate a riurilor (atit
Prut, cit si Nistru), deoarece aceasta apa necesita tratare avansata;

e Extragerea apei din sondele de adincime nu garanteaza o buna calitate a apei.
Experienta anterioara ne arata ca forarea de noi sonde poate fi o greseala costi-
sitoare (orasele — Ceadir-Lunga, Nisporeni, satele — Sarata Noua (Leova), Bala-
sesti (Singerei), etc.) deoarece tratarea apei necesita tehnologii foarte complicate
si consumuri de energie semnificative, ceea ce in final duce la costuri operationa-
le considerabile si rezultate imprevizibile;

o Sursa de apa din Ceadir-Lunga este apa subterana cu o concentratie ridicata
de bor si fluor. In anul 2008, intreaga retea de apa a fost reabilitata si s-a con-
struit o noua statie de tratare (ST). Agentia Turca pentru Dezvoltare Internati-
onala (TIKA) a investit 10 milioane de dolari SUA sub forma de grant. Tehno-
logia statiei de tratare se bazeaza pe osmoza inversa. Totusi, statia nu a fost
pusa niciodata in exploatare deoarece costurile de operare au fost inaccesibi-
le pentru consumatori. Conform estimarilor facute de intreprinderea Apa-
Termo Ceadir-Lunga, costurile de exploatare ale ST ar fi de circa 1 Euro/m®
de apa tratata. Asadar, deciziile de a construi statii de tratare a apelor subte-
rane trebuie luate doar in baza unui studiu de fezabilitate;
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o Operatorul Apa-Termo Ceadir-Lunga nu a primit instructiunile de exploatare
sau alt gen de documentatie pentru statia de tratare si ca statia nu a fost nici-
odata transferata la bilantul contabil al intreprinderii. Ca rezultat, desi exista
retea de distributie complet reabilitata si statie noua de tratare, consumatorii
nu pot primi apa de calitate acceptabila.

e Majoritatea satelor au luat initiativa de a dezvolta sisteme locale proprii prin reabi-
litarea sondelor vechi de apa. Deseori, in astfel de cazuri, calitatea apei a ramas
sub semnul intrebarii si este distribuita fara tratare, si doar in unele cazuri se
clorineaza apa. In cazuri izolate, cum ar fi Floresti si Orhei — datorita unor surse
foarte bune de apa subterana, localitatile rurale de-a lungul apeductelor sunt inte-
resate in a fi conectate la acestea;

e Din experienta unor sisteme finantate de SDC (Apasan), se poate concluziona ca
in cazul unor localitati rurale, captarea izvoarelor de suprafata poate fi o solutie
foarte convenabila, in special daca apa are o calitate acceptabila in stare bruta.
Exista totusi si unele probleme ce tin de variatia sezoniera a capacitatii izvoarelor
(riscul de secare in perioada verii, de exemplu in localitatea Zberoaia, raionul
Nisporeni);

¢ Localitatile care au acces si la apele subterane si de suprafata au tendinta de a
folosi apele de suprafata si a conserva sondele de adincime ca solutii alternative
(Chisinau, Balti, Falesti, etc.);

e in orasul Soroca, o captare noud de apa subterané a fost construitd cu finantare
sustinuta de Proiectul Pilot al Bancii Mondiale (Apa si Sanitatie 2003-2008) dar
nu a fost pusa niciodata in exploatare. Insa, prin Hotarirea Guvernului nr. 1188
din 02.11.2004 orasul Soroca a fost conectat la apeductul Soroca-Balti, iar son-
dele au fost sigilate. Asadar, construirea de noi captari de apa subterana in loca-
litatile cu acces la surse de apa de suprafata trebuie evitata;

e Tratarea apei extrase din sonde de adincime nu se efectueaza in zonele rurale,
iar clorinarea se face insuficient si sporadic. Clorinarea se face doar dupa repara-
tii sau la prescriptiile centrelor de sanatate publica (cum ar fi inceperea anului
scolar, sau cind exista riscul de epidemii). In cazul acestor sisteme rurale, calita-
tea apei nu este monitorizata in mod sistematic si se face, de obicei, prin preleva-
rea de probe preponderent la sursa de apa si mai putin la apa din retea. Majorita-
tea laboratoarelor (in centrele raionale) nu au reactivi suficienti pentru a executa
0 analiza detaliata;

¢ Proiectele de regionalizare implementate in cadrul Instrumentului de Politici
Structurale de Preaderare (ISPA —in eng.) si a Programului Operational Sectorial
(POS) Mediu din Romania s-au concentrat pe captarile din surse de apa de su-
prafata si subterana pentru grupuri de localitati, si s-a obtinut o imbunatatire
semnificativa in monitorizarea si controlul calitatii apei. Aceasta practica ar trebui
sa fie considerata si pentru Republica Moldova.

2.7.2 Distributia apei

e Raportul de Audit Energetic al Bancii Mondiale' (2012), la fel ca si Raportul Diag-
nostic FOPIP al BERD? afirma ca sistemele urbane de apa existente din Moldova
sunt intr-o stare relativ necorespunzatoare de functionare, afectate fiind de pier-
deri semnificative de apa nefacturata in sistemele de distributie (circa 50% in

! Banca Mondial4, Proiectul National de Alimentare cu apé si de canalizare (PNAAC), Componenta energetica

2 BERD-BEI-FIV, Programul de dezvoltare a companiilor de apé si de canalizare (PDCAC) din Moldova, Programul de
imbunatatire a performantelor financiare si operationale (FOPIP)
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medie), majoritatea fiind pierderi fizice, dar exista si un numar semnificativ de pi-
erderi comerciale (conexiuni ilegale, manipularea frauduloasa a contoarelor de
apa, erori de masurare, etc.). Acest aspect afecteaza in mod negativ calitatea
serviciilor de apa prestate si trebuie sa fie adresat ca o masura importanta de
imbunatatire a nivelului de prestare a serviciului;

e Un experiment realizat in anul 2003, in orasul Nisporeni (colaborare USAID si
SDC) cind s-a presurizat sistemul timp de 24 de ore in mod continuu, a demon-
strat ca un sistem invechit nu poate sa mentina nivelul de presiune dorit din cau-
za conductelor corodate. Solutia ar fi doar inlocuirea sistematica a sectiunilor
vechi (in special conductele din otel foarte corodate) cu conducte noi. Chiar si
asa, Proiectul Pilot al Bancii Mondiale (Apa si Sanitatie 2003-2008) a aratat ca si
o astfel de solutie ar putea fi ineficientd daca se face doar la o scara redusa, in
special din cauza ca reabilitarea partiala a sistemelor de distributie din cadrul
aceleasi zone de presiune va mari frecventa avariilor in sectiunile mai vechi.
Asadar, inlocuirea conductelor vechi trebuie sé fie planificata si executata intr-o
maniera sistematizata, cu necesitatea de a lua masuri de reglare a presiunii cum
este descris mai jos;

e Crearea zonelor de presiune pentru sistemele de distributie a dus la micsorarea
presiunii in sistem, deci la reducerea rupturilor de conducte si micsorarea volu-
melor de apa pierdute. Aceasta duce la reducerea consumului energetic (e.g. -
Componenta energetica a Proiectului Bancii Mondiale PNAAC, orasul Causeni);

e Inlocuirea conductelor de diametre mai mari se poate face folosind tehnologia
conducta-in-conducta (care reduce costurile de excavare in localitatile urbane)
asa cum s-a aplicat in orasele Orhei, Floresti, Nisporeni, etc.;

¢ Anterior, prin proiecte USAID si ale Bancii Mondiale sa achizitionat si transferat
intreprinderilor de apa echipament de depistare a pierderilor de apa, care in mare
masura nu a fost utilizat — din cauza unor motive cum ar fi lipsa personalului cali-
ficat si pregatirea practica insuficienta. Acest aspect trebuie luat in considerare
cind se va achizitiona echipament nou;

¢ Introducerea pompelor cu convertizor de frecventa (VSD in eng.), de asemenea
a rezultat intr-o exploatarea mai eficienta si lind in cazul sistemelor ce sunt pre-
surizate in mod direct prin pompare. Ca exemplu, in orasul Ungheni, in loc sa se
ridice presiunea in intreaga zona, au fost instalate pompe de presiune cu conver-
tizor de frecventa pentru un grup de blocuri de locuinte mai inalte (USAID, Banca
Mondiala), Cahul si Causeni (Banca Mondiald). Selectarea corespunzatoare a
pompelor si introducerea unor pompe noi, mai eficiente, vor rezulta in economii
imediate pentru intreprinderile de apa (Floresti, Orhei, Ceadir-Lunga — BERD,
Banca Mondiala).

e Foarte multe sisteme de alimentare cu apa sufera din cauza unor concepte de
proiect defectuoase, ce rezulta in costuri mari de exploatare (pentru energie).
Aceste situatii sunt intalnite in amplasarea necorespunzatoare a statiilor de trata-
re/pompare, lipsa reglarii de presiune, etc., ce rezulta in costuri inutile mai mari.
Un exemplu ilustrativ este Municipiul Balti (Banca Mondiala, PNAAC) unde doua
statii de pompare s-au dovedit a fi inutile pentru o exploatare fiabila a sistemului
de apa si simpla scoatere din functiune a acestor statii a permis reducerea con-
sumului energetic (cu pina la 30%). Astfel de investitii relativ mici cu impact ridi-
cat pot fi replicate si in alte zone urbane;

e Cu foarte putine exceptii, intreprinderile de apa din Moldova, nu au capacitatea
de a monitoriza si controla corespunzator sistemele de distributie — debitmetrele
fie nu sunt instalate, fie nu sunt functionale, manometrele nu sunt calibrate sau
sunt stricate, vanele de control sunt partial functionale sau blocate. Cele mai mul-
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te dintre aceste defecte sunt ieftin de eliminat, dar sunt o consecinta directa a
unui management defectuos si a lipsei de responsabilitate. In anumite situatii, lip-
sa datelor este preferata, din cauza ca masurarea precisa ar demonstra un nivel
inacceptabil al pierderilor de apa in sistemele de distributie. Spre exemplu, intre-
prinderea de apa din Floresti a implementat un sistem ambitios SCADA care a
demonstrat pierderi de apa mai mari decit cele asteptate, ihsa avind masurari
mai precise acum poate efectua un control mai bun si mai eficient al pierderilor.
Astfel de practici trebuie demonstrate pe scara larga in Moldova. Astfel se pot re-
duce si numarul de operatori la statiile de pompare. In general, intreprinderile de
apa au un personal numeros. Acestea trebuie sa atraga personal mai bine califi-
cat/platit, dar in numar mai redus. Sisteme SCADA similare sunt implementate la
Cahul si Orhei;

* Majoritatea localitatilor rurale care exploateaza sisteme noi sau reabilitate de dis-
tributie a continua sa existe si sa functioneze in baza inertiei. Din cauza ca ciclul
de viata al pompelor este mai mic decit al conductelor, odata cu aparitia primelor
defectiuni — pompele originale sunt inlocuite in mod aproape aleator - fara a lua
in considerare recomandarile din proiectul tehnic, eliminind sistemele originale de
protectie si automatizare. Majoritatea sistemelor de monitorizare si control nu
sunt functionale (contoarele de control, manometre, etc.). In afara de cresterea
costurilor de exploatare, mai apare si o alté problema mai serioasa — sistemele
sunt exploatate fara reparatii si reabilitare si astfel orice avarie care apare ia prin
surprindere operatorii;

e De asemenea, specific zonelor rurale este utilizarea apei pentru irigatii. Acesta
pune un risc ridicat pentru exploatarea sistemului — insuficienta apei, insuficienta
presiunii si cresterea proportiei de apa furata. Unele asociatii de utilizatori de apa
au aplicat cu succes tarife mai mari pentru volumele de apa peste cota de apa
stabilita pentru o familie;

¢ Unele asociatii de consumatori de apa au implementat un abonament lunar de
bransament. Aceasta practica este cea mai convenabila cale de a adresa pro-
blema cresterii numarului de conexiuni inactive (locuinte vacante din cauza mi-
gratiei).

Concluzia este ca fara imbunatatirea practicilor de exploatare a sistemelor urbane de
distributie, extinderea ariei de prestare a serviciilor este putin probabil sa fie eficienta
din punct de vedere al costurilor si fiabilitatii. Asa cum s-a observat in Roméania, locali-
tatile urbane sunt forta motrice care sprijina prestarea serviciilor de distributie apa in
zonele rurale. Daca nu se atinge un nivel de functionare eficient in limitele orasului,
odata cu extinderea serviciilor catre alte zone se vor extinde si practicile defectuoase
catre zonele noi.

2.7.3 Colectarea si epurarea apelor uzate

Cheltuielile de capital pentru colectarea si epurarea apelor uzate sunt mult mai mari
decit pentru alimentarea cu apa. Pentru localitatile urbane, colectarea apelor uzate es-
te o necesitate absoluta, in special pentru cladirile multietajate. Localitatile rurale au
tendinta de a ramine Tn urma cu sistemele de canalizare, desi in unele cazuri, benefici-
aza de o acoperire buna a serviciului de alimentare cu apa. Principala lectie invatata
din experienta acumulata atit in Roméania (ISPA, POS Mediu) cit si in Moldova
(GIZ/MSPL) reflecta dorinta redusa a populatiei de a se conecta la sistemele de canali-
zare centralizate. Experienta tarii vecine, Romania, cu sisteme rurale centralizate noi
dar in mare parte neutilizate nu este pozitiva in abordarea canalizarii si epurarii apelor
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uzate, din cauza concentrarii neomogene a locuintelor, a gradului redus de conectivita-
te, a volumului mic de ape produse, etc.

in Moldova, ca reguld generalé, statiile de epurare existd acolo unde exista si un sis-
tem de colectare a apelor uzate, dar functionarea lor este indoielnica.

2.7.3.1 Tehnologii noi de epurare a apelor

O noua statie de epurare prietenoasa cu mediul si eficienta din punct de vedere ener-
getic a fost construita si pusa in exploatare in luna septembrie 2013, in orasul Orhei.

Statia foloseste tehnologia zonelor umede construite care are costuri de intretinere si
exploatare mai reduse in comparatie cu tehnologiile traditionale

Obiectivele proiectului Statia de epurare din orasul Orhei au fost sa imbunatateasca
conditiile serviciilor de canalizare ale orasului Orhei, sa reduca deversarile de poluanti,
inclusiv nutrienti, produse de oras si deversate in Riul Raut, si s& demonstreze si sa
faca cunoscute tehnologiile de reducere a nutrientilor din apele uzate ale oraselor.

Alte proiecte bazate pe tehnologia zonelor umede construite au fost realizate cu suport
financiar oferit de SDC in satul Rusca, Sarata Galbena, etc. Exploatarea sistemelor a
demonstrat c& monitorizarea de cétre personal calificat si intretinerea continua sunt
necesare pentru a asigura functionalitatea acestora.

2.7.4 Regionalizarea serviciilor AAC

2.7.4.1 Operatorii regionali

Raportul Final al programului FOPIP finantat de BERD (FOPIP in eng.)' spune ca in
ceea ce priveste capacitatea intreprinderilor de apa din sase regiuni ale Moldovei,
aceasta este foarte redusa. S-au identificat o serie de ineficiente severe privind con-
sumul energetic, pierderile de apa si managementul resurselor umane. Toate aceste
probleme ce rezulte in costuri functionale foarte ridicate au un impact negativ semnifi-
cativ asupra nivelului tarifar. In anumite companii, costurile de functionare s-au estimat
a fi cu 40-50% mai mari din cauza deficientelor de exploatare. In aceste circumstante,
inainte de face orice extindere a serviciilor companiilor de apa, un pas esential trebuie
sa fie imbunatatirea eficientei interne a companiilor.

S-a mai observat si lipsa personalului calificat capabil sa aduca si sa promoveze idei
inovative si sa imbunatateasca eficienta functionarii sistemelor. In anumite cazuri,
companiile prefera sa se concentreze asupra activitatilor de rutina zilnica de intretinere
in functie de necesitate decit sa se ocupe cu procesele de planificare, monitorizare,
analiza si imbunatatire.

Principala lectie invatata este ca orice regionalizare a serviciilor trebuie sa ia ih consi-
derare investitiile si masurile de imbunatatire a performantelor financiare si operationa-
le ale companiilor de apa.

2.74.2 Tarifele

Conceptul de un tarif comun unic pentru intreaga zona de deservire, asa cum se va
implementa in Romania a fost introdus si de proiectul BERD PDCAC pentru sase regi-
uni din Moldova. Principalul obstacol intélnit in Moldova a fost rezistenta autoritatilor
publice locale de a accepta un tarif comun, care de regula este mai mare decit cel
practicat in solutiile descentralizate. De regula, aceasta situatie este explicata prin fap-

' BERD Moldova, Programul de dezvoltare a companiilor de apa, Programul de imbunététire a performantelor financiare
si operationale, Raportul final, SWECO International AB, 2013
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tul ca in cazul solutiilor descentralizate se ofera un serviciu de joasa calitate fara dura-
bilitate, care are costuri de exploatare mai mici.

in Romania, cea mai mare schimbare a perceptiei calitatii serviciului a venit odata cu
introducerea licentierii obligatorii a operatorilor de apa, prin care s-a cerut conformarea
cu anumiti indicatori de calitate, stabiliti prin lege. Aceasta reforma, se asteapta sa fie
implementata si in Moldova in viitorul apropiat, intrucit legea privind serviciile publice
de apa si de canalizare a fost adoptata de catre Parlamentul Republicii Moldova. Licen-
tierea operatorilor se asteapta sa accelereze regionalizarea serviciilor de alimentare cu
apa si sa stimuleze cooperarea inter-municipala intre autoritatile publice locale.

2.74.3 Cooperarea inter-municipala

in Romania managementul serviciilor regionalizate se face in baza cooperérii inter-
municipale exprimate in cadrul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare (ADI). In
Moldova, implementarea unor astfel de asociatii nu este perceputa ca fiind posibila in
cadrul legislativ curent. Asadar, programul EBRD PDCAC implementeaza un model
simplificat de companie de actiuni, unde autoritatile publice locale participa ca actio-
nari.

in prezent, nu sunt directii clare stabilite la nivel guvernamental privind modelul institu-
tional exact pentru regionalizarea serviciilor AAC, care se considera a fi un obstacol in
dezvoltarea ulterioara regionala.

2.8 Problemele si riscuri in dezvoltarea sectorului de alimentare cu apa

in scopul elaborarii unui scenariu de planificare potrivit, au fost identificate si evaluate
cele mai importante probleme ale sectorului vizat, precum si riscurile asociate cu aces-
tea.

In baza analizei sectorului AAC descrise in Capitolul 2, a fost elaboraté o lista prelimi-
nara de probleme si riscuri, care a fost prezentata si analizata de catre grupurile de lu-
cru in trei regiuni respective in cadrul celui de-al patrulea Atelier de Planificare Regio-
nala in sectorul AAC (organizat in perioada 29-31 octombrie 2013). In total, grupurile
de lucru au acceptat si evaluat 27 de riscuri specifice sectorului, divizate Tn patru cate-
gorii principale: (i) riscuri politice si juridice; (ii) institutionale; (iii) financiare, si (iv), eco-
nomice si sociale. Riscurile interne au fost luate in consideratie la nivelul ADR si mai
jos (administratia raionala, administratia publica locala, populatia, etc.), in timp ce ris-
curile externe au fost adresate la nivel national (ministerele de resort si mai sus), pre-
cum si international.
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Figura 2-12: Analiza riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC. Categorii majore
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Sursa: GIZ/IMSPL, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Dupa cum se poate observa din figura de mai sus, cele mai mari riscuri in dezvoltarea
sectorului AAC sunt asociate cu situatia socio-economica si financiara externa, precum
si cu situatia politica. Constrangerile si riscurile socio-economice specifice majore, pre-
cum este prezentat in figura de mai jos, se refera la emigrarea populatiei insotita de ra-
tele scazute de fertilitate, care duc la scaderea numarului de populatie si imbatrinirea
ei. Aceasta, la rindul sau, provoaca majorarea costurilor pentru fiecare consumator,
ceea ce afecteaza in mod negativ accesibilitatea si solicitarea serviciilor ce tin de ali-
mentarea cu apa. In asemenea conditii, consumatorii rezidentiali sunt rezervati in ve-
derea suportarii cheltuielilor pentru serviciile de apa si de canalizare. Din aceste motive
consumatorii deseori resping in general conectarea la sistemele de apa si de canaliza-
re prin conducte centralizate.

Problema cea mai dificila ce tine de alimentarea cu apa si de canalizare a populatiei,
este problema finantarii. Finantarea externa si interna insuficienta a sectorului vizat,
precum si capacitatea de absorbtie a surselor financiare atit la nivel de stat, cit si la cel
local, sunt impedimentele ce sisteaza dezvoltarea segmentului vizat (a se vedea, de
asemenea, Sectiunile 2.6 si 4.1). Situatia este agravata de ineficienta coordonare intre
ministere si departamente subordonate. Prin urmare ca pina la alocarea masiva a fi-
nantelor externe, sunt necesare imbunatatiri institutionale semnificative la nivel inalt.
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Figura 2-13: Analiza riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC. Riscuri specifice de grad inalt
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Sursa: GIZ/IMSPL, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

in sectorul AAC in continuare lipsesc documente principale de politici, precum si un
cadru juridic solid, care sa permita planificarea si dezvoltarea eficienta a sectorului. Es-

te de asteptat ca adoptarea si implementarea noii politici si a documentelor
mentare vor accelera procesul de dezvoltare a sectorului si vor permite obti
tarii externe suplimentare.

de regle-
nerea finan-

Normele invechite de proiectare si constructie necesita o revizuire si actualizare pentru
a permite proiectarea celor mai eficiente solutii tehnice si economice ih domeniul servi-

ciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Gradul de influenta politica asupra stabilirii tarifelor urmeaza sa fie abordat in noua Le-

ge a serviciului public de AAC.

La nivel local, gradul de constientizare a populatiei privind beneficiile serviciilor AAC
imbunatatite este scazut. In Planul de actiuni (a se vedea Sectiunea 6) va fi propusa o

campanie comprehensiva de constientizare a populatiei.

O diagrama sumara cu evaluarea riscurilor din sector este prezentata in figura de mai

jos. Rezultatele detaliate ale evaluarii riscurilor sunt prezentate ih Anexa 8.
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Figura 2-14: Rezumatul evaluarii riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC
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3 Viziunea si obiectivele de dezvoltare a sectorului AAC pina in
2020
3.1 Directii strategice viitoare

Uniunea Europeana dezvolta o relatie din ce ih ce mai strinsa cu Republica Moldova,
trecind dincolo de cooperare, la integrarea economica treptata si la aprofundarea coo-
perarii politice. Republica Moldova este o tara partenera in cadrul Politicii Europene de
Vecinatate (PEV) si un Plan de Actiune in comun PEV intre UE si Republica Moldova
stabileste obiectivele strategice bazate pe angajamente pentru valori comune si im-
plementarea efectiva a reformelor politice, economice si institutionale. in noiembrie
2013 UE si Republica Moldova au parafat Acordul de Asociere si obiectivul sau princi-
pal este de a atrage Republica Moldova mai aproape de UE printr-un angajament de
armonizare a legislatiei si a standardelor UE intr-o serie de domenii. Infrastructura
adecvata de alimentare cu apa si de canalizare este un important domeniu al acquis-
ului UE, pe care Republica Moldova se angajeaza sa il respecte in cadrul acestui nou
Acord de Asociere.

Apropierea este un proces de realizare a conformitatii cu cerintele acquis-ului comuni-
tar in contextul asumarii obligatiilor de membru al Uniunii Europene, prin intermediul
principiilor “Transpunerii”’, “lmplementarii” si “Aplicarii”. Cu toate acestea, cadrul legal
din sectorul de AAC din Republica Moldova este doar in prima faza a acestui proces si
are nevoie de masuri serioase in dezvoltarea cadrului legal pentru a asigura “Imple-
mentarea” si “Aplicarea” directivelor UE transpuse. Conform “Planului National de Ar-
monizare a Legislatiei pentru 2013” (derivate din Acordul de Asociere), Republica Mol-
dova se angajeaza sa alinieze urmatoarele directive legate de sectorul de AAC:

e Directiva-cadru 2000/60/CE privind Apa (DWD in eng.);

e Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD in eng.)
modificata prin Directiva 98/15/CE si Regulamentul (CE) 1882/20083;

e Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului Tn domeniul poli-
ticii de apa.
in plus, Ministerul S&natétii s-a angajat sa alinieze legislatia la Directiva 98/83/CE pri-
vind calitatea apei destinate consumului uman, care a fost modificata prin Regulamen-
tul (CE) 1882/2003. Directiva 91/676/CE privind protectia apelor impotriva poluérii cu
nitrati proveniti din surse agricole, modificata prin Regulamentul (CE) 1882/20083, este,
de asemenea, inclusa in Acordul de Asociere.

Armonizarea cu acquis-ul UE a fost deja avansata, in special prin adoptarea Legii Apei
nr. 272/2011, in decembrie 2011. Cu toate acestea, acest lucru si alte legislatii primare
si secundare vor trebui sa fie modificate / adoptate pentru a se apropia si mai mult de
cadrul de reglementare al sectorului de AAC al UE. Unele cerinte privind UWWTD si
DWD au fost transpuse in legislatia nationald, dar inca mai au nevoie de instrumente
juridice pentru implementare si aplicare.

Republica Moldova, care este saraca, atit in ceea ce priveste infrastructura, cit si boga-
tia economica, va avea nevoie de perioade lungi de tranzitie cu privire la o serie de
elemente din acquis. In conformitate cu Acordul de Asomere implementarea prevederi-
lor selectate ale directivelor relevante din sectorul AAC mentionate va duradela3la 8
ani, care va fi urmata de implementare continua si de faza de aplicare.

in contextul planificarii regionale a serviciilor AAC, prevederile directivelor mentionate
sunt luate in considerare. Cu toate acestea, cerintele asociate cu investitii mari in in-
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frastructura (de exemplu, pentru UWWTD) sunt luate Tn considerare intr-o anumita ma-
sura, cu o preferinta pentru scenariile pe termen mediu si mai putin costisitoare, asigu-
rand Tnca nivelul necesar de protectie a mediului.

3.2 Prognoza demografica si cerinta de apa

Toate prognozele de evolutie demografica s-au facut in baza datelor statistice oferite
de Biroul National de Statistica al Republicii Moldova, Comisia Nationald pentru Popu-
latie si Dezvoltare'.

Conform tuturor scenariilor descrise in prognozele demografice oficiale, se prevede o
usoara scadere a populatiei pina in anul 2020 — care reprezinta orizontul de referinta al
Programului Regional Sectorial (PRS). O scadere mult mai dramatica este prognozata
in perioada urmatoare (2020-2050).

Figura 3-1: Prognoza demografica oficiala pentru Republica Moldova
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Sursa: Comisia Nationalad pentru Populatie si Dezvoltare, Raportul Social, Profilul demografic al Republicii
Moldova, 2011. Prognozarea pentru perioada 2012-2050

Urmatoarele valori au fost recomandate de catre Strategia revizuita pentru sectorul de
alimentare cu apa si de canalizare si s-au folosit ca directie generala pentru imbunata-
tirea cererii curente de apa.

Tabelul 3-1: Sumarul criteriilor de planificare a cererii de apa

Consumul specific de apa[l/pers/zi]
Codul Tipul de consum Urban Rural
1.1 Rezidential 110 50
1.2 Institutii publice 20 10
1.3 Industrie 30 15

Sursa: Strategia de alimentare cu apa si sanitatie a Republicii Moldova, 2013; cu referire la Raportul tehnic
Nr. 19 (TR19-C4) al Asistentei Tehnice PSPS UE, 2012

Cu scopul de a estima consumul de apa, respectiv volumul de ape uzate, s-au facut
urmatoarele presupuneri:

! http://www.demografie.md/
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Moldova va avea o usoara scadere a populatiei de cel mult 2% pina in anul 2020
(cel mai optimist scenariu demografic);

Raportul demografic urban/rural va inregistra o usoara crestere, respectiv de
1,7%;

Consumul de apa la nivelul consumatorilor casnici va atinge 110 l/pers/zi pentru
populatia din mediul urban si de 50 I/per/zi pentru populatia rurala. Cresterea
consumului de apa la nivel rezidential s-a considerat a fi liniara. Pentru anul
2012, cererea de apa la consumatorii casnici s-a calculat folosind datele pentru
localitatile urbane. In cazul localitatilor rurale, s-a considerat valoarea de 30
I/pers/zi din cauza lipsei datelor;

Conform strategiei AAC din 2012, cererea de apa in industrie va atinge valoarea
de 30 I/pers/zi pentru localitatile urbane (care se va adauga la consumul reziden-
tial) si de 15 I/pers/zi pentru localitatile rurale. Suplimentar, modelul numeric ela-
borat considera cresterea PIB-ului ajustata cu un factor de corelare de 0,8
afectind cererea de apa in scopuri industriale (conform strategiei, PIB-ul va avea
o crestere de 5% la nivel national si de 2,5% la nivel regional, municipiul Chisinau
fiind exclus), deci s-a estimat o crestere adaugatoare de 2% pe an. Deoarece la
momentul curent nu exista date despre consumul industrial la nivel rural, pentru
anul 2012 s-a considerat ca acesta ar fi 50% din cererea de apa pentru industrie
la nivel de oras (considerat per capita). Cresterea consumului de apa pentru sec-
torul industrial s-a considerat ca va avea o evolutie liniara;

e Conform Raportului tehnic Nr. 19 (TR19-C4) al Asistentei Tehnice PSPS UE,
2012,, consumul de apa din domeniul public va ajunge la 20 I/pers/zi (care se va
adauga la consumul din sectorul rezidential si casnic) pentru localitatile urbane si
de 10 |/per/zi pentru localitatile rurale. Deoarece la momentul curent nu exista da-
te privind consumul de apa din domeniul public la nivel rural, pentru anul 2012 s-
a considerat ca acesta ar fi 50% din cererea de apa pentru domeniul public la ni-
vel de oras (considerat per capita). Cresterea consumului de apa pentru domeni-
ul public s-a considerat ca va avea o evolutie liniara.

3.3 Obiective si tinte

3.3.1 Angajamente internationale si obiective nationale

in ceea ce priveste angajamentele strategice din domeniul AAC, in anul 2000, Moldova
a semnat Declaratia Mileniului si ulterior, a adoptat o serie de tinte nationale pentru
dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivel national. Cu exces
de optimism, obiectivele de dezvoltare ale mileniului exprima in mod direct si autorizat
prioritatile de dezvoltare nationale.

Tintele nationale prevazute de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sunt ur-
matoarele:

e Cresterea procentajului populatiei cu acces la o sursa sigura de apa de la 38,5%
in anul 2002, la 59% in anul 2010, respectiv la 65% in anul 2015;

o injumatatirea numarului populatiei fara acces la sisteme de canalizare si sanitare
imbunatatite. Cresterea procentajului populatiei cu acces permanent la sistem de
canalizare de la 31,4% in anul 2012 la 50,3% in anul 2010, respectiv la 65% in
anul 2015.

De asemenea, Moldova s-a angajat sa se conformeze cu cerintele Comisiei Economi-
ce a Natiunilor Unite pentru Europa (CENUE), cu Protocolul privind Apa si Sanatatea al
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Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si cu Conventia CENUE din 1992 privind Pro-
tejarea si Utilizarea Cursurilor de Apa si a Lacurilor Internationale.

Tintele stabilite prin Protocol sunt o continuare logica, dar intr-un fel ambitioasa, a tinte-
lor ODM pina in anul 2020. Printre altele, relevanta au urmatorii indicatori:

e Asigurarea accesului populatiei la surse de apa imbunatatite:
o 2015: pentru 68% din populatia totala si 35% populatia rurala;
o 2020: pentru 80% din populatia totala si 45% populatia rurala.

e Asigurarea accesului populatiei la sisteme de canalizare imbunatatite:
o 2015: pentru 85% din populatia urbana si 45% populatia rurala;
o 2020: aproximativ 90% din populatia urbana si 70% populatia rurala.

in prezent, procentajul populatiei cu acces la apa potabila este estimat la 54%', in timp
ce doar 35%- 45%?* din populatie beneficiaza de sisteme de canalizare imbunatatite.
Avind in vedere nivelul curent al finantarii in sector si ritmul dezvoltéarii acestuia, este o
cale lunga pina la atingerea tintelor nationale stipulate in ODM si in Protocol.

De asemenea, protocolul stabileste tintele pentru implementarea sistemelor mici (indi-
viduale sau colective) pentru sisteme de canalizare imbunatatite (toalete de tip Ecosan,
zone umede construite, fose septice sau alte tehnologii) in circa 50 de localitati, pina in
anul 2015 si circa 100 de localitati pina in anul 2020. Aceste solutii tehnice sunt consi-
derate in acest Program regional pentru AAC ca fiind un scenariu potrivit pentru siste-
mele de canalizare de mica dimensiune.

Obligatiile internationale mentionate au fost considerate ca fiind prea ambitionase de
catre Asistenta Tehnica oferita in cadrul Programului de Sustinere a Politicilor de Sec-
tor (PSPS) si deci Strategia AAC (2014) contine obiective mai realiste pentru sectorul
AAC:

e Atingerea tintelor stabilite de ODM pentru 2015 pentru sisteme de canalizare im-
bunatatite pentru 65% din populatie pina cel tirziu in anul 2025;

e Atingerea tintelor stabilite de ODM pentru 2015 pentru sisteme de apa potabila
pentru 65% din populatie pina cel tirziu in anul 2020.

Obiectivele principale din acest Program sunt extrase din Strategia AAS (2014)Acest
Program Sectorial Regional intentioneaza sa propuna actiuni care sa contribuie la atin-
gerea obiectivelor nationale.

3.3.2 Obiectivele pentru dezvoltarea sectorului

Modelele numerice s-au bazat pe Strategia de Alimentare cu Apa si Sanitatie (2014)
care ia in considerare Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) si stabileste tinte-
le principale pentru serviciile de apa si de canalizare in ceea ce priveste accesul popu-
latiei pina Tn anul 2020, dupa cum urmeaza:

e Accesul la serviciul de alimentare cu apa pentru 65% din populatia totala;

! AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http:/ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/

2 Raportul de tara ODM, 2010 Ministerul Mediului, Republica Moldova
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e Accesul la serviciul de canalizare pentru 51% din populatia totala (extras din gra-
ficul reprodus mai jos din strategia AAS).

Figura 3-2: Rata de conectare si indeplinirea tintelor ODM'
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Sursa: Raportul tehnic Nr. 19 (TR19-C4) Strategia de apa si sanitatie a Republicii Moldova — versiunea re-
vizuita, Asistenta Tehnicd PSPS UE, 2012

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului si strategia pentru serviciile de apa si de cana-
lizare stabilesc tintele relativ la intreaga populatie a tarii. Deoarece municipiul Chisinau
reprezintd o parte semnificativa a populatiei (circa 22%) si deoarece nivelurile accesu-

lui la serviciile de apa si de canalizare in Chisinau depasesc tintele nationale, s-au luat
in considerare urmatoarele presupuneri:

e Serviciile de apa si de canalizare se vor extinde in ceea ce priveste accesul po-
pulatiei municipiului Chisinau doar cu 5% care se vor adauga la populatie curen-
ta. Daca se mai considera si tendinta de crestere demografica a municipiului Chi-
sinau de 1-2%, se vor obtine urmatoarele valori: accesul la servicii de alimentare
cu apa va creste de la 90% la 94% (in anul 2020), respectiv accesul populatiei la
servicii de canalizare va creste de la 86% la 90% (in anul 2020). Pentru a atinge
cifra de 65% pentru acces la servicii de alimentare cu apa si de 51% acces la
servicii de canalizare, rezulta ca restul tarii (regiunile de Centru, Nord, Sud si Ga-
gauzia) trebuie sa atinga 55% acces la apa, respectiv 39% acces la canalizare;

e Se considera ca resursele per capita pentru imbunatatirea serviciilor de apa si de
canalizare se vor distribui in mod egal intre regiuni. Acesta implica faptul ca mo-
delul trebuie sa presupuna ca fiecare regiune va trebui sa obtina un procent egal
al imbunatatirii accesului la serviciile de apa si de canalizare relativ la populatia
prognozata pentru anul 2020. Rezulta ca fiecare regiune trebuie sa isi mareasca
accesul la servicii de apa si de canalizare dupa cum urmeaza: pentru serviciile de
alimentare cu apa crestere de aproximativ 11% din populatia totala a regiunii
respective, si pentru servicii de canalizare o crestere de 26% din populatia regiu-
nii respective, relativ la populatia prognozata pentru anul 2020;

e Pentru fiecare regiune individual, s-a considerat ca dezvoltarea serviciilor de ali-
mentare cu apa si de canalizare se va face, cel mai probabil, mai intii in regiunile

' AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http://ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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urbane care deja sunt semnificativ mai dezvoltate decit pentru populatia rurala,
din cauza concentratiei de capital si a densitatii populatiei mai mari. Tintele con-
siderate pentru zonele urbane pentru anul 2020 sunt considerate foarte apropiate
de cele curente ale municipiului Chisinau, si anume 90% din populatia urbana din
anul 2020 va avea acces la alimentare cu apa, si 85% din populatia urbana va
avea acces la sistemele de canalizare. Populatia rurala va atinge valori mai mici
in termeni relativi, dar in termeni absoluti, marea parte a populatiei care isi va
imbunatati accesul la servicii de alimentare cu apa si de canalizare va fi in zonele

rurale;

e Modelul numeric presupune ca in anul 2020 toate apele industriale si de la insti-
tutiile publice vor fi colectate de catre sisteme centralizate. Valorile relativ mici ale
volumelor de ape industriale pot crea confuzii, din cauza ca in prezent mare parte
din agentii industriali prefera sa se ocupe in mod independent de apele uzate
produse. Deoarece, un control al calitatii procesului este necesar, aceasta practi-
ca trebuie sa fie reglementata corespunzator si cel mai probabil, apele vor fi co-
lectate in proportie de 100% de catre sistemele municipale de canalizare.

Previziunea pina in anul 2020 privind rata de acces la serviciile de alimentare cu apa:

Tabelul 3-2: Accesul la servicii de alimentare cu apa (previziuni), %

Chisinau RDN RDS RDC

Acces la apa 2012 (%) 90,65 35,23 56,20 46,00
Acces la apa 2020 (%) 94,40 47,04 68,42 57,99
Urban 2012 (%) 73,31 85,38 73,55
Urban 2020 (%) 90,00 92,00 93,00
Rural 2012 (%) 14,26 46,36 39,40
Rural 2020 (%) 23,38 60,44 49,59

Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Previziunea pina in anul 2020 privind rata de acces la serviciile de canalizare:

Tabelul 3-3: Accesul la servicii de canalizare (previziuni), %

Chisinau RDN RDS RDC

Acces la canalizare 2012 (%) 86,37 16,61 13,91 10,47
Acces la canalizare 2020 (%) 90,18 42,64 39,91 36,40
Urban 2012 (%) 46,00 52,30 41,73
Urban 2020 (%) 80,00 85,00 76,00
Rural 2012 (%) 0,43 0,96 2,98
Rural 2020 (%) 22,07 24,65 26,91

Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, din modelul numeric au rezultat urmatoarele:

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 43




Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de interventie 2

Figura 3-3: Rata de conectare la servicii de alimentare cu apa si de canalizare RD Sud (%)
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Sursa: GIZ/IMLPS, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013
Descrierea detaliata a directiilor principale pentru atingerea acestor obiective de dez-

voltare a serviciilor AAC este continuta in sectiunile de mai jos.
34 Obiectivele si viziunea regionala (RDS)

Memobrii Grupului de lucru in RD Sud care au participat in pregatirea acestui Program
Regional privind AAC au enuntat viziunea pentru sector.

Pind in anul 2020, Regiunea de Dezvoltare Sud va avea 68% din populatie conectata la
sisteme de apa si 40% din populatie va fi conectata la sisteme de canalizare imbunatatite,
ambele tipuri de sisteme fiind organizate in grupuri de aglomerarilogice, oferind un
serviciu suportabil din puncte de vedere al costurilor, durabil si prietenos cu mediul.

in cadrul Atelierului de lucru nr. 4, desfasurat in perioada 29-31 octombrie 2013, in toa-
te cele trei regiuni, s-a ajuns la un acord privind viziunile regiunilor pina in anul 2020.
Pentru RDS s-au convenit urmatoarele:

Obiectivele Regiunii de Dezvoltare Sud:

* 68% - rata de conectare la servicii de apa imbunatatite, dintre care:
o 92% la nivel urban;
o 60% la nivel rural.

e 40% - rata de conectare la sisteme de canalizare (sisteme de colectare si tran-
sport a apelor uzate), dintre care:

o 85% la nivel urban;
o 25% la nivel rural.

Viziunile/obiectivele regiunii au fost acceptate de comun acord si au fost ajustate in
conformitate cu obiectivele strategice nationale.
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4 Directiile de dezvoltare a sectorului AAC in RDS

4.1 Nivelul prognozat de finantare a sectorului AAC

Estimarile arata ca nivelul actual al cheltuielilor publice in sectorul AAC din sursele in-
terne a Republicii Moldova variaza de la 1,0% la 1,1% din veniturile bugetului de stat,
ceea ce reprezinta un nivel de investitii relativ scazut pentru o tara in curs de dezvolta-
re (de obicei, aceste rate variaza intre 1-3%). In conformitate cu Planul de actiune al
Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in totalitate 2% din
veniturile bugetului de stat ar trebui sa fie alocate pentru sectorul AAC pentru a imple-
menta cu succes Strategia AAC, ceea ce inseamna ca nivelul actual de finantare ar
putea fi insuficient pentru a atinge obiectivele principale.

Comunitatea donatorilor este vazuta ca principalul contribuitor la acoperirea deficitului
de finantare, si suma totala a investitiilor interne si externe in sectorul AAC in 2012 es-
te estimata la 2,6% din veniturile bugetului de stat, care ar putea fi suficienta pentru
atingerea nivelului de finantare necesar pentru implementarea cu succes a Strategiei
AAC revizuite (2014)'.

Cu toate acestea, capacitatea de absorbtie a fondurilor externe este destul de limitata,
si imbunatatiri considerabile nu se asteapta fara modificari semnificative ale cadrului
institutional din sectorul AAC, legate de distributia clara a responsabilitatilor institutiilor
de stat, planificarea coerenta a investitiilor AAC si coordonarea activitatilor donatorilor.
Prin urmare, prognoza pentru finantarea externa pentru perioada de 2013-2020 este
destul de conservativa, fiind in valoare de 19-21 milioane Euro pe an.

Se prognozeaza ca, nivelul de finantare din surse interne va inregistra o crestere de la
1,1% (2013) la 1,3% (2020) din bugetul de stat consolidat. Prognozele privind nivelul
de investitii pentru anii 2013-2020 sunt elaborate in consultare cu Strategia AAC
(2014) si sunt prezentate in figura de mai jos:

Figura 4-1: Prognoza de investitii in sectorul AAC, 2013-2020
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Sursa: GIZ/MSPL, estimérile expertilor, 2013

Sumele de investitii prognozate sunt estimate a fi suficiente pentru a acoperi lucrari de
constructie a conexiunilor noi de apa si de canalizare, precum si atingerea obiectivelor

! AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http:/ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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de dezvoltare a sectorului AAC, asa cum este descris in sectiunile de mai sus. De
asemenea, aproximativ 12% din totalul investitiilor se asteapta sa fie cheltuite pe lucrari
de reabilitare a infrastructurii existente, dezvoltarea capacitatii si imbunatatirea eficien-
tei operationale. Valorile medii de investitii pe cap locuitor au fost luate din documenta-
tia de suport' pentru Strategia AAC revizuita. Rezultatele sunt prezentate in tabelul ur-
mator:

Tabelul 4-1: Nivelul de finantare a sectorului AAC, prognozat pentru perioada 2013-2020

Total 3

2013-2020 RDC RDN RDS regiuni
Prognoza populatiei noi conectate la
sisteme de alimentare cu apa — zone pers 36.897 54.326 7.212 98.435
urbane
Prognoza populatiei noi conectate la
sisteme de canalizare — zone urbane pers 67.877 116.515 42.791 227.183
Invgst!t,la per caplta pgntru constructlg MDL/ 7,650 7,650 7 650 7,650
unei sisteme noi de alimentare cu apa pers
Investitia per capita pentru efectuarea MDL/
conexiunilor noi la sisteme de canali- ors 5.505 5.505 5.505 5.505
zare si renovarea statiei de epurare P
Prognoza populatiei noi conectate la
sisteme de alimentare cu apa — zone pers 80.584 56.585 52.328 189.497
rurale
Prognoza populatiei noi conectate la
sisteme de canalizare — zone rurale pers 201.364 137.667 93.662 432.693
Invgst!t,la per caplta pgntru constructlg MDL/ 5.100 5.100 5.100 5.100
unei sisteme noi de alimentare cu apa pers
Investitia per capita pent_ru S|ster_ne MDL/ 3.750 3.750 3.750 3.750
descentralizate de canalizare noi pers
Investitia totala pentru constructia sis- mii
temelor AAG noi MDL 1.822.022 1.861.840 908.843 | 4.592 706
Investitia totala pentru reabilitarea sis- mii
temelor AAC existente MDL 246.996 252.394 123.204 622.594
Prognoza investitiilor totale in sectorul mii
AAC 2013-2020 MDL 2.069.019 | 2.114.234 1.032.048 | 5.215.300

Sursa: GIZ/IMSPL, estimarile expertilor, 2013; cu referire la Raportul tehnic Nr. 19 (TR19-C4) al Asistentei
Tehnice PSPS UE, 2012

Prognoza distributiei investitiilor viitoare in sectorul AAC in RDS se prezinta in Figura
urmatoare:

' Asistenta Tehnica a UE, PSPS, Strategia de Aprovizionare cu Apa si Sanitatie a Republicii Moldova (Versiune revizui-
ta 2012 nr. 2), Octombrie 2012 http://ta-water-spsp.eu
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Figura 4-2: Prognoza distributiei investitiilor viitoare in sectorul AAC in RDS
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4.2 Directiile principale spre atingerea obiectivelor de dezvoltare a secto-

rului

Strategia AAC revizuita prevede o abordare programatica, structurata, prin elaborarea
Planului de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS) in urmatorii ani, iar aceste planuri vor
servi ca instrument principal pentru planificarea serviciilor AAC la nivel de raion. Totusi,
in lipsa Planurilor de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS), acest PRS trebuie sa pre-
zinte o cale rezonabila de contributie imediata |a realizarea obiectivelor nationale din
sectorul AAC pe termen mediu (pina in 2020) in cele 3 regiuni de dezvoltare (Nord,
Centru si Sud).

PRS este elaborat inainte de PAAS si contine unele elemente ale unui PAAS - cum ar
fi componenta de investitii. Din moment ce acest PRS este ajustat la prioritatile natio-
nale si regionale, acesta nu va intra in conflict cu viitoarele PAAS.

4.2.1 Alimentarea cu apa

Abordarea propusa pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa a fost elaborata
in baza prevederilor Strategiei AAC (2014), discutata si agreata in comun cu reprezen-
tantii grupurilor de lucru in cadrul celui de-al patrulea Atelier de lucru privind planifica-
rea regionala a serviciilor AAC (organizat in perioada 29-31 octombrie 2013), si este
reprezentata in graficul de mai jos:

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud 47



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de interventie 2

Figura 4-3: Abordarea principala privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa
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Sursa: GIZ/IMSPL, Rezultatele discutiilor din cadrul atelierului de lucru, 2013

Se considera ca, aceasta abordare va servi drept o baza solida pentru dezvoltarea
unui program de investitii accesibil, cu un rezultat imediat in cresterea numarului popu-
latiei cu acces la servicii imbunatatite de alimentare cu apa. Descrierea detaliata si ar-
gumentarea acestei abordari sunt prezentate in sectiunile de mai jos:

4.2.1.1 Abordarea privind imbunétatirea serviciilor de alimentare cu apéa

Zonele si aglomerarile urbane au cele mai mari densitati de populatie si, prin urmare,
prezinta potential sporit de crestere a ponderii populatiei cu acces la sistemele de ali-
mentare cu apa, cu cele mai mici costuri de investitii asociate. Asa cum se arata in
Sectiunea 2.4, toate zonele urbane din Republica Moldova au sisteme functionale de
alimentare cu apa, proiectate pentru a asigura un acces de 100% al populatiei urbane
cu un consum specific de apa sporit, in timp ce rata de acoperire actuala a populatiei
urbane in cele trei regiuni este de doar 76% (74% in RDC, 73% in RDN, si 85% in
RDS), iar consumurile specifice au scazut considerabil. Aceasta permite o crestere ra-
pida si relativ ieftina, ca numar de conexiuni urbane (de pina la 93% in RDC, 90% in
RDN, si 92% in RDS), prin extinderea retelelor existente de distributie urbane. Zona
urbana a mun. Chisindu a atins deja o rata destul de ridicata de conectare (93%), care,
practic, nu lasa spatiu pentru extinderea considerabila a serviciilor de alimentare cu
apa. Prin urmare, accentul principal se va face pe zonele urbane din toate cele trei re-
giuni de dezvoltare.

Totusi, acoperirea in intregime a populatiei urbane ramase nu va fi suficienta pentru
realizarea obiectivelor de dezvoltare, si va fi necesara dezvoltarea substantiala a sis-
temelor de apa din mediul rural. Extinderea fizica a retelelor urbane existente este va-
zuta ca o solutie potential fezabila pentru localitatile rurale invecinate, contribuind la
urbanizarea naturala a aglomerarilor (de exemplu, Cahul si satele Rosu si Crihana Ve-
che). Pentru localitatile rurale cu sursele de apa locale, renovarea/reconstructia si ex-
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tinderea sistemelor de apa existente va fi insotitd de constructia sistemelor noi de ali-
mentare cu apa in satele fara servicii centralizate de alimentare cu apa.

Luind in considerare cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea rapi-
da si eficienta a serviciilor de alimentare cu apa, precum si sporirea ratei de acoperire
a serviciului pina in anul 2020, sunt urmatoarele:

¢ Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente, precum i
constructia sistemelor noi in zonele urbane pentru sporirea eficientei sistemelor,
imbunatatirea calitatii serviciilor, si atingerea gradului de acoperire cu servicii a
91% din populatie urbana din tara (inclusiv Chisindu) si 92% in RDS, se va im-
plementa in primul rind;

e Extinderea retelelor urbane existente in localitatile rurale invecinate va fi urmato-
rul pas;

* Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente in zonele ru-
rale, de sporirea eficientei sistemelor, imbunatatirea calitatii serviciilor;

e Constructia sistemelor noi de alimentare cu apa in zonele rurale neacoperite si
atingerea ratei de acoperire cu servicii de alimentare cu apa in mediul rural de
60% pentru RDS.

Dezvoltarea regionala a serviciilor se prevede in aglomerari logice. Abordarea integrala
va cere dezvoltarea atéat a serviciilor de apa cét si de canalizare. Conform Acordului de
Asociere dintre UE-Moldova, Republica Moldova se obliga sa armonizeze legislatia
nati-onala si sa implementeze prevederile Directivelor UE, inclusiv Directiva Consiliului
nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, ce necesita implementarea ser-
viciilor de colectare a apelor uzate si epurarea acestora in primul rand in localitatile de
peste 15 mii locuitori (10 mii in zonele sensibile). Aplicand logica serviciilor integrate,
aceasta conditie pentru sistemele de canalizare se extinde si pentru serviciile de ali-
mentare cu apa.

Abordarea propusa este in conformitate cu prevederile generale ale Strategiei AAC re-
vizuite (2014).

4.2.1.2 Captarea apei

in prezent, captérile existente de ape de suprafata si subterane in zonele urbane sunt
in prezent folosite la cca. 36% din capacitatea lor proiectata (514.600 m®/zi),, si capaci-
tatea totala de productie a instalatiilor de captare a apei existente in zonele urbane es-
te de cca. 185.200 m%/zi'. Alimentarea cu apa in mediul rural se bazeaza in principal pe
surse de apa subterana. Totalul rezervelor de apa subterana explorate si aprobate de
catre AGRM se estimeazé la cca. 1.506.620 m®/zi pentru intreaga tara.

Cerinta totala estimata de apa potabila pentru anul 2020, in comparatie cu capacitatile
de producere a instalatiilor de captare existente, este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabelul 4-2: Gradul de acoperire a cerintei de apa cu instalatii existente

Parametru Valoare
Cerinta de ap& prognozata pentru RDS in 2020, m*/zi 38.906
Cerinta de apa prognozata pentru RDN in 2020, m”/zi 63.616
Cerinta de ap& prognozata pentru RDC in 2020, m”/zi 63.467
Total cerinta de apa prognozata pe 3 regiuni, excl. Chisindu si UTA Gagauzia, m*/zi 165.989
Cerinta de apa prognozata pentru Chisinau si UTA Gagauzia in 2020, m*/zi 130.890
Necesarul de ap3 total prognozat, m%/zi (inclusiv 25% de apa nefacturata) 371.099

! Asociatia "Moldova Ap&-Canal” www.amac.md
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Parametru Valoare
Capacitatea de proiect a instalatiilor de captare existente, m”/zi 514.600
Rezervele de ape subterane aprobate, m”/zi 1.506.620
Rata prognozata de folosire a captarilor din surse de suprafata, % 72%
Rata prognozata de folosire a rezervelor de ape subterane, % 25%

Sursa: GIZ/IMSPL, Estimarile expertilor, 2013
Constructia captarilor suplimentare de apa pe termen mediu prevede urmatoarele:

¢ Principalele surse de apa de suprafata, riurile Nistru si Prut, sunt riuri transfronta-
liere si constructia prizelor suplimentare de apa va necesita elaborarea studiilor
de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) si coordonarea cu principalele
parti interesate (Ucraina pentru riul Nistru si Romania pentru riul Prut);

e Sursele subterane sunt considerate ca rezerva principala de stat de apa potabila,
si dezvoltarea in continuare a captarilor apei subterane nu este in conformitate
cu dispozitiile principalelor documente de politici din sector;

e Constructia prizelor noi de captare a apei va necesita investitii capitale mari, care
nu sunt accesibile la nivelurile actuale de finantare a sectorului.

Luind in considerare cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea cap-
tarilor de apa sunt urmatoarele:

e Utilizarea prizelor existente de captare a apei de suprafatd, cu reabilitéri necesa-
re si ajustarile capacitatilor la consumuri curente si cele prognozate, se va consi-
dera in primul rind;

« in absenta unor surse disponibile de apa de suprafata, se va efectua renovarea
captarilor existente de ape subterane in conformitate cu cerintele de apa actuale
Si viitoare;

e Selectarea captarilor noi se va accepta numai in baza argumentelor puternice
pentru constructia de prize noi, in loc de renovarea celor existente.

4.2.1.3 Tratarea apei si aductiuni regionale

Alegerea statiilor de tratare a apei (STA) de suprafata se va face impreuna cu sursele
de apa, si, prin urmare, se vor aplica considerente comune. Scopul final este de a asi-
gura alimentarea cu apa potabila conforma cu standardele nationale si ale Directivei
CE privind apa potabila.

Statiile de tratare a apei de suprafata existente au o capacitate suficienta pentru a aco-
peri cerinta de apa a intregii tari. Conductele regionale existente sunt in mare parte su-
pradimensionate si permit o racordare relativ usoara a consumatorilor suplimentari. Cu
toate acestea, starea actuala a celor mai multe instalatii regionale este necorespunza-
toare, si necesita renovari semnificative. Numarul actual de consumatori conectati este
foarte limitat (de exemplu, apeductul Soroca-Balti) si ratele de consum nu permit o
functionare durabila a apeductului. Pentru a reduce costurile de operare specifice, un
anumit numar minim de consumatori trebuie sa fie asigurat in viitorul apropiat.

Totusi, conditiile variabile de relief si distantele semnificative intre localitati, in multe
cazuri, fac imposibila extinderea conductelor regionale, ca sa acopere toate localitatile
rurale indepartate cu apa tratata din surse de suprafata. Costurile de investitii, de ex-
ploatare si de intretinere a aductiunilor regionale au in cele din urma un impact negativ
asupra nivelului tarifelor, care este unul dintre criteriile esentiale pentru consumatorii cu
venituri reduse. Ca urmare, extinderea apeductelor regionale trebuie sa se bazeze pe
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un studiu de fezabilitate, cu analiza de cost-optiuni pentru utilizarea surselor locale de
apa subterana, cu o tratare corespunzatoare.

Pentru localitati rurale, cu apele subterane locale de calitate potabila, cea mai ieftina si
mai rapida solutie ar fi renovarea/utilizarea surselor locale disponibile.

Strategia AAC revizuita permite constructia statiilor de tratare a apei subterane din sur-
se locale, Tn scopul de a evita constructii costisitoare de conducte regionale lungi. To-
tusi, exista o experienta foarte limitata in implementarea si exploatarea STA a apelor
subterane din Republica Moldova, si adoptarea acestor tehnologii se va face impreuna
cu transferul cunostintelor si experientei de operare.

Luind in consideratie cele expuse anterior, principalele directii pentru sporirea ratei de
acoperire a serviciului, sunt urmatoarele:

e Extinderea zonelor de acoperire a statiilor de tratare a apei de suprafata si con-
ductelor regionale, in baza analizei cost-optiune (studiului de fezabilitate), cu asi-
gurarea unui nivel accesibil de tarife. Pentru asigurarea durabila a procesului de
tratare a apei, un anumit numar minim de consumatori conectati (localitate sau
un grup de localitati conectate) trebuie sa asigure consumul necesar de apa;

¢ Reabilitarea/utilizarea surselor existente subterane locale de calitate potabila
pentru asigurarea cu apa a localitatilor indepartate sau grupurilor de localitati;

e Aplicarea tehnologiilor de tratare a apelor subterane locale, in cazul localitatilor
situate la distanta sau pentru grupuri de localitati.

4.2.1.4 Retelele de distributie a apei

Unul dintre obiectivele principale ale sectorului AAC, prezentat in Strategia AAC revizu-
itd, este nu numai sporirea gradului de acoperire cu servicii de apa, dar si asigurarea
calitatii serviciilor prestate. Lectiile invatate in cadrul diferitor proiecte, finantate de do-
natori in Republica Moldova, au demonstrat in mod clar ca, inainte de extinderi de rete-
le, trebuie mai intii s& se ia in considerare reabilitarea si optimizarea principalelor com-
ponente ale retelelor de distributie existente in vederea obtinerii unei eficiente totale ale
sistemului, precum si nivelul necesar de servicii. pentru a obtine eficienta totala a sis-
temului si nivelul necesar de serviciu. In caz contrar, simpla extindere a retelei poate
contribui la cresterea nivelului de pierderi de apa, scaderea generala a calitatii servicii-
lor si majorarea tarifelor. Acest lucru este, in cele din urma, limitat de o capacitate de
plata relativ scazuta a consumatorilor de apa.

De asemenea, statiile de pompare existente vor fi reabilitate/ajustate la noile regimuri
de functionare, in scopul asigurarii unei eficiente energetice sporite pentru sistemele de
apa extinse.

De aceea, urmatoarele directii vor fi luate in consideratie in PRS:
 Impreuna cu extinderea retelelor de distributie, imbunatétirea calitatii serviciului
curent se va face prin reabilitarea si optimizarea hidraulica a retelelor existente;

¢ Implementarea zonarii retelelor pentru reglarea presiunii si controlul operational
imbunatatit se va face in scopul reducerii pierderilor fizice din retelele de apa;

e Optimizarea statiilor de pompare se va face prin efectuarea auditurilor energeti-
ce, identificarea celor mai eficiente regimuri de functionare, si reglarea/inlocuirea
pompelor;

e Contorizarea tuturor consumatorilor trebuie sa fie o conditie obligatorie pentru in-
vestitii.
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422 Canalizarea si epurarea apelor uzate

Abordarea propusa pentru dezvoltarea serviciilor de canalizare a fost discutata si
agreata in comun cu reprezentantii grupurilor de lucru in cadrul celui de-al patrulea
Atelier de lucru privind planificarea regionala a serviciilor AAC (organizat in perioada
29-31 octombrie 2013), si este reprezentata in graficul de mai jos:

Figura 4-4: Abordarea principala privind dezvoltarea serviciilor de canalizare
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Sursa: GIZ/IMSPL, Rezultatele discutiilor din cadrul atelierului de lucru, 2013
Detaliile se prezinta in sectiunile urmatoare:

4.22.1 Dezvoltarea serviciilor de canalizare

Serviciile de canalizare inregistreaza un nivel de dezvoltare mult mai scazut in compa-
ratie cu sistemele de alimentare cu apa, si, prin urmare, vor necesita investitii conside-
rabile pentru atingerea obiectivelor nationale. Dezvoltarea sistemelor de canalizare es-
te dictata de extinderea serviciilor de alimentare cu apa, si Strategia AAS prevede im-
plementarea sistemelor de canalizare (in mediul urban) si a solutiilor de sanitatie adec-
vate (in mediul rural), in paralel cu serviciile de apa. Totusi, existéd un decalaj mare in-
tre gradul de dezvoltare a acestor doua servicii, mai ales in localitati rurale, si sistemele
de canalizare trebuie sa se dezvolte intr-un ritm mai intens pentru realizarea obiective-
lor nationale.

Similar cu servicii de alimentare cu apa, zonele si aglomerarile urbane au cele mai mari
densitati de populatie si, prin urmare, prezinta potential sporit de crestere a ponderii
populatiei cu acces la sistemele de canalizare, cu cele mai mici costuri de investitii
asociate. Asa cum se arata in Sectiunea 2.4, toate zonele urbane din Republica Mol-
dova au sisteme functionale de canalizare, proiectate pentru a deservi 100% din popu-
latia urbana cu producere sporita de ape uzate, in timp ce rata de acoperire actuala cu
servicii a populatiei urbane in cele trei regiuni este de doar 46% (42% in RDC, 46% in
RDN, si 52% in RDS), iar consumurile specifice au scazut considerabil. Aceasta permi-
te o crestere rapida si relativ ieftina, ca numar de conexiuni urbane (de pina la 76% in
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RDC, 80% in RDN, si 85% in RDS), prin extinderea retelelor existente de canalizare
urbane. Zona urbana a mun. Chisinau a atins deja o rata destul de ridicata de conecta-
re (93%), care, practic, nu lasa spatiu pentru o extindere considerabila a serviciilor de
alimentare cu apa. Prin urmare, accentul principal se va pune pe zonele urbane din
toate cele trei regiuni de dezvoltare.

Totusi, acoperirea in intregime a populatiei urbane ramase nu va fi suficienta pentru
realizarea obiectivelor de dezvoltare, si va fi necesara dezvoltarea substantiala a sis-
temelor de canalizare din mediul rural. Extinderea fizica a retelelor urbane existente es-
te vazuta ca o solutie potential fezabila pentru localitatile rurale invecinate, contribuind
la urbanizarea naturala a aglomerarilor (de exemplu, Cahul si satele Rosu si Crihana
Veche).

Pentru restul localitatilor rurale, solutiile adecvate de sanitatie pot fi orice solutie centra-
lizatéa sau descentralizata, care asigura prevederile standardelor relevante pentru pro-
tectia mediului. Strategia AAC revizuita prevede pentru localitatile cu populatie pina la
3 000 de locuitori implementarea de solutii de sanitatie descentralizate. Folosirea toale-
telor uscate (de asemenea, cunoscute in Republica Moldova ca toalete tip Ecosan) s-a
dovedit a fi o solutie descentralizata potrivita. Implementarea foselor septice este per-
misa, in general, de Normele si reguli in constructie SNiP 2.04.03-85 (Retele si instala-
tii exterioare de canalizare). Mai mult, Protocolul privind Apa si Sanatatea stabileste
obiective nationale, care prevad implementarea sistemelor mici (individuale si/sau co-
lective) de sanitatie imbunatatita (de exemplu, toalete uscate Ecosan, fose septice, sau
alte tehnologii) pentru aproximativ 50 de localitati rurale pina in anul 2015 si pentru 100
de localitati pina in anul 2020.

Important de mentionat este ca, in anumite cazuri (mai ales pentru zonele rurale sara-
ce), lipsa sistemului de canalizare nu trebuie sa fie vazuta ca factorul limitativ pentru
dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa. Legislatia nationala actuala in vigoare
permite efectuarea conexiunilor cu robinete de curte, si cismele publice in zonele nea-
coperite de servicii de canalizare. Acest lucru nu va contribui la realizarea obiectivelor
de dezvoltare a sistemelor centralizate de canalizare, dar cel putin nu va impiedica im-
bunatatirea ratei de acoperire de apa.

Luind in considerare cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea rapi-
da si eficienta a serviciilor de canalizare, precum si sporirea ratei de acoperire a servi-
ciului pina in anul 2020, sunt urmatoarele:

¢ Reabilitarea si extinderea sistemelor de canalizare existente in zonele urbane
pentru sporirea eficientei sistemelor, imbunatatirea calitatii serviciilor, si atingerea
gradului de acoperire cu servicii a 86% din populatie urbana din tara (inclusiv
Chisinau) si 85% in RDS, se va implementa in primul rind;

¢ Implementarea sistemelor descentralizate de canalizare in localitati rurale, in pa-
ralel cu constructia sistemelor de alimentare cu apa;

e Extinderea retelelor urbane existente in localitatile rurale invecinate va fi urmato-
rul pas;

e Constructia sistemelor noi de alimentare cu apa in zonele rurale neacoperite si
constructia sistemelor de canalizare n localitati rurale de dimensiuni mari, pentru
atingerea ratei de acoperire cu servicii de alimentare cu apa in mediul rural de
25% pentru RDS.

Abordarea propusa este in conformitate cu prevederile generale ale Strategiei AAC
(2014).
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4.2.2.2 Epurarea apelor uzate

Statiile de epurare (SE) a apelor uzate din zone urbane sunt in stare necorespunzatoa-
re. Majoritatea statiilor existente ofera doar o epurare mecanica, in timp ce instalatiile
biologice cu consum energetic sporit sunt scoase din functiune din cauza costurilor de
operare inaccesibile. In cele mai multe cazuri, tehnologia de epurare si chiar amplasa-
mentul statiilor de epurare trebuie sa fie reexaminate, in scopul de a asigura nivelul
necesar de eficienta a sistemului, si de a acoperi un numar mai mare de consumatori.
Unele zone urbane (de exemplu, Soroca) nu dispun de o statie de epurare si apele
uzate municipale neepurate se deverseaza direct in riurile transfrontaliere, care necesi-
ta solutii urgente la nivel de stat.

in zonele rurale, epurarea apelor uzate in mod centralizat practic lipseste. Epurarea
apelor uzate descentralizate pentru gospodarii individuale (de exemplu, toalete
Ecosan), precum si implementarea statiilor de epurare compacte pentru cladiri comuni-
tare (de exemplu, FISM - centre medicale, scoli, etc.), s-a dovedit a fi o practica eficien-
ta.

Deoarece Republica Moldova face parte din Districtul Bazinului Hidrografic al Dunarii,
trebuie de tinut cont de obligatiile asumate n cadrul Conventiei privind Protectia Fluviu-
lui Dunarea, in privinta implementarii Directivei Cadru a Apei (DCA). in acest context,
toate tarile din Bazinul Dunarii, inclusiv Moldova, au obligatia ca toate aglomerarile
umane cu mai mult de >10.000 locuitori sa fie prevazute cu statii de epurare cu nivel
avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (eliminarea azotului si a fosforului).

Desi directia documentelor principale de politici nationale tinde spre implementarea Di-
rectivei CE privind epurarea apelor uzate urbane, exista o cale lunga de transpunerea
integrala si conformarea cu cerintele directivei. Majoritatea tarilor-membre ale UE inca
nu sunt pe deplin conforme cu cerintele directivei respective, asociate cu investitiile
mari in infrastructura. Regulamentul privind cerintele de epurare a apelor uzate in loca-
litatile urbane si rurale (2013) permite o perioada de tranzitie cu cerinte reduse tempo-
rar pentru gradul de epurare a apelor uzate.

Procesul de epurare a apelor uzate trebuie sa fie prevazut cu tratarea namolului in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Pentru solutii descentralizate trebuie
sa fie asigurata evacuarea namolului spre statii de epurare existente. Luind in consi-
deratie cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea rapida si eficienta a
serviciilor de epurare a apelor uzate, sunt urmatoarele:

¢ Reabilitarea/extinderea SE existente din aglomerari urbane pentru a acoperi nu-
mar mai mare de generatori de ape uzate din localitatile invecinate;

¢ |Implementarea tehnologiilor non-conventionale cu costuri asociate reduse (de
exemplu, zone umede construite cu flux subteran) in zonele rurale;

e In comunitatile rurale de dimensiuni mici, aplicarea unor solutii descentralizate de
epurare (fose septice, toalete Ecosan, SE compacte pentru cladiri publice / co-
merciale);

e Constructia noilor SE conventionale regionale, care sa acopere zonele urbane si
rurale grupate.

4.2.3 Consideratii institutionale si eficienta operationala

Pe linga dezvoltarea nemijlocita a infrastructurii fizice, trebuie de luat in consideratie
consolidarea operatorilor AAC, pentru asigurarea nivelului necesar de fiabilitate si du-
rabilitate a serviciilor prestate. Principalele consideratii privind posibilitatea de agregare
a serviciilor AAC sunt prezentate in Sectiunea 4.3.
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Proiectele recente ale donatorilor (de exemplu, BERD PDCAC) au confirmat o capaci-
tate operationala redusa si eficienta scazuta a intreprinderilor municipale existente, ca-
re tind sa devina operatori regionali in viitorul apropiat. Analiza diagnostica' a sase vii-
toare companii regionale a aratat ca, toate companiile au necesitati considerabile de
imbunatatire a performantelor institutionale, financiare si operationale. Constatarile si-
milare se regasesc n rapoartele diagnostice efectuate in cadrul proiectului Agentiei
Americane pentru dezvoltare Internationala (USAID) pentru sapte operatori: Causeni,
Rezina, Soldanesti, Straseni, Taraclia, Telenesti si Drochia.

Sistemele din mediul rural sunt, de asemenea, afectate de lipsa de expertiza tehnica, si
sunt, Tn general, gestionate de asociatii ale utilizatorilor de apa. Aceste sisteme conti-
nua sa beneficieze de asistenta si expertiza tehnica din partea donatorilor lor (cum ar fi
SDC), sau se confrunta cu riscul de colaps (cazul donatorilor si programelor care si-au
incheiat activitatea lor). Noile sisteme din mediul rural au avantajul de a fi construite din
materiale noi (polietilena de Tnalta densitate (HDPE)), au un nivel simplu de automati-
zare si nu necesita expertiza de nivel inalt, dar durabilitatea lor ramine in pericol, deoa-
rece operatorii locali nu sunt pregatiti sa se confrunte cu o varietate de provocari tehni-
ce, institutionale si financiare.

Directia viitoare a politicilor sectoriale este de a introduce o noua institutie de regle-
mentare a sectorului AAC (ANRE), si de a implementa un sistem comun de licentiere
pentru operatorii de apa din Republica Moldova. Cerintele inalte fata de calitatea servi-
ciilor prestate, precum si indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare operator, se
prognozeaza sa contribuie la reducerea naturald a operatorilor de dimensiuni mici si
extinderea zonelor de acoperire de catre operatorii puternici urbani.

De asemenea, o colaborare inter-municipala strinsa este necesara pentru regionaliza-
rea serviciilor AAC. Strategia AAC revizuita solicita un acord cu toate partile interesate
de proiect, inclusiv APL si operator regional, ca principala conditie pentru finantare de
la bugetul de stat pentru proiecte de viitor.

Prin urmare, in vederea consolidarii capacitatilor operatorilor regionali, trebuie respec-
tate urmatoarele directii principale:

e Extinderea managementului serviciilor AAC din zonele urbane existente in locali-
tatile rurale vecine, indiferent de conexiunea fizica la sistemele orasenesti;

o Imbunatatirea calitétii serviciilor prin licentierea si monitorizarea operatorilor AAC
regionali;

e Elaborarea si implementarea Programului de imbunatatire a performantelor fi-
nanciare si operationale ale operatorilor de serviciile AAC;

e Implementarea sistemelor de automatizare (SCADA) pentru monitorizarea si con-
trolul proceselor tehnologice AAC.

4.2.4 Consideratii financiare

in prezent, aprobarea tarifelor pentru serviciile AAC in localitatile din Republica Moldo-
va este o responsabilitate a autoritatilor publice locale respective, ceea ce face proce-
sul de stabilire a tarifelor extrem de politizat si care rezulta in niveluri tarifare sub rata
de recuperare a costurilor operationale. Strategia AAC revizuita, precum si legea servi-
ciului public AAC, prevad introducerea institutiei de reglementare tarifara (ANRE).

' BERD, SWECO, Raportul Diagnostic, FOPIP, 2012
2 Proiectul USAID de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova (LGSP) — Rapoarte Diagnostice, 2013
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Acest PRS presupune ca viitoarea politica tarifara va lua in consideratie atit recupera-
rea costurilor operationale, cit si limitele de suportabilitate a consumatorilor.

Directiile majore sunt urmatoarele:

e Politica tarifara si posibilitatile de subventii vor fi elaborate si stabilite de catre
ANRE, in timp ce prezentul document prevede ca toate costurile asociate servi-
ciilor AAC vor fi acoperite prin tarife;

e Rata de suportabilitate acceptabila pentru serviciile AAC nu trebuie sa depaseas-
ca nivelurile acceptate pe plan international de 3,5-4,0% din venitul disponibil al
gospodairiilor.

4.3 Evaluarea agregarii companiilor de apa

agregarea serviciilor a fost efectuat prin asistenta tehnica UE, concluziile fiind prezen-
tate in Raportul Tehnic nr. 12 (TR12-C2), Studiul de Fezabilitate pentru Agregarea
Companiilor Regionale de Apa (AT PSPS in domeniul AAC)'.

in raportul mentionat mai sus, au fost analizate posibilitatile de agregare a companiilor
furnizoare de servicii AAC ih companii regionale de operare (CRO) mari si eficiente,
care sunt capabile sa gestioneze intregul proces de implementare a proiectelor AAC si
sa opereze infrastructura de AAC intr-un mod eficient, la preturi accesibile pentru con-
sumatori.

Prezentul PRS nu stabileste o anumita metoda de agregare pe care Guvernul Republi-
cii Moldova ar trebui sa o utilizeze in procesul de regionalizare a serviciilor AAC, ci mai
degraba confirma constatarile majore ale raportului. Aceasta sectiune analizeaza sce-
nariul posibil de agregare a serviciilor AAC.

Din raport si din alte observatii directe, se pare ca cea mai probabild abordarea a agre-
garii sa fie similara cu cea aplicata in Romania si sustinuta de Uniunea Europeana, ca-
re se refera la reabilitarea si extinderea infrastructurii AAC prin fuzionarea si consolida-
rea operatorilor mari existenti in companii regionale de operare.

Masurile insotitoare vor fi necesare pentru reducerea urmatoarelor riscuri, care sunt
identificate si reproduse din acest raport:

e Autoritatile locale nu vor sustine conceptul de aglomerare. Experienta altor tari ne
arata ca autoritatile locale au tendinta de a se opune agregarii. Trebuie elaborat
un plan de comunicare pentru a informa sectorul, a clarifica conceptul de agrega-
re si arata avantajele acestuia. De asemenea, interesele locale ar putea repre-
zenta o bariera in calea agregarii. Riscul trebuie atenuat prin documentarea deta-
liata a procesului (manualul bunelor practici). Procesul trebuie sa puna accent pe
consultari si audieri publice;

e Populatia nu va accepta majorarea tarifelor ca conditie pentru agregare. Majora-
rea tarifelor este un proces complicat si ce obicei se produce inainte de realiza-
rea investitiilor. Va trebui asigurata transparenta totala pentru a convinge popula-
tia de necesitatea si echitatea majorarii tarifelor (audieri publice). Agentia de re-
glementare in sectorul apelor va contribui la solutionarea acestei probleme prin
elaborarea unei metodologii adecvate de tarifare si asigurarea transparentei. Ma-
jorarea tarifelor trebuie convenita inainte de a lua decizia de a initia procesul;

! EuropeAid/ 130872/C/SER/MD Contract 2011/270-593).
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e Agregarea se va opri la nivel de raioane. Experienta Romaniei ne arata ca agre-
garea s-a oprit la nivel de judete, cu anumite exceptii. Aceasta reprezinta o com-
plicatie pentru Moldova, fiindca raioanele sunt mai mici decat judetele. Aceasta
problema trebuie abordata prin planificarea regionala realizata de ADR si prin
prioritizarea proiectelor regionale (prin investitii in infrastructura AAC propusa);

e Implementarea va fi tergiversata (capacitate de absorbtie financiara limitata). Ca-
pacitatea de absorbtie limitata este o problema in Moldova, agregarea fiind una
dintre masurile menite sa depaseasca aceasta problema. Agregarea are scopul
de a promova operatorii profesionali, care vor fi capabili sa gestioneze investitiile
necesare. Doar operatorii care vor respecta cerintele pentru o CRO si vor fi ulte-
rior licentiati de agentia de reglementare in sectorul apelor, vor fi eligibili pentru
finantare externa (din bugetul de stat si/sau din partea donatorilor/institutjilor fi-
nanciare internationale). Accesul la finantarea ar putea fi facilitat prin sporirea
credibilitatii CRO (licentiere si transparenta) si oferirea de imprumuturi "facile”
dintr-un fond special creat in Moldova. Proiectele planificate in infrastructura AAC
va ajuta Guvernului sa-si planifice proiectele din timp;

e CRO va falimenta. Posibilitatea ca CRO sa ajunga in incapacitatea de a-si de-
servi obligatiile financiare nu este ireala. Agentia de reglementare in sectorul
apelor va trebuie sa monitorizeze, printre altele, si performantele financiare ale
CRO, si va putea retrage licenta in caz de performante foarte scazute. Preveni-
rea ajungerii operatorilor in situatie de faliment este 0 masura de precautie.

Abordarea pentru reabilitarea si extinderea infrastructurii AAC prin fuzionarea si conso-
lidarea companiilor regionale de operare s-a dovedit functionald in Romania si toate
indiciile arata ca ar putea fi implementata si in Republica Moldova. Masurile insotitoare
sunt necesare pentru accelerarea procesului si reducerea riscurilor.

Principala diferenta consta in faptul ca in Republica Moldova, se preconizeaza ca Au-
toritatea de reglementare a serviciilor in sectorul AAC va deveni ANRE. Raportul pen-
tru agregarea serviciilor elaborat de Asistenta Tehnica stabileste un plan de actiuni pe
trei ani pentru Guvernul Republicii Moldova, dintre care principalele actiuni sunt repro-
duse mai jos si se regasesc in Planul de Actiuni din Sectiunea 6.

Procesul de agregare trebuie initiat de autoritatile locale, care recunosc faptul ca prin
cooperare vor reusi sa imbunatateasca si sa sporeasca aria de acoperire a serviciilor
de AAC in localitatile lor.

e Lansarea unui program cuprinzator de informare a tuturor partilor interesate la ni
vel national, regional si local cu privire la conceptul de agregare si beneficiile pre
conizate:

o Elaborarea unui plan de comunicare orientat spre principalii actori implicatj;
o Implementarea planului de comunicare, cu o revizuire regulata.

e QOperatorii trebuie sa satisfaca cerintele minime inainte de a se califica in calitate
de companie regionala operationala;

e Definirea cerintelor minime pentru o CRO, care ar trebui sa fie o conditie pentru
obtinerea licentei din partea agentiei de reglementare in sectorul apelor. Cerinte-
le trebuie sa includa cel putin: respectarea deplina a cerintelor legale pentru o
S.A., acceptate de toti partenerii, recuperarea deplina a costurilor, respectarea
scopurilor manageriale, financiare si operationale minime, stabilite de agentia de
reglementare, si existenta unui plan general pentru zona:
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o Crearea unei agentii independente de reglementare in sectorul apelor cu
mandatul juridic necesar;

o Introducerea unei proceduri clare de licentiere pentru CRO, cu cerinte minime
clar definite;

o Crearea unui program national FOPIP, care va sustine CRO prin oferirea de
asistenta tehnica, dezvoltarea capacitatilor si investitii eficiente, cu scopul de a
spori eficienta operatorilor;

o Licentierea operatorilor calificati de catre agentia nationale de reglementare in
sectorul apelor;

o Finantatorii internationali (de exemplu, BERD) aplica deja conditii foarte stricte
si o licenta de operare semnifica faptul ca conditiile au fost indeplinite si im-
plementarea poate incepe imediat, prin urmare, se accelereaza implementa-
rea si se evita ca fondurile sa nu fie utilizate. Motivul pentru aceste cerinte es-
te ca o pregatire temeinica a operatorilor va spori considerabil rata de succes
a proiectelor si va reduce timpul de transfer.

¢ Identificarea solutjilor regionale fezabile;

e Acceptarea transformarii operatorilor "puternici”, cum ar fi cei din Chisinau, Balti,
cei 6 operatori din cadrul Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale, si
probabil Cahul in calitate de CRO "de prima generatie";

¢ |dentificarea si prioritizarea proiectelor investitionale in aglomeratele urbane mai
mari (centre raionale) si lansarea unui "program de potrivire" intre CRO din regi-
unile din apropriere;

o Elaborarea proiectelor privind infrastructura AAC pentru aglomerarile urbane
mai mari (centre raionale) de calitate buna (in baza cel putin a unui studiu de
fezabilitate, insa preferabil a unui plan general);

o Lansarea unui "program de potrivire" intre regiunile vecine pentru implementa-
rea in comun a proiectelor de AAC aprobate in zonele lor;

o Inceperea implementarii a cel putin 3 proiecte multi-raionale in primii 3 ani.

e Continuarea studiului de fezabilitate pentru PPP Sectorul de apa din regiunea de
nord a Moldovei pentru aria de deservire a liniei de transmisie Soroca-Balii si ur-
marirea implementarii concluziilor studiului de fezabilitate. Examinarea posibilitatii
de a crea o CRO "conventionala" daca un PPP nu este fezabil;

o Realizarea studiului de fezabilitate pentru PPP Sectorul de apa din regiunea
de nord a Moldovei si urmarirea realizarii acestuia.

e Extinderea acordului pentru a acoperi si aglomeratele mai mici (cu cel putin 2.500
locuitori);

e Realizata preferabil dupa stabilizarea CRO "de prima generatie";

e Schemele financiare mai mari urmeaza sa fie finantate din imprumuturi, pe cand
schemele mai mici si neatractive din punct de vedere financiar vor fi finantate in
conditii mai favorabile (sau din granturi);

o Studierea posibilitatii de a crea un Fond Revolving pentru infrastructura AAC.
e Infiintarea cat mai curand posibil a agentiei de reglementare a sectorului apelor;

e Infiintarea depinde de aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile de AAC
si convenirea asupra domeniului reglementat de agentia in cauza;

e Prioritatile noii agentji de reglementare a sectorului apelor trebuie sa fie propori-
onale cu strategia de agregare, adica licentierea voluntara, analiza comparativa,
si metodologie revizuita de tarifare, menita sa asigure accesibilitatea serviciilor:
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o Crearea, dupa aprobarea Legii cu privire la serviciile publice de AAC, a unui
plan cuprinzator pentru reglementarea sectorului AAC, care sa (i) defineasca
rezultatele asteptate, institutiile implicate, responsabilitatile desemnate si pe-
rioada de realizare si (ii) sa abordeze cel putin (a) cadrul normativ, (b) meto-
dologia de tarifare, (c) analiza comparativa, (d) dezvoltarea capacitatilor, (e)
strategia de introducere a reglementarilor, si (f) finantarea agentiei de regle-
mentare;

o Introducerea unui sistem pragmatic de analize comparative, preferabil aliniat
la programul european de analize comparative (EBC).

e Documentarea bunelor practici ale regiilor apa-canal intr-un manual cuprinzator;

e Ghidarea dupa manualul operatorilor de apa si canalizare, emis de Ministerul
Mediului al Romaniei, dar si de experientele obtinute in Moldova (Chisinau, Pro-
gramul de dezvoltare a utilitatilor municipale, GIZ, etc.);

e Promovarea bunelor practici, imbunatatirea mediului concurential, oferirea unei
baze excelente pentru dezvoltarea capacitatilor sectorului:

o Elaborarea unei foi de parcurs precise pentru procesul de agregare, precum i
a setului complet de documente necesare pentru crearea CRO, inclusiv con-
sultarea tuturor partilor relevante;

o Oferirea de indrumari pentru procedurile operationale standard pentru gestio-
narea unei regii apa-canal, cum ar fi planificarea (activitatii, a investitiilor de
capital), managementul financiar si administrativ, gestionarea resurselor uma-
ne, operarea si intretinerea (infrastructura AAC), gestionarea activitatilor co-
merciale, campanii de sensibilizare, etc.;

o Evaluarea modelului CRO, aplicat in cadrul Programului de dezvoltare a utili-
tatilor municipale.

e Lansarea activitatilor de consolidare a capacitatilor in cadrul sectorului;

e Crearea unui sistem national de instruire, care se va axa pe prioritatile imediate
din cadrul sectorului, insa va fi in acelasi timp flexibil si va combina activitatile
continui din Republica Moldova si Romania. Necesitatile prioritare, care nu au
fost acoperite, vor fi abordate in mod separat;

e Sistemul va fi gestionat de sector in mod durabil:
o Crearea unui sistem national de instruire cu un program de instruire cores-
punzator;
o Punerea in aplicare a programului de instruire (prin intermediul sistemului na-
tional de instruire).

e Va fi creata o structura manageriala pentru a gestiona intregul proces in urmatorii
ani;

e Crearea unei comisii permanente, prezidate de Ministerul Mediului, formata din
reprezentanti ai ministerelor implicate, Cancelariei de Stat, agentiei de reglemen-
tare a sectorului apelor, autoritatilor locale si sectoriale pentru a monitoriza pro-
gresele si a lua masurile corective necesare. Unitatea propusa de investitii in
sectorul apelor va putea oferi asistenta Comisiei:

o Crearea unei comisii permanente pentru agregare, prezidate de Ministerul
Mediului, formata din reprezentanti ai ministerelor implicate, Cancelariei de
Stat, agentiei de reglementare a sectorului apelor, autoritatilor locale si secto-
riale;

o Consolidarea unitatji existente de implementare a proiectului si extinderea ari-
ei de lucru a acesteia, pentru a include si activitatea altor donatori/institutji fi-
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nanciare internationale, care lucreaza cu proiecte de agregare dar nu sunt (in-
ca) gestionate de autoritatile locale. Atunci cand acest lucru va fi realizat, sar-
cinile de coordonare, monitorizare si raportare vor putea fi transferate in timp
util unitatii de investitii in sectorul apelor;

o Consolidarea Unitatii de Gestionare a Proiectelor pentru a cuprinde toate pro-
iectele de agregare.
e Asigurarea credibilitatii procesului si a CRO prin imputernicirea agentiei de re-
glementare sa-si realizeze sarcinile in mod obiectiv, fara greseli nedorite.

4.3.1.1 Managementul calitatii

Operatorii de dimensiuni mai mari nu vor avea doar posibilitatea sa atraga personal
mai calificat, da si acces mai faci la tehnologiile moderne, care vor putea fi utilizate
pentru a imbunatati operatiunile. Aceste tehnologii vor permite operatorilor sa-si conso-
lideze operatiunile si sa imbunatateasca calitatea si eficienta serviciilor.

4.3.1.2 Capacitatea de a atrage finantare externa

Sectorul de AAC este un domeniu consumator de capital, care necesita intotdeauna fi-
nantare externa. Operatorii mai mari sunt intr-o pozitie mai buna pentru a prezenta
conditii mai favorabile pentru finantare externa si au experienta si resursele necesare
pentru a face fata cerintelor finantatorilor (internationali).

4.3.1.3 Economiile de scara

Un Operator mare trebuie sa fie capabil sa isi ordoneze cheltuielile de regie proprii i,
in acelasi timp, sa isi imbunatateasca eficienta functionarii sale. Notam in acest sens
planificarea de afaceri, contabilitatea, facturarea si colectarea facturilor, intretinerea,
etc.

4.3.1.4 Solutii regionale

Conditiile specifice apelor subterane din Republica Moldova si supra capacitatea pro-
ductiei existente, faciliteaza sistemele regionale. In plus, agregarea serviciilor va permi-
te utilizarea in primul rand a apelor de suprafata si conservarea apelor subterane.

4.3.1.5 Conformare

Legislatia aprobata recent in cadrul UE prevede cerinte foarte stricte pentru apa potabi-
la si canalizare, din punct de vedere a calitatii, cantitatii si sigurantei, fiind probabil cele
mai stricte din intreaga lume. Pentru a putea respecta aceste cerinte vor fi necesare
investitii mari, care pot fi gestionate doar de operatorii mari.

4.3.1.6 Eficientd mai inalta

Poate fi obtinuta o eficienta mai inalta prin utilizarea in comun a tehnologiilor moderne,
managementului eficient si supravegherii adecvate. Sectorul AAC in Moldova ofera
oportunitati ample pentru sporirea eficientei in domeniul apei nefacturate, conservarii
energiei si eficienta fortei de munca. Eficienta mai inalta va compensa (partial) necesi-
tatea de majorare a tarifelor pentru a rambursa imprumuturile, contractate pentru finan-
tarea investitiilor planificate.

4.3.1.7 Concluzie

Avantajele aplicarii metodei de regionalizare aplicata in Romania, personalizata pentru
specificul Republicii Moldova dupa cum este necesar, sunt multiple din punct de vede-
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re tehnic si pragmatic, pot duce la un transfer lin si firesc de know-how / cunostinte
peste Raul Prut.

4.3.2 Cooperarea Inter-Municipala

in cadrul proiectului MSPL, a fost elaborat un document cu scopul de a integra instru-
mentul de cooperare inter-municipala (CIM) in Planurile Regionale Sectoriale (PRS).
Accentul analizelor a fost in jurul celor 5 intrebari conceptuale care au fost evidentiate
de expertii in planificare si programare regionald, ca puncte de intrare in integrarea
CIM in PRS, dupa cum urmeaza:

e Politica guvernului incurajeaza in mod activ CIM si daca da, in conformitate cu ce
argument (de exemplu, cum se face legatura cu domeniile specific politice sau cu
aspectele mai vaste de descentralizare)?

e Exista o forma juridica evidenta pentru cooperarea CIM? Este identica sau exista
diferite vehicule pentru scopuri diferite?

e Exista un mecanism clar pentru activele detinute in comun?
e Exista un mecanism pentru operarea serviciilor?
e Pot exista alte probleme legate de CIM, si care sunt cele mai importante.

Cooperarea Inter-Municipala (CIM) este o relatie intre doua sau mai multe autoritati lo-
cale (de exemplu, entitatile din primul nivel de administrare teritoriala) avand un statut
de persoane juridice si care se bucura de autonomie politica, juridica si financiara (in
conformitate cu Carta Europeana a Autoguvernarii Locale).

Concluziile acestui studiu sunt:

e Autoritatile publice locale nu percep cooperarea inter-municipala ca o solutie pri-
mara posibila pentru rezolvarea problemelor comunitatii. Aceasta optiune este
probabil dictata fie de tipul de autonomie privind luarea deciziilor in ceea ce pri-
veste resursele proprii si cele primite de la bugetul de stat, fie de un esec anterior
legat de aceasta cooperare inter-municipala;

e APL nu au suficienta experienta in CIM;

« in conformitate cu legislatia existenta, asocierea de tip CIM nu are putere delega-
ta de la APL. De asemenea, nu exista reguli interne definite de legislatia nationa-
la privind licitatii de servicii de catre asocierea CIM. Astfel, pot fi necesare anumi-
te modificari in legislatia existenta;

e Nu sunt suficiente stimulente financiare pentru promovarea CIM de catre Guver-
nul Republicii Moldova;

e Cadrul legal arata ca dispozitiile legale existente nu reprezinta un obstacol pentru
stabilirea parteneriatelor locale eficiente in diferite forme juridice (societati pe ac-
tiuni, societati cu raspundere limitatd). Prin urmare, nu este necesitate pentru a
elabora un proiect de lege privind cooperarea inter-municipala, deoarece nu ar
oferi o valoare adaugata normelor deja existente si exista riscul ca ar contribui
doar la inflatia legislativa a cadrului normativ care reglementeaza activitatea auto-
ritatilor publice locale.
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5 Planificare pe termen scurt si mediu:Proiecte posibile

Conform directiilor stabilite in Sectiunea 4.2, trebuie sa se inceapa un proces de identi-
ficare a ideilor de proiecte (concepte) care pot fi dezvoltate si formeaza un prim porto-
foliu de proiecte care sa fie finantate ulterior pentru a sprijini obiectivele si tintele secto-
rului de AAC, asa cum au fost identificate in acest document.

Un proces de identificare a ideilor de proiecte (concepte de proiecte posibile, CPP) a
fost deja initiat conform unei metode participative in baza deciziilor reprezentantilor
Grupului de lucru si ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor si ai Ministeru-
lui Mediului, cu asistenta tehnica oferita de expertii in planificare (Domeniul de inter-
ventie 2, AAC).

Directiile principale pentru dezvoltarea sectorului de AAC (discutate si agreate in cadrul
Atelierului 1V, organizat in perioada 29-31 octombrie 2013) ofera o orientare generala,
rationala si contribuie la generarea de idei de concepte de proiecte posibile. (a se ve-
dea Sectiunea 4.2). Aceste consideratii impreuna cu criteriile minime agreate formeaza
granite clare in ceea ce priveste identificarea unei liste initiale preliminare de concepte
de proiecte posibile, care pot fi apoi subiectul unei analize de birou executata de ex-
perti.

Rationamentul preliminar agreat pentru identificarea CPP a fost prezentat in cadrul
Atelierului V (februarie 2014) si 45 de concepte de proiecte posibile initiale au fost iden-
tificate si primite de catre Agentii de Dezvoltare Regionala (in perioada februarie 2014
— martie 2014). Promovand o politica de egalitate intre participanti, ADR cu sprijinul
echipei de experti au receptionat si verificat cate 1-2 CPP din fiecare raion.

Conceptele initiale de proiecte posibile vor acoperi intregul ciclu de utilizare a apei — de
la captarea si tratarea apei brute, distributie, colectarea apelor uzate si deversarea
apelor epurate in corpurile de apa naturale, dar si aspectele asociate cu prestarea de
servicii de AAC durabile, asa cum este prezentat mai jos. Aceasta abordare de mana-
gement integrat al apei este in concordanta deplina cu legislatia nationala curenta, si
de asemenea satisface prevederile celor mai recente Directive UE relevante pentru
sectorul de AAC.
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Figura 5-1: Abordarea managementului integral al apei in dezvoltarea CPP regionale
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Este de la sine inteles ca o astfel de abordare integrala este asociata cu costuri mari
de investitii care vor fi mai departe prioritizate si dezvoltate in faze multiple de imple-
mentare, in functie de resursele financiare disponibile. De asemenea, se intelege ca
daca aceste proiecte integrate vor inainta, costurile de exploatare vor creste, ceea ce
trebuie sa fie luat in considerare cind se va estima rata de accesibilitate a schemelor
propuse la nivelul consumatorilor rezidentiali. Totusi, aceasta abordare va fi o conditie
obligatorie pentru a preveni —inca de la inceput — proiectele nedurabile fara nivelul ce-
rut de integrare, continuitate si conformitate cu cerintele de mediu. In functie de resur-
sele bugetare, cele mai prioritare componente ale CPP integrale vor fi dezvoltate la
etape ulterioare.

Pentru a asigura servicii de AAC durabile intr-o zona agregata, s-a ajuns la un acord
preliminar dintre autoritatile publice locale din localitatile beneficiare Thainte de a inainta
un CPP echipei de experti. Cooperarea voluntara inter-municipala dintre toate autorita-
tile publice implicate in proiect este vazuta ca elementul cheie pentru succesul proiec-
tului. CPP initiale au fost insotite de un memorandum/acord de parteneriat, semnat de
toti factorii decizionali din aria de servicii acoperita prin CPP propus (cum ar fi pri-
mari/consilii locale si operatorul de AAC).

Dupa o verificare preliminara si o analiza de birou efectuata de ADR si echipa de ex-
perti, a fost identificat un numar aproximativ de 33 de CPP conforme directiilor PRS, si
lista cu aceste CPP urmeaza sa fie inaintata pentru informare si consultare Ministerului
Dezvoltéarii Regionale si Constructiilor si altor institutii relevante (cum ar fi Ministerul
Mediului). Ulterior, lista CPP va fi prezentata si agreata cu Grupul de Lucru (Atelierul
VI, aprilie 2014). Lista CPP agreate va fi inclusa in Anexa 9.

Dupa aprobare, CPP vor intra intr-un mecanism de planificare si grupurile de initiativa
vor fi asistate de catre expertii din cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice
Locale (MSPL) pentru a trece prin patru etape de dezvoltare care constituie Calea de
Dezvoltare a Proiectului, aceasta fiind o metoda si un proces de dezvoltare a proiecte-
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lor. Aceasta se va intdmpla in etapa de pregatire a proiectului ce va incepe in perioada
mai-iunie 2014.

Se asteapta ca in viitor, procesul de identificare a proiectelor sa fie parte integrata a
unui PAAS sectorial pentru regiune.
Metoda adoptata a asigurat ca:
e Pe cit posibil, sunt promovate doar proiectele conceptual relevante strategiei si
necesitatilor si coerente in sine;

e Pe cit posibil, proiectele care sunt dezvoltate sunt parte integranta dintr-o inter-
ventie mai larga si coerenta, care ar putea fi planificata, elaborata si implementa-
ta in faze;

¢ Principiul cheie al durabilitatii (inclusiv financiare) este respectat;

* Interventiile vor ajuta intreprinderile de apa sa devina mai robuste si deci, in timp
sa ajunga in pozitia de a face investitii mai problematice si riscante, dar necesa-
re.

Aspectele privind prestarea serviciului, cele institutionale si dezvoltarea capacitatii pro-
greseaza in tandem cu investitiile in dezvoltarea proiectului.
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6 Planul de actiuni

Pentru a atinge obiectivele PRS AAC a fost elaborat un plan de actiuni, care a inclus
activitatile si masurile identificate de catre toti partenerii regionali ca fiind necesare pen-
tru a facilita in continuare dezvoltarea si implementarea proiectelor in sectorul AAC,
precum si asigurarea durabilitatii serviciilor AAC la nivel regional.

Planul de actiuni reprezinta o lista esentiala de sarcini urgente, de care depinde im-
plementarea acestui Program si a conceptelor de proiecte asociate. Acest Program es-
te complementar la activitatea viitoare a proiectelor in curs de dezvoltare. indeplinirea
lui este o sarcina pentru actorii locali, regionali si, mai presus de toti, nationali. Planul
de actiuni va fi subiectul unei monitorizari in viitor, ca o parte a implementarii PRS.

Aceste actiuni sau masuri variaza de la practici locale si regionale la cele nationale.
Impreuna, actiunile care urmeaza sa fie implementate la diferite niveluri, vor contribui la
crearea conditiilor in care proiectele derivate din acest Program sa fie mai usor de dez-
voltat si de implementat. La nivel national doar cele mai importante actiuni au fost pre-
luate din Strategia AAC (2014): lista detaliata a activitatilor la nivel national poate fi ga-
sita in Planul de actiuni pentru Strategia revizuita.

Termenele limita si indicatorii, stabiliti pentru a monitoriza progresul de implementare a
actiunilor propuse, sunt prezentate in tabelul de mai jos. Se recomanda ca monitoriza-
rea progresului PRS sa se faca in permanenta, cu evaluarea realizarii desfasurata o
data in jumatate de an.

Responsabilitatea implementarii PRS AAC apartine tuturor institutiilor relevante, identi-
ficate Tn acest document.

Un exercitiu formal de evaluare a riscurilor a fost efectuat de catre partile interesate in
cadrul procesulw de planificare regionala. In urma exercitiului membrii grupului de lucru
au identificat riscurile majore si actiunile legate de dezvoltarea sectorului AAC.

PRS este un document flexibil, supus controlului si monitorizarii continue pentru a asi-
gura implementarea sa si atingerea obiectivelor, si se prevede sa fie revizuit anual.

6.1 Nivel regional

in prezent, un numar considerabil de proiecte si initiative AAC sunt implementate de
institutii de stat (MDRC, MM, etc.) si diversi donatori , si anume: modernizarea apeduc-
tului Soroca-Balti, apeductul Prut-Leova-Cimiglia-Basarabeasca-Ceadir-Lunga, ape-
ductul Chisinau-Straseni-Calarasi (toate finantate de BERD), apeductul de grup pentru
alimentarea cu apa a 12 localitati din raionul Ungheni, apeductul Prut-Falesti, (Fondul
National pentru Dezvoltarea Regionala - FNDR), apeductul Prut-Nisporeni (finantat de
FNDR, Fondul Ecologic National (FEN), agentia austriaca ADA si UE), apeductul Leo-
va-largara (FEN si agentia germana GlZ), studiul raionului Cahul (GlIZ), etc.Pentru a
atinge obiectivele regionale prezentate in Sectiunea 3.4, APL, ca principale autoritati
responsabile pentru prestarea serviciilor AAC, trebuie sa depuna eforturi semnificative.
Pe linga programele investitionale in curs de desfasurare descrise mai sus, in Regiuni-
le de Dezvoltare vor fi inifiate o serie de masuri complementare pentru identificarea
conceptelor de proiecte (Tabelul 6 1):

Tabelul 6-1: Planul de Actiuni la nivel regional/local
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o Progres
. s Entitati res- . .
Nr Actiune Perioada ponsabile Indicator (dln1gt)ac.
Planificarea infrastructurii
Identificarea si dezvoltarea
proiectelor regionale pentru
reabilitarea, extinderea si
constructia sistemelor de ali-
mentare cu apa si de canali-
zare (incl. stAatu de epurare a 2014-2015
apei uzate) in Regiunea de
Dezvoltare pentru cresterea
acoperirii serviciilor AAC si
imbunatatirea eficientei sis-
}r?cr:]?fsl,(i)vr'$| a calitatii serviciilor, APL Numar de proiecte
} Identif — Companii de | regionale identifica- | »
entificare: aos te si dezvoltate In progres
" . feb. 2014 - | 2P ,
Identificarea si dezvoltarea aor. 2014 ADR
CPP care sunt in conformitate | 2P- ’
1.1 ! . CPP Dez-
cu prevederile PRS si contex- o
tul dezvoltarii regionale voltare: mai
’ 2014 — oct.
2014
Dezvoltarea de Concepte de
1.2 | Proiecte Viabile (Studii de fe- | °Ct- 2014~
o apr. 2015
zabilitate)
Finalizarea documentatieide | | . 5045 _
1.3 | proiect (Proiect tehnic si do- dec. 2015
cumentatii de licitatie) )
Dezvoltare institutionala
Organizarea cooperarii inter- APL ?:r%rr?:tg Z?r;elf'?/ﬁ:ii
munlqlpale intre Ioga!!tatllg 2014-2020 Companii de de AAC g}upate Se va or-
beneficiare de servicii regio- apa furnizate ganiza
nale AAC Tmbunatatite
Imbunatatirea eficientei ope- Programe de im-
rationale a operatorilor AAC Companii de grar
reQionali/Iocali prin dezvolta- apa bunatatire a per- Se va or-
. 2014-2020 formantelor .
rea si implementarea unor APL ; . ganiza
; N g dezvoltate siim-
programe de imbunatatire a lementate.
performantelor P
Implementarea principiului de APL Costuri operationa-
recuperare-cost prin politicile Companii de | le acoperite printa- | Se vor
o A . 2014-2020 < -
de stabilire a tarifului la nivel apa rife respecta
local
- . Companii de Programe delln-
Intarirea capacitatilor operato- 203 struire profesionale Se va or-
rilor regionali de servicii AAC 2014-2020 P dezvoltate si per- .
o . . APL Lo ganiza
prin instruirea personalului sonalul instruit
Constientizarea publicului si Aspecte sociale
Organizarea de campanii pu-
blice de constientizare regulat,
pe urmatoarele teme:
e Beneficiile regionalizarii ADR
serviciilor AAC si a princi- APL Campanii publice
piilor de solidaritate; 2014-2020 | Companii de de constientizare Se va or-
e Cooperarea Inter- aos dezvoltate siorga- | ganiza
Municipala; P nizate
e Conditii imbunatatite de
sanatate publica prin sis-
teme publice de canalizare;
e Aspecte de gen.
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s Progres
Nr Actiune Perioada E:;:::ﬂ;ﬁ: Indicator (din dec. -
13)
Implementare, Monitorizare si Evaluare
Asigurarea continuitatii PRS
prin elaborarea capitolului re- .
feritor la AAC in cadrul Stra- Va incepe in 23'& (A;i%t?r:ecggpjlru in proares
tegiilor de Dezvoltare Socio- 2014 SDSE elaborate prog
Economica (SDSE) a raioane-
lor
Organizarea de sesiuni de I .
monitorizare si raportare pri- 2014-2020 ADR MDRC ﬁf:rlgnslii?/;f:rl(tao-
vind implementarea PRS (bi-anual) oraanizate bi-anual
permanente 9
ADR
N . Consiliul de 7
Revizuire si actualizare per- 2014-2020 . In dezvol-
manenta a PRS (anual) gz;\i/grit;;e PRS actualizate tare
MDRC

Sursa: GIZ/IMSPL

6.2

Nivel national

Dupa cum a fost descris in Sectiunea 2.1, cadrul de reglementare a sectorului AAC es-
te inca ntr-o perioada de tranzitie si se preconizeaza schimbari semnificative in viitorul
apropriat, care vor contribui la crearea unor conditii favorabile pentru dezvoltarea dura-
bila a serviciilor AAC. De asemenea, analiza de risc desfasurata a aratat ca actualul
cadru de reglementare prezinta riscuri serioase pentru durabilitatea proiectelor (de
exemplu, principiile de recuperare a costurilor, standardele pentru constructii invechite,
etc. — a se vedea Sectiunea 2.8). Prin urmare, anumite activitati care asigura facilitarea
proceselor de identificarea, dezvoltarea si implementarea proiectelor, trebuie sa fie lua-
te in consideratie la nivel national (Tabelul 6 2):

Tabelul 6-2: Planul de actiuni la nivel national

: . < Entitati res- . Progres
Nr Actiune Perioada ponsabile Indicator (dec.-13)
Cadrul legislativ si de politici
Parlamentul
Aprobarea Legii Serviciului dec. 2013 - Republicii Legea adoptata si «
. o Moldova . <o ’ Aprobata
Public AAC iunie 2014 intrata in vigoare
(PRM)
Modificarea standardelor si
normelor de constructii rele- Standarde si norme
vante pentru AAC (inclusiv in- ) R ~ | Standarde
troducerea de tehnologii mo- 2014-2020 | MDRC trngunte $i aproba depasite
derne si solutii individuale pri-
vind epurarea apelor uzate)
Imbunatatirea/ revizuirea ca-
drului legislativ pentru clarifica- Ministerul . . Nu exista
rea abordérii de implementare | 2014-2015 | Mediului Legi/reglementari o formula-
< . . revizuite =
graduala a sistemelor de apa si MDRC re clara
de canalizare
Dezvoltarea si aprobarea noii ANRE
politici tarifare pentru AAC pen- L Metodologia de Politica
" . : Ministerul -~ . <
tru companiile regionale si lo- 2014-2015 S stabilire a tarifelor actuala
) . ; Mediului = O
cale (inclusiv aspectele de su- aprobata depasita
portabilitate si sociale)
Dezvoltarea si aprobarea re- ) ANRE Reglementarea pri- L ax
glementarii de licentiere si a 2014-2015 Ministerul vind licentierea Nu exista
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. L Entitati res- . Progres
Nr Actiune Perioada ponsabile Indicator (dec.-13)
indicatorilor de performanta Mediului operatorilor de
pentru companiilor de apa re- AAC dezvoltata si
gionale si locale indicatorii de per-
formanta stabiliti
Dezvoltarea unor reglementari Ghid pentru elabo- | roiectul
privind elaborarea Planului de Ministerul rarea%ocumentatii- regula-
alimentare cu apa si sanitatie 2014 Mediului lor pentru MP si a mentului
(PAAS) si a Studiilor de Feza- MDRC SFF; robat elaborat
bilitate (SF) P pentru MP
Aranjamente institutionale
Guvernul Legea
Moldovei ANRE a jucat rolul Serviciilor
P TR (GRM), h
Infiintarea institutiei de regle- de reglementare Publice
’ S 2014 ANRE,
mentare a sectorului de AAC Ministerul pentru sectorul AAC
Mediului AAC adoptata
de PRM
Ministerul Registrul
Mediului resurselor
Imbunatatirea accesului la ba- Agentia Ape- de apa,
; . le Moldovei . | initiat,
za de date pentru AAC si re- Baza de date noua o
9 N - 2014-2015 | (AAM), : oS Inexisten-
surse de apa bruta (puturi de D si actualizata .
e e Asociatia ’ ta bazei
mare adincime, acvifere, etc.) ; ;
Moldova de date
Apa-Canal pentru
(AMAC) AAC
Ministerul
Mediului
e | e | s
programelor nationale de in- (AAM) fesionala or aniga- a unor
struire profesionala si a unor 2014-2015 Asocia’tia te 9 rograme
ghiduri de bune practici, ma- Moldov. Numar d | g 9 ;
nuale. etc oldova lumar de manuale e instrui-
i Apa-Canal si ghiduri editate re
(AMAC)
MDRC
. Mmlgteryl . Initierea
Elaborarea unui Manual al Mediului Manual aprobat si o
; I 2014-2015 . ’ unui Ma-
Operatorilor Regionali AAC publicat |
ANRE nua
Sursa: GIZ/IMSPL
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Anexa 1

Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC

sectorului AAC

Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la surse
sigure de apa de
la 38,5% in 2002
pina la 59% in
2010 si pina la
65% n 2015.

Reducerea cu
jumatate a
numarului de
persoane fara
acces la
canalizare
imbunatatita.

Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la
canalizare
imbunatatita de la
31,3% in 2002
pina la 50,3% in
2010 i 65% In
2015.

tehnica si twinning-ului pentru a
indeplini standardele si normele
UE, precum si acordarea
consultarilor si sprijinului
directionat pentru ajustarea
legislativa prin intermediul unui
mecanism precum este
Asistenta Tehnica si Schimb de
Informatii ( TAIEX);

PA al Guvernului 2012-2015
Promovarea la toate nivelurile
nationale, precum si in context
trans-frontier si international a
protectiei sanatatii omului si a
bunastarii, atit individuala, cit si
colectiva, in cadrul unei
dezvoltari durabile, prin
imbunatatirea gospodaririi
apelor, incluzand protectia
ecosistemelor acvatice si prin
prevenirea, controlul si
reducerea bolilor asociate apei

si canalizare

e Autoritatile administratiei
publice local sint
responsabile pentru
organizarea si functionarea
serviciilor publice de
alimentare cu apa si
canalizare.

Promovarea principiilor
economiei de piata

e  Obligativitatea scoaterii la
licitatie a serviciilor,
licentierea, asigurarea
transparentei in procesul de
administrare.

Extinderea sistemelor
centralizate de aprovizionare cu
apa si canalizare si cresterea
gradului de acces al populatiei la
aceste servicii

e Reducerea piné la 50 % a
ponderii populatiei fara
acces la surse sigure de
apa potabila si sisteme de
canalizare imbunatatite
pina in 2015.

Promovarea masurilor de
dezvoltare durabila si protectia
mediului

e  Corelarea legislative si
institutionala cu Uniunea
Europeana;

e Epurarea apelor reziduale
urbane in conformitate cu
prevederile Directivei UE
91/271/EEC.

Promovarea parteneriatului
social

graduala a accesului la apa
sigura si sanitatie adecvata
pentru toate localitatile si
populatia Republicii Moldova,
contribuind astfel la
imbunatatirea sanatatii,
demnitatji si calitatji vietii si la
dezvoltarea economica a tarii

Obiective Specifice:

e Descentralizarea
serviciilor publice de
alimentare cu apa si
sanitatie;

e Extinderea sistemelor
centralizate de
alimentare cu apa si
sanitatie si cresterea
gradului de acces al
populatiei la aceste
servicii;

e  Promovarea
principiilor economiei
de piata si atragerea
capitalului privat.

legal si institutional favorabil in
sectorul AAS, bazat pe principiile
pietei

OSTS -1: Sporirea eficientei si
eficacitatii costurilor sectorului
AAS, precum si imbunatéatirea
performantei de mediu si
indicatorilor sanatate.

OSTS -2: Sporirea capacitatii
sectorului AAS de a absorbi
asistenta financiara si tehnica.
OSTS -3: Mobilizarea larga a
suportului intern si international
pentru implementarea politicii in
sectorul AAS si strategiei de
dezvoltare.

OSTS -4: Implementarea
planurilor de investitii pe termen
mediu pentru sectorul AAS
pentru a extinde sistemele
centralizate de aprovizionare cu
apa si sanitatie, in scopul de a
spori accesul populatiei la aceste
servicii

2015-2020:

OLD - 1: Reducerea in jumatate
a procentului populatiei fara
acces durabil la aprovizionare cu
apa sigura si salubrizare
imbunatatita. (Tinta 10 a ODM?7)
OLD - 2: Reducerea cu 50% a
morbiditatii cauzate de apa
potabila de joasa calitate,
precum si rata bolilor cronice, si
incidenta bolilor acute cauzate de
apa.

OLD - 3: Asigurarea accesului
universal la aprovizionarea cu
apa prin conducte, prin robinet in
interiorul locuintelor sau robinet
in curte, sau posturi de strada
situat nu mai departe de 100 de
metri de locuinta, aprovizionarea
Cu apa care corespunde
standardelor de calitate la preturi
accesibile.

OLD - 4: Asigurarea furnizarii
apei 24 de ore prin imbunatatirea
eficientei, asigurarea sigurantei,
cresterea capacitatii de adaptare
la schimbarile climatice si
fiabilitatea sistemelor existente.
OLD - 5: Reducerea critica a
deversarilor de poluanti in apele
internationale din sistemele de
canalizare urbane si cele rurale.

urmatoarele:

e Contribuirea la
cresterea bunastarii
si ocrotirea sanatatii
populatiei;

e Folosirea rationala
a apei;

e Protectia mediului
fnconjurator;

e Protectia impotriva
poluarii si epuizarii
surselor de
alimentare cu apa;

e Gestionarea
rationala a
investitiilor capitale;

¢ Ameliorarea calitatji
serviciilor prestate
consumatorilor;

e Sporirea eficientei
economice a
activitatii
intreprinderilor din
sectorul de
aprovizionare cu
apa si canalizare;

e Reducerea cu 50%
a numarului
populatiei (cca 1,0
mil. locuitori) care
nu are acces la
sursele de apa
sigura, pina in anul
2015.

Strategia i
Denumirea Nationala de Planuri de Actiuni ale Strategia privind AAC a Strategia AAS a localitatilor - | Planul de Actiuni in domeniul Planul National AAC Protocolul privind Fsiggaitgr?:llf (‘:\f o?: zg::;rj
Dezvoltare 2008 / Guvernului localitatilor - 2007 2014 AAS al OCDE 2010 pana in 2015 Apa si Sanatatea Sud) ? ’
ODM
Termenul de SND 2008-2011 Planul de Actiuni al Guvernului Termen mediu 2008-2012 2014-2028 2010-2015 2005-2015 2011-2020 Planuri Operationale 2013-2015
planificare Moldova 2020 2012-2015 Termen lung pana la 2025
ODM 2015 Planul de Actiuni EU-MD 2004-
continuu
PA 2013 al Guvernului privind
Armonizarea la legislatia EU
Obiectivele SND si ODM: Planul de Actiuni EU-MD: Descentralizarea serviciilor Obiectivul general al Strategiei | 2010-2015: Scopurile principale Sud: Reabilitarea, modernizarea
relevante a Sustinere, inclusiv asistenta publice de aprovizionare cu apa | il constituie asigurarea OSTS-0: Crearea unui cadru ale Planului sint si extinderea sistemelor de

aprovizionare cu apa si
canalizare. - utilizarea surselor de
apa de suprafata (pentru RDS
riurile Prut si Nistru);

Promovarea principiilor economiei
de piata in serviciile de
aprovizionare cu apa si
canalizare;

Extinderea sistemelor centralizate
de aprovizionare cu apa si
canalizare si cresterea gradului de
acces al populatiei la aceste
servicii;

0.S.1 Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii publice, pentru
ridicarea nivelului atractivitatii
investitionale si oferirea conditiilor
mai bune de trai populatiei RDS;

0.S.7 incurajarea regionalizérii
serviciilor de utilitati publice prin
sustinerea cooperarii
intercomunitare si dezvoltare
parteneriatelor de prestari servicii
de calitate n regiune

Nord: Extinderea si reabilitarea
sistemelor de aprovizionare cu
apa, canalizare, statii de epurare
si sisteme de irigare

Dezvoltarea sistemelor de
alimentare cu apa din bazinele
hidrografice ale riurilor Nistru si
Prut

Imbunatatirea accesului la servicii
de AAC a circa 50 mii locuitori din
RDN

Modernizarea si regionalizarea
serviciilor publice de aprovizionare
cu apa si canalizare

Promovarea masurilor de
protectie a mediului prin
reconstructia si modernizarea
statiilor de epurare

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Denumirea

Strategia
Nationala de
Dezvoltare 2008 /
ODM

Planuri de Actiuni ale
Guvernului

Strategia privind AAC a
localitatilor - 2007

Strategia AAS a localitatilor -
2014

Planul de Actiuni in domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul National AAC
pana in 2015

Protocolul privind
Apa si Sanatatea

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)

OLD - 6: Implementarea
Directivelor CE cu privire la AAC
si a Directivei-cadru privind apa.

Declaratii cheie

Sursele principale de
aprovizionare cu apa a
comunitatilor vor fi apele de
suprafata (pentru majoritatea
comunitatilor) si retele comune
de apa (pentru grupuri de
comunitati).

in acelasi timp, apele subterane
isi pastreaza valoarea, ca sursa
principala pentru alimentare cu
apa a localitatilor indepartate de
sursele de ape de suprafata si
de retelele grupate de apa sau
ca surse provizorii si de rezerva
in cazuri exceptionale

Cadrul legal actual nu include in
totalitate prevederile actelor
juridice internationale, la care
Republica Moldova a aderat,
precum si prevederile legislatiei
UE, pe care Republica Moldova
intentioneaza séa se integreze. In
acest context, obiectivele
strategiei se bazeaza pe
transpunerea acestor prevederi
in legislatia nationala in
conformitate cu Planul de
actiune Moldova - UE.

Legislatia europeana, care
trebuie sa fie transpusa in
legislatia nationala:

Directiva 98/83/CEE privind
calitatea apei destinate
consumului uman - prevazuta sa
fie transpusa cat mai mult posibil
in proiectul Legii privind apa
potabila.

Directiva Consiliului 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate
urbane - trebuie sa fie transpusa
in totalitate in legislatia nationala
pentru aprobarea normelor
privind cerintele de evacuare a
apelor uzate in mediul acvatic.

Directiva Consiliului nr.
91/676/CEE privind protectia
apelor impotriva poluarii cu
nitrati proveniti din surse
agricole - trebuie sa fie
transpusa pentru a proteja apele
impotriva poluarii cu nitrati
proveniti din surse agricole.

Pentru a stimula domeniul
alimentarii cu apa si sanitatiei,
accentul in imbunatatirea
cadrului de reglementare va fi
pus pe armonizarea Directivei
Cadru Apa 2000/60/CE,
Directivei 91/271/CEE cu
privire la tratarea apei uzate
urbane si Directivei 98/83/CE
privind calitatea apei destinata
consumului uman.

Procesul de planificare a
infrastructurii va fi sustinut de o
planificare generala la nivel
regional/raional printr-un
master-plan regional/ raional,
care vor fi avizate de organul
central al administratiei publice
in domeniul mediului

Investitiile pe termen mediu
incluse in aceasta Strategie se
axeaza atit pe zonele urbane,
cit si pe cele rurale.

Din cauza resurselor financiare
limitate, investitjile vor fi
alocate in mod prioritar
comunitatilor urbane mari unde
deja exista retele care trebuie
sa fie renovate si extinse, prin
aceasta acoperind intr-un
termen relativ scurt un numar
mai mare de populatie care va
avea acces la servicii de
calitate.

Pentru comunitatile rurale cu
mai putin de 2.000 de locuitori,
care nu isi pot permite
operarea unui sistem
centralizat, se vor construi
sisteme individuale
descentralizate de sanitatie.

Facilitarea si accelerarea
procesului de dezvoltare a
companiilor de apa-canal
consta in: a) regionalizarea
prestarii serviciului de
alimentare cu apa si sanitatie;
b) existenta unei licente de
operare emise de organismul
de reglementare.

Sud: este necesar infiintarea unui
operator regional pentru
gestionarea atat a serviciului de
apa si canalizare, cit si a
gestionarii deseurilor, necesar
pentru o accesare mai eficienta a
fondurilor si cu o credibilitate mai
avansata fata de donatorii externi.
Referitor la sursele de apa
potabila, se recomanda ca
investitiile sa fie orientate spre
valorificarea apelor de suprafata
precum riurile Prut si Nistru.

Centru: Alimentarea cu apa
potabila calitativa este un
imperativ al regiunii unde 80% din
populatie foloseste apa din fantani
siizvoare.

Sistemele de apa si canalizare
trebuie sa fie construite, in primul
rand, Tn raioanele subdezvoltate
cum ar fi Dubasari, Soldanesti si
Rezina. Aceste masuri ar trebui sa
includa proiecte de constructie a
sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare in comunitatile urbane
si rurale.

Nord:

Tendinta de viitor este
regionalizarea serviciilor de apa si
canalizare, in scopul asigurarii
sanatéatii populatiei si ridicarii
nivelului de trai in regiune

Sistemele de apa si canalizare
urmeaza sa fie construite in primul
rind Tn raioanele care au cele mai
subdezvoltate retele si in
localitatile care pot fi conectate la
apeductul Soroca-Balti, Prut-
Falesti, Prut-Glodeni, Prut-Edinet,
Prut-Briceni etc.

Indicatori de
realizare pe
termen mediu

PA 2013 al Guvernului privind
Armonizarea la legislatia EU:
Armonizarea la:

Directiva 91/271/CCE din 21 mai
1991 privind tratarea apelor

Sisteme de alimentare cu apa si
canalizare reabilitate in
comunitatile urbane.

Imbunatétirea situatiei privind
alimentarea cu apa si canalizare
in comunitatile cele mai

O estimare a infrastructurii de
alimentare cu apa si sanitatie
include urmatoarele actiuni:
apa potabila 2018 —

a) Conectarea a 61.957
persoane noi;

b) Reabilitarea unui numar de

Termen Mediu:

A-4.2: Extinderea sistemului de
aprovizionare cu apa centralizata
si implementarea investitiilor de
capital prioritare la
aprovizionarea cu apa pe termen
mediu.

Tiné&nd cont de situatia
economica a
Republicii Moldova,
lucrarile privind
modernizarea si
dezvoltarea sistemelor
de aprovizionare cu

Sud:

Asigurarea cu apa potabila a
locuitorilor din 7 localitati din r.
Leova prin constructia apeductului
magistral Leova — largara si
Leova — Hanasenii Noi — Filipeni —
Romanovca;

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de
politicd comunitara in domeniul
apei (CELEX: 32000L0060)

Directiva 2008/105/CE — privind
standardele de calitate a
mediului Tn domeniul apei

PA al Guvernului:
Regionalizarea regiilor Apa-
Canal din raioanele Floresti,
Soroca, Hincesti, Orhei, Leova,
Ceadir-Lunga, Leova

Aprovizionarea cu apa a oraselor
Cahul, Ungheni, Orhei si satelor
Drepcauti, Pohrebeni, Zaharna,
Chetrosu, Nanirnet, Sanatauca,
Dubasarii Vechi, Nigcani, Seliste,
Serpeni, Calfa, Gura Bicului
Renovarea sistemului de
canalizare si instalarea
ministatiilor de tratare a apei in
institutiile scolare

Schimbarea utilajului la statiile
pe pompare a apei potabile si a
apei reziduale

Crearea bazei de date in
sectorul AAC

Retele construite a conductelor
de grupate de aprovizionare cu
apa si canalizare, care vor oferi
acces la apa potabila pentru
populatia din mediul rural.

Pentru aprovizionarea cu apa si
canalizarea pe termen lung,
dezvoltarea in continuare a
infrastructurii comunale in
comunitatile rurale va fi
predominanta.

c) Construirea a 9 statii noi de
tratare a apei;

d) Reabilitarea a 890 km retea;
e) Construirea a 508 km de
retea noua.

Apa potabila 2021 —

a) Conectarea a 652.892
persoane noi;

b) Construirea a 344 statji noi
de tratare a apei.

apa uzata 2018 —

a) Conectarea a 101.077
persoane noi;

b) Reabilitarea unui numar de
29 statii de epurare a apei
uzate;

c) Construirea a 20 statii noi de
epurare a apei;

d) Reabilitarea a 511 km de
retea de canalizare;

e) Construirea a 566 km de
retea de canalizare noua.

Apa uzata 2028 —

a) Conectarea a 652.892
persoane noi;

b) Construirea a 1.959 km de
retea de canalizare noua.

Tinta intermediara o reprezinta
crearea unor companii
regionale, care sa furnizeze
servicii de alimentare cu apa si
canalizare pentru cel putin 100
000 de locuitori, cu un prag de
excludere a comunitatilor cu
mai putin de 5 000 de
persoane in cazul canalizarii si
de 500 de persoane in cazul
conectarii la alimentarea cu
apa potabila.

Scopul final al regionalizarii il
reprezinta crearea a 3-5
companii regionale, care sa
furnizeze servicii de alimentare
Cu apa si sanitatie pentru
intreaga populatie din
Republica Moldova, cu
exceptia satelor mici.

A-4.2.2: Construirea de noi
sisteme de aprovizionare cu apa
in zonele urbane (orase cu peste
10.000 de locuitori).

A-4.2.3: Instalarea mini statiilor
de tratare a apei in institutiile de
fnvatamant din mediul rural.

A-4.3: Extinderea sistemului de
canalizare centralizat.

A-4.3.1: Construirea de noi
sisteme de sanitatie (latrine, fose
septice, sisteme de canalizare
simple) in zonele rurale.
A-4.3.2: Construirea de noi
sisteme de canalizare in mediul
urban (orase cu peste 10.000 de
locuitori).

A-4.3.3: Imbunatatirea
standardelor de sanitatie a apei
n institutiile de invatamant din
mediul rural.

realizate in trei etape:
etapa intai - lucrari cu
cheltuieli mici,
prevazand renovarea
sistemelor existente, in
baza argumentarilor
studiilor de fezabilitate,
pina in anul 2008;
etapa a doua -
modernizarea si
dezvoltarea, pina in
anul 2009;

etapa a treia -
modernizarea si
dezvoltarea, pina in
anul 2015.

In prima etapa (anii
2006-2009),
ameliorarea situatiei
ce s-a creat in sectorul
canalizarii necesita
solutionarea
urmatoarelor
probleme:

¢ Organizarea
evacuarii apelor
uzate prin sisteme
centralizate de
canalizare, cu
epurarea lor in statii
de epurare in
localitatile rurale cu
un numar al
populatiei de peste
4,5 mii locuitori si
pentru localitatile
amplasate in zona
de protectie a
apelor riurilor Prut si
Nistru, prin
constructia de statii,
acolo unde acestea
lipsesc,
modernizarea si
reconstructia celor
existente;

e Colectarea apelor
uzate in rezervoare
speciale, cu
transportarea lor
ulterioara la statiile
de epurare
existente, in
localitatile cu un
volum al apelor
uzate evacuate de
10 -50 m%24 h.

Strategia .
Denumirea Nationala de Planuri de Actiuni ale Strategia privind AACa | Strategia AAS a localitafilor - | Planul de Actiuni in domeniul | Planul National AAC | Protocolul privind | poaicdn e (‘:fo?:zé::fr’:
Dezvoltare 2008 / Guvernului localitatilor - 2007 2014 AAS al OCDE 2010 pana in 2015 Apa si Sanatatea 9 Sud) ’ ’
ODM
urbane dezavantajate. 42 statii de tratare a apei in A-4.2.1: Construirea de noi apa si canalizare e SE Taraclia;
scopul potabilizarii; sisteme de aprovizionare cu apa | propuse urmeaza a fi e constructia retelei de
Directiva 2000/60/CE a in zonele rurale. ’ '

canalizare in Sadaclia,
Carabetovca, lordanovca din r.
Basarabeasca

e constructia si extinderea
sistemului de

e canalizare in Manta si Pascani
din r. Cahul

e Asigurarea cu apa potabila a
locuitorilor din 7 localitati din r.
Cahul

Nord:

Aprovizionarea cu apa potabila si
canalizare a locuitorilor satelor
Risipeni si Bocsa;

Crearea conditiilor de
aprovizionare cu apa potabila si
canalizare a locuitorilor comunelor
Parcani, Ocolina si Raid
Ceresgnovat r. Soroca;

Aprovizionarea cu apa potabila si
canalizarea localitatilor c.
Balatina, c. Cuhnesti, s. Cobani, c.
Camenca, s. Cajba,c. Viisoara, s.
Ciuciulea,

Finalizarea constructiei
apeductului Prut Falesti - premisa
pentru asigurarea cu apa potabila
a 76 de localitati din regiunea
Nord

constructia bransamentului spre
or. Drochia la Apeductul Soroca
Balti

Centru:

reconstructia statiei de epurare a
apelor reziduale, reconstructia si
extinderea retelelor de apa si
canalizare in Calarasi;

Constructia sistemelor de
canalizare si epurare n Nisporeni;

Retele de apa si canalizare - 20
localitati;

Tinte/indicatori Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la surse
sigure de apa de
la 38,5% in 2002
pina la 59% in
2010 si pina la

Reducerea pina la 50% a bolilor
cauzate de apa.

Reducerea pina la 50% a
numarului populatiei fara acces
la surse sigure de apa potabila
si sisteme imbunatatite de
canalizare pina in 2015.

Tinta pentru primii cinci ani
este de a atinge o acoperire cu
infrastructura de alimentare cu
apa si sanitatie pentru 30% din
populatia neconectata din
zonele urbane si 20-25% din
populatia neconectata din
zonele rurale

Tinta pentru  primii
cinci ani este de a
atinge o acoperire cu
infrastructura AAS
pentru 30% din
populatia neconectata
din zonele urbane si
20-25% pentru

Asigura accesul
populatiei la surse
imbunatatite

de aprovizionare cu
apa

2015: Pentru 68% din
totalul populatiei
2020: Pentru 80% din

Sud: 70 653 locuitori cu acces la
serviciul imbunatatit de
aprovizionare cu apa dininr.
Leova, r. Cahul, r. Taraclia i r.
Basarabeasca;

9 Statii de epurare inr.
Basarabeasca, si reabilitarea 1

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Denumirea

Strategia
Nationala de
Dezvoltare 2008 /
ODM

Planuri de Actiuni ale
Guvernului

Strategia privind AAC a
localitatilor - 2007

Strategia AAS a localitatilor -
2014

Planul de Actiuni in domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul National AAC
pana in 2015

Protocolul privind
Apa si Sanatatea

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)

65% in 2015.

Reducerea cu
jumatate a
numarului de
persoane fara
acces la
canalizare
imbunatatita.
Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la
canalizare
imbunatatita de la
31,3% in 2002
pina la 50,3% in
2010 si 65% in
2015.

populatia neconectata
din zonele rurale.

O estimare a
infrastructurii AAS
planificata pentru
Moldova include: Apa
potabila 2017 - (i)
conectarea a 61.957
persoane noi; (ii)
reabilitarea unui numar
de 42 statii de tratare a
apei in scopul
potabilizarii; (iii)
construirea a 9 statii
noi de tratare a apei;
(iv) reabilitarea a 890
km retea; (v)
construirea a 508 km
retea noua; Apa
potabila 2027 - (i)
conectarea a 652.892
persoane noi; (ii)
construirea a 344 statii
noi de tratare a apei;
Apa uzata 2017 - (i)
conectarea a 101.077
persoane noij; (ii)
reabilitarea unui numar
de 29 statii de epurare
a apei uzate; (iii)
construirea a 20 statii
noi de epurare a apei;
(iv) reabilitarea a 511
km de retea de
canalizare; (v)
construirea a 566 km
retea de canalizare
noua; Apa uzata 2027
- (i) conectarea a
652.892 persoane noi;
(ii) construirea a 1.959
km retea de canalizare
noua.

totalul populatiei
2015: Pentru 35% din
populatia rurala
2020: Pentru 45% din
populatia rurala

Sporirea accesului
copiilor in scoli si
institutiile prescolare
la sursele de
aprovizionare cu apa
potabila

2015: In 95% din scoli
si institutii prescolare
2020: In 100% din
scoli si institutii
prescolare

Asigura accesul
populatiei la sisteme
imbunatatite de
canalizare

2015: 85% din
populatia urbana

2020: Aproximativ 90%
din populatia urbana
2015: 45% din
populatia rurala

2020: Aproximativ 70%
din populatia rurala

Oferi accesul copiilor
in scolile si institutiile
prescolare la sistemele
de canalizare
imbunatatite

2015: Aproximativ 90%
din toate scolile si
institutiile prescolare
2020: Aproximativ
100% din toate scolile
si institutiile prescolare

Cresterea numarului
de localitati si
ponderea populatiei
lor, care este deservita
de sisteme de
canalizare
imbunatatita mici
(colective sau
individuale), (de
exemplu, toalete
ecosan uscate,

zone umede
construite, fosele
septice, sau alte
tehnologii)

2015: Aproximativ 50
de localitati

2020: Aproximativ 100
de localitati

Statii de epurare in r. Taraclia

Nord: - 162,67 km de apeduct

reabilitate si construite.

e 12,227 km de canalizare
reabilitate si construite;

e Circa 14,0 mii de gospodarrii
casnice si circa 200 agenti
economici din RDN conectate
la bransamentele de AAC;

e Circa 55 mii locuitori cu acces
la servicii de apa si canalizare;

e 2 statii de epurare, 3 statii de
tratare a apei si 2 stati de
pompare construite/reabilitate;

¢ 1 serviciu de AAC regional
creat (Soroca-Baltj).

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Anexa 2

Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare'

Partile interesante

Roluri si responsabilitati

1. Ministerul Mediului (MM)

Minister principal in sectorul de apa. Responsabil de
politica, planificarea si monitorizarea aspectelor de
mediu, inclusiv sectorul de apa. Urmatoarele
departamente / unitati acopera gama de
responsabilitati ale MM pentru sectorul AAC:

e Directia Managementul Apelor (DMA)

Responsabilitate in elaborarea politicilor si
regulamentelor in sectorul de apa, inclusiv sectorul
de aprovizionare cu apa si canalizare.

e Fondul Ecologic National (FEN)

Este un mecanism de finantare a diferitor proiecte
de mediu, inclusiv proiecte in AAC

e Implementarea Proiectelor/Unitéti de
Administrare (UIP/UAP)

Un numar de proiecte in AAC finantate de donatori
au fost implementate prin diferite Unitati de
Implementare a Proiectelor subordonate MM — UIP
a Bancii Mondiale (2 proiecte a BM, 1 proiect
finantat de CE); UIP centralizata a MM (diferite
proiecte de mediu, inclusiv AAC); Unitatea de
Administrare a Proiectului — responsabila pentru
implementarea generala a 1 proiect in AAC finantat
de BERD, BEI si FNI

e Inspectoratul Ecologic de Stat (IES)

Institutie responsabila de autorizarea, monitorizarea
si punerea in aplicare a politicilor in sectorul de
mediu, inclusiv AAC. Responsabil de Evaluarea
Impactului asupra Mediului

e Expeditia Hidrogeologica (EHGeoM)

Responsabil de explorarea surselor de apa
subterana

e Agentia Apele Moldovei (AAM)

Agentie, in prezent subordonata MM si care este
responsabila pentru managementul resurselor de
apa (inclusive Managementul Bazinelor
Hidrografice), planificarea, implementarea operarea
si monitorizarea infrastructurii de irigare si AAC.
Agentia de asemenea este responsabila de
coordonarea autorizatiei de folosinta speciala a
apei.

o  Furnizorii de servicii de alimentare
cu apa potabila si de irigare

Ca operator de servicii, AAM gestioneaza 11 statii
tehnologice pentru irigare si o conducta regionala de
apa (Soroca-Balti - Compania de Stat Acva-Nord).
AAM ofera de asemenea servicii de reabilitare/foraj
de sonde arteziene de mare adancime
(departament specializat).

o Institutii de proiectare

AAM gestioneaza, de asemenea, 2 institutii de
proiectare - Iprocom si ACVAPROIECT,
concentrandu-si activitatile lor in principal pe
elaborarea studiilor de fezabilitate, desene tehnice
si modele detaliate pentru protectia impotriva
inundatiilor, irigatii, alimentare cu apa si de proiecte
de canalizare

2. Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Constructiilor (MDRC)

Responsabil pentru politica, planificare si
monitorizarea aspectelor ce tin de dezvoltarea
regionala si sectorul de constructii. Urmatoarele
atributii specifice pot fi prezentate pentru sectorul
AAC:

e Fondul National pentru Dezvoltare
Regionald (FNDR)

Dezvoltarea sectorului AAC este, de asemenea,
finantata prin acest minister. MDRC gestioneaza
Fondul National pentru Dezvoltare Regionala
(FNDR).

e Agentii de Dezvoltare Regionale
(ADR)

3 agentii subordonate MDRC, care acopera
regiunile Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud).
Poarta responsabilitate pentru dezvoltarea
economiei regionale, acordarea de asistenta
autoritatilor locale si punerea n aplicare a
strategiilor de dezvoltare regionala, inclusiv proiecte
ce tin de AAC.

e [nstitutul de cercetari stiintifice
INCERCOM

Responsabil de elaborarea normativelor tehnice
pentru proiectele de constructii (inclusiv AAC)

! Sursa: Biroul de Cooperare al Elvetiei, Evaluarea Sectorului de Apa in Moldova, 2013
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Partile interesante

Roluri si responsabilitati

e Serviciul de Stat pentru Verificarea si
Expertizarea Proiectelor si
Constructiilor

Responsabil pentru verificarea studiilor de
fezabilitate, desene tehnice si modele pentru
proiecte de constructii (inclusiv AAC)

e Inspectia de Stat in Constructii

Institutie responsabila pentru organizarea si
exercitarea controlului de stat asupra respectarii
prevederilor actelor normative si reglementarilor in
vigoare referitoare la disciplina in urbanism,
amenajarea teritoriului si calitatea in constructii
(inclusiv proiectele de AAC)

e Institutii de proiectare

MDRC gestioneaza 3 institutii de proiectare —
Industrial proiect, Rural proiect si Urban proiect,
care se ocupa de asemenea cu proiecte in sectorul
AAC

3. Ministerul Sanatatii (MS)

Responsabil pentru politica, planificare si
monitorizare privind diverse aspecte ale sectorului
de sanatate, inclusiv calitatea apei potabile. Este
partenerul MM in implementarea Protocolului privind
Apa si Sanatatea.

e Centrul National de Sanatate Publica
(CNSP)

MS prin Centrul National de Sanatate Publica este
responsabil de aspectele de sanatate publica ale
sectorului AAC, inclusiv monitorizarea calitatii apei

4. Ministerul Finantelor (MF)

Responsabil pentru alocarea bugetului national,
inclusiv pentru sectorul de AAC

5. Agentia Nationala pentru Reglementare
in Energetica (ANRE)

Regulator national pentru sectorul energetic
(electricitate, gaz, incalzire). Responsabil pentru
consultarea si aprobarea tarifelor la energie, dar
deciziile tarifare finale sunt aprobate la nivel local. A
emis o metodologie privind tarifele la apa potabila si
apa uzata (2004). Este inclusa in proiectul Strategiei
AAC (2012) si Legea privind serviciul public ca
regulator de tarif si licenta la nivel national pentru
sectorul AAC.

6. Biroul National de Statistica (BNS)

Date statistice privind populatia, servicii etc.
Colecteaza si publica date privind instalatiile AAC si
zonele de acoperire

7. Raion, Unitate Administrativ Teritoriala

Al doilea nivel de guvernare in Moldova are 32 de
raioane. Raionul este responsabil pentru ghidarea si
coordonarea unitatilor Administratiei Publice Locale
in limitele administrativ-teritoriale, inclusiv
coordonarea dezvoltarii sectorului AAC. In
Gagauzia, administratia raionala detine
infrastructura AAC in anumite localitati si este
responsabild pentru managementul si operarea
serviciilor de aprovizionare cu apa si canalizare la
nivel local.

8. Administratie publica locala (APL)

Nivelul de jos al administratiei publice. Responsabila
pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apa
si canalizare a populatiei. Toata infrastructura AAC
este detinutad de APL (cu exceptia Unitatii Teritoriale
Autonome Gagauzia). De asemenea, in prezent
este responsabila pentru aprobarea tarifelor AAC la
nivel local.

9. Operatori AAC (APA-CANAL)

Furnizorii/operatorii de servicii AAC responsabili
pentru managementul si operatiunile ce tin de
aprovizionarea cu apa si canalizare la nivel local
sau regional. Operatorii pot fi organizati in asociatii
a utilizatorilor de apa (AUA), intreprinderi
municipale, societati pe actiuni sau alti operatori
privati.

10. Institutii Financiare Internationale (IFI),
AGENTII,

Cei mai activi in sectorul AAC: SDC, Uniunea
Europeana, BERD, BIRD, ADA, GIZ, MCA, CzDA,
OECD, BEI, KFAED, TIKA, USAID etc. Exista
diferite modalitati de sprijin: sprijin bugetar sectorial,
fmprumuturi, granturi. Joaca un rol important in
dezvoltarea intregului sector de apa la toate
nivelurile - de la elaborarea politicilor (UE WSPSP-
TA, SDC, MCA) pina la investitii directe in

Anexa 2: Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare
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Partile interesante

Roluri si responsabilitati

infrastructura (BIRD, BERD, ADA, etc). Din 2010,
donatorii AAC se intalnesc regulat in cadrul
Consiliului Sectorial de Coordonare si intalniri ale
donatorilor pentru a coordona activitatile si schimbul
de experienta.

11. ONG

Un mediu mai putin dezvoltat sau dificil de trasat
sunt spre exemplu organizatiile de clienti, ONG-uri
de mediu. Unele ONG-uri (de exemplu, EcoTiras)
participa activ la elaborarea politicilor de dezvoltare.
Unele proiecte AAC de scara mica sunt
implementate prin intermediul ONG-urilor.

e Asociatia Intreprinderilor de
Alimentare cu Apé si Canalizare
"MOLDOVA APA-CANAL"

Asociatia este o societate benevola necomerciala a
intreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare
de servicii alimentare cu apa si canalizare. Toate
intreprinderile AAC urbane sunt membri ai
asociatiei. Operatorii rurali nu sunt membri ai
asociatiei. Asociatia reprezinta interesele
intreprinderilor Apa-Canal. Ofera suport tehnic si
non-tehnic si ghideaza membrii sai. Responsabil
pentru colectarea si raportarea datelor privind
asociatiile membre si performantele lor. Mentine
baze de date cu privire la membrii asociatiei cu date
care acopera mai mult de 10 de ani

Anexa 2: Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare
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Anexa 3

Profilurile raionale si regionale — Regiunea de Dezvoltare Sud

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Basarabeasca este situat in partea de sud a Republicii
Moldova, la frontierd cu Ucraina. Capitala raionului este orasul
Basarabeasca, care este asezat la 100 km de capitala {arii.

Pe teritoriul raionului isi are albia riul Cogilnic. Raionul dispune de
surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

| Urban ‘ Rural ‘ Total

Informatii generale

Suprafata [kmz] 28 267 205
Populatie [pers] (datele BNS) 11.070 17.069 28.139
Numarul de comune/localitati 1 6/9 710
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m?/zi] 6.000
Apa tehnica [I’T‘Ia/Zi] 3.100
Gradul de poluare mediu
Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 2 7 9
Rata de acoperire [%] 97 87 91
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 1.000

Infrastructura sistemelor de canalizare si

epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare

centralizate 1 2 3
Rata de acoperire [%] 58 5 28
Numarul de statii de epurare 1 0 1
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 2 6 8
Tariful mediu pentru apa-populatie

[lei/m’] 7,94 10

Tariful mediu pentru canalizare-

populatie [lei/m?] 9,00 - 9,00

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Basarabeasca.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului
Basarabeasca, pe cind zonele rurale sunt caracterizate prin
consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Basarabeasca existd un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totala de 57,6 km de retele, inclusiv 13 statii de pompare, 13
sonde de adincime, avind o capacitate de 1.300 m3zi. Consumul
specific mediu este de 110 |/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de
cca. 39,9%. Consumul energetic specific este de cca. 1,1 kWh/m3.

Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Basarabeasca consta
dintr-o retea de canalizare de o lungime totald de 16,4 km, inclusiv
1 statie de pompare si 1 statiei de epurare a apelor uzate. Aceasta
statie are o capacitate de 1.300 m3/zi din care doar 43% sunt
utilizate. Unele segmente din sistemul de canalizare, inclusiv statiile
de pompare, au fost recent renovate, pe cind statia de epurare
ramine in conditie deplorabild. Consumul energic specific al
sistemului de canalizare in or. Basarabeasca este de cca. 1,1
kWh/m3. Localitatile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare. Statie locala din s. Bascalia are capacitate 7,5 m¥/zi,
nefunctionabild. Statie construitd in Sadaclia, la moment nu este
data in exploatare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu ap4 sunt prestate de doud I.M.
,Apa-Canal’ si ,Aqua Basarabeasca’, servicile de canalizare si
epurare a apelor uzate in or. Basarabeasca sunt prestate de .M. Apa-
Canal Basarabeasca, pe cind in localitdti rurale operarea si
intretinerea sistemelor existente i revine autoritatilor publice locale
din localitatile respective si/sau asociatiilor de consumatori. .M. Apa-
Canal Basarabeasca prezinta un potential pentru extinderea serviciilor
AAC asupra altor localitati din raionul Basarabeasca.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC ~ si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Basarabeasca pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru
localitati vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului
minim de ap& pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitétii
serviciilor AAC in or. Basarabeasca si extinderea serviciilor durabile
si suportabile spre localitati invecinate. Localitétile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cand
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pind in 2020 in raionul Basarabeasca vor fi asigurate conditii de
acces la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu
apa potabild pentru 98% din populatia urbana si 90% din populatia
rurald, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa, cit si prin soluii locale din surse
subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile si
durabile de canalizare pentru 80% din populatia urbana si 40% din
populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform normelor in
vigoare la statie de epurare regional3, cit si la statii locale, asigurind
conditiile sanitare“}s\i de mediu ale raionului.
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Apa tratatd este distribuitd de la statia de pompare, situatad pe
teritoriul statiei de tratare.

In prezent, debitul apei livrate in oras este de 3.000 m3/zi, in timp ce

capacitatea de proiect a statiei de pompare SP este cca. 23.000
Céuseni 'é{;fan m3/zi.
{_ Voda
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Statia de tratare a apei a fost proiectata pentru o capacitate de
Q 27.500 m3/zi, capacitatea reala a apei tratate fiind de 8.000 m3/zi.
Infrastructura de alimentare cu apa si canalizare pentru raionul
Cahul se poate caracteriza ca una satisfacatoare. Sistemele de
alimentare cu apa din localitdtile rurale in mare masura sunt
construite actual din materiale performante. Din totalul de 279,3 km
de retele de alimentare cu apa din mediul rural, 82,8% sunt din
polietilena, 5,84% sunt din fontd si doar 11,3% sunt din otel.

Analiza datelor privind accesibilitatea populatiei la servicii de
alimentare cu apa demonstreaza ca situatia din raion este sub
nivelul indicatorilor - {intd stipulafi in Protocolul Apa si Sanatatea
semnat de Republica Moldova (asigurarea accesului la surse
imbunatatite de apa a 35% din populatia rurala pina in anul 2015 si
a 45% pina n anul 2020). in cadrul raionului se observa tendinta
unui progres a cresterii gradului de acces la serviciile de alimentare
cu apa in localitatile de resedintd a comunei si in satele mari
(30,0%) si mai putin in satele din componenta comunei sau cele cu
un numar mic de populatie (20,5%).

Asezarea geografica si potentialul de apa

Cahul este un raion in partea de sud-vest a Republicii Moldova,
situat la frontiera cu Roménia si la 175 km de Chisindu. Raionul
dispune de surse de ape ape de suprafatd, precum si de surse
subterane explorate.

Datele regionale

| Urban | Rural | Total

r — I Sistemul de canalizare existent
g" °rfmf"tli' generale In orasul Cahul existé un sistem de canalizare de o lungime totald de
uprafatd (km'] 51 1507 1542|755 km de retele, inclusiv 6 statii de pompare. Consumul specific
Populatie [pers] (datele BNS) 39.700 85.100 124.800 \ ’ . ’ o "
Numarul de comune/localitati 1 /54 3255 mediu este de 68 I/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de cca.
- 40%. Consumul energetic specific este de cca. 0,9 kWh/ma.
Resursele apelor subterane aprobate s . S -
z —— Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.
Apd potabila [m*/zi] 26.700 ’
Ap3 tehnicd [m®/zi] - . .
Gradul de poluare mediu Pres.ta"torl de §BI‘VICII . L .
Infrastructura sistemelor de alimentare cu ap3 Serviciile publice de alimentare cu apad si de canalizare sunt
Num - - " furnizate/prestate de operatori specializati (intreprinderi municipale
umarul de sisteme de alimentare cu apa . . A A s s
operationale 1 37 3g| §i individuale, societati pe actiuni, in comandita, societati cu
Rata de acoperire [%] 92 34 53| raspundere limitata, intreprinderi cu altd forme juridice de
Capacitate de productie a instalatiilor de organizare) care pot fi:
captare [m’/z] 17.400
Lungime retele de alimentare cu apa [km] 802| 2193 3595| 1, Compartimente de specialitate ale autoritatii administratiei
Infrastructura sistemelor de canalizare si epurare a publice locale:
apeluor uza'te . 2. Agenti economici, indiferent de forma juridica de organizare;
Numarul de sisteme de canalizare 1 30 31 .. \ -
P e ——— 76 1 25| 3. Persoane fizice si/sau asociatii ale acestora.
Numarul de statii de epurare 1 0 1
Lungime retele de canalizare [km] 51,6 | 20,9 725 | Principalul operator al serviciilor de alimentare cu apa si canalizare
Partea institutionals si financiara a raionului Cahul este Intreprinderea Municipala "Apa-Canal
Numaérul de operatori de servicii 1 0 1 Cahul”.
Tariful mediu - populatie [lei/m’] - apa 1151 Majoritatea localitdtilor din raion care au organizat servicii de
-canalizare 4,57 alimentare cu apad si canalizare sub diferite forme necesita a

reorganiza si moderniza formele de organizare juridica a
Cerinta de apa operatorilor respectivi.
La moment, consumatorul major de apa este orasul Cahul.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Cahul, pe cind

zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Provociarile-cheie
Dezvoltarea durabild a sistemelor de alimentare cu apa in raionul
Cahul sunt determinate de urmatorii factori:

Sistemul de alimentare cu apa existent

Sistemul de alimentare cu apa a orasului Cahul este bazat pe apa
de suprafatd, captata din riul Prut. Statia de captare a apei este
situata la cca. 4 km spre vest de la centrul orasului. De la statia de
captare, apa bruta este pompata printr-o aductiune cu o lungime de
8 km la statie de tratare, situatd la cca. 4 km spre sud de la centrul
orasului. Statia de tratare prezintda o tehnologie clasica de
sedimentare, filtrare si dezinfectie.

1.Debitul orizonturilor acvifere, 2-4 m3h sunt neeficiente pentru
organizarea dobandirii apei in cantitati industriale. Pentru
satisfacerea unei cereri de circa 125 l/per/zi, este necesar de a
fora mai multe puturi, deoarece cele exploatate in regiune sunt
forate in anii 1963-1968, ceea ce inseamna ca acestea au depésit
termenul de exploatare de 2-3 ori.

2.Amplasarea celor 33 localitafi are un caracter accidental - de la
inaltimea de 35 m (Andrusul de Jos) la 257 m (lasnaia Poleana)
de asupra nivelului marii.



3.Localitatile sunt diferite ca numar de populatie. Din totalul
localitatilor, 8 sate au de la 66 pina 428 locuitori.

4 Exista o discrepanta mare privind nivelul de acces la serviciile de
alimentare cu apa dintre localitatile amplasate in lunca raului Prut
si a celor din podisul de est. Din 31 de localitati care nu dispun de
sistem de alimentare cu apa numai 3 sate sunt amplasate in
lunca raului si ele sunt in curs de realizare a unui proiect
investitional care va fi realizat in toamna anului 2012.

Perspective de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
servicilor AAC in or. Cahul si extinderea serviciilor durabile i
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cand
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

In baza studiilor realizate, Consiliul Raional Cahul, in comun cu
autoritdtile publice locale, au aprobat hotarirea de a accepta
schema de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa, utilizind
capacitatile de producere nevalorificate a statiei de tratare a apei de
suprafaté gestionate de Intreprinderea Municipald Apa Canal Cahul.

Schema de alimentare cu apd prevede extinderea refelelor de
aductiune in directia s. Burlacu (Zona A), s. Huluboaia (zona B), s.
lasnaia Poleana (Zona C) si s. Gavanoasa (Zona D).

Zonele A, B, C si D sunt cele mai defavorizate zone gi in cadrul
sedintelor de lucru au fost determinate ca prioritare. Localitaile din
zonele F si E dispun de sisteme de alimentare cu apa si au atins un
nivel mediu de bransare de 42,6% din locuinte. Ins&, e necesar de
mentionat ca sunt si localitdti care au peste 80% de gospodarii
conectate la sistemul de alimentare cu apd. Strategia dezvoltarii
sistemelor de alimentare cu apa prevede ca localitatile din lunca
Prutului s& beneficieze de suportul financiar in etapa Il, dupa anul
2017, cind localitdfle de pe podis vor atinge un nivel de
accesibilitate de cel putin 35% de populatie asigurata cu servicii.

In conformitate cu aceastd strategie, au fost demarate lucrarile de
proiectare a sistemului regional de alimentare cu apd pentru
localitdtile amplasate in clusterul ,D”. in mare mésura la aceasta au
contribuit si capacitaile de cooperare intercomunitara pe care le-au
demonstrat administratiile publice din comunele Pelinei, Gavanoasa
si Lebedenco.

Consiliul Raional Cahul monitorizeaza situatia privind dezvoltarea
relatilor intercomunitare dintre aceste unitati administrativ-
teritoriale, in scopul eliminarii riscurilor care ar putea duce la
destramarea acestor relatji.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Conform strategiei aprobate in viziunea raionului Cahul este de a
spori accesibilitatea la serviciile calitative de aprovizionare cu apé i
canalizare, cu accent pe protejarea surselor de apd potabild si
reducerea impactului negative asupra mediului. Obiectivul pe termen
lung prevazut de strategie tine de crearea unui sistem centralizat de
aprovizionare cu apd potabild in raza intregului raion Cahul.
Obiectivele pe termen mediu sunt legate de gestionarea serviciilor
AAC, informare si constientizare, imbunatatirea infrastructurii
existente, regionalizarea infrastructurii noi.

Pin& in 2017 in raionul Cahul vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 92% din populatia urband si 75% din populatia
rurald, alimentate atdt pe grupuri de localitati prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cat si prin solutii locale

din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 76% din populatia
urbana si 50% din populatia rurala, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale.
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RAIONUL CANTEMIR

Hincesti

Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Cantemir este situat in partea sud-vest a Republicii
Moldova cu o suprafata de 870 km2. Vecinii raionului sunt: la nord —
Leova, la sud — Cahul, la est - UTA Gagauzia si la vest — Roméania.
Capitala raionului fiind orasul Cantemir, care se afla la 120 km
distanta de capitala republicii, Chisinau. Raionul dispune de surse
de ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total

Informatii generale

Suprafat3 [km’] 870
Populatie [pers] (datele BNS) 6.000 56.800 62.800
Numarul de comune/localitati 1 26/50 27/51
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m®/zi] 12.800
Ap3 tehnic3 [m®/zi] 2.200
Gradul de poluare mediu

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare

cu apa operationale 1 19 20
Rata de acoperire [%] 100 19 26
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 7.600

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 1 1

Rata de acoperire [%] 60 0 6
« . 1(nu

Numarul de statii de epurare functionabil) 1

Partea institutionala si financiara

Numadrul de operatori de servicii 1 1

Tariful mediu pentru apa - min-9

populatie [lei/m’] 9,95 | max-—12

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 4,25

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Cantemir.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Cantemir, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Cantemir exista un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totala de 23 km de retele, inclusiv 7 statii de pompare, 5
sonde de adincime (dintre care functionabile-3), avind o capacitate
de 7.600 m3/zi. Consumul specific mediu este de 45 I/pers/zi, apa
nefacturata in sistem find de cca. 19%. Consumul energetic
specific este de cca. 1,3 kWh/mé. Localitatile rurale au o acoperire
foarte limitata cu servici.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Cantemir constd dintr-o
retea de canalizare de o lungime totald de 8,9 km, inclusiv 1 statie de
epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o capacitate de 3.500 m¥/zi
si la moment nu este in functie. Unele segmente din sistemul de
canalizare, inclusiv statile de pompare, au fost recent renovate, pe
cind statia de epurare rdméne in conditie deplorabild. Consumul
energic specific al sistemului de canalizare in or. Cantemir este 0
kWh/m3. Localitdtile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Cantemir sunt prestate de [M. Ap&-Canal
Cantemir, pe cind in localitati rurale operarea si intretinerea
sistemelor existente ii revine autoritatilor publice locale din localitatile
respective si/sau asociatiilor de consumatori. 1.M Ap&-Canal Cantemir
prezintd un potential pentru extinderea servicilor AAC asupra altor
localitti din raionul Cantemir.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Cantemir pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. In urma maririi capacitatii de producere a statiei de tratare a
apei din or. Cantemir de la 1.200 m3zi la 10.000 m3/zi si constructia
rezervoarelor pe podisul s. Cociulia si s. Larguta este posibil de
alimentat circa 90% din raionul Cantemir plus 4 localitati din r. Leova
cu apa potabila de la statia de tratare din or. Cantemir, cea ce asigura
un tarif unic pe tot raionul Cantemir si optimizarea cheltuielilor.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
serviciilor AAC n or. Cantemir si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cand
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Cantemir vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 100% din populatia urbana si 60% din populatia
rurald, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apé, lungimea retelelor de apeduct 135 km,
cit si prin solutii locale din surse subterane. Concomitent, se vor
asigura serviciile suportabile si durabile de canalizare pentru 100%
din populatia urbana si 60% din populatia rurala, apele uzate fiind
tratate conform normelor in vigoare la statii de epurare locale pentru
fiecare localitate apirte (ex._Pleseni, Hénéllseni, Tataraseni).
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Causeni este situat la sud-estul tarii, formind o parte din
frontiera de stat cu Ucraina. Raionul se invecineaza cu raioanele Anenii
Noi, laloveni, Stefan Voda si Cimislia, la est cu Regiunea
Transnistreand si la sud cu Ucraina.

Prin partea de est a raionului Causeni trece riul Nistru, prezentind o
sursa potentiala de apa potabild. Totodatd, calitatea si cantitatea apelor
subterane permite asigurarea integrala a cerintei consumatorilor
existenti. Raionul este traversat de riul Botna, care trece prin orasul
Causeni si prezintd un emisar natural pentru deversarea apelor uzate
epurate orasenesti.

|
| Cimislia
Leova ) S

Y

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafata [km’] 1.185
Populatie [pers] (datele BNS) 19.900 72.400 92.300
Numaérul de comune/localitati 2 25/41 27143
Resursele apelor subterane aprobate
Ap3 potabild [m®/zi] 57.900
Ap3 tehnicd [m®/zi] 2.000
Gradul de poluare mediu
Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare
cu apa operationale 2 34 36
Rata de acoperire [%] 63 64 64
Capacitate de productie a
instalatiilor de captare [m®/zi] 4.800
Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 2 0 2
Rata de acoperire [%] 34 1 8
Numarul de statii de epurare 2 9 11
Partea institutionala si financiara
Numaérul de operatori de servicii 6 35 41
Tariful mediu pentru apa - 14 lei/
populatie [lei/m”] 10 lei 8-10 lei
Tariful mediu pentru canalizare — 11 lei/
populatie [lei/m’] 7.60 lei 0

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Causeni.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Céuseni, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul de apa din fintinile
de mina. Avind in vedere rata de acoperire scazuta de asigurare cu apa
potabild este necesar extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa a
populatiei in localitatile rurale.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Causeni existd un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totald de 93 km de retele, inclusiv 11 statii de pompare, 10 sonde de
adincime, avind o capacitate de 4.800 m?/zi. Consumul specific mediu
este de 30 I/pers/zi, apa nefacturatda in sistem fiind de cca. 44,9%.
Consumul energetic specific este de cca. 1,5 kWh/md. Localitatile rurale
au o acoperire foarte limitatd cu servicii. Rata de acoperire de
aprovizionare cu apa in localitatile rurale este de aproximativ 40%, fapt
care demonstreazd necesitatea constructiei/extinderii  retelelor de
asigurare cu apa potabild. Sapte localitati din raion populate de la 226-
556 de locuitori nu au sistem de alimentare cu apa.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Causeni consté dintr-o retea de
canalizare de o lungime totald de 44,4 km, inclusiv 4 statii de pompare si
1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o capacitate de
5.700 m¥zi din care doar 6,7% sunt utilizate. Unele segmente din
sistemul de canalizare, inclusiv statiile de pompare, au fost renovate, pe
cind statia de epurare ramine in conditie deplorabild. Consumul energic
specific al sistemului de canalizare in or. Causeni este de cca. 0,8
kWh/m3. Localitdtile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare. Tn 8 localitati exista stati de epurare la sistemele de
canalizare pentru mshtu;nle de menire somala, capacitatea carora permite
si conectarea la sistemele de canalizare din aceste localitati.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor
uzate in or. C&useni sunt prestate de .M. "Ap&-Canal’ Causeni si de inca
3 agenti economici. In localitti rurale operarea si intretinerea sistemelor
existente i revine autoritatilor publice locale din localitdtile respective
si/sau asociatiilor de consumatori.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii AAC si stimularea cooperarii intercomunitare.
Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din or. Causeni pentru
extinderea treptatd serviciilor AAC pentru localitati vecine. Totodatd, o
mare provocare este stimularea consumatorilor prin politica tarifara, in
scopul asigurarii consumului minim de ap& pentru mentinerea serviciilor la
un nivel sustenabil. .M. Apa-Canal Causeni prezinta un potential pentru
extinderea serviciilor AAC asupra altor localitdti din raionul Causeni.
Intreprinderea are nevoie de modernizare.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunéatatirea calitatii
servicilor AAC in or. Causeni si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential sporit
de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind localitdtile
marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de apa subterana
si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate pentru sporirea
eficientei si fiabilitatii servicilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Causeni vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa potabild
pentru 80% din populatia urbana si 65% din populatia rurala, alimentate
atit pe grupuri de localitati prin apeducte regionale din sursele de apa
(de suprafatd), cit si prin soluti locale din surse subterane.
Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile si durabile de
canalizare pentru 50% din populatia urbana si pina la 8% din populatia
rurald, apele uzate fiind tratate conform normelor in vigoare la statii de
epurare regionale 6, cit si la statii locale 4, asigurind conditiile sanitare
si de mediu ale raionului.
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RAIONUL CIMISLIA
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Cimislia se afla in sudul Republicii Moldova si se
invecineaza cu raionul laloveni la nord, cu Hincesti la nord-vest, cu
r. Leova la vest, cu UTA Gagauzia la sud-vest, cu r. Basarabeasca
la sud si Causeni la est. Raionul dispune de surse de ape
subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total

Informatii generale

Suprafata [km’] 26 898 924
Populatie [pers] (datele BNS) 12.542 45,656 58.198
Numaérul de comune/localitati 1 22/38 23/39
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m*/zi] 24600
Ap3 tehnicd [m®/zi] -
Gradul de poluare scazut

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numadrul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 3 34 37
Rata de acoperire [%] 98 69 76
Capacitate de productie a 1.300

instalatiilor de captare [m?/zi] - -
Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 1 1 2
Rata de acoperire [%] 33 1 9
Numarul de statii de epurare 1 0 1
Partea institutionala si financiara

Numaérul de operatori de servicii 2 25 27
Tariful mediu pentru apa - min - 8

populatie [lei/m”’] 11,00 max - 12 -
Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 8.4 - -

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apd este orasul Cimislia.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Cimislia, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

in orasul Cimislia exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totala de 47,2 km de retele, 10 sonde de adincime, 8 statii din care 4
stati de pompare si 4 statii cu turn cu curgere gravitationala.
Consumul specific mediu este de 12 l/pers/zi, apa nefacturata in
sistem fiind de cca. 30% datoritd uzurii conductelor de apa, ceea ce
duce la pierderi de apa potabila in retea. Consumul energetic specific
este de cca. 1,5 kWh/m3. Din totalul de 38 de localitéti rurale, 34 au
acces la apa potabild. Localitatile Prisaca, Artimonovca, Schinosica i
Sagaidacul Nou nu sunt conectate la sursa centralizata de apa, si

folosesc apa din fintini, care in urma expertizei de laborator a
Centrului de Sanatate Publica Cimiglia, s-a dovedit a fi apa tehnica,
daunatoare sanatafji.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Cimislia consté dintr-o retea
de canalizare de o lungime totald de 47 km, inclusiv 4 statii de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 1.000 m%zi si la moment nu este in operatiune. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusiv statiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cind statia de epurare raméne n conditie
deplorabila. Consumul energic specific al sistemului de canalzare in
or. Cimislia este de cca. 120 kWh/m3. Din 38 de localitati rurale din
raionul Cimislia doar in satul Ecaterinovca exista sistem centralizat de
canalizare pentru care se construieste si o statie de epurare cu o
capacitate de 100 m3/zi.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Cimiglia sunt prestate de .M. ,Servicii Publice
Cimiglia” si S.R.L. ,Féclia” pe cind in localitdti rurale operarea si
intretinerea sistemelor existente i revine autoritatilor publice locale
din localitétile respective si/sau asociatilor de consumatori. 1.M.
,oervicii Publice Cimislia” prezintd un potential pentru extinderea
serviciilor de aprovizionare cu apa asupra altor localitati din raionul
Cimiglia si in raioanele vecine, in cazul in care vor fi modernizate
statiile de pompare existente si schimbat utilajul existent, cu unul mai
performant. Canalizarea poate fi extinsa in cazul cind vor fi stafii de
epurare si pompare adaptate cererii.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC ~ si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Cimislia pentru extinderea treptata a servicilor AAC pentru
localitati vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului
minim de apé pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Una din provocarile de perspectiva reprezinta diversificarea surselor
de aprovizionare cu apa potabild. Pentru conservarea apelor
subterane, folosite uneori excesiv si abuziv, se urmareste folosirea
apelor de tranzit si anume din riul Prut.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
servicilor AAC in or. Cimislia si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cénd
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pind in anul 2020 in raionul Cimislia vor fi asigurate conditii de
acces la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu
apa potabila pentru 100% din populatia urbana si 85% din populatia
rurald, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 60% din populatia
urbana si 30% din populatia rurala, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statii
locale, asigurind conditiile sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionului Leova este situat in partea de Sud-vest a Republicii
Moldova, la 100 km de capitala republicii, or. Chisindu. Se
invecineaza: la nord cu raionul Hincesti, la est cu raionul Cimislia si
UTA Gagauzia, la sud cu raionul Cantemir, la vest cu Romania
(judetul Vaslui). Raionul dispune de surse de ape subterane
explorate si riul Prut.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafat3 [km’] 765
Populatie [pers] (datele BNS) 14.533 36.783 51.216
Numarul de comune/localitati 2 23/37 25/39
Resursele apelor subterane aprobate
Ap3 potabild [m®/zi] 14.000
Ap3 tehnicd [m?/zi] -
Gradul de poluare scazut
Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare
cu apd operationale 2 7 9
Localitdtile aprovizionate din
surse subterane (apa tehnicd) 1 7 8
Rata de acoperire [%] 69 19 30
Capacitate de productie a
instalatiilor de captare [m®/zi] 7.800 5.000 12.800

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 2 2
Rata de acoperire [%] 30 0 7
Numarul de statii de epurare 1 1
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa - E;;alng

populatie [lei/m’] 16,03 | leilm3

Tariful mediu pentru canalizare — Iljé?::Etaede

populatie [lei/m’] 9,78 | canalizare

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apd este orasul Leova.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Leova, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Leova existd un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totald de 40,6 km de retele, inclusiv 3 statii de pompare. Consumul
specific mediu este de 46 I/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind
de cca. 28,9%. Consumul energetic specific este de cca. 1,7
kWh/m3. Localitatile rurale au o acoperire foarte limitatd cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Leova consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totala de 12,6 km, inclusiv 3 statii de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o

capacitate de 4.700 m3/zi din care doar 4,6% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive statiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie
deplorabila. Consumul energic specific al sistemului de canalizare in
or. Leova este de cca. 1,2 kWh/m3. Modernizarea sistemei de
curatare a apelor uzate la o capacitate de 400 m¥zi cu ajutorul
Guvernului Republicii Cehe. Localitatile rurale nu dispun de sisteme
centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Leova sunt prestate de SA ,Apa Canal Leova”, pe
cind in localitati rurale operarea. SA ,Apa Canal Leova”, prezintd un
potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitdti din
raionul Leova.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Leova pentru extinderea treptata servicilor AAC pentru localitai
vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil. In majoritatea
localitatilor este necesard modernizarea procesului tehnologic de
tratare a apei tehnice.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunéatatirea calitétii
serviciilor SA ,Apa Canal Leova’, si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor. In prezent o parte
din primariile raionului dispun de documentatia de proiect pentru
aprovizionarea interna a localitatilor cum ar fi: Hanasenii Noi,
largara, Bestemac, Sarata Noua, Frumusica, Vozneseni, Troian,
Troita si altele. Primariile Sirma, Tochile Raducani, Tomai si Sarata
Razesi elaboreazd documentatia de proiect pentru retelele de
alimentare cu apa interna a localitatjlor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Leova vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 75% din populatia urband si 70% din populatia
rurald, alimentate atit pe grupuri de localitati prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata - riul Prut). Concomitent,
se vor asigura serviciile suportabile si durabile de canalizare pentru
75% din populatia urbana si 70% din populatia rurald, apele uzate
find tratate conform normelor in vigoare la 2 statii de epurare
regionale, cit si la 22 statii locale, asigurind conditile necesare
sanitare si de mediu ale raionului. Localitatle raionului vor fi
asigurate cu stafi de curdtare a apelor reziduale pentru
fiecare localitate in parte.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Stefan Voda este situat in extremitatea de sud-est a
tarii. Raionul se afla la circa 110 km de la capitala Republicii
Moldova. Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

| Urban ‘ Rural ‘ Total

Informatii generale

Suprafata [km?] 22,76 975,24 998
Populatie [pers] (datele BNS) 8.700 63.200 71.900
Numaérul de comune/localitati 1 22/25 23/26
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m*/zi] 51.600
Ap3 tehnicd [m®/zi] 2.500
Gradul de poluare Mediu

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numadrul de sisteme de alimentare cu
apa operationale 1 22 23
Rata de acoperire [%] 87 50 54
Capacitate de productie a instalatiilor
de captare [m®/zi] 4.700 45.250 53.550

Infrastructura sistemelor de canalizare si epurare
a apelor uzate

Numadrul de sisteme de canalizare 2 3 5
Rata de acoperire [%] 62 0 8
Numarul de statii de epurare 1 2 3
Partea institutionala si financiara

Numaérul de operatori de servicii 1 20 21

Tariful mediu pentru apa - populatie

[lei/m’] 18,41 10 14

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 1444 8 12

Cerinta de apa
La moment, consumatorul major de apa este orasul Stefan Voda.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Stefan
Voda, pe cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul
menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

in orasul Stefan Voda exista un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totala de 45,8 km de retele, inclusiv 18 statii de pompare, 17
sonde de adincime, avind o capacitate de 4.700 md3/zi. Consumul
specific mediu este de 39 l/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de
cca. 27,9%. Consumul energetic specific este de cca. 1,7 kWh/m3.
Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Stefan Voda consta dintr-o
retea de canalizare de o lungime totald de 24,6 km, inclusiv 1 statie
de pompare si 1 statiei de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are
o capacitate de 1.500 m¥/zi din care doar 15,1% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive statiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie
deplorabila. Consumul energic specific al sistemului de canalizare in
or. Stefan Voda este de cca. 1,0 kWh/m3. Localitatile rurale nu dispun
de sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Stefan Voda sunt prestate de [.M. Apa-Canal
Stefan Voda, pe cind in localitdti rurale operarea si intretinerea
sistemelor existente i revine autoritatilor publice locale din localittile
respective si/sau asociatiilor de consumatori. .M. Apa-Canal Stefan
Voda prezintd un potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra
altor localitati din raionul Stefan Voda.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Stefan Voda pentru extinderea treptatd servicilor AAC pentru
localitdti vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului
minim de ap& pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunéatatirea calitatii
serviciilor AAC in or. Stefan Voda si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Stefan Voda vor fi asigurate conditii de
acces la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu
apa potabila pentru 100% din populatia urbana si 100% din
populatia rurald, alimentate atit pe grupuri de localitéti prin apeducte
regionale din sursele de apa subterana prin solutii locale din surse
subterane pe intreg raion. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 75% din populatia
urbana si 30% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale centru, sud-est,
nord-est, vest cit si la statii locale Brezoaia, Festelita, Marianca de
Jos, Alava, Lazo, Volintiri, asigurind conditile sanitare si de mediu
ale raionului.
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RAIONUL TARACLIA
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Taraclia se afla la sudul Stepei Bugeacului, pe partea stinga
a riuletului Lunguta, la o distantd de 161 km de capitala Moldovei,
Chiginau. Raionul se invecineaz& la nord cu UTA Gagéuzia, la est
cu Ucraina si la vest cu raionul Cahul. Raionul dispune de surse de
ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total

Informatii generale

Suprafats [km’] 674
Populatie [pers] 19.234 23.028 42.262
Numarul de comune/localitati 2 13/24 15/26
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m*/zi] 8.000
Ap3 tehnicd [m®/zi] -
Gradul de poluare scazut

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 2 13 15
Rata de acoperire [%] 92 64 74
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 2.900

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 2 0 2
Rata de acoperire [%] 49 3 18
Numarul de statii de epurare 2 0 2
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 2 13 2
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m’] 12.67 12 12.34
Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m?] 12.0 0 6

Cerinta de apa

In prezent, consumatorii majori de apa la scara industriald sunt
orasele Taraclia si Tvardita. In comunitétile rurale ale r. Taraclia,
accesul la alimentarea cu apa este limitat, principalii consumatori de
apa fiind gospodarii si intreprinderi.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Taraclia exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totald de 57,8 km de retele, inclusiv 8 statii de pompare, 4 sonde de
adincime, avind o capacitate de 2.900 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 35 l/pers/zi. Consumul energetic specific este de cca. 1,5
kWh/m3. Localitatile rurale au o acoperire foarte limitatd cu servicii.

In orasul Tvardita exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totald de 48.626 km de retele, inclusiv 3 statii de pompare, 11 sonde
de adincime, avind o capacitate de 1.776 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 30 I/pers/zi. Consumul energetic specific este de cca.
2,5 kWh/md. Localitdtile rurale au o acoperire foarte limitatd cu
servicii.

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent in orasul Taraclia consta dintr-o retea

de canalizare de o lungime totala de 13,4 km, inclusiv 4 statii de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 6.900 m¥zi din care doar 3,1% sunt utilizate. Retea de
canalizare se afla in stare deplorabild. Unele segmente din sistemul
de canalizare, inclusiv statiile de pompare, au fost recent renovate, pe
cind statia de epurare rdmine in stare deplorabild. Consumul energic
specific al sistemului de canalizare in or. Taraclia este de cca. 0,6
kWh/m3.

Sistemul de canalizare existent in orasul Tvardita consté dintr-o retea
de canalizare de o lungime totala de 48,6 km, inclusiv 1 statie de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 400 m3/zi si la moment nu este in conditie functionala.
Retea de canalizare se afla in stare deplorabild. Consumul energic
specific al sistemului de canalizare in or. Taraclia este de cca. 1,6
kWh/m3. Localitatile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Taraclia sunt prestate de I.M. Apa-Canal Taraclia,
iar in or. Tvardita de 1. M. Tvardisan, pe cind in localitati rurale
operarea si intretinerea sistemelor existente i revine autoritatilor
publice locale din localitdtile respective si/sau asociatilor de
consumatori. Intreprinderile municipale din or. Taraclia si Tvardita
prezintd un potential pentru extinderea servicilor AAC asupra altor
localitati din raionul Taraclia.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii  AAC ~ si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Taraclia pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
servicilor AAC in or. Taraclia si Tvardita si extinderea serviciilor
durabile si suportabile spre localitdti invecinate, inclusiv elaborarea
studiului de fezabilitate si a documentatiei tehnice pentru constructia,
renovarea Si_modernizarea sistemelor de alimentare cu apé si
cahalizare. Lo?calitétile cu un potential sporit de grupare vor dezvolta
sisteme AAC*grupate, pedcind locakifdtile marginalizate vor beneficia
dePsolutii locafe. Sursele de apa subterana si de suprafata disponibile
in raion pot fi combinate pentru sporirea eficientei si fiabilitatii
serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Taraclia vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 90% din populatia urband si 55% din populatia
rurald. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile si durabile
de canalizare pentru 93% din populatia urbana si 20% din populatia
rurald, apele uzate find tratate conform normelor in vigoare,

Alexgevca
Svetlii

2 R Zone cu potential de grupare:
Ul Nou Cgzaglid

SOt

fe Salc!
oY mediu
T m— SCHZU
.opatica\ de)Jos Baldbgnu Taraclia
> C 0 o .
B Hirtop Toriia Sistem de alimentare

: . \ X Aavi
Novosi8lovca \ cu apa existent

g v %‘\ \ ® Sistem de canalizare existent
Cgpegac .

)
Roasa | cmm‘?l' »C\@c»ha/, :
5 o rédeni
A ldjnoe 9M\r

[



Din componenta Regiunii de
Dezvoltare Sud fac parte 8 raioane
ale Republicii Moldova:

Cimislia, Leova, Cantemir,
Basarabeasca, Cahul, Causeni,
Stefan Voda, Taraclia, cu o
suprafata de circa 7.379 km?

Raion Total Rezerve
Ape Subterane
(m?/zi)
Basarabeasca 9.100
Cahul 26.700
Cantemir 15.000
Causeni 59.900
Cimislia 24.600
Leova 14.000
Stefan Voda 54.100
Taraclia 8.000
Total RD Sud 211.400
Total 3 Regiuni 1.492.620

PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE

Perspectivele de dezvoltare sunt
asociate cu Tmbunadtdtirea calitatii
serviciilor AAC in RDS si extinderea
serviciilor durabile si suportabile
spre localitati invecinate. Localitatile
cu un potential sporit de grupare vor
dezvolta sisteme AAC grupate, pe

cind localitatile marginalizate vor
beneficia de solutii locale. Sursele de
apd subterand si de suprafata

disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea  eficientei  si
fiabilitatii serviciilor.

VIZIUNE STRATEGICA PENTRU ANUL
2020

Pind in anul 2020, in Regiunea de
Dezvoltare Sud 68% (92% urban si
60% rural) din populatie vor fi
conectate la sisteme imbunatatite de
alimentare cu apa si 40% (85%
urban si 25% rural) la sisteme
imbunatatite de canalizare, ambele
sisteme fiind organizate in clustere
logice, oferind servicii durabile, la
preturi accesibile si fara impact
negativ asupra mediului.

FISA REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD
SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APA S| DE CANALIZARE

ACOPERIREA CU SERVICII DE ALIMENTARE CU APA

Conform informatiei disponibile (noiembrie 2013), toate (100%) din localitdtile urbane si
aproximativ 61% din localitatile rurale ale RDS au sisteme centralizate de alimentare cu ap3,
furnizind apa potabild doar la 85% din populatie urbana si 46% din populatie rurala.
Ponderea totala a populatiei conectate la sisteme de apa in RDS este estimata la aproximativ
56%, in timp ce rata de conectare la nivel de tara este aproximativ 54%.

ACOPERIREA CU SERVICII DE CANALIZARE

Aproximativ 91% din localitatile urbane si doar 8% din localitatile rurale ale RDS au sisteme
centralizate de canalizare, avind conectate doar 52% din populatia urbana si aproximativ 1%
din populatie rurala. Ponderea totald a populatiei conectate la sisteme de canalizare ih RDS
este estimata la aproximativ 14%, in timp ce rata de conectare la nivel de tard este
aproximativ 30%.

AMPLASAREA ZONELOR CU POTENTIAL DE GRUPARE A SERVICIILOR
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
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CONSUM DE APA - URBAN

Taraclia; 263500

Basarabeasca;
202 100
Stefan-Voda; 154 900

Cimislia; 522 000

Cahul; 7
largara; 10675 ahul; 2037 500

Leova; 285300

Cainari; 23 420

Causeni; 359400

Cantemir; 137700

BILANTUL APE! - URBAN

Consumul de apa
rezidential;
m3/an
1682155

Consumul de apd
institutional
m3/an; 148528

Consumul de apad
industrial m3/an;
193863

CONSUM SPECIFIC DE APA - URBAN
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Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de interventie 2

Indicatorii principali de alimentare cu apa si de canalizare — Regiunea de Dezvoltare Sud’
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Numarul total de operatori AAC 8 1 1 40 1 1 1 27 21 15 116
e  Urban 2 1 1 5 1 1 1 2 1 2 17
e Rural 6 35 25 20 13 99
Localitati urbane dotate cu sisteme de alimentare cu apa Nr. 1 1 1 2 2 1 1 2 11
Numarul total de localitati urbane Nr. 1 1 1 2 2 1 1 2 11
Ponderea localitatilor urbane cu acces la sisteme de apa, % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ponderea populatiei urbane cu acces la sisteme de apa, % % 97% 92% 100% 63% 69% 98% 87% 92% 85%
Localitati rurale dotate cu sisteme de alimentare cu apa Nr. 8 37 19 35 7 28 22 13 169
Numarul total de localitati rurale Nr. 9 54 50 41 37 38 25 24 278
Ponderea localitatilor rurale cu acces la sisteme de apa, % % 89% 69% 38% 85% 19% 74% 88% 54% 61%
Ponderea populatiei rurale cu acces la sisteme de apa, % % 87% 34% 19% 64% 19% 69% 50% 64% 46%
Localitati urbane dotate cu sisteme de canalizare Nr 1 1 1 2 2 1 1 1 10
Numarul total de localitati urbane Nr 1 1 1 2 2 1 1 2 11
Ponderea localitatilor urbane cu acces la sisteme de canalizare, % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 91%
Ponderea populatiei urbane cu acces la sisteme de canalizare, % % 58% 76% 60% 34% 30% 33% 62% 49% 52%
Localitati rurale dotate cu sisteme de canalizare Nr 1 5 0 8 0 2 3 2 21
Numarul total de localitati rurale Nr 9 54 50 41 37 38 25 24 278
Ponderea localitatilor rurale cu acces la sisteme de canalizare, % % 11% 9% 0% 20% 0% 5% 12% 8% 8%
Ponderea populatiei rurale cu acces la sisteme de canalizare, % % 5% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 3% 1%
Localitati urbane
Consumul total de apa per capita I/pers/zi 27 67 39 37 52 45 39 50 40 35 48
Consumul rezidential de apa per capita I/pers/zi 26 54 31 32 44 35 32 41 36 28 40
Volumul total de apa produsa m°/an 202.100 2.037.500 137.700 359.400 23.420 285.300 10.675 522.000 154.900 263.500 3.996.495
Volumul de apa nefacturata m%/an 80.600 1.143.700 52.000 165.700 5.000 119.300 2.649 270.000 43.800 89.200 1.971.949
Volumul total de apa facturata m°/an 121.500 893.800 85.700 193.700 18.420 166.000 8.026 252.000 111.100 174.300 2.024.546
Consumul rezidential de apa m°/an 115.700 726.000 67.800 168.200 15.305 131.600 6.669 209.382 100.000 141.500 1.682.155
Consumul industrial de apa m°/an 1.400 121.900 4.200 10.500 1.764 5.500 769 24131 4.700 19.000 193.863
Consumul institutiilor publice m°/an 4.400 45.900 13.700 15.000 1.351 28.900 589 18.488 6.400 13.800 148.528
Ponderea apei nefacturate % 40% 56% 38% 46% 21% 42% 25% 52% 28% 34% 49%
Capacitatea zilnica a instalatiilor de captare a apei m°/zi 1.000 17.400 7.600 4.800 3700 1.300 4.700 2.900 43.400
Capacitatea anuala a instalatiilor de captare a apei m®/an 365.000 6.351.000 2.774.000 1.752.000 1.350.500 474.500 1.715.500 1.058.500 15.841.000
Ponderea folosirii capacitatilor instalatiilor de captare existente % 55% 32% 5% 21% 21% 110% 9% 25% 25%
Lungimea retelelor de alimentare cu apa km 34,6 80.2 10,6 93 34,5 40,6 7,7 46 45,8 57,8 451
Volumul apelor uzate colectate, inclusiv m°/an 121.200 737.100 61.000 134.000 6.653 76.500 2.480 110.250 82.700 78.200 1.410.083
Rezidential m°/an 104.900 445.300 52.600 83.800 4.297 43.300 1.602 71.206 60.200 37.400 904.604
Industrial + Institutii publice m°/an 16.300 291.800 8.400 50.200 2.356 33.200 878 39.044 22.500 40.800 505.478
Lungimea retelelor de canalizare km 16,3 51,6 8,9 44,9 9,8 12,6 1,5 37 24,6 13,4 221
Rata de colectare a apelor uzate % 100% 82% 71% 69% 28% 46% 31% 44% 74% 45% 70%
Continuitatea serviciului de alimentare cu apa ore/zi 12 24 24 24 24 20 24 24 24 15
Consumul energetic specific — sisteme de alimentare cu apa kWh/m® 1,42 0,92 1,27 1,48 1,73 1,12 1,65 1,48
Consumul energetic specific — sisteme de canalizare kWh/m°® 1,07 0,51 0 0,78 1,15 0 1 0,61

! Datele sunt colectate din diferite surse disponibile si se dateaza cu perioada 2011-2013. Surse: Biroul National de Statistica a Moldovei, Ministerul Mediului, Asistenta Tehnica — Programul de Sustinere a Politicilor de Sector, chestionarea in cadrul proiectului MSPL/GIZ, Asociatia "Moldova Apa-Canal”,

Retea Internationala de benchmarking (IB-NET)

Anexa 4: Indicatorii principali de alimentare cu apa si de canalizare — Regiunea de Dezvoltare Sud
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Anexa 5

Resursele de apa disponibile

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Anexa 6

Analiza donatorilor in sectorul AAC

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Analiza donatorilor in sectorul AAC '

si internationali;
e SDC aduce si foloseste expertiza
elvetiana.

e Proiectul Protocolul privind Apa si
Sanatatea

Perioada: 2009-2010

Implementat de: UNECE

Descriere: Proiectul sustine Guvernul

Republicii Moldova cu o strategie

integrata clara privind apa si sanatatea,

aprobat de toate partile interesate

principale, cu activitati si  masuri

prioritare.

e Reabilitarea sistemului de alimentare
cu apa in raionul Nisporeni: Primariile
Nisporeni, Varzaresti si Grozesti
(Vezi mai jos proiectele ADA)

Perso:r?aezgac/ontact nﬁglt::l‘:::ll Obiective Strategice/ Puncte de Reper Proiecte recente in AAC / Linii bugetare st
SDC 2000 - Elvetia sustine Republica Moldova in procesul de e Proiectul ApaSan e FEtapal:
Agentia Elvetiana pentru prezent tranzitie, Tncurajand astfel stabilitatea, securitatea, 5,410,907
Cooperare si Dezvoltare statul de drept, prosperitate si solidaritate fin Perioada: Etapa | - 2009-2011, Etapa Il - CHF

Europa. Prioritatile programului pentru 2010-2013 2011-2015 (Co-finantare
Ambasada Elvetiei sunt urmétoarele: Implementat de: SKAT Consulting Ltd, Agentia
Str. Mateevici 23 B e Sanatate; Elvetia . Austriaca
MD-2009 Chisinau — e Apa si Canalizare. Descriere: In timp ce continud sa pentru
Republica Moldova investeasca in dezvoltarea infrastructurii, Dezvoltare:
+373 2279 69 38 SDC se axeaza pe urmatoarele aspecte: proiectul este axat pe documentarea 1,560,907
+373 22 79 69 44 . Tnt,elegerea dinamicii  sectorului  si proceselor si sprijinirea reproducerii la CHF)
+373 22 79 69 35 interdependenta actorilor si rolurile lor la nivel national a aprovizionarii Etapa II:
chisinau@sdc.net toate nivelurile: locale, regionale si descentralizate cu apa potabila si livrarea Buget:
WWW.SWiSS- nationale; ' serviciilor de sanitatie locale si modele de 10,500,000
cooperation.admin.ch/moldova/ e Consolidarea capacititilor locale prin management. In plus, proiectul prevede CHF
educatie si formare continu: testarea altor soluti inovatoare de (Co-finantare
e Promovarea  dialogului  politc  cu aprovizionare cu apa si canalizare. Agentia
ministerele de resort ale Guvernului Austriaca
Republicii Moldova, in coordonare cu pentru
donatorii bilaterali si multilaterali. Acest Dezvoltare:
dialog implica organizatiile societétii civile, 2,200,000
sectorul privat, precum si experti nationali CHF)

e 240.000 CHF

e 800.000 €

' Sursa: Biroul de Cooperare al Elvetiei, Evaluarea Sectorului de Apa in Moldova, 2013

Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC
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UE
Delegatia Uniunii Europene in
Republica Moldova

Str. Cogalniceanu 12
MD 2001 Chisinau,
Republica Moldova

Tel : 43732250 52 10
Fax: +373 22 27 26 22
Delegation-
Moldova@ec.europa.eu

1991 -
prezent

Cooperarea UE se axeaza pe democratie,
guvernare, drepturile omului, reforma judiciara,
mediu, aspectele de gen, prevenirea conflictelor,
dezvoltarea economica, cresterea economica si
ocuparea fortei de munca, dezvoltarea regionala si
rurald durabild si reducerea saraciei (a se vedea
Planul de Actiuni UE-Moldova).

Misiunea Uniunii Europene de Consiliere
in Politici Publice pentru Republica
Moldova (EUHLPAM)

Perioada: 01.2010 — 10.2013
Implementat de: Programul Natiunilor
Unite pentru Dezvoltare in Moldova
(PNUD)

Descriere: Sustinerea dezvoltarii
democratice si durabile a Republicii
Moldova prin consiliere politica la nivel
fnalt in procesul de implementare a

Programului ~ Guvernului  "Integrarea
Europeana: Libertate, Democratie,
Bunastare" 2009-2013, si "Moldova

2020", cu accent particular pe procesul
de integrare cu UE, relansarea
economica si reformele democratice.
Atribuirea consilierilor politici la nivel Tnalt
in diferite institutii de stat din Republica
Moldova, inclusiv la Ministerul Mediului.

Programului de
Politicilor de Sector in
domeniul apelor (PSPS)

Sustinere a

Perioada: 07.08.2009 — 2016
Implementat de: Guvernul Republicii
Moldova (suport bugetar), Eptisa (TA-
WSPSP) si ADA (Proiectul Nisporeni).
Descriere: Obiectivul principal al acestui
program de Sustinere a Politicilor de
Sector este de a sustine Republica
Moldova in implementarea reformelor in
sectorul de apa potabila si canalizare,
prin furnizarea de finantare, asistenta
tehnica si dialog politic pentru activitatile
prioritare importante pentru populatia
Republicii Moldova si a mediului.
Programul  constd din  sustinerea
bugetara directd a sectorului, asistenta
tehnica (http://ta-water-spsp.eu) si
cooperarea cu Agentia Austriaca pentru
Dezvoltare (Proiectul Nisporeni).

Imbunatatirea calititi mediului bazinului
Marii Negre prin tratarea mai buna a

6.600.000 €

50.000.000 €,
ce consta din
Sustinerea
Bugetara a
Sectorului
(42.000.000
€), asistenta
tehnica
(3.000.000 €)
Si cooperare
cu Agentia
Austriaca
pentru
Dezvoltare
(5.000.000 €)

Cofinantat de
Comisia
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apelor uzate si adaptarea la schimbarile

climatice a sectorului apelor din

Republica Moldova

Perioada: 02.2012 - .12.2012

Implementat de: Kommunal Kredit

(Austria)

Descriere: Obiectivul final al proiectului

este de a imbunatati calitatea apei din

bazinul Marii Negre, precum si starea
sanatatii Tn Republica Moldova si in aval.

Obiectivele imediate ale proiectului sunt:

o Consolidarea capacitati  Republicii
Moldova de a-si adapta politicile de
apa si infrastructura la schimbarile
climatice, cu un accent pe calitatea
apei;

o Sa propuna un model de afaceri care
va face durabila sanitatia in zonele
rurale, sate si localitati urbane mici
din Moldova.

Proiectul de Dezvoltare Regionala si
Protectie Sociala din Moldova

Perioada: 08.2008 — 09.2012
Implementat de: UIP al Bancii Mondiale
Descriere: Partea D a proiectului este
relevanta Sectorului AAC - Furnizarea de
bunuri, lucrari si asistentd tehnica prin
consolidarea capacitatii Apa Canal Orhei,
extinderea ariei de acoperire si baza de
clienti. Proiectul include proiectarea
statiei de ftratare a apelor uzate,
constructia statiei de epurare a apelor
uzate, instruirea personalului RAC Orhei
in operarea si mentinerea statiei de
epurare a apelor uzate

Europeana si
OECD EAP
Task Force

2.898.133 €
(Contributia
CE pentru
partea D a
proiectului).
Proiectul este
de asemenea
cofinantat de
Fondul
Ecologic
National (FEN)

Agentia de Cooperare
Internationald a Germaniei
(Glz)

Philipp Johannsen

Str. Bulgara 31a, Chisinau,
MD-2001, Republica Moldova,
Tel.: +373 22 22 59 04

Fax: +373 22 00 02 38

Email:
philipp.johannsen@giz.de

1994 -
prezent

Obiectivul general al asistentei germane in
Republica Moldova este de a imbunatati in mod
semnificativ situatia politica, sociala, economica si
ecologica, cu un angajament reciproc pentru
dezvoltarea durabila. Cooperarea internationala
germana cu Republica Moldova se concentreaza pe
promovarea modernizarii in sectorul agricol si
industria de prelucrare a produselor alimentare,
precum si pe imbunatatirea formarii profesionale si
a serviciilor municipale.

Modernizarea Serviciilor municipale in
Republica Moldova

Perioada: Etapa | - 2010 — 2014, Etapa Il
—2015-2016.

Implementat de: GIZ si Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
Obiectivul principal este imbunatatirea
furnizarii  serviciilor  municipale in
autoritatile locale selectate.

19.900.000 €
in total,
inclusiv
15.900.000 €
din partea
Guvernului
Germaniei
(BMZ) si
cofinantare
de 700.000 €
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Domeniile prioritare de dezvoltare a sectorului AAC: din partea
e Modernizarea serviciilor publice locale; Guvernului
e Fondul pentru Dezvoltare Regionala. Romaniei si
3.300.000 €
din partea
Guvernului
Suediei
(SIDA)
CPM Asistenta Scopul CPM este reducerea saraciei in Republica e Proiectul Tranzita la  Agricultura 101.770.000
Corporatia Provocarile Guvernului | Moldova prin cresterea economica si sporirea Performanta usb
Mileniului SUA veniturilor prin stimularea cresterii productivitatii
agricole si accesul extins la piete si servicii prin Perioada: 01.09.2010 — 31.08.2015
Valentina Badrajan 1994 — drumuri imbunatatite. Asistenta se concentreaza pe Implementat de: Fondul Provocarile
Str. N. lorga21, prezent, reabilitarea sistemelor de irigare, acces la finantare Mileniului Moldova (FPM Moldova)
MD-2012; agricola, precum si reabilitarea unei portiuni intregi Descriere: Proiectul are ca scop sa
Chisinau, Republica Moldova; | CPM a retelei nationale de drumuri a tarii. contribuie la sporirea veniturilor in mediul
tel +373 22 85 22 99; 2010 - rural prin  stimularea cresterii in
fax: +373 22 85 22 94; prezent agricultura performanta si sa catalizeze
office@mca.gov.md investitile Tn producerea cu valoare
www.mca.gov.md adaugata nalta.
Proiectul include patru activitati distincte:
o Reabilitarea sistemelor centralizate
de irigare;
o Reformarea sectorului de irigare;
o Facilitarea accesului la finante;
o Cresterea vanzarilor produselor
agricole de valoare fnalta.
BM 1993 - BM se axeaza pe trei prioritati strategice: e Proiectul National de Aprovizionare | ¢ 14.000.000
Banca Mondiala prezent cu Apa si Canalizare uSD
o Imbunéatitirea competitivitati economice
Str. Puskin pentru sustinerea cresterii economice Perioada: 13.05.2008 — 30.06.2013
20/1, MD-2012, durabile; Implementat de: UIP Banca Mondiala
Chisinau, Republica Moldova. e Minimizarea riscurilor sociale si de mediu, Descriere:  Obiectivele  Proiectului
Fax: +373 22 237-053 dezvoltarea capitalului uman, promovarea National de Aprovizionare cu Apa si
incluziunii sociale; Canalizare sunt: (i) a imbunatati
o Imbunétatirea guvernarii in sectorul public. acoperirea,  calitatea,  eficienta  si
durabilitatea serviciilor de aprovizionare
Cu apa si canalizare in comunitatile
urbane si rurale selectate; si (i)
consolidarea  capacitati  Ministerului
Mediului pentru a  pregati Si
implementarea supravegherii a
programului de investiti si a oferi
asistenta tehnica regiilor Apa-Canal
operationale
Proiectul acopera 4 componente:
o Gestionarea apei si a apelor uzate in
regiile Apa Canal selectate;
Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC 4
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o Reabilitarea sistemelor rurale de
aprovizionare cu apa fin localitatile
selectate;

o Dezvoltarea capacitatilor Si
managementul proiectului;

o Program de eficienta energetica.

e Fondul de Investiti Sociale in Etapa Il — ADI
Moldova si BERD
Perioada: Etapa | - 07.1999 - .11.2004; 20.000.000
Etapa Il - 11.2004 - 2013 usSD
Implementat de: Fondul de Investitii (Aditional
Sociale din Moldova cofinantat de
Descriere:  Obiectivul  Fondului  de diferiti
Investitii Sociale din Moldova este de a donatori,
contribui la implementarea Strategiei inclusiv UE
Nationale de Dezvoltare (SND) prin 1.500.000 €,
imputernicirea comunitatilor sarace si KfW 5.000.000
institutiilor lor de a gestiona necesitatile €, Guvernele
de dezvoltare prioritare. FISM reprezinta Olandei,
pentru comunitati un instrument de Japoniei si
studiere a principiilor noi de guvernanta Suediei,
pentru guvernele locale. Proiectul UKAID,
vizeaza diferite servicii municipale, USAID,
inclusiv AAC. UNICEF)
KFAED 2004 - Fondul Kuwait oferd credite la termen de o Imbunétstirea sistemelor de 6.500.000
Fondul de Dezvoltare prezent concesiune pentru finantarea proiectelor de aprovizionare cu apa in sase regiuni USD
Economica Araba din Kuwait dezvoltare n tarile in curs de dezvoltare. din Republica Moldova
Mirgab Perioada: 2004 - nedeterminata.
Mubarak Al-Kabeer St. Implementat de: Apele Agentia Moldovei
Kuwait City Descriere: investitii tehnice in
P.O. Box 2921 Safat 13030 infrastructura AAC din 6 localitati din
Kuwait Republica Moldova - 3 orase si 3 sate.
State of Kuwait
BERD 1994 - BERD sustine un proces de reforma in Republica Programul de Dezvoltare a 10.000.000 €
Banca Europeana pentru prezent Moldova prin finantarea modernizarii transportului si intreprinderilor de Apa in Moldova (din costul
Reconstructie si Dezvoltare a infrastructurii municipale si investitiile n sectorul total al
privat. Prioritdtile includ, de asemenea, un Perioada: 16.06.2010 - 31.12.2013 proiectului de
Julia Otto angajament cu sectorul financiar, promovarea Implementate de: Ministerul Mediului 30.000.000 £ -
Et. 10, eficientei energetice, si imbunatatirile aduse (UMP), asistat de Eptisa (Spania) si cofinantatori
Str. Vlaicu Pircalab 63. guvernantei corporative si a transparentei. Sweco International AB (Suedia) BEl si FIV
Sky Tower Descriere: Programul cuprinde UE).
Chisinau MD-2012 regionalizarea companiilor de apa prin Aditional
Moldova extinderea operatiunilor acestora in 2.000.000 €
Tel: +373 22 21 00 00 localitatile invecinate si este structurat ca investiti in
Fax: +373 22 21 00 11 investitii prioritare axate pe intreprinderile Cooperarea
Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC 5
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de apa din Floresti, Soroca, Hincesti,
Orhei, Leova si Ceadir-Lunga, orasele
sau angajat sa ajusteze tarifele si sa
introduca recuperarea costurilor a
intreprinderilor lor de apa pentru a
asigura viabilitatea financiara. Programul
isi  propune, de asemenea, sa
consolideze aceste utilitdti municipale
pentru a asigura aprovizionarea adecvata
a apei potabile si Tmbunatatirea
sistemelor de epurare a apelor uzate.

Studiul de Fezabilitate, Programul de
alimentare cu apa si tratare a apelor
uzate in Municipiul Chisinau

Perioada: 11.2010 — 31.12.2012
Implementat de: Seureca (Franta)
Descriere: Studiul este baza pentru un
program mare de investiti care vizeaza
imbunatatirea aprovizionarii cu apa si
colectarea apelor uzate si tratarea lor in
Chisinau. Prin aceasta, conditiile de trai
ale populatiei  Chisinaului  vor fi
imbunétéatite si impactul asupra mediului
va fi redus

Elaborarea si implementarea unui
Parteneriat Public Privat (PPP) pentru
imbunatatirea aprovizionarii cu apa in
regiunea de nord a Republicii Moldova

Perioada: 22.12.2011 - 2013

Implementat de: Ministerul Mediului
(UMP), Consultant TBD

Descriere: Proiectul prevede ca sase
orase din nord vor coopera in vederea
dezvoltari  si  implementarii  unui
parteneriat public-privat ("PPP") cu privire
la aprovizionarea cu apa si epurarea
apelor uzate. PPP trebuie sa fie elaborat
pentru a (i) finantarea investitiilor
apeductul "Soroca-Balti" si conexiunea a
sase raioane si a Municipiului Balti in
partea de nord a Republicii Moldova, si
(i) selectarea unui operator privat
responsabil de serviciile apa si apa uzata
in intreaga regiune

Tehnica (CT)
pentru
elaborarea si
implementarea
proiectului

3.000.000 €
(finantat de
grant din
partea FIV al
UE)

Costul total al
investitiilor in
viitor sunt
estimate la
59.000.000 €
(Cofinantat de
BERD, BEl si
KfW)

1.200.000 €
(CT)
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Agentia de Dezvoltare

Austriaca (ADA)

Gerhard Schaumberger
Mateevici 23B,

2009 Chisinau

Tel.: +373 22 739 370
Fax: +373 22 796 940
chisinau@ada.gv.at

2001 -
prezent

Reducerea saraciei, pacea si securitatea,
precum si dezvoltarea durabila sociala si
de mediu

Sectoarele prioritare in Moldova sunt:

o Apa/canalizare in zonele rurale, cu
accent geografic pe partile de sud si
vest ale Republicii Moldova;

o Educatie si formare profesionala,
inclusiv formare profesionala continua,
cu scopul de a crea si Imbunatati
oportunitatile de munca pentru a
asigura mijloace de trai decente si
durabile;

o Alte domenii importante de interventie
precum guvernarea (consolidarea
capacitatilor in administratia publica),
prevenirea conflictelor si reintegrarii
migratilor intorsi.

e Programul Apa si Sanitatie (ApaSan) in

Republica Moldova — Etapa 3

Perioada: 01.12.2009 - 31.12.2012
Implementat de: SDC

Obiectivul general: Imbunatatirea calitatii
vietii si a sanatatii publice a populatiei
rurale in 15 localitati ale Republicii Moldova
(cu o populatie beneficiara de aproximativ
30.000), prin sporirea accesului durabil la
apa potabila sigura si canalizare (a se
vedea proiectul SDC de mai sus).

Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu
apa si canalizare in orasul Cantemir —
Etapa a 2° (Capacitate Institutionala)

Perioada:01.12.2009-30.09.2010
Implementat de: Posch & Partners

Scopul etapei: Consolidarea capacitatilor,
inclusiv managementul know-how si tehnic,
dar si stabilirea eficientd a tarifelor in
intreprinderea Apa Canal pentru a asigura
functionarea durabila, operarea
profesionala a infrastructurii de
aprovizionare cu apa.

Plan de Actiune si Investiti pentru
implementarea Strategiei Nationale AAC

Perioada: 01.03.2009 - 30.11.2010
Implementat de: OECD / Kommunal Kredit
(Austria)

Obiectivul este de a oferi suport Guvernului
Republicii Moldova in elaborarea unui plan

1.200.000 €

82.000 €

234.900 €
(cofinantarea
de catre
guvernele
Austriei (ADA),
Repubilicii
Cehe (Agentia
de Dezvoltare

de actiuni/investitii pentru sectorul de a  Republicii

aprovizionare cu apa si canalizare si pentru Cehe),

a se corela efectiv cu cadrul de cheltuieli Initiativa  UE

pe termen mediu a Ministerului de Finante privind Apa
(EUWI))

¢ Reabilitarea sistemului de alimentare cu | ¢ 3.500.000 €

apa in raionul Nisporeni: Primariile (Contributia

Nisporeni, Varzaresti si Grozesti ADA).
Cofinantat de

Perioada: 11.2010 - 2014 UE

Implementat de: ADA 5.000.000€,
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Descriere: Proiectul acopera urmatoarele Autoritatile

trei componente: Locale

o Crearea infrastructurii de alimentare cu 2.000.000 €,
apa; SDC 800.000€

o Crearea wunei instituti capabila sa
functioneze in mod durabil, gestioneze
si sa intretina infrastructura de
alimentare cu ap3;

o Implementarea masurilor de sanitatie
prioritare ce cuprind, de asemenea,
elaborarea studiilor pentru a dezvolta in
continuare solutile de sanitatie pentru
zona proiectului.
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Anexa 7

Prognozele pentru serviciile AAC — Regiunea de Dezvoltare Sud

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Anexa 7: Previziunile pentru serviciile AAC — Regiunea de Dezvoltare Sud

Centru 46,00
Rata curenta a accesului la servicii de AA Nord 35,23
Sud 56,20
Centru 10,47
Rata curenta a accesului la servicii de canalizare Nord 16,61
Sud 13,91
Tinta: accesul la sisteme de AA, nivel de tara % 65
Tinta: accesul la sisteme de canalizare, nivel de tara % 51
Tinta: accesul la sisteme de AA, nivel urban (excl. Chisindu) Yo 90
Tinta: accesul la sisteme de canalizare, nivel urban (excl. Chisinau) Yo 80
Cresterea PIB, nivel regional % 2,5
Consumul specific de apa la nivel rezidential (urban) I/pers/zi 110
Consumul specific de apa la nivel rezidential (rural) I/pers/zi 50
Consumul specific de apa la nivel institutional (urban) I/pers/zi 20
Consumul specific de apa la nivel institutional (rural) I/pers/zi 10
Consumul specific de apa la nivel industrial (urban) I/pers/zi 30
Consumul specific de apa la nivel industrial (rural) I/pers/zi 15
Factor de corelare cerere industriala de apa/PIB 0,8
Cresterea accesului la servicii AA pentru mun. Chisinau Y% 5
Cresterea accesului la servicii de canalizare pentru mun. Chisinau % 5
Valoare consum curent apa in sect. rezidential rural (arbitrar aleasa) | I/pers/zi 30
LEGENDA (codul culorilor)
Campuri ce contin valori care au fost extrase din strategia AAC sau din strategiile
regionale
Campuri care contin valori care au fost agreate Tn timpul Atelierului IV
Date obtinute prin calcul in baza rapoartelor statistice, sau date obtinute direct de la
raioane (prin fisele raionale)

Anexa 7: Previziunile pentru servicile AAC — Regiunea de Dezvoltare Sud 1
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Serviciul de alimentare cu apa (SAA)

Chisinau RDN RDS RDC Gagauzia National Excl. Chisinau
Populatie total (2012) 794.800 1.002.600 538.900 1.062.000 161.200 3.559.500 2.764.700
Populatie cu acces la alimentare cu apa (%) 90,65 35,23 56,20 46,00 50,49 54,68 44,34
Populatie cu acces la alimentare cu apa (pers) 720.486 353.189 302.862 488.538 81.390 1.946.465 1.225.979
Populatie total (2020) 805.325 986.670 529.676 1.045.126 159.450 3.526.247 2.720.923
Populatie cu acces la alimentare cu apa (%) 94,40 47,04 68,42 57,99 62,29 65,00 54,64
Populatie cu acces la alimentare cu apa (pers) 760.226 464.099 362.402 606.019 99.313 2.292.061 1.531.834
Cresterea accesului la serviciile AA (pers) 39.740 110.910 59.540 117.481 17.924 345.596 305.856
Cresterea accesului la serviciile AA (%) 5,00 11,24 11,24 11,24 11,24 9,80 11,24
Serviciul de canalizare (SC)
Chisinau RDN RDS RDC Gagauzia National Excl. Chisinau

Populatie total (2012) 794.800 1.002.600 538.900 1.062.000 161.200 3.559.500 2.764.700
Populatie cu acces la servicii de canalizare (%) 86,37 16,61 13,91 10,47 11,50 29,71 13,43
Populatie cu acces la servicii de canalizare (pers) 686.469 166.540 74.945 111.201 18.538 1.057.693 371.224
Populatie total (2020) 805.325 986.670 529.676 1.045.126 159.450 3.526.247 2.720.923
Populatie cu acces la servicii de canalizare (%) 90,18 42,64 39,91 36,40 37,39 51,00 39,40
Populatie cu acces la servicii de canalizare (pers) 726.209 420.722 211.397 380.443 59.615 1.798.386 1.072.177
Cresterea accesului la servicii de canalizare (pers) 39.740 254.182 136.453 269.241 41.077 740.693 700.953
Cresterea accesului la servicii de canalizare (%) 5,00 25,76 25,76 25,76 25,76 21,01 25,76
Anexa 7: Previziunile pentru servicile AAC — Regiunea de Dezvoltare Sud 2
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Nume indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
National PIB min MDL 87.847

Populatie total regiune Sud pers. 538.900 537.151 536.077 535.005 533.935 532.867 531.801 530.738 529.676
urban pers. 135.900 135.851 135.579 135.308 135.038 134.768 134.498 134.229 133.961
rural pers. 403.000 401.300 400.497 399.696 398.897 398.099 397.303 396.508 395.715
Consumul de apa rezidential

urban /pers/zi 39,63 48,43 57,22 66,02 74,82 83,61 92,41 101,20 110,00
rural I/pers/zi 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00
Accesul la servicii de alimentare cu apa % 56,20 57,73 59,25 60,78 62,31 63,84 65,36 66,89 68,42
urban % 85,38 86,21 87,04 87,86 88,69 89,52 90,35 91,17 92,00
rural % 46,36 48,09 49,85 51,62 53,38 55,14 56,91 58,67 60,44
Accesul la servicii de alimentare cu apa pers 302.862 310.084 317.652 325.189 332.694 340.168 347.610 355.022 362.402
urban pers 116.031 117.114 118.002 118.885 119.765 120.641 121.512 122.380 123.244
rural pers 186.831 192.970 199.651 206.304 212.929 219.527 226.098 232.642 239.159
Consumul specific de apa I/pers/zi 39,27 48,02 56,68 65,27 73,80 82,27 90,68 99,04 107,36
Consumul de apa rezidential I/pers/zi 33,69 38,52 43,26 47,93 52,53 57,08 61,57 66,01 70,40
Consumul specific industrial I/pers/zi 3,16 5,71 8,26 10,81 13,36 15,90 18,45 21,00 23,55
Consumul specific institutional I/pers/zi 2,42 3,79 5,17 6,54 7,91 9,28 10,66 12,03 13,40
Crestere PIB (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indexul cresterii consumului industrial 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Cresterea consumului industrial (%) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Factorul de crestere industriald 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172
Total necesar de apa m°/an 4.341.122 5.434.644 6.571.534 7.747.309 8.961.721 10.214.523 11.505.472 12.834.323 14.200.834
Necesarul de apa pentru sectorul rezidential m°/an .3.724.186 4.359.165 5.015.143 5.688.540 6.379.242 7.087.139 7.812.119 8.554.071 9.312.884
Necesarul de apa pentru industrie m°/an 349.368 646.185 957.484 1.282.741 1.621.868 1.974.778 2.341.385 2.721.601 3.115.341
Necesarul de apa pentru institutiile publice m°/an 267.568 429.293 598.907 776.028 960.610 1.152.606 1.351.968 1.558.652 1.772.609
Accesul la servicii de canalizare Y% 13,91 17,16 20,41 23,66 26,91 30,16 33,41 36,66 39,91
urban % 52,30 56,39 60,48 64,56 68,65 72,74 76,83 80,91 85,00
rural % 0,96 3,88 6,84 9,81 12,78 15,75 18,71 21,68 24,65
Accesul la servicii de canalizare pers 74.945 92.161 109.402 126.573 143.676 160.709 177.674 194.570 211.397
urban pers 71.076 76.603 81.992 87.358 92.703 98.027 103.328 108.608 113.867
rural pers 3.869 15.558 27.410 39.215 50.972 62.682 74.345 85.962 97.531
Rata de intoarcere in sistem de canalizare % 27,96 32,40 36,82 41,31 45,86 50,46 55,11 59,81 64,55
urban % 69,65 72,19 74,74 77,28 79,83 82,37 84,92 87,46 90,01
rural % 2,07 8,24 14,41 20,58 26,75 32,92 39,09 45,26 51,43
Ape uzate colectate m°/an 1.134.856 1.823.399 2.579.876 3.404.584 4.299.058 5.264.816 6.303.364 7.416.195 8.604.788
Rezidential m°/an 517.920 747.920 1.023.485 1.345.815 1.716.579 2.137.432 2.610.011 3.135.943 3.716.838
Industrial m°/an 349.368 646.185 957.484 1.282.741 1.621.868 1974.778 2.341.385 2.721.601 3.115.341
Institutional m°/an 267.568 429.293 598.907 776.028 960.610 1.152.606 1.351.968 1.558.652 1.772.609
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Anexa 8

Analiza Riscurilor in Dezvoltarea Sectorului AAC
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Analiza riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC'

Evaluarea Evaluarea
gradului de probabilitatii
Riscul potential identificat Impactul potential impact de impact (1 Propuneri pentru minimizarea riscului
potential (1 redusa -5
redus - 5 inalt) inalta)
e RISCURI POLITICE Sl LEGALE
o Externe 3.3 3.1
1.1 Calitatea proiectelor va fi afectata de
Standardele si normativele in normele de proiectare invechite - de ex. Actualizarea normativelor si armonizarea
constructii neactualizate consumuri de apa sporite, instalatii 3.3 2.9 | cu legislatia europeana si cele mai bune
supradimensionate, costurile de investitii practici internationale - MDRC si MM
supraestimate etc.
1.2 | Retineri in elaborarea politicii
tarifare noi pentru operatorii Costurile serviciilor AAC nu se vor acoperi 34 31 Urgentarea elaborarii politicii tarifare noi -
regionali si locali de catre ANRE — | de tarife in continuare ) ’ ANRE, MM
acoperirea costurilor prin tarife
1.3 | Lipsa regulamentului privind Planificarea dezvoltarii serviciilor AAC nu 31 30 Urgentarea elaborarii ghidului privind
elaborarea Master Planurilor se va organiza in mod coerent si eficient ) "~ | Master Planuri - MM, MDRC
14 Llpsa. cadrului legal privind . . Dificultati in functionarea eficienta a Revizuirea si actualizarea legislatiei in
proprietatea asupra terenurilor si operatorului regional 3.4 3.3 vigoare - ME, MM, MDRC ’
bunurilor publice la nivel regional P 9 9 ’ ’
e RISCURIINSTITUTIONALE
o Externe 3.2 3.2
2.1 Coordonarea insuficients a Retineri in procese de planificare/finantare, Reforma institutionala - divizarea clara a
O L dublare de activitati, competitie nedorita 3.3 3.4 | responsabilitatilor si functiilor intre
activitatilor intre ministere - L ’ ; o A A
’ intre ministere ministere si subdiviziuni - MM, MDRC
2.2 . P Dublarea eforturilor si investitiilor din A “ -
Gestionarea ineficienta a o L T Reforma institutionala - transferul functiei
. NS . partea diferitor ministere si sub-diviziunilor, . T e < ’
investitiilor in sectorul AAC din . Y = . 3.7 3.4 | de implementare a investitiilor catre
T capacitatea de absorbtie redusa, calitatea ;
partea institutiilor de stat A ; ; ’ MDRC (ADR)
’ joasa de proiecte implementate
2.3 | Retineri in instituirea Lipsa sistemului de monitorizare si control Aprobarea legislatiei relevante si
reglementatorului nou (ANRE) si a performantei operatorilor AAC si ca 3.0 35 regulamentelor privind licentierea
sistemului de licentiere a rezultat calitatea redusa a serviciilor ’ ’ operatorilor - MM, ANRE
operatorilor prestate
24 Terglyersar[ la diferite etape de Tergiversari la diferite etape de planificare, . .
planificare, implementare si . . L Elaborarea si implementarea programului
L ’ implementare si operare a serviciilor AAC, . J . ; =
operare a serviciilor AAC, precum ST . = ; 3.4 3.4 | national de instruire profesionala in
L X . precum si calitatea joasa de proiecte o ;
si calitatea joasa de proiecte ; ’ domeniul AAC - MM (sustinere - AMAC)
) implementate ’
implementate
2.5 | Lipsa bazei de date in sectorul Datele inconsistente privind dezvoltarea
AAC si accesul limitat la datele sectorului AAC, care nu pot servi o baza 3.4 35 Elaborarea si implementarea bazei de

privind resursele de ape naturale
(sonde, rezerve etc.)

solida pentru planificarea serviciilor

date a setorului AAC - MM

' Media scorurilor se calculeaza in baza raspunsurilor de la 55 de membri ai grupurilor de lucru din cele 3 regiuni (RDN - 13; RDS - 18; RDC - 24)
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Evaluarea Evaluarea
gradului de probabilitatii
Riscul potential identificat Impactul potential impact de impact (1 Propuneri pentru minimizarea riscului
potential (1 redusa -5
redus - 5 inalt) inalta)
2.6 | Lipsa ghidului operatorului AAC Dezvoltarea nedirectionata a operatorilor . . N
regional regionali - neclaritatea privind aspecte 2.9 2.7 Elaborarea Ghidului operatorului regional
Y AAC - MM
legale, institutionale etc.
2.7 | Lipsa programelor nationale Lipsa personalului calificat in domeniul 59 57 Elaborarea programelor nationale de
profesionale de instruire AAC : " | instruire
Interne 3.4 3.3
2.8 | Capacitatea insuficienta a .
operatorilor AAC existenti pentru Calitatea joasa a serviciilor AAC prestate, S‘Ieagogzrairrzaai;mgéeitrgteﬁniLasrttiatit[i);gglr:melor
prestarea serviciilor regionale imposibilitatea extinderii serviciilor asupra 3.3 3.4 recﬁm side Trﬁbunéiétire érforme{ntelor
sustenabile, precum si a altor localitati, costurile sporite si nivelele ' ) gperatiohale si financiare a%peratorildr
gipS?;ittc;rtl(leor locali in zone rurale tarifelor Tnalte region,ali ) MM, MDRC, APL, operatori
2.9 Dorinta redusa a APL sa se Dificultati in crearea/extinderea :)ntggfoiﬁ;?ao?s;r;:g;ge{ﬁegﬁ:grade
asocieze pentru beneficierea de operatorului regional puternic si 3.5 3.3 cgnstientiza{re g APL in privintg cooperarii
serviciile AAC comune imbunatatirea serviciilor prestate inter-municipale - MM, MDRC, ANRE
RISCURI FINANCIARE
Externe 3.9 3.7
3.1 Finantarea insuficienta a Reducerea numarului de proiecte a
sectorului AAC din surse externe | . o . P . Imbunatatirea procesului de planificare
— granturi si imprumuturi de la investitionale finantate din surse externe si 3.9 3-8 | financiara a sectorului - MF, MM, MDRC
9 M1 3t mpru . neatingerea obiectivelor de dezvoltare ’ ’
donatori si institutii de finantare
3.2 . . Imbunatatirea procesului de planificare
rbt . Y e 4 <
g::r?;g?;eﬁagjsaéb:?ngt’:?utiiIor de Volumul investitiilor externe limitat 4.0 3.8 financiard, Refqrma mstltut,lonala )
stat ’ ’ ' "~ | transferul functiei de implementare a
investitiilor catre MDRC (ADR)
Interne 3.8 3.6
3.3 | Finantarea insuficienta a Reducerea numarului de proiecte o s . -
sectorului AAC din surse interne — | investitionale finantate din surse interne si 3.9 3.5 :mgggiztraég;e:eﬂgﬁzlijI_u'lAdDeRpI;lgllilcare
fonduri de dezvoltare, APL etc neatingerea obiectivelor de dezvoltare ’
3.4 | Gradul inalt de implicare politica a | Acoperirea partiala a costurilor serviciilor . T
APL in stabilirea tarifelor pentru AAC, care duce la instabilitatea financiara 3.8 3.7 Instlltuwea noii entita ple'ntrXNRE
servicile AAC a operatorului reglementarea sectorului -
RISCURI ECONOMICE Sl SOCIALE
Externe 3.8 3.8
4.1 Migratia sporita \l:léugg:illjcl):izccéc::]s{umaton redus gi volumul 3.8 3.9 | Programe Nationale
4.2 Fertilitatea scazuta \?éer?;gﬁ?;ﬂzzﬁ;pwat'e' $i volumul 3.4 3.6 | Programe Nationale
4.3 | Cresterea preturilor la energie Majorarea costurilor operationale si a 3.9 38 Programe si politici de securitate
electrica tarifului la serviciile AAC ' "~ | energetica a tarii
4.4 | Capacitatea de plata redusa a Reducerea consumului de apa si cresterea 3.9 3.8 | Programe Nationale de Tmbunatatire
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Evaluarea Evaluarea
gradului de probabilitatii
Riscul potential identificat Impactul potential impact de impact (1 Propuneri pentru minimizarea riscului
potential (1 redusa -5
redus - 5 inalt) inalta)
populatiei datoriilor populatiei fata de operatorul AAC nivelului de bunastare a populatiei
Interne 3.2 3.1
45 Gradul insuficient de %\lme&?r:gtzi?: ioaesr:ﬂﬁllaagziS:é\cl:lz;:IIiltative 35 34 Organizarea si conducerea campaniilor de
constientizare a populatiei achitarea]oasé a serviciilor constientizarea populatiei - ADR, MM
4.6 | Dorinta scazuta a populatiei de a < . . . . .
se conecta la sisteme centralizate N}szfryl de cvonsumaton redus si volumul 3.4 3.0 Organlzarea si conduce;re;a campaniilor de
de apa vanzarilor scazut constientizarea populatiei - ADR, MM
4.7 | Dorinta scazuta a populatiei de a < . . . . ,
seconect assteme convalzate | |21 coneumatorredus vaumu
de canalizare ’ popula ’
4.8 | Inacceptabilitatea tehnologiilor o sn . " Organizarea si conducerea campaniilor de
alternative de epurare a apei Dificultdti in constructia stafiilor de epurare 3.4 32 constientizarea populatiei - ADR, MM
4.9 Aspecte de gen Diferite riscuri legate de discriminarea 53 59 Organizarea si conducerea campaniilor de

dupa criteriile de gen

constientizarea populatiei - ADR, MM
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Anexa 9

Rapoartele de identificare a conceptelor de proiecte posibile - lista lunga

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Anexa 10

Rapoartele de evaluare rapida a conceptelor de proiecte posibile — lista scurta

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Anexa 11

Rapoartele privind atelierele de lucru

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Raportul privind ateliere de lucru

Prezentare generala
Incepand cu anul 2010 Regiunile Nord, Centru si Sud au fost implicate activ in

procesele initiale de dezvoltare regionala conduse de Consilile pentru Dezvoltare
Regionala (CDR-uri) si Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR-uri), in cadrul unei
politici regionale elaborata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
(MDRC).

in acest context, proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, domeniul de
interventie 2, “Planificarea si Programarea Regionala” a acordat suport Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Constructiilor (MDRC), precum si Agentiilor de Dezvoltare
Regionala (ADR) in demararea procesului de planificare regionala in sectorul AAC in
regiunile Nord, Sud si Centru, prin implementarea principiului participativ.

Au fost create astfel 3 Grupuri de Lucru (GL), cate unul in fiecare din cele trei regiuni
de dezvoltare, cu reprezentanti din Consilile raionale ale Regiunii de Dezvoltare
Centru, Nord si Sud, ai ADR Centru, Nord si Sud, ai MDRC si ai Ministerului Mediului,
reprezentanti ai serviciilor Apa-Canal din raioanele celor 3 regiuni, Academiei de
Administratie Publica, ApaSan, experti GOPA si consultanti GIZ, precum si a altor

actori interesati in luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit in sectorul AAC. In
Regiunea de Dezvoltare Sud au fost organizate un numar de 4 Ateliere de lucru, dupa

cum urmeaza:

de proiect asupra
carora se vor lucra in
contextul planificarii
regionale.

Formarea viziunii
asupra dezvoltarii
serviciilor AAC in
contextul planificarii
regionale in
domeniul AAC.

Atelierul de lucru Atelierul de lucru Atelierul de lucru Atelierul de
nr. 1 nr. 2 nr.3 lucru nr. 4
Perioada de | 18 decembrie 2012, | 19 martie 2013, 16 iulie 2013, 30 octombrie
desfasurare: | Cimislia Cimiglia Cimislia 2013, Cimiglia
Informarea uniforma | Confirmarea datelor Prezentarea, Prezentarea
a tuturor factorilor privind situatia discutarea si fiselor raioanelor
interesati/actorilor curenta in domeniul confirmarea analizei | din domeniul de
din regiunea Sud si | AAC si elaborareain | situatiei activitate
implicarea lor activa | mod participativ a hidrogeologice in dezvoltate in
in dezvoltarea unui | viziunii cu privire la raioanele din baza rezultatelor
plan integrat nivelul serviciilor in regiune cu Atelierului nr. 3
sectorial in domeniul AAC la identificarea de lucrusia
domeniul Alimentarii | nivel regional catre surselor de apa informatiilor
cu apa si canalizare | anul 2018. potabila, suplimentare
in regiune. . - transmise de la
Se vor considera Identificarea raioane
aspectele de care solutiilor posibile de
trebuie sa se tina alimentare cu apa si | Prezentarea
Scop: cont in procesul de de canalizare, previziunilor
identificare a ideilor privind

dezvoltarea
serviciilor de AAC
orizont 2020,

Punerea in
discutii a
aspectelor de
gen in sectorul
AAC

Identificarea unor
riscuri si a
durabilitatii
proiectelor
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posibile de AAC.
30 de persoane, din | 41 de persoane, din 36 de persoane, din | 36 de persoane,
Numar de care 18 barbati si care 27 barbati si 14 | care 21 barbati si din care 23
participanti: | 12 femei femei 15 femei barbati si 13
femei
Necesitatea Politicile curente in Analiza surselor de | Fisele raionale
planificarii regionale | sectorul AAC; apa in regiunea pentru sectorul
sectoriale integrate; Sud; AAC;
Analiza sectorului
Asistenta tehnica AAC in RDS; Mecanismul de Viziunea
oferita Tn cadrul Structura agregare a regionala pentru
proiectului MSPL; organizationala a localitatilor Tn dezvoltarea
intreprinderilor AAC; | vederea dezvoltarii serviciilor AAC;
Situatia actuala in infrastructurii
sectorul AAC din Procese si optiuni in | comune AAC; Directiile de
regiunea Sud; prestarea serviciilor dezvoltare a
AAC; Viziunile raionale in | serviciilor AAC;
Colectarea datelor sectorul AAC.
Subiecte aferente sectorului Procedura de Analiza riscurilor
abordate: AAC si distribuirea evaluare a aferente
chestionarelor. conceptelor de sectorului AAC;
proiecte.
Principiul
egalitatii de gen
in planificarea si
dezvoltarea
sectorului AAC;
Structura si
stadiul de
pregatire a
planului regional
pentru sectorul
AAC
e In 10 localitati din | - De clarificat si Remiterea versiunii | Intrucat, dupa
raionul Stefan eventual intocmit de lucru a figelor colectare din
Voda lipsesc un dictionar de raionale din planul teritoriu, fisele
serviciile AAC; termini si definitii, regional sectorial raionale au fost
¢ in raionul Cahul de exemplu: catre ADR Sud — ajustate de catre
a fost actualizat » Termenul de august 2013; expertii GOPA, a
capitolul AAC din ,apa tehnica”, . aparut
strgtegia de ~apa Expedllerea - necesitatea unei
dezvoltare socio- nepotabild” S?rlsonlor Qf[c!ale consultari cu
economica a e Membrul GL: catre autqntat,lle membrii grupului
raionului; Multe primarii nu ranqqa}e, Incaré s€ | ge lucru cu privire
e in raionul dispun de solicita prezentarea | |, fisele raionale
Taraclia este in specialisti Tn urmatpallreéorl revizuite. in acest
Rezultate/ curs de sectorul AAC. patenae_ ela context, expertul
elaborare un Acest fapt iecare raion, GOPA, Anatol
Concluzit proiect de constituie un tzeg?ﬂsgne august Burciu, si
alimentare cu impediment : consultantul GlZ,
apa in satul pentru colectarea - Fisa raional& Igor Torpan, au
Tvardita. In anul datelor; revizuita din convenit cu
2013 va fi e Majoritatea planul regional | membrii grupului
elaborata o serie intreprinderilor de AAC; de lucru asupra
de alte proiecte alimentare cu apa - Chestionarul de | procedurii de
din sectorul AAC; din Moldova nu evaluare a lucru descrise
e Cele mai multe au consiliu de datelor cu mai jos:
proiecte AAC din admjnjstratie; privire la - Expertii GOPA
Moldova sunt e Desi in cadrul situatia vor transmite
planificate la legal al hidrogeologica specialistilor
nivel local intr-o Republicii din regiune; AFI)DR Sud fi
- s sele
maniera Moldova exista - Harta cu
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dezorganizata,
lipsita de o
viziune holistica
regionala,
impiedicand
astfel
dezvoltarea
sectorului AAC;
Inca un proiect
regional este in
proces de
elaborare in
sectorul AAC.
Proiectul
prevede
aprovizionarea
cu apa din riul
Prut a localitatilor
din raioanele
Leova, Cimislia
si Basarabeasca;
Concurenta intre
APL si urmarirea
strictd a
intereselor
locale;

Date statistice
insuficiente si
nefiabile. In
multe cazuri,
chiar cand datele
exista, institutiile,

recomandari
pentru
cooperarea
intercomunitara,
nu este
specificat un
mecanism
concret in
aceasta privinta;
Operatorul
serviciilor AAC
din Stefan Voda
a avut intentia
sa-si extinda
aria de
deservire in
localitatile
invecinate. Insa,
primariile care
poseda surse
subterane proprii
de apa, nu sunt
dispuse sa _
coopereze. In
plus, colectarea
platilor pentru
serviciile AAC
este deseori
anevoioasa;

in prezent sunt
purtate
negocierile intre

propuneri de
agregare a
localitatilor
pentru
dezvoltarea
infrastructurii
comune de
aprovizionare
Cu apa;
Viziunea
raionala pentru
servicii de
aprovizionare
Cu apa;
Harta cu
propuneri de
agregare a
localitatilor
pentru
dezvoltarea
infrastructurii
comune de
canalizare;
Viziunea
raionala pentru
servicii de
canalizare.

raionale in
forma
electronica;

- Specialistii
ADR Sud vor
redirectiona
aceste fise
memobirilor
grupului de
lucru;

- Membrii
grupului de
lucru vor
examina fisele
raionale
revizuite si isi
vor expune
obiectiile sau
acordul cu
privire la
modificarile
efectuate pana
la data de 12
noiembrie
2013;

- Specialigtii
ADR Sud vor
colecta si
sistematiza
reactiile
parvenite de la
membrii

precum Agentia autoritatile grupului de
pentru Geologie raionale din lucru si le vor
si Resurse Cahul, prezenta
Minerale Vulcanesti si expertilor
(AGRM), care Taraclia. GOPA pina la
detin baze de Subiectul data de 15
date, deseori nu acestor noiembrie
ofera acces la negocieri este 2013.
datele necesare. posibilitatea de

extindere a

serviciilor

prestate de ,Apa

Canal Cahul” in

raioanele

Vulcanesti si

Taraclia.
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Anexa 12

Lista proiectelor finantate din fonduri nationale in anul 2013

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud
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Lista proiectelor finantate din fonduri nationale in anul 2013

Tabelul 1:  Fondul National de Dezvoltare Regionala
; Costul total al proiect. din
Nr Rgglunea - Raion Lista localitatilor beneficiare Denumirea Proiectului sursele I?NDR
ezvoltare ’ (mii lei)
Regiunea de Dezvoltare Nord
1 RDN r-ul Or. Biruinta, or. Singerei, satele Finalizarea constructiei apeductului magistral Balti-Singerei cu ramifi- 24.017 1
Singerei din r-ul Singerei catii comunitare T
. . Servicii calitative de apa si canalizare in orasul Otaci pentru un mediu | 25.372,2 — total, inclusiv
2 RDN r-ul Ocnita | Or. Otaci curat in Regiunea Nord 7.442,58 - apa
Sustinerea dezvoltarii sectorului privat si procesului de atragere a in-
3 RDN Mun. Balti | Mun. Balti vestitiilor In Regiunea de Dezvoltare Nord prin constructia retelelor de | 14.820,0
apa si canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Balii
TOTAL RDN 64.209,3
Regiunea de Dezvoltare Centru
com.: Manoilesti, Untesti, Alexe-
evca, Cetireni, Floritoaia Veche.
Com. Manoilesti — Nicolaeuca
r-ul Un- Noua, Vulpesti, Manoilesti, Rezi-
1 RDC gheni na; s. Untesti; com. Alexeevca — 12.000 cetateni aprovizionati cu apa potabila in 12 localitati 28.022,0
Lidovca, Saghieni, Alexeevca; s.
Cetireni; com. Floritoaia Veche —
Floritoaia Noua, Grozasca, Flori-
toaia Veche
TOTAL RDC 28.022,0
Regiunea de Dezvoltare Sud
1 RDS 0
TOTAL RDS 0
TOTAL
FNDR 2013 92.231,3

Sursa: Raport privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2013:
ADR Sud http.//www.adrsud.md/pageview.php ?l=ro&idc=603&
ADR Centru htto://www.adrcentru.md/lib.php ?l=ro&idc=377&t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-i-rapoarte-anuale/Rapoarte-de-activitate &

ADR Nord http://adrnord.mad/libview.php ?l=ro&idc=235&id=2014

Anexa 12: Lista proiectelor finantate din fonduri nationale in anul 2013




Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de interventie 2

Tabelul 2:  Fondul Ecologic National
Regiunea . o . Costul total al
Nr de Dezvol- Raion ez Ioca::lit;t::or i Denumirea proiectului proiect. din sur-
tare sele FEN, lei

Regiunea de Dezvoltare Sud

1 RDS Cimislia s. Batir Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa din satul Batir - etapa |l 1.700.000,0

2 RDS Cimislia or. Cimislia Aprovizionarea cu apa potabila a cartierului ,, Recea" din or. Cimislia Etapa - 2 316.746,0

3 RDS Stefan-Voda s. Olanesti Recon_structla gpeduc_tulw si 9ana[|zar|| a microraionului de locuinte cu constructii 2.000.000,0
de mai multe nivele din s. Olanesti - Etapa |

4 RDS Cimislia or. Cimislia E;%a;raz;la capitala a retelelor de canalizare si statiei de epurare din or. Cimiglia, 2.520.000,0

5 RDS Cimislia s. Valea Perjei Allmgntareg cu apa potabila, evacuarea si epurarea apelor uzate in satul Valea 1.500.000,0
Perijei, r. Cimiglia

6 RDS Leova s. Hanasenii Noi, Filipeni- Qonstructla apeductului magistral Leova-Hanasenii Noi, Filipeni-Romanovca, ra- 3.073.010,0

Romanovca ionul Leova

7 RDS Stefan-Voda s. Crocmaz Constructia sistemului de apeduct, canalizare si epurare a apelor uzate - Etapa | | 1.500.000,0

8 RDS Cahul s. Cislita-Prut Alimentarea cu apa potabila in s.Cislita - Prut - Etapa | 1.500.000,0

9 RDS Cahul f'gzla%t:ﬁz'a Mars Aprovizionarea cu apa potabild a s. Slobozia Mare, r. Cahul - Etapa Il 3.604.076,0

10 RDS Cantemir s. Tiganca C'onstructla apeduct'ulw si retelelor de canalizare si a statiei de epurare in satul 4.292.790,0
Tiganca , r. Cantemir - Etapa Il

< . . . Sistemul de aprovizionare cu apa, canalizare si epurare a satului Ciuflesti, r.

11 RDS Causeni s. Ciuflesti Causeni - Etapa 2 1.000.000,0

12 RDS Cimiglia s. com. Albina Apeduct in comuna Albina 989.502,0

13 RDS Cahul s. Badicul Moldovenesc Aprovizionarea cu apa a satului Badicul Moldovenesc - Etapa Il 1.500.000,0
Reconstructia sistemului de apeduct, canalizare si epurare la gradinita de copii

14 RDS Cahul s. Cucoara din s. Cucoara, r. Cahul 540.300,0

15 RDS Causeni s. Cirnateni ggﬁggrsﬁructla si extensiunea sistemului de alimentare cu apa din s. Cirnateni, r. 3.000.000,0

< . < Alimentarea cu apa a s. Gradinita, r. Causeni, inclusiv a turnului de apa si con-
16 RDS Céuseni s. Gradinita structia sistemului de canalizare 500.000,0
17 RDS Basarabeasca | or. Basarabeasca Reparatie capitala a statiilor de epurare si pompare din or. Basarabeasca 800.000,0
x . Renovarea si extinderea apeductului pe teritoriul satului si a sistemului de canali-
18 RDS Stefan Voda s. Caplani zare la gradinita de copii si Liceul din s. Caplani, r. Stefan Voda 1.000.000,0
19 RDS Cahul s. Rosu r(1)li:1|nallzarea s. Rosu, r. Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Ca- 1.000.000,0
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50 RDS Leova s. Tomai anstrucya apeductulw magistral Leova - Sirma - Tochile Raducani - Tomai - 1.000.000,0
Sarata Razesi - Etapa |

21 RDS Causeni s. Copanca Reconstructia apeductului din s. Copanca, r. Causeni 1.000.000,0

2 RDS Cimislia s. Selemet Forarea :.sopd.el arteziene si extinderea retelelor de alimentare cu apa in s. Sele- 1.000.000,0
met, r. Cimislia

23 RDS Stefan-Voda s. Festelita Constructia apeductului, retele de canalizare si statiei de epurare in s. Festelita 1.000.000,0

o4 RDS Cantemir s. Clietu Const.ruwea aped"uc'tuluvl pe'ntr.u aprovizionarea cu apa potabllla si a sistemului de 500.000,0
canalizare a scolii si gradinitei de copii din s. Ciiet, r. Cantemir

o5 RDS Cimislia s. Ecaterinovca Const.ructla.rgtelelor de apeduct si de cangllzare in cartierul noi construit si con- 3.000.000,0
structia statiei de epurare pentru s. Ecaterinovca

26 RDS Cantemir s. Porumbesti Constructia apeductului in s. Porumbesti, Etapa 2 1.100.000,0

27 RDS Leova s. Borogani Constructia sistemului de alimentare cu apa a populatiei s. Borogani, r. Leova 500.000,0

Total RDS 41.436.424,0

Regiunea de Dezvoltare Nord

1 RDN Falesti or. Falesti Alimentarea cu apa din riul Prut a or. Falesti - Etapa Il 10.492.899,0

2 RDN Edinet s. Blesteni Constructia apeductului din s. Blesteni, Volodeni, Edinet - Etapa | 1.500.000,0

3 RDN Ocnita or. Ocnita rF]iigarapa retelelor de canalizare in  r. Ocnita, secorul Nr.7 (spitalul raional Oc- 508.174.,0

4 RDN Edinet s. Corpaci Alimentarea cu apa a satului Corpaci, r. Edinet - Etapa | 500.000,0

5 RDN Edinet s. Viisoara Alimentarea cu apa a satului Viisoara, r. Edinet 1.000.000,0

6 RDN Edinet s. Parcova tI:;(?lr}lo1\/)area sistemului de aprovizionare cu apa in s. Fintina Alba, r. Edinet (Sec- 190.380,0

7 RDN Briceni s. Corjeuti Constructia sistemului de apeduct, canalizare si epurare 1.068.152,0

8 RDN Falesti s. Giolacul Nou :R_er)o\o‘;/;;(z;mstemulun de aprovizionare cu apa si canalizare a s. Fagadau, Etapa 500.000,0

9 RDN Singerei s. Bursuceni Alimentarea cu apa a s. Bursuceni 1.000.000,0

10 RDN Floresti s. Gura Cainarului Reconstructia ;tatlel de epurare si masuri ecologlce de protectie a surselor de 4.000.000.0
ape naturale din satul Gura Cainarului, r. Floresti, Etapa - 2

11 RDN Drochia s. Tarigrad Renovarea apeductului zona Sud-Est s. Tarigrad, r. Drochia - Etapa Il 941.795,0

12 RDN Floresti s. Rosietici Constructia turnului de alimentare cu apa potabila in satul Rosieticii Vechi, r. 372.946,0

Floresti
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13 RDN Briceni s. Larga Forarga sqndel arteziene si construirea portlunu dg apeduct pentru raqordgrea 500.000,0
sondei proiectare la retelele de apeduct existent din com. Larga, r. Briceni
14 RDN Riscani s. Petruseni Alimentarea cu apa si canalizare a s. Petruseni, r. Riscani 1.000.000,0
- - Extinderea sistemului central de apa si canalizare in cartierul Baltul Nou (secto-
15 RDN mun. Balti mun. Balti rul Planul Nou) al mun. Blti - etapa 2 2.000.000,0
16 RDN Falesti or. Falesti Alimentarea or. Falesti cu apa din r. Prut 6.970.540,0
17 RDN Edinet s. Rotunda Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa din s. Rotunda, r. Edinet - Etapa Il | 907.017,0
18 RDN Falesti s. Glinjeni Reabilitarea retelei de apeduct si a turnului de apa s. Glinjeni, r. Falesti 976.080,0
19 RDN Edinet s. Corpaci Alimentarea cu apa a satului Corpaci, r. Edinet - Etapa Il 2.428.652,0
20 RDN Edinet s. Viigsoara Alimentarea cu apa a satului Viisoara, r. Edinet - Etapa Il 585.016,0
Total RDN 37.441.651,0
Regiunea de Dezvoltare Centru
1 RDC Nisporeni or. Nisporeni Aproy|2|qnafea cu apa din riul Prut a orasului Nisporeni, satului Grozesti si co- 6.050.000,0
munei Varzaresti - Etapa |
. . Constructia statiei de epurare a apelor uzate (ZUC) si a colectorului apelor eflu-
2 RDC Orhei or. Orhei ente in or. Orhei 27.500.000,0
3 RDC Telenesti s. Chitcanii Vechi Constructia sistemului de apeduct, canalizare sl epurare a apelor uzate - Etapa Il | 900.000,0
4 RDC Ungheni s. Cetireni Constructia sistemului de apeduct si canalizare - Etapa Il 1.984.789,0
5 RDC Soldanesti or. Soldénesti Etsz;t;laa}u‘lde purificare in or. Soldanesti cu reconstructia retelelor si instalatiilor - 2.165.810,0
6 RDC laloveni s. Razeni Forartlaa,utlletrea gondel artepene si retele de alimentarea cu apa a unui cartier 2.217.180,0
nou din s. Razeni,r. laloveni
7 RDC Rezina s. Ghiduleni Retele si instalatii de epurare, canalizare si apa in c.Ghiduleni, r. Rezina - Etapa 2.021.000,0
8 RDC Anenii Noi s. Gura Bicului Egggi\i/?\:gia sistemului de aprovizionare cu apa potabila din s. Gura Bicului, r. 486.330.0
9 RDC Calarasi s. Tuzara gc;riw?tlrzl:gaz Islllstemulw de canalizare a satelor Selistea-Noua si Tuzara, r. Cala- 1.351.030,0
. T Reconstructia fintinii arteziene nr.4810, a sistemului de aprovizionare cu apa po-
10 RDC Telenegti s. Pistruieni tabila si a retelei de canalizare din s.Pistrueni, r-l Telenesti - Etapa | 1.500.000,0
11 RDC Hincesti s. Caracui Aprovizionarea cu apa a satului Caracui, r.Hincesti - Etapa | 1.000.000,0
12 RDC Criuleni s. Corjova Extinderea retelelor de canalizare din s. Corjova, r. Criuleni 3.000.000,0
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13 RDC laloveni s. Gangura Constructia statiei de purificare la gradinita de copii 546.996,0
14 RDC Criuleni or. Criuleni Reconstructia apeductului 882.206,0
15 RDC Soldanesti s. Rogojeni Reconstructia sistemului de aprovizionare cu apa a s. Rogojeni, r. Soldanesti 1.500.000,0
16 RDC laloveni s. Costesti Constructia sistemului de canalizare si statiei de epurare 3.000.000,0
s. Cotul Morii. Obi- Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din r. Hincesti. Etapa 1 - Locali-
17 RDC Hincesti S asss o . tatile din lunca riului Prut. Etapa 1- localitatile Cotul Morii, Obileni,Sarateni, Leu- 6.000.000,0
leni,Sarateni, Leuseni seni
. - Constructia sistemului de aprovizionare cu apa, canalizare si epurare in s.
18 RDC Rezina s. Sircova Sfrcova, r. Rezina 1.500.000,0
19 RDC Soldanesti s. Mihuleni Renovarea apeductului pentru conectarea a 52 gospodarii din s. Mihuleni 78.933,0
20 RDC laloveni s. Horesti Instalatii de epurare si retele de canalizare din s. Horesti r. laloveni 1.500.000,0
21 RDC Orhei s. Peresecina Constructia retelelor de canalizare n sectorul Butoi 1.000.000,0
N S Constructia retelelor de canalizare si a statiei de epurare zona de nord a satului
22 RDC Straseni s. Vorniceni Vorniceni, r. Strageni 1.500.000,0
23 RDC Telenesti s. Bogzesti Aprovizionarea cu apa si canalizare a s. Bogzesti, r. Telenesti, Etapa - 2 3.000.000,0
24 RDC Criuleni s. Riscova Montarea turnului de apa si reabilitarea fintinii arteziene 205.000,0
- - Reconstructia retelelor de aprovizionare cu apa potabila a s. Molovata Noua, r.
25 RDC Dubésari s. Molovata Noua Dubasari - Etapa Il 1.500.000,0
26 RDC Rezina s. Horodiste Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din s. Slobozia-Horodiste, r. Rezina 1.000.000,0
27 RDC Nisporeni s. Soltanesti Extinderea apeductului de apa potabila a s.Soltanesti r. Nisporeni 85.340,0
28 RDC laloveni s. Molesti Renovarea sondei arteziene si aprovizionarea cu apa 278.190,0
59 RDC Ungheni s. Chirileni g:TITtructla si reconstructia sistemelor de canalizare si a statiei de epurare - Eta- 2.899.120,0
30 RDC Calarasi s. Raciula Reparatia si extinderea apeductului in s. Raciula 150.000,0
N . - - Constructia sistemului de aprovizionare cu apa, evacuarea apelor uzate si purifi-
31 RDC Hincesti s. Sarata Galbena carea lor in sat. Sarata Galbena, r-l Hincesti, - etapa Il 4.000.000.0
. C Aprovizionarea cu apa, sistemul de canalizare si statia de purificare a sat.

32 RDC Orhei com. Ciocilteni Feodoreuca si s.Clisova Noua, com Ciocilteni - Etapa ll 2.000.000.0
33 RDC Soldanesti s. Samascani Alimentarea cu apa a sat. Samascani, Etapa Il 1.441.822,0
34 RDC Orhei s. Putintei Aprovizionarea cu apa potabila a s. Putintei 1.000.000,0
35 RDC Telenesti s. Ratus Reconstructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila a satului Ratus, r. Te- | 786.523,0
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lenesti - Etapa Il
36 RDC Hincesti s. Sofia g?nncsg;ltjicya sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in  s. Sofia, r. 500.000,0
. T Reconstructia sistemului de epurare, canalizare si aprovizionare cu apa a Cen-
37 RDC laloveni s. Vasieni trului Geriatric, Vasieni 447.380,0
Total RDC 86.977.649,0
1 RD UTA Comrat s. Svetlii Regonstructla statiei de epurare si con;trucpg statiei deNepurare si reconstructia 1.500.000,0
Gagauzia statiei de pompare a retelelor de canalizare din s. Svetlii, r. Comrat - Etapa |
5 RD UTA Ceadir-Lunga | s. Baurci Qonstrucya gpeductulyl si retelelor de canalizare cu restabilirea sondei arteziene 1.500.000,0
Gagauzia din s. Baurci, r. Ceadir-Lunga
3 E{;Ch@" mun. Chisindu | s. Tohatin Retelele de canalizare de la Statia de pompare a apei ,,Tohatin" 1.800.000,0
4 E{;Ch@" mun. Chisinau | s. Gratiesti Constructia retelelor de canalizare din s. Gratiesti, mun. Chisinau 1.500.000,0
5 ?éDuCh'S" mun. Chisinau | s. Durlesti Constructia colectorului de canalizare - Etapa IV 500.000,0
6 E{;Ch@" mun. Chisinau | s. Truseni Alimentarea cu apa a unor sectoare din com. Truseni - Etapa Il 1.055.000,0
TOTAL FEN 173.710.724,0

Sursa: Ministerul Mediului http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-cateqorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-
fondul-ecologic-national
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