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Acronime si abrevieri

AA Alimentarea cu apa

AAC Alimentarea cu apa si canalizarea

AAS Alimentarea cu apa si sanitatia

AC Apa-Canal

ADA Agentia pentru Dezvoltare a Austriei

ADI Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

ADR Agentia de Dezvoltare Regionala

AGRM Agentia pentru Geologie si Resurse Minerale

AMAC Asociatia "Moldova Apa-Canal”

ANRE Agentia Nationala pentru Reglementare n Energetica
AOD Asistenta oficiala pentru dezvoltare

APL Autoritatea publica locala

AT PSPS Asistenta Tehnica in implementarea Programului de Sustinere a Politicilor de Sector
AU Apa uzata

BEI Banca Europeana de Investitii

BERD Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
BM Banca Mondiala

BNS Biroul National de Statistica

CALM Congresul Autoritatilor Locale din Moldova

CBTM Cadrul bugetar pe termen mediu

CE Comisia Europeana

CIM Cooperarea inter-municipala

CPP Concept de Proiect Posibil

CPV Concept de Proiect Viabil

CRO Compania Regionala de Operare

DI Domeniu de interventie

DWD Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman
EIM Evaluarea impactului asupra mediului

FEN Fondul Ecologic National

FISM Fondul de Investitii Sociale din Moldova

FIV Fondul European de Investitii Tn Vecinatate

FNDR Fondul National pentru Dezvoltare Regionala

FOPIP Programul de Imbunatétire a Performantelor Financiare si Operationale
Glz Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei
GLRS Grup de lucru regional sectorial

GRM Guvernul Republicii Moldova

IEVP (ENPI — eng)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

IFI

Institutii Financiare Internationale

ISPA Instrumentului de Politici Structurale de Preaderare
MDL Moneda Nationala, Leu moldovenesc

MDRC Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
MM Ministerul Mediului

MP Master Plan

MS Ministerul Sanatatii

MSPL Modernizarea Serviciilor Publice Locale

ODM Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

OMS Organizatia Mondiala a Sanatatii
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PDCAC Programul pentru Dezvoltarea Companiilor de Apa si Canalizare
PAAS Planul de alimentare cu apa si sanitatie

PIB Produsul Intern Brut

PNAAC Proiectul National de Alimentare cu Apa si de Canalizare
POS Programului Operational Sectorial

PPP Parteneriat public privat

PRS Programul Regional Sectorial

RD Regiunea de Dezvoltare

RDC Regiunea de Dezvoltare Centru

RDN Regiunea de Dezvoltare Nord

RDS Regiunea de Dezvoltare Sud

RNC (SNiP - rus)

Reguli si norme n constructii

SA

Societatea pe actiuni

SCADA Sistemul de supraveghere, control si achizitie de date
SDC Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare

SE Statia de epurare

SF Studiu de fezabilitate

SP Statia de pompare

STA/ST Statia de tratare a apei

STAS (GOST - rus)

Standard de Stat

UE Uniunea Europeana

USAID Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internationala
UWWTD Directiva privind epurarea apelor uzate urbane

ZUcC Zone umede construite
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Definitii

Principalele notiuni folosite in document sunt definite mai jos:

Acvifer - strat sau straturi subterane de roca sau alte tipuri de straturi geologice
cu o porozitate si o permeabilitate suficiente pentru a permite fie o curgere sem-
nificativa a apelor subterane, fie captarea unor cantitati importante de ape subte-
rane;

Aductiune - parte a sistemului public de alimentare cu apa, constituit din reteaua
de conducte cuprinsa intre punctul de captare si retelele publice de transport sau
de distributie a apei;

Aglomerare umana - o zona n care populatia si/sau activitatile economice sunt
suficient de concentrate pentru a face posibila colectarea apelor uzate orasenesti
si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;

Alimentare cu apa - totalitatea activitatilor si lucrarilor efectuate in scopul captarii,
tratarii, transportarii, inmagazinarii si distribuirii apei potabile catre consumatori;

Apa potabila - apa destinata consumului uman, dupa cum urmeaza:

o Orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita pentru baut, la
prepararea hranei ori in alte scopuri casnice, indiferent de origine si de faptul
ca este furnizata prin retea de distributie, din sursa sau rezervor sau este dis-
tribuita in sticle ori in alte recipiente;

o Toate tipurile de apa folosita ca sursa in industria alimentara pentru fabrica-
rea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substantelor
destinate consumului uman, cu exceptia cazului in care Ministerul Sanatatii si
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare aproba folosirea apei in scopuri
tehnologice, demonstrandu-se ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salu-
britatea produsului alimentar in forma lui finita;

o Apa provenita din surse locale, precum fantani, izvoare etc., folosita pentru
baut, prepararea hranei sau in alte scopuri casnice. Ministerul Sanatatii poate
face exceptie de la valorile parametrilor de calitate, dar fara a fi pusa in pericol
sanatatea consumatorilor.

Ape de suprafata - ape statatoare si ape curgatoare de la suprafata solului;

Ape subterane - ape care se afla sub suprafata solului in zona de saturatie si in
contact direct cu solul sau cu subsolul;

Ape uzate - ape ce provin din activitati casnice, sociale si economice, continand
poluanti sau reziduuri care ii altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacterio-
logice initiale;

Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in ca-
re se desfasoara activitati industriale si/ sau comerciale, altele decat apele uzate
menajere si meteorice;

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta
de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere;

Ape uzate orasenesti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere
cu ape uzate industriale si/sau meteorice;

Bransament de apa - parte din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura
legéatura intre reteaua de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei
cladiri;
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o Canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale - totalitatea activitatilor si lucrari-
lor efectuate in scopul colectarii, transportarii, epurarii si evacuarii apelor uzate si
pluviale intr-un receptor natural,

e Consumator - persoana fizica sau juridica, care beneficiaza de servicii publice de
alimentare cu apa si de canalizare in baza unui contract incheiat cu operatorul;

e Epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem,
care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele
relevante de calitate prevazute in normele tehnice si in avizele si autorizatiile de
gospodarire a apelor in vigoare;

e Epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic, care
implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO5
al apelor uzate in-fluente este redus cu cel putin 20%, iar materiile in suspensie,
cu cel putin 50%;

e Epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decanta-
re secundara sau printr-un alt procedeu, care permite respectarea conditiilor pre-
vazute in regulamente in vigoare;

e Operator - persoana juridica, care opereaza si intretine un sistem public de ali-
mentare cu apa si/sau de canalizare si presteaza consumatorilor servicii publice
de alimentare cu apa si/sau de canalizare in baza unui contract direct;

e Plan de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS), este un document de planificare a
investitiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu
apa si sanitatie, elaborat pentru o anumita regiune, raion sau localitate (munici-
piu, oras, sat, comuna), astfel incit sa se potriveasca perfect cu sistemele exis-
tente si cu disponibilitatile si constringerile ce vizeaza sursele de apa locale gi cu
prevederile legislatiei in vigoare;

e Resurse de apa - ape de suprafata, ape subterane si precipitatii atmosferice ca-
zute pe teritoriul Republicii Moldova;

¢ Retea de canalizare - sistem de conducte care colecteaza si transporta apele
uzate urbane si/sau industriale;

¢ Retea exterioara de alimentare cu apa si de canalizare - parte a sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare, aflatad in exteriorul incintelor cladirilor, ograzi-
lor si teritoriilor intreprinderilor si organizatiilor (p&na la hotarul delimitarii);

e Sistem centralizat de alimentare cu apé potabila - ansamblu de constructii, insta-
latii, actiuni si operatiuni (procedee) prin care apa captata dintr-o sursa naturala
este tratata, transportatd, inmagazinata si distribuita consumatorului, conform
normelor de cantitate si calitate Tn vigoare;Sistem decentralizat de alimentare cu
apa potabila - instalatii si constructii (fantana, izvor, sonda de foraj (fantana arte-
ziand) cu/sau fara instalatii de tratare, etc.) de captare si potabilizare a apei fara
distributie la locul de consum;

e Sistem de canalizare - ansamblu de canale, constructii-anexa, statii de pompare
si echipamente, prin care apa de canalizare este colectata, transportata, epurata
si evacuata intr-un receptor.

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 2



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

1 Introducere

1.1 Scopul elaborarii Programului Regional Sectorial

Scopul elaborarii Programului este de a stabili directiile pentru dezvoltarea viitoare a
serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare (AAC) in comunitatile din Regiunea
de Dezvoltare Centru (RDC), in contextul dezvoltarii regionale, asa cum sunt definite
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor (MDRC) in Republica Moldo-
va.

Programul Regional Sectorial AAC este un instrument operational pentru planificarea
regionala cu principalele obiective:

e Sporirea capacitatii Autoritatilor Publice Locale (APL) in dezvoltarea de proiecte
regionale durabile;

e Crearea tuturor conditiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte
in sectorul AAC in cele trei regiuni tintd de dezvoltare (Nord, Centru si Sud), care
incorporeaza toate necesitatile de dezvoltare ale sectorului in conformitate cu
cadrul relevant, strategic si in vigoare, legal si de politici;

¢ Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

PRS se va concentra pe consolidarea procesului de planificare si programare a secto-
rului AAC la nivel regional si local cu scopul de a optimiza investitiile si de a dezvolta
proiecte durabile Tn sectorul specific.

PRS AAC va stimula imbunatatirea calitatii si accesului la serviciile de alimentare cu
apa si de canalizare si crearea unor structuri regionale eficiente pentru o mai buna ges-
tionare a serviciilor AAC. Regionalizarea serviciilor este privitd ca un element esential
n atragerea fondurilor pentru localitati grupate Tn aglomerari logice.

Totodata, PRS AAC va contribui la:

e Asigurarea conformitatii cu prevederile legislatiei nationale si Uniunii Europene
(UE) pentru sectorul de alimentare cu apa si de canalizare;

o Asigurarea extinderii si reabilitarii sistemelor de alimentare cu apa si de canaliza-
re;

¢ Aducerea elaborarii Conceptelor de Proiecte Posibile (CPP) in Concepte de Pro-
iecte Viabile (CPV) si pana la momentul in care acestea pot fi gata pentru finan-
tare (Proiecte Gata de Finantare) de catre diferite institutii si sponsori.

1.2 Identificarea problemei

Pe baza experientei autoritatilor guvernamentale centrale si regionale in identificarea
proiectelor pentru finantarea din doua apeluri de propuneri in cadrul Fondului National
pentru Dezvoltare Regionala, exista o nevoie urgenta de o planificare sectoriala mai
buna la nivel regional. Proiectele prezentate in apelurile de propuneri au fost initiate fa-
ra nici o referire reala la ghidurile strategice nationale sau operationale. Nevoia de
schimbare a devenit clara pentru a facilita aparitia unor proiecte cu o elaborare mai bu-
na, si bazate atét pe politica nationala si pe o planificare sectoriala regionala mai deta-
liata. Tn planificarea pentru sectorul AAC, au fost identificate Concepte de Proiecte Po-
sibile (CPP), dintre care cele mai promitatoare, ulterior, vor fi dezvoltate in proiecte vi-
abile pentru finantare.
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Asa cum s-a mentionat mai sus, Programul Regional Sectorial pentru AAC este un in-
strument operational care va fi folosit in continuare pentru a sprijini dezvoltarea unor
proiecte mai bune de investitii in Republica Moldova, si, de asemenea:

o Incorporeazé necesitétile de dezvoltare ale sectorului, si, de asemenea, se con-
formeaza cu politicile sectoriale existente, practicile si cadrul strategic relevant;

e Contribuie la luarea deciziilor cu privire la necesitatea de resurse financiare pen-
tru dezvoltarea ulterioara a proiectelor;

e Contribuie la dialogul cu potentiali parteneri de dezvoltare, prezentind o imagine
clara a necesitatilor de investitii si a perspectivelor de dezvoltare in sectorul AAC.

In acelasi timp, exista limite clare si convenite de comun acord cu privire la programele
regionale sectoriale:

e Programele sectoriale regionale nu au ca scop crearea unui nou set suplimentar
de documente privind politicile din regiunea de dezvoltare (RD);

e PRS nu substituie politicile sectoriale de dezvoltare la nivel central, dar faciliteaza
implementarea acestora in regiuni;

¢ Programele sectoriale regionale nu trebuie sa fie percepute ca programe sectori-
ale atotcuprinzatoare care vizeaza implementarea exhaustiva a tuturor aspectelor
politicii nationale la nivel regional;

e PRS nu sunt planuri de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS).

Acest document va fi baza pentru identificarea, planificarea, dezvoltarea si implemen-
tarea proiectelor viitoare cu privire la sistemele recomandate de alimentare cu apa si
de canalizare in Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). Se va acorda prioritate proiec-
telor care pot fi implementate pe termen scurt si mediu (de exemplu, Thainte de anul
2020). Implementarea eventuala a recomandarilor din acest document va conduce la
dezvoltarea sistemelor de servicii AAC in RDC, care sunt in concordanta cu obiectivele
nationale de dezvoltare, politica UE, si care va contribui ih mod semnificativ la dezvol-
tarea nationald, regionala si locala.

Ulterior, pe masura finalizarii si aprobarii planurilor de alimentare cu apa si sanitatie
(PAAS), PRS urmeaza sa fie revizuit in conformitate cu prevederile planurilor respecti-
ve.

1.3 Metodologie

Acest document a fost elaborat printr-o abordare etapizata, care a asigurat un echilibru
adecvat intre obiectivele nationale, necesitatile locale si cele regionale, initiativele zo-
nale si se bazeaza pe un proces larg de informare, consultare si implicare a partilor in-
teresate, oferind:

o Datele de referinta colectate de la toate raioanele din cadrul RDC. Aceste date
includ populatia si aspectele economice, informatii privind nivelul actual de dez-
voltare a serviciilor AAC si starea infrastructurii, proiecte in curs de finantare de la
Fondul Ecologic National (FEN), Fondul National pentru Dezvoltare Regionala
(FNDR) si de catre comunitatea internationala de donatori/parteneri de dezvolta-
re;

e Prognoze demografice si cerinta de ap3;

e Optiuni de agregare a localitatilor in cadrul serviciilor AAC, analizate si insotite de
recomandari privind implementarea ulterioar3;
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¢ Cele mai bune tehnologii disponibile, estimari financiare ale investitiilor viitoare,
etc,;

o Descrierea aspectelor de gen, care trebuie sa fie luate in considerare si incluse
in conceptele de proiecte posibile;

¢ Un plan de actiune pe termen scurt si mediu care urmeaza sa fie implementat
pentru dezvoltarea sectorului AAC pina in anul 2020.

Programele regionale au fost elaborate ca urmare a unei abordari participative, pe ba-
za deciziilor reprezentantilor Grupului de Lucru (GL) (creat sub egida ,Agentiei de Dez-
voltare Regionala Centru”), care include reprezentanti ai Autoritatilor Publice Locale
(APL nivel 1 si 2) si operatori de servicii de AAC, de la fiecare raion din RDC, si, de
asemenea, reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor (MDRC)
si ai Ministerului Mediului (MM), cu asistenta tehnica din partea expertilor nationali si in-
ternationali.

Consultarile privind Programul au luat forma unor ateliere de lucru la care au fost pre-
zentate, discutate si aprobate toate informatiile proiectului, analizele si recomandarile
cu privire la sectorul de planificare.
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2 Analiza situatiei curente

21 Cadrul legal si de politici

Prezentul Program Regional Sectorial (PRS) de alimentare cu apa si de canalizare
(AAC) este elaborat luind in consideratie prevederile celor mai relevante documente de
politici de nivel international si national, cu intentia de a contribui la implementarea
Strategiei privind aprovizionarea cu apa si canalizare a localitatilor din Republica Mol-
dova (2014), precum si la atingerea Obiectivelor Nationale de Dezvoltare relevante
sectorului.

Actualmente, cadrul legal si de politici in Republica Moldova se afla intr-o perioada de
tranzitie si Tn urmatorii ani se astepta schimbéri considerabile. Deoarece principalele
documente de politici din sector sunt in proces de revizuire, acest Program (PRS) va
trebui sa fie actualizat periodic pentru a lua in consideratie prevederile documentelor
de politici in vigoare la momentul respectiv.

Anexa 1 a PRS ofera mai multe detalii privind cadrul de politici, legal si de reglementa-
re, relevante pentru sectorul AAC.

211 Cadrul national de politici

La baza politicii de dezvoltare a Republicii Moldova sta Strategia ,Moldova 2020, pre-
cedata de Strategia Nationala de Dezvoltare (SND, 2008-2011), care vizeaza imbuna-
tatirea politicilor nationale si armonizarea cadrului legal in conformitate cu acquis-ul
comunitar si standardele europene. SND stabileste un numar de directii de dezvoltare
a sectorului AAC, inclusiv obiectivele nationale pentru atingerea Obiectivelor de Dez-
voltare ale Mileniului (ODM) in domeniul AAC pentru perioada anilor 2015-2025.

Principalul document de politici din sectorul AAC este Strategia de alimentare cu apa si
sanitatie, aprobata recent, care acopera perioada anilor 2014-2028. Acest document
de politici actualizeaza Strategia privind aprovizionarea cu apa si canalizare a localitati-
lor din Republica Moldova (2007, pentru perioada anilor 2008-2025), precum si abroga
Programul de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor din Republica Moldova
pina in anul 2015, aprobat in anul 2005.

La baza Strategiei noi sta raportul tehnic privind revizuirea strategiei, elaborat de Asis-
tenta Tehnica pentru implementarea Programului de Sustinere a Politicilor de Sector in
domeniul apelor (PSPS, 2012). Raportul respectiv include o analiza ampla a directiilor
de dezvoltare sectorului AAC, care ulterior a fost folosita pentru o versiune mai succin-
ta a Strategiei. In scopul asigurarii consistentei datelor, acest PRS in anumite cazuri
face referinte la calcule prezentate in raportul respectiv.

Strategia din anul 2014 prioritizeaza interventii in dezvoltarea sectorului AAC si stabi-
leste obiectivele de reforma pe termen mediu si lung, care includ, printre altele:

o Descentralizarea serviciilor publice AAC pentru autoritatile publice locale (APL)
de nivelul 1 — APL sunt principalele entitati responsabile de infiintare, organizare
si controlul functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

o Extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apa si de sanitatie si cres-
terea ratei de acces a populatiei la aceste servicii, n scopul atingerii Obiectivelor
Nationale ODM (a se vedea Sectiunea 3.3.1); si

e Promovarea principiilor economiei de piata si atragerea capitalului privat prin li-
centierea operatorului si asigurarea conditiilor necesare pentru delegarea servicii-
lor AAC.
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De asemenea, Strategia promoveaza masurile de dezvoltare durabila si protectia me-
diului prin armonizarea cadrului legislativ national cu acquis-ul comunitar, in special cu
Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman (DWD) 98/83/CE si Directi-
va privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD) 91/271/CEE;

Strategia are o abordare logica si structurata privind planificarea dezvoltarii infrastruc-
turii si identificarea proiectelor, care include planificarea in doua etape:

e Elaborarea Planului de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS); Includerea investi-
tiilor prioritare in cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM);

e Pregatirea Studiilor de Fezabilitate (SF).

La moment, proiectele de investitii sunt deseori elaborate Th baza unor justificari insufi-
ciente, ceea ce poate duce la un risc sporit privind durabilitatea acestor proiecte inves-
titionale. Tn acest context, apare necesitatea de o "Planificare Regionala Sectorial",
mai simplificatd, care va accelera progresul dezvoltarii sectorului AAC, mai ales pe
termen mediu. Programul Regional Sectorial va servi drept instrument pentru identifica-
rea initiala a conceptelor de proiecte posibile si viabile, care pot fi ulterior dezvoltate
prin studii de fezabilitate si, eventual, pregatite pentru licitatie.

Strategia nu stipuleaza in mod direct preferinta fata de utilizarea apei de suprafata. in-
sd, planul de actiuni prevede dezvoltarea apeductelor grupate din raurile Nistru si Prut.
Apele subterane isi pastreaza valoare ca sursa principald pentru alimentare cu apa a
localitatilor indepartate de sursele de suprafatad si de zonele apeductelor grupate, sau
ca sursa provizorie si de rezerva. Strategia data face referintd mai putin la o analiza
complex& a disponibilitdtii apei subterane. Insa, datele studiilor hidrogeologice efectua-
te in perioada sovietica indica in mod clar rezerve sigure de apa subterana de calitate
potabild in cantitati considerabile in diferite parti ale tarii.

Precedenta strategie AAC din anul 2007 a inclus o schema generala de apeducte gru-
pate pentru dezvoltarea sectorului. Desi schema respectiva a fost elaborata la incepu-
tul anilor 1990 si nu mai corespunde necesitatilor de apa curente, in lipsa altor planuri
la nivel national si regional, acest PRS va lua in consideratie si solutiile propuse Tn
schema respectiva, tindnd cont si de conditii reale.

Strategia propune o noua autoritate de reglementare a sectorului AAC - Agentia Natio-
nala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) - care se preconizeaza sa dezvolte o
noua metodologie de stabilire a tarifelor si care va fi responsabila pentru licentierea
operatorilor in baza unor indicatori de performanta. Desi Legea privind serviciul public
AAC a fost recent aprobata, o perioada de tranzitie este planificatd pentru anii 2014-
2016, in vederea elaborarii legislatiei secundare privind un sistem de acordare a licen-
telor, indicatori nationali de performanta, politica tarifara, etc. Aceasta perioada de
tranzitie prezintd un anumit nivel de incertitudine in cadrul de reglementare in caz ca
elaborarea si aprobarea legislatiei secundare va fi tergiversata. Un aspect important in
dezvoltarea regionala a serviciilor AAC vizate de Strategia revizuita, este Cooperarea
Inter-Municipala (CIM), care se reflecta intr-o conditie obligatorie a unui acord comun
de prestare a serviciilor intre comunitatile beneficiare si operatorul AAC, inainte de im-
plementarea proiectelor de investitii Tn infrastructura®.

" Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apa disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

2 Sectiunea V, Cap.2, Strategia de alimentare cu ap3 si sanitatie pentru anii 2014-2028 (2014)
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Estimarea investitiilor de capital pentru implementarea Strategiei, bazata pe un scena-
riu realist, indica asupra faptului ca in perioada 2014-2028 sint necesare aproximativ
705 milioane EUR (echivalate in moneda nationala), din care 194 milioane EUR ar tre-
bui investite in primii cinci ani (2014-2018). Costurile totale de investitie pentru fiecare
raion sunt obtinute dintr-o estimare a costurilor medii specifice pe cap de locuitor in-
multite cu numarul de locuitori din aria acoperita de proiecte.

Prioritizarea necesitéatilor de investitii pentru apa si canalizare, in conformitate cu nu-
marul locuitorilor, utilizate Tn Strategia, este o abordare valabila, cu potential de a spori
fezabilitatea si durabilitatea proiectelor si serviciilor conexe. Din cauza resurselor finan-
ciare limitate, investitille se prevad sa fie alocate in mod prioritar comunitatilor urbane
mari unde deja exista retele care trebuie sa fie renovate si extinse, prin aceasta acope-
rind intr-un termen relativ scurt un numar mai mare de populatie care va avea acces la
servicii de calitate. Acest lucru va fi luat in considerare in procesul de identificare a
conceptelor de proiecte posibile (a se vedea Sectiunea 5).

In conformitate cu angajamentul Republicii Moldova de a implementa solutii moderne
de sanitatie (de exemplu, zone umede construite, toalete Ecosan, etc.), declarate in
Protocolul privind apa si sanatatea, proiectul Strategiei revizuite incurajeaza aplicarea
acestor tehnologii in tara.

Principala institutie de stat responsabila de implementarea si monitorizarea Strategiei
este Ministerul Mediului, pe cand celelalte institutii de resort sunt inclusi in componenta
grupului de coordonare.

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionald (2013-2015)', identifica sectorul AAC ca
un domeniu prioritar pentru dezvoltarea viitoare si atribuie responsabilitatile pentru pla-
nificarea regionala a sectorului AAC Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
precum si autoritatilor publice locale, in timp ce principala institutie responsabila pentru
planificarea serviciilor AAC la nivel national este Ministerul Mediului (MM).

2.1.2 Cadrul legal

Noua Lege a Apelor nr. 272 (Monitorul Oficial nr. 81/26.04.2012, intrata in vigoare la
26.10.2013) stabileste cadrul legal in domeniul apei privind gestionarea, protectia si uti-
lizarea eficienta a apelor de suprafata si a apelor subterane, definind doua bazine hi-
drografice — Nistru; Dunarea-Prut si Marea Neagra. Legea are ca scop protectia apei
impotriva poluarii si stabileste standarde de calitate a mediului. Evacuérile de ape uza-
te din mediul urban si mediul rural sunt, de asemenea, reglementate. in viitorul apropiat
se vor identifica si zonele geografice vulnerabile la poluarea agricola.

Alimentarea cu apa potabila este reglementata prin Legea apei potabile nr. 272 din
10.02.1999, care stabileste cerintele pentru alimentarea cu apa potabila, serviciul
acordindu-se Tn baza unui contract intre operator si consumator. Odata cu aprobarea
legii privind serviciul public de AAC vor interveni modificari in cadrul legislativ in vigoa-
re. Acesta este un punct crucial, care va permite promovarea principiilor de recuperare
a costurilor pentru servicile AAC. Prevederea legala actuala este ca APL sunt respon-
sabile pentru aprobarea tarifelor, ceea ce de multe ori duce la subestimarea nivelurilor
tarifare si in consecinta agravarea situatiei financiare a operatorilor AAC. Aranjamente-
le curente prezinta un risc pentru durabilitatea proiectelor viitoare. Acest PRS se ba-

" Hotarirea Guvernului Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare regionala pen-
tru anii 2013-2015, publicata la data de 13.09.2013 in Monitorul Oficial Nr. 198-204, art Nr: 792
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zeaza pe o presupunere ca in toate proiectele viitoare costurile de exploatare si intreti-
nere vor fi recuperate prin tarife.

Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 1402 din 24.10.2002 defineste
dreptul de proprietate asupra activelor AAC, stipuland ca ,sistemele publice de gospo-
darie comunala, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinta, interes sau utilitate publi-
ca, apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unitatilor administrativ-
teritoriale".

Legea privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare (nr. 303 din
13.12.2013) stabileste cadrul legal pentru prestarea serviciului AAC si se preconizeaza
sa intre Tn vigoare in luna septembrie anului 2014. Aceasta lege a fost elaborata pentru
a promova prevederile principale ale Strategiei AAC, si reprezintd un document cheie,
care defineste ca sistemele publice de apa si de canalizare sunt in responsabilitatea
APL. Toate bunurile din sectorul AAC sunt detinute de catre administratia publica loca-
Ia, care se asteapta sa aiba autoritate deplind asupra planificarii, elaborarii strategiei de
dezvoltare locala si prioritizarii investitiilor. Astfel, APL urmeaza sa evalueze si sa de-
termine cele mai potrivite modalitati pentru agregarea serviciilor AAC. Prin urmare,
PRS se aliniaza la aceste prevederi.

Conform legii date, agentiei ANRE i se va acorda autoritate extinsa asupra licentierii
operatorilor nationali, regionali si municipali (orasenesti) AAC si elaborarii politicii de
stabilire a tarifelor. Cu toate acestea, legea nu se refera in mod obligatoriu la operatorii
din localitati rurale.

Legea prevede elaborarea unui set de regulamente secundare pentru reglementarea
serviciului public AAC, ce urmeaza sa fie elaborate pina la trimestrul 11l al anului 2014.
La moment, lipsa regulamentelor respective prezinta o anumita incertitudine pentru
planificarea serviciilor AAC.

Hotararea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informa-
tional automatizat ,Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile si bauturilor
nealcoolice imbuteliate” si in special Anexa 2, reglementeaza in continuare calitatea
apei potabile. Hotararea mentionaté mai sus stabileste cerinte de monitorizare si de
raportare a calitatii apei. Desi dispozitille Anexei 2 reprezinta o transpunere practica a
prevederilor Directivei CE privind calitatea apei destinate consumului uman, ea urmea-
za sa fie transpusa oficial printr-o lege separata’. Avind in vedere procesul continuu de
armonizare a legislatiei, conceptele de proiecte posibile identificate in acest Program
sunt in conformitate cu prevederile Registrului de Stat, care vizeaza respectarea depli-
na a Directivei apa potabila a CE.

Hotarirea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 stabileste cerintele de colectare, epurare
si deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare si/sau Tn corpuri de apa pentru
localitatile urbane si rurale. Acest regulament este o transpunere partiald a Directivei
CE privind epurarea apelor uzate urbane, in timp ce transpunerea completa prezinta
un proces de tranzitie de lunga durata.

Cadrul legal constituit si elaborat in mod corespunzator, cu toate regulamentele asocia-
te, este o parte esentiala a reformei sectorului AAC si ofera un mediu potrivit pentru
dezvoltare si investitii in sector. Cu toate acestea, pina cind regulamentele noi vor fi
elaborate si adoptate, acest Program trebuie sa fie elaborat in limitele prevederilor poli-
ticilor prognozate. in aceasté situatie, exista riscul ca acest Program, precum si lista de

AT UE PSPS, Planul de Actiuni, Strategia AAC — versiune revizuita, 2012 http://ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-si-
formare-profesionala/strategia-aac-versiune-revizuita-2012/
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concepte de proiecte posibile, sa nu fie in deplina conformitate cu prevederile cadrului
legal viitor. Prin urmare, Programul dat urmeaza sa fie revizuit periodic si actualizat la
prevederile legale Tn vigoare.

213 Norme si reguli in constructii

In Republica Moldova, proiectarea si constructia infrastructurii de alimentare cu apa si
de canalizare se bazeaza pe norme si reguli in constructii (NRC, SNiP — rus) si stan-
darde de stat (STAS, GOST —rus). NRC si STAS au fost elaborate in perioada sovieti-
ca si aplicate in intreaga Uniune Sovietica. Aceste documente normative au fost supu-
se ultimei revizuiri aproximativ cu 30 de ani in urma.

In prezent, standarde principale de proiectare pentru sisteme AAC sunt:

e SNiP 2.04.01-85: Sisteme interne de alimentare cu apa si de canalizare;
e SNiP 2.04.02-84: Alimentarea cu apa. Retele si instalatii exterioare;
e SNiP 2.04.03-85: Canalizarea. Retele si instalatii exterioare.

Standardele actuale AAC sunt depasite si conduc la investitii capitale si costuri opera-
tionale majorate. Aplicarea Tn continuare a NRC si STAS fara nici o revizuire duce la o
situatie in care:

e Se va proiecta, aproba si implementa infrastructura AAC, probabil, supradimen-
sionata, deoarece calculul capacitatii necesare se bazeaza pe norme de consum
NRC, care definesc un consum total specific de apa de pina la 600 l/pers/zi pen-
tru zonele urbane si 150 I/pers/zi pentru mediul rural, Tn timp ce consumul mediu
actual in Republica Moldova este de numai 111 I/pers/zi' in zonele urbane. De
asemenea, normele prescriu un nivel ridicat de siguranta (de exemplu, dublarea
aductiunilor si capacitatea mare de inmagazinare a apei, cerintele ridicate de de-
bit pentru stingerea incendiilor). Aceste instructiuni duc la sisteme de multe ori
neperformante si extrem de costisitoare in termeni de investitii capitale si cheltu-
ieli operationale;

¢ Uneori, cele mai bune practici acceptate pe plan international si tehnologii noi nu

pot fi implementate in Republica Moldova, deoarece institutiile responsabile de
verificarea si expertizarea proiectelor se ghideaza dupa cerintele NRC si STAS.

Astfel, o analiza si revizuire a NRC si STAS existente sunt necesare in vederea imple-
mentarii unor sisteme de alimentare cu apa si de canalizare ecologice, eficiente, acce-
sibile si durabile.

In anul 1995, Ministerul Sanatétii (Centrul National de Sanatate Publicd) a emis Regu-
lamentul igienic privind proiectarea sistemelor de alimentare cu apa, care a inclus o se-
rie de prescriptii pentru consumul normativ de apa. Totusi, acesta s-a bazat in mare
parte pe standardele sovietice si actualmente necesita o revizuire. Proiectului de Asis-
tenta Tehnica Tn cadrul UE PSPS a elaborat proiectul normativelor de calcul al consu-
mului de apa si al volumelor de ape uzate generate?’, care sunt mult mai realiste si

' Asociatia "Moldova Ap&-Canal” — Indicatorii de performanta la nivel de tars, www.amac.md

2 AT UE PSPS, Raport Tehnic nr 24 Determinarea cantititilor de ap3 potabild; Raport tehnic nr 25 Calculul debitelor de
apa uzata de canalizare; Raport tehnic nr 29 Calculul debitelor de ape meteorice; http://ta-water-spsp.eu/studii-ateliere-
si-formare-profesionala/rapoarte-tehnice/
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practic transpun standardele romanesti existente. Aceste standarde au fost transmise
Ministerului Mediului spre examinare cu recomandari de promovare si aprobare.

Totusi, principala problema este lipsa standardelor specifice pentru sisteme mici din
mediul rural. Normele existente includ prevederi comune pentru zonele urbane si rura-
le, rezultind Tn supradimensionarea masiva a sistemelor rurale din cauza cerintelor
inalte fata de debitele anti-incendiare si volumele de inmagazinare a apei. in plus, teh-
nologiile moderne de tratare/epurare nu sunt prevazute de normele existente, creind
un obstacol in implementarea la nivel national a acestor tehnologii (de exemplu, zone
umede construite, toalete Ecosan, etc.).

Sectiunea 1.1 din SNiP 2.04.02-84 prevede planificarea si proiectarea sistemelor de
canalizare Tn paralel cu proiectele de alimentare cu apa, precum si intocmirea obligato-
rie a bilantului apei. Regulamentul igienic privind proiectarea sistemelor de alimentare
cu apa interzice conexiunea interioara a caselor individuale la retele de alimentare cu
apa fara a avea acces la sistemul public de canalizare.

Sectiunea 6 din SNiP 2.04.03-85 permite utilizarea foselor septice pentru sisteme des-
centralizate de canalizare, in timp ce Regulamentul Igienic sus-mentionat are o decla-
ratie contradictorie si interzice conexiunile interioare la retele de apéa cu deversari ulte-
rioare in fose septice. Aceasta problema ramine sa fie clarificata la nivel de legislatie
nationala.

Epurarea descentralizata poate asigura eficienta si fiabilitatea comparabila cu epurarea
conventionala centralizata, si poate oferi multe beneficii suplimentare pentru comuni-
tati'. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, accesul la evacuarea igienica a apelor
uzate inseamna acces la un sistem de canalizare, fosa septica sau prin alte mijloace
igienice de evacuare®. Fosele septice sunt utilizate pe scara larga in diferite tari, pre-
cum Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeana, Federatia Rusa, etc. In Statele
Unite ale Americii, aproape fiecare a patra gospodarie beneficiaza de un sistem septic
individual sau sistem mic comunitar grupat pentru epurarea apelor uzate®.

in contextul planificarii regionale sectoriale, este absolut esential de optimizat cheltuieli-
le capitale si operationale. O revizuire cuprinzatoare a standardelor si normelor de pro-
iectare existente va contribui Tn mod considerabil la sporirea eficientei proiectelor si im-
plementarea tehnologiilor moderne in sectorul AAC. Eforturile de actualizare sunt in
proces de desfasurare (de exemplu, proiectul MSPL finantat de GIZ).

2.2 Cadrul institutional

221 Nivel national

In prezent, actorii cheie in procesul de reglementare si dezvoltare a sectorului AAC la
nivel national sunt Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Con-
structiilor (MDRC) si Ministerul Sanatatii (MS), cu un rol important al Ministerului Finan-
telor (MF) si al Cancelariei de Stat.

MM este principala institutie de stat, responsabila de elaborarea politicilor nationale,
cadrului legislativ si de reglementare, precum si de punerea ulterioara in aplicare a

' Agentia Statelor Unite de Protectia Mediului (US EPA) http:/water.epa.gov/infrastructure/septic/upload/MOU-Intro-
Paper-081712-pdf-Adobe-Acrobat-Pro.pdf

2 Organizatia Mondiald a Sanatatii (WHO) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/82386/E93103.pdf

3 US EPA http://water.epa.gov/infrastructure/septic/
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prevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea si implementarea investitii-
lor necesare in infrastructura AAC.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor este organul central de specialitate al
administratiei publice care elaboreazéa si promoveaza politica statului in domeniul ame-
najarii si planificarii teritoriului, arhitecturii, urbanismului, constructiei, producerii materi-
alelor de constructie, locuintelor si dezvoltérii regionale. Tn domeniul AAC MDRC con-
tribuie Tn mod substantial la planificarea si dezvoltarea infrastructurii AAC prin cele trei
Agentii de Dezvoltare Regionala (ADR).

Suplimentar MM gestioneaza Fondul Ecologic National (FEN), in timp ce MDRC admi-
nistreaza Fondul National pentru Dezvoltare Regionala (FNDR). Impreuna, aceste fon-
duri sunt cele mai importante surse de finantare nationale in sectorul AAC.

Ministerul Sanatatii se ocupa de toate aspectele legate de calitatea apei potabile.

Ministerul Finantelor mobilizeaza si aloca mijloacele bugetare necesare in conformitate
cu practicile stabilite.

Cancelaria de Stat monitorizeaza in numele Guvernului indeplinirea programelor gu-
vernamentale de catre ministerele relevante.

In prezent, Agentia Nationald pentru Reglementare in Energeticd (ANRE) este respon-
sabila pentru elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor la serviciile AAC si reco-
manda niveluri tarifare.

La nivel national se evidentiaza doua asociatii necomerciale, si anume Asociatia opera-
torilor de apa din Republica Moldova "Moldova Apa-Canal” (AMAC) si Congresul Auto-
ritatilor Locale din Moldova (CALM).

Statisticile din sectorul AAC sunt colectate Tn mod regulat si prelucrate de catre Biroul
National de Statistica (BNS).

Donatorii si institutiile financiare internationale (IFI) constituie o sursa importanta de fi-
nantare a sectorului. Coordonarea donatorilor este asigurata prin intermediul Consiliu-
lui de coordonare a sectorului "Mediu, alimentare cu apa si canalizare". Principalii re-
prezentanti in sectorul AAC pentru Asistenta Oficiala de Dezvoltare (AOD) in Republi-
ca Moldova sunt: Uniunea Europeana (UE), Banca Mondiala (BM), Banca Europeana
pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Co-
operare (SDC), Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GlZ), Agentia Aus-
triei pentru Dezvoltare (ADA), etc. (a se vedea sectiunea 2.6).

Descrierea detaliata a cadrului institutional din sectorul AAC este prezentata in Anexa
2 a acestui document.

2.2.2 Nivel local

In Republica Moldova, administratia publica locala se organizeaza pe doua niveluri: ni-
velul 2 reprezinta raioane sau echivalentul lor (37), pe cind nivelul 1 reprezinta orase,
sate, sau echivalentul lor (aproximativ 900 de entitati). Servicile AAC sunt Tn respon-
sabilitatea APL de nivelul 1, in ceea ce priveste atit investitiile cit si instituirea si asigu-
rarea cu servicii.

Aproximativ 50 de operatori de apa (Apa-Canal), care se ocupa de alimentarea cu apa
potabild si de canalizare, gestioneaza sisteme urbane, in timp ce serviciile municipale,
initiativele private sau asociatiile utilizatorilor de apa administreaza restul sistemelor,
cca. 560 de entitati.
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In Regiunea de Dezvoltare Centru, serviciile AAC in mediul urban sunt furnizate de c&-
tre 11 operatori, in timp ce satele sunt acoperite de catre prestatorii locali de servicii.
Unii operatori (din raioanele Orhei, Hincesti, Nisporeni, Ungheni) deja au initiat proce-
sul de regionalizare a serviciilor AAC prin extinderea asupra satelor invecinate.

Coordonarea intre APL de nivelul 1 este asigurata de catre administratiile raionale (ni-
vel 2), in timp ce MDRC administreaza 3 Agentii Regionale de Dezvoltare, care, de
asemenea, se ocupa cu investitiile Tn sectorul AAC.

In jur de 40 operatori de ap& sunt membri ai Asociatiei Moldova Ap&-Canal (AMAC), pe
cind majoritatea APL participa la Congresul Autoritatilor Locale din Moldova (CALM).

2.2.3 Deficiente institutionale si oportunitati

Proiectul de Asistenta Tehnica al UE a identificat o serie de deficiente serioase in ca-
drul institutional actual, la nivel national':

e Responsabilitatile actorilor la nivel national sunt fragmentate, definite incomplet
sau suprapuse (MM, MS, MDRC si institutiile subordonate);

e Comunicarea si coordonarea insuficienta intre structurile existente, in special in
ceea ce priveste programarea si monitorizarea investitilor AAC (MF, MM si
MDRC);

e Dezvoltarea necoordonaté a infrastructurii AAC la nivel local, de multe ori condu-
sa de catre donatori fara supraveghere coerenta la nivel national, etc.

Se preconizeaza ca Strategia AAC (2014) si noua lege privind Serviciul Public AAC sa
aduca schimbari institutionale considerabile in sectorul AAC. in scurt timp ANRE va
deveni organismul de reglementare a sectorului AAC, responsabil pentru licentierea
operatorilor si reglementarea politicilor tarifare. Aceasta schimbare va duce la stimula-
rea regionalizarii serviciilor AAC si consolidarea operatorilor de servicii. In plus, acest
lucru va contribui la Tmbunatatirea generala a calitatii serviciilor AAC.

23 Conditiile geografice ale regiunii

2.3.1 Organizarea teritoriala si populatia

Regiunea de Dezvoltare Centru se situeaza in partea centrala a tarii Si se invecineaza
la vest cu Romania, la est cu raioanele Ribnita si Grigoriopol ale Regiunii de Dezvolta-
re Transnistria, la sud cu raioanele Causeni, Cimislia si Leova ale Regiunii de Dezvol-
tare Sud, la nord cu raioanele Falesti, Floresti, si Singerei ale Regiunii de Dezvoltare
Nord. Suprafata totala este de 10.636 km? domeniu (1.063.600 ha), sau 31% din su-
prafata totala a tarii, fiind cea mai mare dintre cele trei regiuni ale Republicii Moldova.

' Asistenta Tehnica a UE, PSPS, Strategia de Aprovizionare cu Apa si Sanitatie a Republicii Moldova (Versiune revizui-
ta 2012) — al 2lea Draft, Octombrie 2012 http://ta-water-spsp.eu
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Figura 2-1: Amplasarea si organizarea administrativ-teritoriala a Regiunii de Dezvoltare Centru
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Sursa: GIZ/MSPL, in baza datelor Fondului National de date geospatiale (www.geoportal.md)

Regiunea de Dezvoltare Centru consta din 13 raioane: Anenii Noi, Calarasi, Criuleni,
Dubasari, Hincesti, laloveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Straseni, Soldanesti, Telenesti,
Ungheni, inclusiv 598 localitati organizate in 329 unitati administrativ-teritoriale de nive-
lul intfi: 14 zone urbane si 315 zone rurale (comune).

Cea mai mare parte a populatiei (aproximativ 47%) locuieste in orase de pina la 5.000
de persoane, 17% in orase si sate cu o populatie de pina la 2.000 de persoane si mai
mult de 16% Tn orase si sate, cu o populatie de 5.000 — 10.000 de oameni. Cea mai
mare zona urbana din regiune este Ungheni, cu o populatie oficiala de circa 38.200 de
locuitori, urmata de Orhei, cu 33.500 de locuitori si Straseni, cu 20.500 de locuitori.

Numarul total de localitati rurale din regiune este de 36,6% din numarul total de locali-
tati din tara, ponderea oraselor fiind de aproximativ 23%.

La fnceputul anului 2013, populatia oficial a regiunii este de 1.060,8 mii oameni'. in ul-
timii ani, populatia Regiunii a fost in continua scadere din cauza cresterii naturale ne-
gative si migratiei.

Datele detaliate privind populatia, inclusiv prognozele demografice sunt prezentate in
Sectiunea 3 si Anexa 7 a acestui document.

' Biroul National de Statistica www.statistica.md
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2.3.2 Conditiile climatice si de relief

Clima este continental moderata. Precipitatiile variaza intre 500 si 700 mm, iar in ultimii
ani se inregistreaza sporirea variabilitatii generale a climei insotitd de majorarea evi-
denta a frecventei fenomenelor climaterice de risc. Temperatura medie a aerului con-
stituie +9°C. Minimul absolut al temperaturii revine lunilor ianuarie —30-32°C si maximul
lunii iulie +39-40°C. Perioada de iarna este scurta si cu putina zapada, de vara lunga,
calda si cu cantitate mica de precipitatii, care cad, de regula, in timpul cald al anului
sub forma de ploi torentiale de scurta durata. Pe langa perioada indelungata calda a
anului, iarna blinda, abundenta de caldura si lumina, sunt si fenomene de seceta. Con-
ditiile climatice sunt foarte variabile.

Regiunea de Dezvoltare Centru are mai multe forme de relief. Cea mai mare parte a
teritoriului regiunii este ocupata de Podisul Moldovei. In afaré de podis, in regiune mai
exista dealuri si cimpii, inaltimea medie variind intre 200-250 m deasupra nivelului ma-
rii. Cel mai nalt virf din Moldova, Dealul Balanesti, este situat in raionul Nisporeni, cu
altitudine de 430 m deasupra nivelului marii. Structura geologica specifica cu numeroa-
se fracturi tectonice, predominata de rocile sedimentare moi si poroase, a provocat
conditii favorabile pentru dezvoltarea alunecarilor de teren de mari dimensiuni si forme
de eroziune de relief, reprezentate de diverse rigole, ravene, canioane, vai si valcele.
Solurile predominante sunt (i) Soluri de padure cenusii si cenusii inchise; (ii) Cernozi-
omuri tipice si levigate (depuse) a vailor riurilor si a afluentilor lor; (iii) Cernoziomuiri ti-
pice si alcaline; (iv) Cernoziomuri obisnuite si carbonatice.

Conditiile geologice si climatice au favorizat dezvoltarea unei retele hidrografice destul
de dense in regiune, formata din rauri si raulete cu debite mici, dar foarte variabile in
timp, cu viituri frecvente, fapt ce a contribuit la formarea unor vai mari, foarte vechi si
adanci, cu pante evident terasate. Reteaua hidrologica a regiunii este strabatuta de trei
cursuri importante de apa: riul Nistru, riul Prut si riul Raut. Celelalte riuri sunt afluenti ai
Nistrului, Prutului si Rautului. Sursele principale de alimentare a riurilor sunt apele sub-
terane, ploile si zapada. Regimul hidric natural al riurilor Nistru, Prut si al afluentilor lor
in mare masura este denaturat de crearea pe riuri a barajelor si rezervoarelor de acu-
mulare a apei.

2.3.3 Disponibilitatea resurselor de apa

Resursele de apa ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafata
(3.621 cursuri de apa si 4.143 lacuri naturale si artificiale), si apele subterane (4.810
sonde arteziene, si 166.542 fantani)'. Disponibilitatea de apa estimata in prezent in
Moldova se limiteaza la aproximativ 500 m® per locuitor per an sau mai putin, ceea ce
pozitioneaza Moldova ca fiind o tara ,limitata in apa,” cu presiune asupra apei; deficitul
de apa poate fi exacerbat de schimbarile climatice

Sectiunile urmatoare prezinta un sumar al resurselor de apa disponibile.

2.3.3.1 Apele de suprafata

Moldova imparte resursele de apa subterane si de suprafata cu Ucraina in Bazinul
Riului Nistru si bazinele din partea sudica care se revarsa in Marea Neagra, si cu Ro-
mania in Bazinul Riului Prut.

" Anuarul IES-2010 "Protectia mediului in Moldova”, Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat

2 Asistenta Tehnica pentru implementarea Programul de Suport a Politicilor de Sector in Sectorul Apa, Proiectul final
revizuit al Strategiei AAC 2012
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Riul Nistru este un riu transfrontalier cu lungimea de 1.362 km', care incepe in Carpatii
Ucraineni, curge prin Moldova si ajunge din nou prin Ucraina in apropiere de Marea
Neagra. Cursul superior si inferior ale Nistrului in Ucraina atinge o lungime totala de
629 km. Alta parte de 225 km a raului este impartita intre Ucraina si Moldova, pe cind
475 km sunt in limitele hotarelor Republicii Moldova. Riul Nistru este sursa majora de
apa potabila pentru Moldova, oferind aproximativ 83% din totalul de apa captata pentru
scopuri potabile.

Riul Prut este ultimul afluent major al Dunarii, Thainte de Delta Dunarii. Suprafata bazi-
nului este de 28.395 km?, si acoperé parti din Ucraina, la nord-estul Romaniei, si la est
Moldova. In prezent, apa captaté din riul Prut in Moldova reprezintd doar 2% din volu-
mul total captat in tara.

In prezent, localitatile din Regiunea Centru sunt alimentate cu apa de suprafata din ur-
matoarele prize principale:

e Riul Nistru:

o Vadul lui Voda: cea mai mare priza de apa de suprafata din Republica Moldo-
va, conceputa sa furnizeze apa pentru municipiul Chisindu, cu posibila extin-
dere catre raioanele vecine, de exemplu, Straseni si Calarasi;

o Rezina: priza de apa de suprafata conceputa sa furnizeze apa atit pentru po-
pulatia din raionul respectiv cit si fabricilor si uzinelor industriale din Rezina.

e Riul Prut: 4 prize principale in Ungheni (2), Nisporeni (Grozesti — in constructie)
si Hincesti (Cotul Morii - in constructie), concepute pentru a furniza apa pentru
localitatile din raioanele respective.

Republica Moldova a semnat Conventia Apa UNECE si are acorduri transfrontaliere in-
ternationale pentru gestionarea resurselor de apa cu Romania si Ucraina. Acordurile
date se refera la problemele de gestionare a resurselor de apa la nivel strategic si
permit cooperarea si schimbul de date intre tari. Acordurile implica faptul ca Republica
Moldova ar trebui sa informeze vecinii sai privind orice proiecte transfrontaliere de dez-
voltare a resurselor de apa, care ar putea avea un impact semnificativ asupra cantitatii
sau calitatii riurilor si resurselor de apa subterana. Acest lucru va fi luat in considerare
in procesul de identificare a surselor de apa posibile.

2.3.3.2 Apele subterane
2.3.3.2.1 Cantitatea apelor subterane

Geologia Moldovei este formata aproape in intregime din roci sedimentare care se
adincesc din partea de nord est spre sud vest. Cele mai multe straturi de acvifere din
Moldova sunt compuse din calcar si gresie la nord, si mai mult nisip in partea de sud.
Directia apelor subterane este in conformitate cu structura geologica astfel ca cele mai
vechi ape subterane se regasesc in partea de vest si sud vest a tarii unde apele subte-
rane a acviferelor inferioare sunt captive, anaerobe si cu o salinitate progresiva.

Acviferul Baden - sarmatian este cel mai important acvifer din Republica Moldova si es-
te format din depozite de nisip neconsolidate situate deasupra rocilor de argila calca-
roasa si roci masive de calcar de recife. Calcarele de recife sunt cunoscute sub numele
de ,ferestre hidrogeologice" datorita permeabilitatii inalte care permite alimentarea ra-
pida a apelor subterane in si prin orizontul acvifer. Acest acvifer este principala sursa

' Agentia "Apele Moldovei”, http://www.apelemoldovei.gov.md/
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de apa subterana in partea centrala a Republicii Moldova. Salinitatea apelor subterane
creste cu adincimea in directia sud-vest. In partea de vest a tarii se observa concentra-
tii inalte de fluor in apele subterane.

Tn timpul erei sovietice, un numar mare de studii hidrogeologice au fost efectuate in
Moldova, care au demonstrat ca au existat cantitati semnificative de apa subterana
disponibila in Republica Moldova, care, la momentul studiilor corespundeau standarde-
lor de calitate a apei. Studiile sovietice s-au bazat pe prognoze care cuprindeau o pe-
rioada de 10.000 de zile (aproximativ 27 ani). Dat fiind faptul ca studiile au fost finaliza-
te cu mult timp in urma&, un numar de grupari de sonde arteziene au depasit perioada
data. Datele disponibile privind monitorizarea apelor subterane arata ca cotele apelor
subterane sunt stabile Tn majoritatea regiunilor tarii, iar in unele parti chiar se ridica
incepind cu anul 2005. Acest fapt este un indicator ca apele subterane se alimenteaza
activ din precipitatii ceea ce demonstreaza ca apele subterane constituie o sursa dura-

bila de apa.

Rezervele principale de ape subterane explorate si aprobate pentru Regiunea Centru
sunt prezentate Tn tabelul de mai jos:

Tabelul 2-1: Rezervele de ape subterane in RDC'

: : Rezerve de ape sub- Rezerve de.ape subtt_a- Rezerve de ape subte-
Regiunea Raion terane de calitate | rane de calitate tehni- .
potabils, total (m°/zi) ¢4, total (m’/zi) I, L] Tl

Anenii Noi 338.700 8.000 346.700

Calarasi 7.100 3.000 10.100

Criuleni 215.500 4.000 219.500

Dubasari 200.200 - 200.200

Hincesti 37.700 7.240 44.940

laloveni 63.800 1.500 65.300

Centru Nisporeni 3.000 7.600 10.600
Orhei 80.560 1.200 81.760

Rezina 25.500 - 25.500

Straseni 16.500 - 16.500
Soldanesti 8.400 - 8.400

Telenesti 11.500 4.300 15.800

Ungheni - 1.900 1.900

Total RDC 1.008.460 38.740 1.047.200

Total pe 3 Regiuni 1.428.360 64.260 1.492.620

UTA Gagauzia 31.500 15.800 47.300

Municipiul Chisinau 46.760 10.900 57.660

Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apa disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013

De asemenea, un numar considerabil de sonde arteziene adinci cu o capacitate de
productie limitatd (pina la 10 m*/h) au fost forate in perioada sovietica si pot fi gasite in

fiecare localitate separat.

' Sursele de date: Studiile efectuate in perioada sovietica privind resursele de apa subterana, AGRM
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Rezervele apelor subterane explorate in regiunea Centru reprezinta aproximativ 70%
din totalul rezervelor de ape subterane aprobate in cele trei regiuni. Capacitatea de
productie este suficientd pentru a acoperi necesitatea curenté de 23.000 m®zi (2012) Si
prognoza necesitatii pe viitor de 63.000 m®/zi (2020) a Regiunii Centru si poate fi con-
siderata in procesul de planificare a resurselor de apa.

2.3.3.3 Calitatea apelor subterane

Acviferul superior, reprezentat prin apele subterane freatice, este cel mai contaminat
de activitatile antropogene precum deseurile umane si animaliere, utilizarea fertilizanti-
lor si pesticidelor. Majoritatea comunitatilor rurale utilizeaza apa din acest acvifer prin
fintinile cu diametru larg. Apele subterane nepoluate pot exista in acviferul superior da-
ca se aflad in amonte de centrele urbane si ariile agricole. Acest lucru este valabil si
pentru izvoarele care se afla in bazinele hidrografice acoperite cu paduri.

Acviferele mai adinci au calitati de apa foarte variabile, care, in general se degradeaza
treptat in aval, in special in vestul Moldovei. In cazul in care apele subterane sunt ana-
erobe, se observa concentratii ridicate de fluor (F), bor (B), fier (Fe), hidrogen sulfurat
(H2S), amoniu (NH4), carbon organic dizolvat (COD) si sulfati (SO4). Concentratiile ri-
dicate ale acestor elemente si compusi sunt de origine naturala si apa poate fi tratata
prin diverse metode. Cu toate acestea, aceasta optiune nu a fost explorata cu succes
pina in prezent in Moldova si exista un numar de statii de tratare a apei care au fost
construite dar nu au functionat nici o zi. Exista necesitatea pentru instruiri tehnice si
implementarea unor activitati de sporire a capacitatilor institutionale precum si studie-
rea altor optiuni de tratare tehnica a apelor pentru consumul uman.

In figura de mai jos este prezentata harta resurselor de apa subterana explorate Si
aprobate, precum si calitatea apei in Regiunea Centru:

Figura 2-2: Resursele principale de apa subterana explorate in RDC
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Sursa: GIZ/MLPS, Raportul privind resursele de apa disponibile, Gh. Jalalite, An. de Jong, 2013
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Dupa cum este descris mai sus, rezerve considerabile de apa subterana sunt prezente
in aproape fiecare raion al regiunii (cu exceptia raioanelor Ungheni si Nisporeni). Im-
preund cu sondele arteziene existente cu capacitati mai mici, aceste rezerve de apa
subterana pot fi considerate ca potentiale surse de apa potabila pentru localitatile din
Regiunea Centru. In prezenta unor surse sigure de apa de suprafata, surselor de apa
subterana li se va acorda o prioritate mai mica.

24 Starea actuala a infrastructurii AAC

241 Acoperirea cu servicii

Conform informatiei disponibile, toate localitatile urbane (100%) si aproximativ 46% din
localitatile rurale ale RDC au sisteme centralizate de alimentare cu apa, furnizind apa
potabila doar la 74% din populatie urbana si 39% din populatie rurala. Ponderea totala
a populatiei conectate la sisteme de apa in RDC este estimata la aproximativ 46%, in
timp ce rata de conectare la nivel de tara este aproximativ 54%. Estimarea detaliata
privind acoperirea cu serviciile de alimentare cu apa in Regiunea Centru este prezenta-
ta in figura de mai jos.

Figura 2-3: Rata de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa in RDC
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Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult mai scazut in comparatie cu
sistemele de alimentare cu apa. Toate localitatile urbane (100%) si doar 6% din locali-
tatile rurale ale RDC au sisteme centralizate de canalizare, avind conectate doar 42%
din populatia urbana si aproximativ 3% din populatie rurala. Ponderea totala a popula-
tiei conectate la sisteme de canalizare in RDC este estimata la aproximativ 10%, in
timp ce rata de conectare la nivel de tara este aproximativ 30%. Estimarea detaliata
privind acoperirea cu serviciile de canalizare in Regiunea Centru este prezentata in fi-
gura de mai jos.
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Figura 2-4: Rata de acoperire estimata a serviciilor de canalizare in RDC
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242 Bilantul apei

In conformitate cu datele AMAC, volumul total al apei potabile produse in zonele urba-

ne din Regiunea Centru in anul 2011 a fost de circa 6,8 milioane m*. Mare parte a vo-

lumului de apa potabila este produs in Ungheni (circa 36% din totalul de apa urbana

produsa in regiune), urmat de Orhei (19%), Célarasi (8%) si Rezina (8%). O defalcare

detaliatd a volumelor de apéa produse de orase este prezentata in figura de mai jos.

Figura 2-5: Productia anuala de apa in zonele urbane din RDC m®, 2011
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Sursa: Asociatia Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Doar 49% din apa totala produsa este vinduta consumatorilor, in timp ce 51% este

considerata apa nefacturata. Gospodariile ramin consumatori majori de apa potabila Tn
regiune. Circa 80% din apa totala vinduta este utilizata de catre sectorul rezidential, in

timp ce consumul industrial este de circa 11%, iar consumul institutional de 9%. Este

de remarcat faptul, ca datele prezentate se refera doar la consumul din sistemele pu-
blice de alimentare cu apa, in timp ce industria se alimenteaza din foraje de adincime

private. Actualmente o evidenta structuratd a consumului industrial nu este disponibila.
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Figura 2-6: Productia si consumul total de apa in zonele urbane din RDC.
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Sursa: Asociatia Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Consumul mediu specific de apa in Regiunea Centru este de circa 68 I/pers./zi, in timp
ce consumul rezidential este de circa 54 I/pers./zi. Ratele actuale pe tara (inclusiv Chi-
sindu si Gagauzia) pentru consumul de apa sunt 128 I/pers./zi totala si 99 l/pers./zi
pentru consum rezidential.

Figura 2-7: Consumul specific de apa in zonele urbane din RDC, 2011
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Sursa: Asociatia Moldova Apa-Canal, www.amac.md

in prezent, nu exista date veridice cu privire la productia si consumul de apa in zonele
rurale. Principalele estimari pentru cerinta de apa in mediul rural sunt descrise in Sec-
tiunea 3.

Precum se poate observa din sectiunea de mai sus, nivelul de dezvoltare a sistemelor
de canalizare prin conducte este mai scazut, rezultind o rata de intoarcere a apelor
uzate de circa 78% din apa vinduta in zonele urbane. Consumatorii institutionali si in-
dustriali au o pondere de circa 30% din toate apele uzate deversate in sistemul public
de canalizare.
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Mai multe detalii cu privire la bilantul curent de apa in Regiunea Centru sunt prezentate
in Anexa 4 la acest document.

2.4.3 Calitatea serviciilor

Continuitatea serviciilor de alimentare cu apa in majoritatea zonelor urbane din Regiu-
nea Centru atinge 100%, in timp ce orasul Calarasi furnizeaza apa timp de 18 ore pe

zi. In majoritatea localitatilor rurale serviciile de alimentare cu apa se presteaza cu in-
treruperi, rata continuitatii fiind considerabil mai joasa de 100%.

Dupa cum este mentionat in Sectiunea 2.3.3, principalele surse de apa potabila in zo-
nele urbane din Regiunea Centru sunt sursele de suprafata (Nistru si Prut), precum si
apele subterane. Apa de suprafata captata este tratata la statii de tratare: in Chisinau
(Vadul lui Voda fiind cea mai mare priza de apa de suprafata din Republica Moldova,
conceputa pentru a furniza apa pentru municipiul Chisindu, cu posibila extindere in ra-
ioane invecinate - Criuleni, Dubasari, laloveni, Straseni si Calarasi), Rezina (Nistru),
conceputa pentru a furniza apa atit populatiei, cit si sectorului industrial din Rezina),
precum si Ungheni si Nisporeni (prizele fiind proiectate pentru a furniza apa din Riul
Prut). Un nou sistem de captare in raionul Hincesti (Cotul Morii), este conceput pentru
a furniza apa in satele invecinate de-a lungul Riului Prut. Localitatile rurale sunt aprovi-
zionate in majoritatea cazurilor cu apa subterana, care, adeseori, nu corespunde cerin-
telor normativelor privind calitatea apei potabile. Principalii poluanti gasiti in apele sub-
terane sunt fluoruri, amoniac, bor, hidrogen sulfurat, etc. Conductele invechite prezinta
un risc permanent de poluare microbiologica.

Sisteme de monitorizare a calitatii apei exista in toate zonele urbane, in timp ce locali-
tatile rurale beneficiaza doar de teste sporadice efectuate de laboratoarele Centrului de
Sanatate Publica si a Inspectoratului Ecologic de Stat.

Este necesara o imbunatatire semnificativa a calitatii apei potabile si aceasta problema
va fi adresata in Programul Regional Sectorial.

Calitatea serviciilor de canalizare este foarte redusa. Desi toate zonele urbane au statii
de epurare a apelor uzate, majoritatea instalatiilor existente de epurare sunt deteriorate
si nu sunt operationale. Actualmente, tratarea mecanica este prevazuta pentru toate
apele uzate urbane, in timp ce tratarea biologica exista doar la statiile de epurare de la
Nisporeni, Calarasi si Orhei (la statia nou-construita) si, partial, in Ungheni. Calitatea
apelor uzate epurate in toate zonele urbane, cu exceptia oraselor Nisporeni, Calarasi si
Orhei, nu corespunde normelor de deversare existente.

244 Starea infrastructurii

Starea infrastructurii AAC existente variaza considerabil de la zonele urbane la cele ru-
rale. In ultimii ani, cu suportul financiar provenind de la agentiile internationale de finan-
tare, bugetul si fondurile de stat, precum si beneficiind de ameliorarea economiei nati-
onale si bunastarea individuala (datorita remitentelor), in contextul regional al expansi-
unii Uniunii Europene, s-a observat o schimbare pozitiva in starea infrastructurii AAC,
precum si calitatea serviciilor de alimentare cu apa pentru majoritatea localitatilor urba-
ne. Urmatoarele orase au beneficiat de suportul donatorilor: Nisporeni (SDC, ADA,
UE), Orhei (BM, BERD, UE), Ungheni (BM), Hincesti (BERD, SDC), laloveni (SDC),
ceea ce a adus la imbunatatirea substantiala a infrastructurii AAC existente in orasele
respective. Totusi, unele segmente ale retelelor de distributie nu mai pot fi renovate,
necesitind o Tnlocuire urgenta. Optimizarea hidraulica a retelelor de alimentare cu apa
existente este necesara pentru a se conforma la cerintele actuale.
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Sistemele de canalizare ramin subdezvoltate si necesita investitii substantiale pentru
extinderea retelelor de colectare, reabilitarea statiilor de pompare a apelor uzate, pre-
cum si a statiilor de epurare.

Lungimile retelelor de apa si de canalizare urbane existente sunt prezentate n figura
de mai jos.

Figura 2-8: Lungimile retelelor de apa si de canalizare urbane existente, km
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Sursa: Asociatia Moldova Apa-Canal, www.amac.md

Pentru localitatile rurale situatia variaza in functie de accesul la sursele de apa, situatia
demografica si amplasarea geografica legata de apropierea lor de marile centre urbane
si accesul la reteaua principala de drumuri. Cu suportul guvernamental sau al donatori-
lor, unele dintre sistemele rurale au fost reabilitate folosind foraje de adincime existen-
te, iar altele au fost nou-construite. Deoarece aceste sisteme rurale nu prevad tratarea
apei, apa livrata in cele mai multe cazuri nu este potabila (datorita contaminarii natura-
le sau activitatilor umane). In cazul apelor subterane de buna calitate, riscul provine de
la contaminare microbiana ca urmare a practicilor de dezinfectare (clorinare) insuficien-
ta. in sistemele bazate pe sursele de apa de suprafata, calitatea serviciilor variaza in
mare masura. O parte semnificativa a populatiei se alimenteaza din fintinile sapate, ca-
re nu corespund standardelor de calitate, si seaca in timpul verii.

Serviciile de canalizare in zonele rurale ramin la nivelul rudimentar de dezvoltare, in
cea mai mare parte fiind caracterizate prin utilizarea descentralizata de latrine cu infil-
trarea directa a apelor uzate in sol.

245 Eficienta operationala

Eficienta operationala a serviciilor AAC existente in Regiunea Centru, in general,
ramine la nivel scazut. Majoritatea companiilor au un numar exagerat de personal
(peste 10 specialisti la 1.000 de conexiuni), oferind operarea si intretinerea necores-
punzéatoare a instalatiilor existente. Ratele de apa nefacturatd depasesc 50% din volu-
mul total net produs, in timp ce statiile de pompare sunt operate ih mod ineficient,
rezultind un consum ridicat de energie.

Consumul specific de energie pentru serviciile de apa si de canalizare in localitatile ur-
bane este prezentat in figura de mai jos.
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Figura 2-9: Consumul specific de energie pentru serviciile de apa si de canalizare, kWh/m®
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Dupa cum a fost mentionat in sectiunile de mai sus, tratarea biologicé a apelor uzate
nu se efectueaza in majoritatea statiilor de epurare urbane, ceea ce duce la un consum
de energie pentru servicii de canalizare relativ redus. in acelasi timp, consumul de
energie actual nu asigura respectarea cerintelor standardelor de mediu, si, drept urma-
re, consumul respectiv va creste considerabil dupa implementarea unei tehnologii de
tratare biologica corespunzatoare.

Desi regulamentele existente solicita ca sistemele urbane sa fie operate de personal
calificat, drept urmare a migratiei, imbatrinirii fortei de munca, politicii tarifelor joase,
etc., se poate presupune ca expertiza tehnica a operatorilor mici locali, nu este cores-
punzatoare, desi exista numar excesiv de personal. Recent AMAC a lansat un program
educational pentru operatorii AAC, care poate fi recomandat pentru consolidarea ex-
pertizei companiilor.

Operatorii din Orhei, Ungheni si Hincesti, sustinuti de diversi donatori, au dobindit ex-
perientd bogata in imbunatatirea eficientei operationale (a se vedea Sectiunea 2.7),
ceea ce a dus la optimizarea numarului de personal, precum si la reducerea volumului
de apa nefacturata si a consumului de energie.

Cu toate acestea, sistemele din mediul rural sunt afectate de lipsa de expertiza tehnica
si sunt in general gestionate de asociatii de utilizatori de apa. Aceste sisteme continua
sa beneficieze de asistenta si expertiza tehnica din partea donatorilor lor originali (cum
ar fi SDC), sau se confrunta cu riscul de colaps (in cazul donatorilor si programelor ca-
re au stopat sau incheiat activitatile lor). Noile sisteme din localitatile rurale au avanta-
jul de a fi construite din materiale noi (polietilena de inalta densitate (HDPE)), de a
avea un nivel simplu de automatizare si de a nu necesita expertiza de nivel inalt, dar
durabilitatea lor ramine in pericol, deoarece operatorii locali nu sunt pregatiti inca sa se
confrunte cu diversele provocari tehnice, institutionale sau financiare.

25 Aspecte sociale si de gen

2.51 Aspecte de gen

Genul, spre deosebire de sexul biologic, se refera la rolurile sociale adoptate si atribui-
te barbatilor si femeilor. Existd mai multe roluri diferite de gen, care variaza in functie
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de diferentele culturale, istorice si circumstante economice. Rolurile de gen sunt ade-
sea strins legate de drepturile si obligatiile femeilor si barbatilor intr-o societate data,
precum si de relatiile de putere dintre ei.

Egalitate dintre sexe inseamna ca femeile si barbatii sa se bucure de acelasi statut.
Acest lucru implica faptul ca acestia au conditii egale pentru exercitarea drepturilor
omului si realizarea potentialului lor de a contribui la dezvoltarea nationala, politica,
economica, sociala si culturala.

De obicei, femeile si barbatii au roluri diferite in activitatile specifice domeniului de apa
si de canalizare, aceste diferente sunt mai evidente in zonele rurale. Femeile sunt de
cele mai multe ori utilizatorii, furnizorii si gestionarii apei in gospodariile rurale si sunt
gardienii igienei in gospodarie. In cazul in care sistemul de apa se defecteaza, femeile,
nu barbatii, vor fi cel mai probabil afectate, deoarece ar trebui sa se deplaseze mai de-
parte pentru apa sau sa foloseasca alte mijloace pentru a satisface nevoile de apa si
de canalizare Tn gospodarie.

Abordind diferitele prioritati ale barbatilor si femeilor Tn activitatile AAC, se Tmbunata-
teste calitatea si durabilitatea proiectelor AAC, de exemplu:

¢ Nevoile femeilor pentru apa devin mai mult un punct central al unui proiect AAC.
Aceste nevoi sunt adesea legate de activitati la scara mica (gradinarit, uz casnic,
cresterea de animale la scara mica), care sunt vitale pentru gospodarie;

e Proiectarea si amplasarea facilitatilor de AAC vor reflecta mai bine nevoile diferite
ale femeilor si barbatilor. Amplasarea corecta a instalatiilor sanitare este deosebit
de importanta, deoarece igiena este de multe ori subiectul sensibilitatii culturale
care, de obicei, difera intre barbati si femei;

e Tehnologia adoptata trebuie sa reflecte in special nevoile femeilor;

 Abilitatile financiare ale femeilor le fac pe acestea candidatii ideali in economisi-
rea si gestionarea resurselor pentru functionarea continua si intretinerea instala-
tiilor interioare de AAC;

o Cererea de instalatii sanitare este mare, deoarece este recunoscuta dorinta pu-
ternica a femeilor si barbatilor de a avea instalatii private, convenabile si sigure
pentru ei si copiii lor;

o Exista beneficii mari pentru sanatate, deoarece toti membrii comunitatii (barbati,
femei si copii) sunt implicati.

In timpul Atelierului de lucru nr. 4 (care s-a desfasurat in perioada 29 — 31 octombrie
2013), o sesiune speciala a fost dedicata aspectelor de gen in sectorul AAC cu un
exercitiu specific concentrat pe urmatoarele intrebari:

e Sunt barbatii, cit si femeile, implicati in luarea deciziilor in comunitate pentru ser-
viciile de apa si de canalizare?

e Cine exprima preferintele comunitatii referitor la selectia tehnologiei de apa si de
canalizare si la amplasarea instalatiilor?

e Sunt barbatii, cit si femeile, implicati Tn discutiile privind problemele de igiena si
solutiile posibile?
e Sunt barbatii si femeile instruiti in calitate de operatori ai instalatiilor comunitatii?

Rezultatele exercitiului efectuat de catre participantii grupului de lucru din Regiunea de
Dezvoltare Centru sunt prezentate mai jos in figura de mai jos:
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Figura 2-10: Rezultate sondaj privind aspectele de gen in Regiunea de Dezvoltare Centru
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Din perspectiva genului, s-au conturat urmatoarele aspecte relevante pentru sectorul
AAC:
o Femeile urmeaza sa fie incluse mai mult in serviciile AAC, in toate etapele aces-
tora;
« Nivelul de accesibilitate al populatiei pentru serviciile AAC;
¢ |Interes pentru calitatea apei in retelele de distributie;

e Furnizarea de apa potabila de buna calitate femeilor, deoarece acestea sunt res-
ponsabile de viitorul si de sanatatea generatiilor urmatoare.

Relevanta problemelor legate de gen in sectorul AAC a fost considerata ca fiind:

o Foarte importanta, deoarece Republica Moldova si-a luat angajamentul si res-
ponsabilitatea de a integra toate aspectele legate de gen in activitati specifice in
sectorul de AAC.

Importanta de a respecta egalitatea dintre sexe a fost ih unanimitate recunoscuta de
catre grupul de lucru. Cu toate acestea, este important de observat ca riscurile asocia-
te problemelor legate de gen au primit un punctaj mai mic in comparatie cu alte riscuri
de dezvoltare a sectorului AAC (a se vedea Sectiunea 2.8).
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2.5.2 Aspecte sociale

In prezent, standardul de viata din orase este diferit de cel din mediul rural, cu perspec-
tive economice mai mici, venituri mai mici pe cap de locuitor comparativ cu zonele ur-
bane si accesul dificil la serviciile de apa si de canalizare. Dezvoltarea oraselor ca cen-
tre urbane prezinta o oportunitate pentru politica de dezvoltare regionala, inclusiv pune-
rea in aplicare a legislatiei specifice a sectorului AAC, perspectiva vazuta ca revitaliza-
rea treptata a economiei Republicii Moldova, care duce apoi la o crestere a nivelului de
trai al populatiei Tn toate regiunile.

Existd o nevoie de a extinde serviciile de apa si de canalizare in comunitatile rurale,
ceea ce va contribui la cresterea calitatii vietii si a conditiilor de trai in zonele rurale,
alaturi de cele din mediul urban. Aceste criterii, precum si obiectivele nationale din sec-
torul AAC, sunt luate Tn considerare la elaborarea Programului Regional Sectorial in
aceasta regiune. Astfel, trebuie remarcat faptul ca, in conformitate cu practica interna-
tionala, costul total anual pe cap de locuitor pentru ambele servicii de AAC nu trebuie
sa depaseasca 3.5 - 4%' din venitul mediu anual disponibil pe cap de locuitor in zona
deservita de sistemul de AAC.

Exista o necesitate vitala pentru planificarea sectorului AAC in cele trei regiuni de dez-
voltare si atragerea de noi investitii, care vor putea astfel rezolva problemele socio-
economice legate de urmatoarele:

e Crearea de noi locuri de munca;

 Imbunétatirea accesului la serviciile de AAC de buna calitate;

o Cresterea calitatii vietii si a conditiilor de trai, in special in zonele rurale;
 Imbunétatirea protectiei mediului si a sanéatatii populatiei.

2.6 Nivelul de finantare a sectorului AAC

2.6.1 Nivelul national

Tn Republica Moldova, sursele bugetului de stat sunt mijloacele principale de finantare
publica a sectorului AAC. Exista un proces de elaborare a bugetului in doua etape pen-
tru deciziile strategice - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) si Bugetul de Stat
anual.

Principala sursa de informatii cu privire la cheltuielile publice in sectorul AAC in Repu-
blica Moldova este Bugetul de Stat’, care defineste nivelurile de alocari bugetare de
stat la diferite institutii publice, fonduri, programe specifice si autoritati publice locale.
Suplimentar, contributiile Tn sectorul AAC de la Fondul Ecologic National, Fondul Nati-
onal pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Investitii Sociale din Moldova si operatorii
serviciilor AAC au fost estimate in baza celor mai credibile date disponibile la momen-
tul evaluarii. Toate alocarile incluse in bugetul de stat si fondurile nationale sunt consi-
derate investitii publice, indiferent de sursa de finantare (interna sau externa).

Informatiile privind alocarea anuala a contributiilor din partea institutiilor financiare in-
ternationale si donatorilor, care nu se reflecta in bugetul de stat, sunt destul de limitate
si se includ ca o valoare medie de investitii in ultimii cinci ani.

! http://www.emwis.org/documents/meetings/events/selected-events-5th-world-water-forum-istanbul-36778/rapports-
prepares-par-henri-smets-pour-istanbul/01-EAU-FR-5mars.pdf/download/1/01-EAU-EN-5mars.pdf

? Legea Bugetului de Stat: nr.52 din 31.03.2011 (2011); nr.282 din 27.12.2011 (2012); si nr. 249 din 02.11.2012
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Nivelurile estimate de finantare a sectorului AAC sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabelul 2-2: Nivelurile estimate de finantare a sectorului AAC

Institutie 2011 2012

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR 79.943 28.167
Investitiile directe din bugetul de stat in sectorul AAC prin MDRC 20.200 200
Fondul National pentru Dezvoltare Regionala - AAC 59.743 27.967
MINISTERUL MEDIULUI 234.887 363.690
Investitiile directe din bugetul de stat in sectorul AAC prin MM sau con- 3.800 4.050
tributii la proiectele AAC finantate din surse externe ) '
Proiectele finantate din surse externe 130.370 230.610
Fondul Ecologic National — sectorul AAC 100.717 129.030
INVESTITII LOCALE 28.043 55.047
ALTE FONDURI - 28.067
Fondul de Investitii Sociale din Moldova — AAC (estimare) - 28.067
TOTAL Investitii publice in sectorul AAC, inclusiv: 342.873 474.970
Surse interne 212.503 216.294
Surse externe 130.370 258.676
Venitul total al Bugetului de Stat, mii MDL 19.048.823 21.494.000
Produs Intern Brut — Republica Moldova, mii MDL 82.348.703 87.847.000
Cheltuieli publice Tn sectorul AAC (surse interne) % PIB 0,26% 0,25%
Cheltuieli publice n sectorul AAC (surse interne) % venitul total al buge-

. 1,1% 1,0%
tului de stat
Cheltuieli publice n sectorul AAC (incl. surse externe bugetate) % PIB 0,42% 0,54%
Cheltuieli publice Tn sectorul AAC (incl. surse externe bugetate) % veni-

. 1,8% 2,2%

tul total al bugetului de stat
Irr;\)/estlt,u suplimentare nebugetare din surse externe — donatori (estima- 88.246 88.246
INVESTITII ESTIMATE TOTALE IN SECTORUL AAC, MIl MDL 431.119 563.216
MILIOANE EURO 25,45 33,25

Sursa: Legea Bugetului de Stat: nr.52 din 31.03.2011 (2011); nr.282 din 27.12.2011 (2012); si nr. 249 din

02.11.2012; Estimarile expertilor GIZ/MSPL

Lipsa unei baze de date structurate privind investitiile in sectorul AAC, precum si incoe-
rente in datele disponibile, nu permit o estimare exacta a valorii totale de investitii in
sectorul AAC din Moldova. Conform estimarilor efectuate de Asistenta Tehnica a UE,
suma bugetata pentru sectorul AAC in 2012 a fost estimata la aproximativ 450 milioane

MDL', ceea ce este comparabil cu estimarile de mai sus (475 milioane MDL).

Investitiile externe alocate in sectorul AAC in ultimii cinci ani (2009-2013) sunt estimate
la aproximativ 2,0 miliarde MDL, inclusiv investitiile reflectate in bugetul de stat. Cea
mai mare contributie a sectorului este asigurata de Uniunea Europeana:

' AT PSPS Sectorul de Apa, Raport Tehnic Nr 6 (TR6-C3), Infrastructura sectorului de AAC finantatd pentru anul 2012

http://ta-water-spsp.eu
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Figura 2-11: Nivelul estimat al contributiei din partea Asistentei Oficiale pentru Dezvoltare'

Agentia pentru Dezvoltare Fondul Kuweitian de Dezvoltare
a Austriei, ADA; 85.0 ;4% Economica Araba; 83.2 ;4%

Banca Europeana
pentru Reconstructie
si Dezvoltare; 274.4 ;
14%

Uniunea
Europeana (incl.
Fondul de
Investitii in
Vecinatate etc.);
1065.5 ;54%

Agentia Elvetiana
pentru Dezvoltare $i

Cooperar, SDC; E : "
184.0 :9% Agentia de Cooperare Internationala a

Germaniei, GIZ (incl. co-finantare); 101.1 ;5%

Sursa: GIZ/MSPL, in baza datelor disponibile de la donatori

Totusi, este important de mentionat céa investitiile alocate nu prezinta cifre reale exacte
privind sumele debursate, iar cele mai mari proiecte de investitii (de exemplu PSPS al
UE, PDCAC al BERD) sunt inca in curs de implementare.

Asumind o valorificare cu succes a sumei totale de investitii externe alocate, cantitatea
medie anuala din totalul investitiilor externe (proiectele introduse Tn bugetul de stat si
cele particulare ale donatorilor) pentru ultimii cinci ani se estimeaza la 400 de milioane
MDL (23,6 milioane de Euro) pe an. Asistenta tehnica a UE a estimat limitele capacita-
tii de absorbtie a AOD la 19-21 milioane de Euro pe an.

26.2 Nivelul regional — RDC

Sectorul AAC in Regiunea de Dezvoltare Centru beneficiaza de fonduri pentru investitii
in domeniul AAC din bugetul de stat, fondurile nationale, fondurile donatorilor, si contri-
butia locala. Tn timp ce distributia exacté a investitiilor totale in sectorul AAC intre regi-
uni nu este cunoscutd, presupunand o distributie uniforma de fonduri rezultéd o suma de
investitie medie bugetata de 160 milioane MDL pe an pentru fiecare regiune. Luind in
considerare contributia nebugetara a donatorilor, valoarea totala a investitilor AAC es-
te de cca. 190 de milioane MDL pe an pentru fiecare regiune.

RDC beneficiaza de un sprijin puternic de la diferiti donatori, care contribuie la imple-
mentarea proiectului de constructie a apeductului Prut - Nisporeni (UE, AAD, SDC -
aproximativ 11.2 milioane de Euro in total).

" FISM: Bugetul total este 20 milioane USD, pe cind investitiile in sectorul AAC se estimeaza la 10% din bugetul total;
GIZ: Bugetul total este 19.9 milioane Euro, pe cind investitiile ih sectorul AAC se estimeaza la 30% din bugetul total.
Perioada 2009-2013,datele estimate Tn milioane MDL

2 Asistenta Tehnica pentru implementarea Programul de Suport a Politicilor de Sector in Sectorul Apa, Proiectul final
revizuit a Strategiei AAC 2012 http://ta-water-spsp.eu
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Un program comun al BERD - BEI - UE FIV de Dezvoltare a Companiilor de Apa si de
Canalizare (PDCAC) prevede instituirea operatorilor regionali AAC in zonele oraselor
Orhei si Hincesti, cu o valoare totala de investitie de 6,0 milioane de Euro (Orhei) si 3,3
milioane de Euro (Hincesti). Proiectul ApaSan SDC sprijina in mod activ RDC, inves-
tind aproximativ 10 milioane de Euro in alimentare cu apa si sanitatie din mediul rural.
Alti reprezentati activi ai AOD in regiune sunt Banca Mondiala (Proiectul National de
Alimentare cu Apa si de Canalizare, in Orhei si Ungheni) si CE (proiect de constructie
a statiei de epurare in Orhei).

Primul Plan Operational Regional (POR, 2010-2012) a inclus 21 de proiecte din secto-
rul AAC, cu un necesar total de investitii de 261 milioane MDL, din care doar trei pro-
iecte cu buget total de 26,1 milioane MDL, care au fost finantate din FNDR.

POR actualizat (2013-2015) include sapte proiecte de investitii in sectorul AAC, cu o
suma totala de 150 milioane MDL, care urmeaza sa fie finantate in principal din FNDR.

2.7 Lectii invatate in sectorul AAC in Moldova si in alte tari

Includerea unui capitol de lectii invatate are scopul de a prezenta o serie de exemple
cu experiente specifice acumulate de catre diferiti(e) consultanti/instituti/ONG /agentii
nationale, etc., in adresarea provocarilor sectoriale in domeniul apei si canalizarii. So-
lutii generice de tipul ,0 singura marime care se potriveste la toti” trebuie evitate in
Moldova si in general exista o oarecare rezistenta in acceptarea solutiilor care au fost
elaborate pentru alte tari, desi mai recent, experienta tarii vecine - Romania, care a de-
venit membra a Uniunii Europene in 2007, a inceput sa primeasca mai multa atentie si
acceptanta in Republica Moldova. Din acest motiv, ocazional, PRS de AAC se refera la
experienta tarii vecine in diferite subiecte, cum ar fi: extinderea serviciilor catre zonele
rurale, regionalizarea, stabilirea tarifelor, etc.

2.7.1 Sursele de apa si calitatea apei

o Calitatea apei difera semnificativ, cu tendinta generala de a utiliza sursele de apa
cu accesul cit mai facil, preferate fiind sursele de apa de adincime care nu mai
este tratata ulterior. Sursele de apa de suprafata, cum ar fi riurile, sunt utilizate
doar de localitatile urbane mari amplasate in imediata vecinatate a riurilor (atit
Prut, cit si Nistru), deoarece aceasta apa necesita tratare avansats;

e Extragerea apei din sondele de adincime nu garanteaza o buna calitate a apei.
Experienta anterioara ne arata ca forarea de noi sonde poate fi o greseala costi-
sitoare (orasele — Ceadir-Lunga, Nisporeni, satele — Sarata Noua (Leova), Bala-
sesti (Singerei), etc.) deoarece tratarea apei necesita tehnologii foarte complicate
si consumuri de energie semnificative, ceea ce in final duce la costuri operationa-
le considerabile si rezultate imprevizibile;

o Sursa de apa din Ceadir-Lunga este apa subterana cu o concentratie ridicata
de bor si fluor. Tn anul 2008, intreaga retea de apé a fost reabilitata si s-a con-
struit o noua statie de tratare (ST). Agentia Turca pentru Dezvoltare Internati-
onala (TIKA) a investit 10 milioane de dolari SUA sub forma de grant. Tehno-
logia statiei de tratare se bazeaza pe osmoza inversa. Totusi, statia nu a fost
pusa niciodata in exploatare deoarece costurile de operare au fost inaccesibi-
le pentru consumatori. Conform estimarilor facute de intreprinderea Apa-
Termo Ceadir-Lunga, costurile de exploatare ale ST ar fi de circa 1 Euro/m®
de apa tratata. Asadar, deciziile de a construi statii de tratare a apelor subte-
rane trebuie luate doar Tn baza unui studiu de fezabilitate;

o Operatorul Apa -Termo Ceadir-Lunga nu a primit instructiunile de exploatare
sau alt gen de documentatie pentru statia de tratare si ca statia nu a fost nici-
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odata transferata la bilantul contabil al intreprinderii. Ca rezultat, desi exista
retea de distributie complet reabilitata si statie noua de tratare, consumatorii
nu pot primi apa de calitate acceptabila.

o Majoritatea satelor au luat initiativa de a dezvolta sisteme locale proprii prin reabi-
litarea sondelor vechi de apa. Deseori, in astfel de cazuri, calitatea apei a ramas
sub semnul intrebarii si este distribuita fara tratare, si doar in unele cazuri se
clorineaza apa. In cazuri izolate, cum ar fi Floresti si Orhei — datorita unor surse
foarte bune de apa subterana, localitatile rurale de-a lungul apeductelor sunt inte-
resate n a fi conectate la acestea;

¢ Din experienta unor sisteme finantate de SDC (Apasan), se poate concluziona ca
in cazul unor localitati rurale, captarea izvoarelor de suprafata poate fi o solutie
foarte convenabila, in special daca apa are o calitate acceptabila in stare bruta.
Exista totusi si unele probleme ce tin de variatia sezoniera a capacitatii izvoarelor
(riscul de secare in perioada verii, de exemplu in localitatea Zberoaia, raionul
Nisporeni);

e Localitatile care au acces si la apele subterane si de suprafatd au tendinta de a
folosi apele de suprafata si a conserva sondele de adincime ca solutii alternative
(Chisinau, Balti, Falesti, etc.);

e in orasul Soroca, o captare noua de apa subterana a fost construita cu finantare
sustinuta de Proiectul Pilot al Bancii Mondiale (Apa si Sanitatie 2003-2008) dar
nu a fost pusa niciodata in exploatare. Ins&, prin Hotarirea Guvernului nr. 1188
din 02.11.2004 orasul Soroca a fost conectat la apeductul Soroca-Balti, iar son-
dele au fost sigilate. Asadar, construirea de noi captari de apa subterana in loca-
litdtile cu acces la surse de apa de suprafata trebuie evitats;

o Tratarea apei extrase din sonde de adincime nu se efectueaza in zonele rurale,
iar clorinarea se face insuficient si sporadic. Clorinarea se face doar dupa repara-
tii sau la prescriptiile centrelor de sanatate publica (cum ar fi inceperea anului
scolar, sau cind exista riscul de epidemii). In cazul acestor sisteme rurale, calita-
tea apei nu este monitorizatd in mod sistematic si se face, de obicei, prin preleva-
rea de probe preponderent la sursa de apa si mai putin la apa din retea. Majorita-
tea laboratoarelor (in centrele raionale) nu au reactivi suficienti pentru a executa
0 analiza detaliat3;

¢ Proiectele de regionalizare implementate in cadrul Instrumentului de Politici
Structurale de Preaderare (ISPA —in eng.) si a Programului Operational Sectorial
(POS) Mediu din Roméania s-au concentrat pe captarile din surse de apa de su-
prafata si subterana pentru grupuri de localitati, si s-a obtinut o imbunatatire
semnificativa in monitorizarea si controlul calitatii apei. Aceasta practica ar trebui
sa fie considerata si pentru Republica Moldova.

2.7.2 Distributia apei

e Raportul de Audit Energetic al Bancii Mondiale' (2012), la fel ca si Raportul Diag-
nostic FOPIP al BERD? afirma ca sistemele urbane de apa existente din Moldova
sunt intr-o stare relativ necorespunzétoare de functionare, afectate fiind de pier-
deri semnificative de apa nefacturata in sistemele de distributie (circa 50% in
medie), majoritatea fiind pierderi fizice, dar exista si un numar semnificativ de pi-

' Banca Mondial3, Proiectul National de Alimentare cu ap3 si de canalizare (PNAAC), Componenta energetica

2 BERD-BEI-FIV, Programul de dezvoltare a companiilor de ap3 si de canalizare (PDCAC) din Moldova, Programul de
imbunatatire a performantelor financiare si operationale (FOPIP)
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erderi comerciale (conexiuni ilegale, manipularea frauduloasa a contoarelor de
apa, erori de masurare, etc.). Acest aspect afecteaza in mod negativ calitatea
serviciilor de apa prestate si trebuie sa fie adresat ca o mésura importanta de
imbunatatire a nivelului de prestare a serviciului;

e Un experiment realizat in anul 2003, in orasul Nisporeni (colaborare USAID si
SDC) cind s-a presurizat sistemul timp de 24 de ore in mod continuu, a demon-
strat ca un sistem invechit nu poate s mentina nivelul de presiune dorit din cau-
za conductelor corodate. Solutia ar fi doar inlocuirea sistematica a sectiunilor
vechi (in special conductele din otel foarte corodate) cu conducte noi. Chiar si
asa, Proiectul Pilot al Bancii Mondiale (Apé si Sanitatie 2003-2008) a aratat ca si
o astfel de solutie ar putea fi ineficientd daca se face doar la o scara redusa, in
special din cauza ca reabilitarea partiala a sistemelor de distributie din cadrul
aceleasi zone de presiune va mari frecventa avariilor in sectiunile mai vechi.
Asadar, inlocuirea conductelor vechi trebuie sa fie planificata si executata intr-o
maniera sistematizata, cu necesitatea de a lua masuri de reglare a presiunii cum
este descris mai jos;

e Crearea zonelor de presiune pentru sistemele de distributie a dus la micsorarea
presiunii in sistem, deci la reducerea rupturilor de conducte si micsorarea volu-
melor de apa pierdute. Aceasta duce la reducerea consumului energetic (e.g. -
Componenta energetica a Proiectului Bancii Mondiale PNAAC, orasul Causeni);

e TInlocuirea conductelor de diametre mai mari se poate face folosind tehnologia
conducta-in-conducta (care reduce costurile de excavare in localitatile urbane)
asa cum s-a aplicat in orasele Orhei, Floresti, Nisporeni, etc.;

¢ Anterior, prin proiecte USAID si ale Bancii Mondiale sa achizitionat si transferat
intreprinderilor de apa echipament de depistare a pierderilor de apa, care in mare
masura nu a fost utilizat — din cauza unor motive cum ar fi lipsa personalului cali-
ficat si pregatirea practica insuficientd. Acest aspect trebuie luat in considerare
cind se va achizitiona echipament nou;

¢ Introducerea pompelor cu convertizor de frecventa (VSD in eng.), de asemenea
a rezultat intr-o exploatarea mai eficienta si lind in cazul sistemelor ce sunt pre-
surizate in mod direct prin pompare. Ca exemplu, in orasul Ungheni, in loc sa se
ridice presiunea in intreaga zona, au fost instalate pompe de presiune cu conver-
tizor de frecventa pentru un grup de blocuri de locuinte mai inalte (USAID, Banca
Mondiala), Cahul si Causeni (Banca Mondiala). Selectarea corespunzatoare a
pompelor si introducerea unor pompe noi, mai eficiente, vor rezulta ih economii
imediate pentru intreprinderile de apéa (Floresti, Orhei, Ceadir-Lunga — BERD,
Banca Mondiala);

¢ Foarte multe sisteme de alimentare cu apa sufera din cauza unor concepte de
proiect defectuoase, ce rezulta in costuri mari de exploatare (pentru energie).
Aceste situatii sunt intalnite Tn amplasarea necorespunzatoare a statiilor de trata-
re/pompare, lipsa reglarii de presiune, etc., ce rezulta in costuri inutile mai mari.
Un exemplu ilustrativ este Municipiul Balti (Banca Mondiala, PNAAC) unde doua
statii de pompare s-au dovedit a fi inutile pentru o exploatare fiabild a sistemului
de apa si simpla scoatere din functiune a acestor statii a permis reducerea con-
sumului energetic (cu pina la 30%). Astfel de investitii relativ mici cu impact ridi-
cat pot fi replicate si in alte zone urbane;

¢ Cu foarte putine exceptii, intreprinderile de apa din Moldova, nu au capacitatea
de a monitoriza si controla corespunzator sistemele de distributie — debitmetrele
fie nu sunt instalate, fie nu sunt functionale, manometrele nu sunt calibrate sau
sunt stricate, vanele de control sunt partial functionale sau blocate. Cele mai mul-
te dintre aceste defecte sunt ieftin de eliminat, dar sunt o consecinta directa a
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unui management defectuos si a lipsei de responsabilitate. in anumite situatii, lip-
sa datelor este preferata, din cauza ca masurarea precisa ar demonstra un nivel
inacceptabil al pierderilor de apa in sistemele de distributie. Spre exemplu, intre-
prinderea de apa din Floresti a implementat un sistem ambitios SCADA care a
demonstrat pierderi de apa mai mari decit cele asteptate, insa avind masurari
mai precise acum poate efectua un control mai bun si mai eficient al pierderilor.
Astfel de practici trebuie demonstrate pe scara larga in Moldova. Astfel se pot re-
duce si numérul de operatori la statiile de pompare. In general, intreprinderile de
apa au un personal numeros. Acestea trebuie sa atraga personal mai bine califi-
cat/platit, dar in numar mai redus. Sisteme SCADA similare sunt implementate la
Cahul si Orhei;

o Majoritatea localitatilor rurale exploateaza sisteme noi sau reabilitate de distribu-
tie a apei continua sa existe si sa functioneze in baza inertiei. Din cauza ca ciclul
de viata al pompelor este mai mic decit al conductelor, odata cu aparitia primelor
defectiuni — pompele originale sunt inlocuite Tn mod aproape aleator - fara a lua
in considerare recomandarile din proiectul tehnic, eliminind sistemele originale de
protectie si automatizare. Majoritatea sistemelor de monitorizare si control nu
sunt functionale (contoarele de control, manometre, etc.). in afara de cresterea
costurilor de exploatare, mai apare si o alta problema mai serioasa — sistemele
sunt exploatate fara reparatii si reabilitare si astfel orice avarie care apare ia prin
surprindere operatorii;

e De asemenea, specific zonelor rurale este utilizarea apei pentru irigatii. Acesta
pune un risc ridicat pentru exploatarea sistemului — insuficienta apei, insuficienta
presiunii si cresterea proportiei de apa furata. Unele asociatii de utilizatori de apa
au aplicat cu succes tarife mai mari pentru volumele de apa peste cota de apa
stabilita pentru o familie;

e Unele asociatii de consumatori de apa au implementat un abonament lunar de
bransament. Aceasta practica este cea mai convenabila cale de a adresa pro-
blema cresterii numarului de conexiuni inactive (locuinte vacante din cauza mi-
gratiei).

Concluzia este ca fara imbunatéatirea practicilor de exploatare a sistemelor urbane de
distributie, extinderea ariei de prestare a serviciilor este putin probabil sé fie eficienta
din punct de vedere al costurilor si fiabilitatii. Asa cum s-a observat in Romania, locali-
tatile urbane sunt forta motrice care sprijina prestarea serviciilor de distributie apa in
zonele rurale. Daca nu se atinge un nivel de functionare eficient in limitele orasului,
odata cu extinderea serviciilor catre alte zone se vor extinde si practicile defectuoase
catre zonele noi.

2.7.3 Colectarea si epurarea apelor uzate

Cheltuielile de capital pentru colectarea si epurarea apelor uzate sunt mult mai mari
decit pentru alimentarea cu apa. Pentru localitatile urbane, colectarea apelor uzate es-
te o necesitate absoluta, in special pentru cladirile multietajate. Localitatile rurale au
tendinta de a ramine Tn urma cu sistemele de canalizare, desi in unele cazuri, benefici-
aza de o acoperire buna a serviciului de alimentare cu apa. Principala lectie invatata
din experienta acumulata atit in Romania (ISPA, POS Mediu) cit si ih Moldova
(GIZ/MSPL) reflecta dorinta redusa a populatiei de a se conecta la sistemele de canali-
zare centralizate. Experienta tarii vecine, Romania, cu sisteme rurale centralizate noi
dar in mare parte neutilizate nu este pozitiva in abordarea canalizarii si epurarii apelor
uzate, din cauza concentrarii neomogene a locuintelor, a gradului redus de conectivita-
te, a volumului mic de ape produse, etc.
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In Moldova, ca regula generala, statiile de epurare exista acolo unde exista si un sis-
tem de colectare a apelor uzate, dar functionarea lor este indoielnica.

2.7.3.1 Tehnologii noi de epurare a apelor

O noua statie de epurare prietenoasa cu mediul si eficienta din punct de vedere ener-
getic a fost construita si pusa in exploatare in luna septembrie 2013, in orasul Orhei.

Statia foloseste tehnologia zonelor umede construite care are costuri de intretinere si
exploatare mai reduse in comparatie cu tehnologiile traditionale.

Obiectivele proiectului "Statia de epurare din orasul Orhei” au fost sa imbunétateasca
conditiile serviciilor de canalizare ale orasului Orhei, sa reduca deversarile de poluanti,
inclusiv nutrienti, produse de oras si deversate in Riul Raut, si s& demonstreze si sa
faca cunoscute tehnologiile de reducere a nutrientilor din apele uzate ale oraselor.

Alte proiecte bazate pe tehnologia zonelor umede construite au fost realizate cu suport
financiar oferit de SDC in satul Rusca, Sarata Galbena, etc. Exploatarea sistemelor a
demonstrat cd monitorizarea de catre personal calificat si intretinerea continua sunt
necesare pentru a asigura functionalitatea acestora.

2.7.4 Regionalizarea serviciilor AAC

2.7.4.1 Operatorii regionali

Raportul Final al programului FOPIP finantat de BERD (FOPIP in eng.)' spune ca in
ceea ce priveste capacitatea intreprinderilor de apa din sase regiuni ale Moldovei,
aceasta este foarte redusa. S-au identificat o serie de ineficiente severe privind con-
sumul energetic, pierderile de apa si managementul resurselor umane. Toate aceste
probleme ce rezulte in costuri functionale foarte ridicate au un impact negativ semnifi-
cativ asupra nivelului tarifar. In anumite companii, costurile de functionare s-au estimat
a fi cu 40-50% mai mari din cauza deficientelor de exploatare. in aceste circumstante,
fnainte de face orice extindere a serviciilor companiilor de apa, un pas esential trebuie
sa fie imbunatatirea eficientei interne a companiilor.

S-a mai observat si lipsa personalului calificat capabil sa aduca si sa promoveze idei
inovative si s& imbunétateasca eficienta functionarii sistemelor. in anumite cazuri,
companiile preferd sa se concentreze asupra activitatilor de rutina zilnica de intretinere
n functie de necesitate decit sa se ocupe cu procesele de planificare, monitorizare,
analiza si imbunatatire.

Principala lectie invatata este ca orice regionalizare a serviciilor trebuie sa ia in consi-
derare investitiile si masurile de imbunatatire a performantelor financiare si operationa-
le ale companiilor de apa.

2.7.4.2 Tarifele

Conceptul de un tarif comun unic pentru intreaga zona de deservire, asa cum se va
implementa in Romania a fost introdus si de proiectul BERD PDCAC pentru sase regi-
uni din Moldova. Principalul obstacol intalnit in Moldova a fost rezistenta autoritatilor
publice locale de a accepta un tarif comun, care de regula este mai mare decit cel
practicat in solutiile descentralizate. De regula, aceasta situatie este explicata prin fap-

" BERD Moldova, Programul de dezvoltare a companiilor de apa, Programul de imbunatatire a performantelor financiare
si operationale, Raportul final, SWECO International AB, 2013
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tul ca in cazul solutiilor descentralizate se ofera un serviciu de joasé calitate fara dura-
bilitate, care are costuri de exploatare mai mici.

In Romania, cea mai mare schimbare a perceptiei calitatii serviciului a venit odat& cu
introducerea licentierii obligatorii a operatorilor de apa, prin care s-a cerut conformarea
cu anumiti indicatori de calitate, stabiliti prin lege. Aceasta reforma, se asteapta sa fie
implementata si in Moldova in viitorul apropiat, intrucit legea privind serviciile publice
de apa si de canalizare a fost adoptata de catre Parlamentul Republicii Moldova. Licen-
tierea operatorilor se asteapta sa accelereze regionalizarea serviciilor de alimentare cu
apa si sa stimuleze cooperarea inter-municipala intre autoritatile publice locale.

2.7.4.3 Cooperarea inter-municipala

In Romania managementul serviciilor regionalizate se face in baza cooperarii inter-
municipale exprimate in cadrul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare (ADI). Tn
Moldova, implementarea unor astfel de asociatii nu este perceputa ca fiind posibila in
cadrul legislativ curent. Asadar, programul EBRD PDCAC implementeaza un model
simplificat de companie de actiuni, unde autoritatile publice locale participa ca actio-
nari.

In prezent, nu sunt directii clare stabilite la nivel guvernamental privind modelul institu-
tional exact pentru regionalizarea serviciilor AAC, care se considera a fi un obstacol in
dezvoltarea ulterioara regionala.

2.8 Problemele si riscuri in dezvoltarea sectorului de alimentare cu apa

In scopul elaborérii unui scenariu de planificare potrivit, au fost identificate si evaluate
cele mai importante probleme ale sectorului vizat, precum si riscurile asociate cu aces-
tea.

In baza analizei sectorului AAC descrise in Capitolul 2, a fost elaborata o lista prelimi-
nara de probleme si riscuri, care a fost prezentata si analizata de catre grupurile de lu-
cru in trei regiuni respective in cadrul celui de-al patrulea Atelier de Planificare Regio-
nala in sectorul AAC (organizat in perioada 29-31 octombrie 2013). in total, grupurile
de lucru au acceptat si evaluat 27 de riscuri specifice sectorului, divizate in patru cate-
gorii principale: (i) riscuri politice si juridice; (ii) institutionale; (iii) financiare, si (iv), eco-
nomice si sociale. Riscurile interne au fost luate in consideratie la nivelul ADR si mai
jos (administratia raionald, administratia publica locala, populatia, etc.), in timp ce ris-
curile externe au fost adresate la nivel national (ministerele de resort si mai sus), pre-
cum si international.

O evaluare cantitativa a riscurilor a fost efectuata avind drept temei cele doua compo-
nente - magnitudinea de potentiale pierderi (impact, 1 - scazut, 5 - ridicat), si probabili-
tatea ca pierderea se va produce (1 - scazut, 5 - inalt).

Un rezumat al rezultatelor de evaluare a riscurilor pe principalele categorii pentru toate
cele trei regiuni de dezvoltare este prezentat in figura de mai jos:
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Figura 2-12: Analiza riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC. Categorii majore
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Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Dupa cum se poate observa din figura de mai sus, cele mai mari riscuri in dezvoltarea
sectorului AAC sunt asociate cu situatia socio-economica si financiara externa, precum
si cu situatia politica. Constringerile si riscurile socio-economice specifice majore, pre-
cum este prezentat in figura de mai jos, se refera la emigrarea populatiei insotita de ra-
tele scazute de fertilitate, care duc la scaderea numarului de populatie si imbatranirea
ei. Aceasta, la randul sau, provoaca majorarea costurilor pentru fiecare consumator,
ceea ce afecteaza in mod negativ accesibilitatea si solicitarea serviciilor ce tin de ali-
mentarea de apa. In asemenea conditii, consumatorii rezidentiali sunt rezervati in ve-
derea suportarii cheltuielilor pentru serviciile de apa si de canalizare. Din aceste moti-
ve, consumatorii deseori resping in general conectarea la sistemele de apa si de cana-
lizare prin conducte centralizate.

Problema cea mai dificila ce tine de alimentarea cu apa si de canalizare a populatiei,
este problema finantarii. Finantarea externa si interna insuficienta a sectorului vizat,
precum si capacitatea de absorbtie a surselor financiare atit la nivel de stat, cit si la cel
local, sunt impedimentele ce sisteaza dezvoltarea segmentului vizat (a se vedea, de
asemenea, Sectiunile 2.6 si 4.1). Situatia este agravata de ineficienta coordonare intre
ministere si departamente subordonate. Prin urmare, pina la alocarea masiva a finan-
telor externe, sunt necesare imbunétatiri institutionale semnificative la nivel inalt.
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Figura 2-13: Analiza riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC. Riscuri de grad inalt
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Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

In sectorul AAC Tn continuare lipsesc documente principale de politici, precum si un
cadru juridic solid, care sa permita planificarea si dezvoltarea eficienta a sectorului. Es-
te de asteptat ca adoptarea si implementarea noii politici si a documentelor de regle-
mentare vor accelera procesul de dezvoltare a sectorului si vor permite obtinerea finan-
tarii externe suplimentare.

Normele invechite de proiectare si constructie necesita o revizuire si actualizare pentru
a permite proiectarea celor mai eficiente solutii tehnice si economice in domeniul servi-
ciilor de alimentare cu apa si de canalizare.

Gradul de influenta politica asupra stabilirii tarifelor urmeaza sa fie abordat in noua Le-
ge a serviciului public de AAC.

La nivel local, gradul de constientizare a populatiei privind beneficiile serviciilor AAC
imbunatatite este scazut. In Planul de actiuni (a se vedea Sectiunea 6) va fi propusa o
campanie comprehensiva de constientizare a populatiei.

O diagrama sumara cu evaluarea riscurilor din sector este prezentata in figura de mai
jos. Rezultatele detaliate ale evaluarii riscurilor sunt prezentate in Anexa 8.
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Figura 2-14: Rezumatul evaluarii riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC
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3 Viziunea si obiectivele de dezvoltare a sectorului AAC pina in
2020
3.1 Directii strategice viitoare

Uniunea Europeana dezvolta o relatie din ce in ce mai strinsa cu Republica Moldova,
trecind dincolo de cooperare, la integrarea economica treptata si la aprofundarea coo-
perarii politice. Republica Moldova este o tara partenera in cadrul Politicii Europene de
Vecinatate (PEV) si un Plan de Actiune in comun PEV intre UE si Republica Moldova
stabileste obiectivele strategice bazate pe angajamente pentru valori comune si im-
plementarea efectiva a reformelor politice, economice si institutionale. In noiembrie
2013 UE si Republica Moldova au parafat Acordul de Asociere si obiectivul sau princi-
pal este de a atrage Republica Moldova mai aproape de UE printr-un angajament de
armonizare a legislatiei si a standardelor UE intr-o serie de domenii. Infrastructura
adecvata de alimentare cu apa si de canalizare este un important domeniu al acquis-
ului UE, pe care Republica Moldova se angajeaza sa il respecte in cadrul acestui nou
Acord de Asociere.

Apropierea este un proces de realizare a conformitatii cu cerintele acquis-ului comuni-
tar in contextul asumarii obligatiilor de membru al Uniunii Europene, prin intermediul
principiilor “Transpunerii”, “lmplementarii” si “Aplicarii’. Cu toate acestea, cadrul legal
din sectorul de AAC din Republica Moldova este doar in prima faza a acestui proces si
are nevoie de masuri serioase in dezvoltarea cadrului legal pentru a asigura “Imple-
mentarea” si “Aplicarea” directivelor UE transpuse. Conform “Planului National de Ar-
monizare a Legislatiei pentru 2013” (derivate din Acordul de Asociere), Republica Mol-
dova se angajeaza sa alinieze urmatoarele directive legate de sectorul de AAC:

¢ Directiva-Cadru 2000/60/CE privind Apa (DWD in eng.);

e Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (UWWTD in eng.)
modificata prin Directiva 98/15/CE si Regulamentul (CE) 1882/2003;

¢ Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului in domeniul poli-
ticii de apa.

In plus, Ministerul S&néatatii s-a angajat sa alinieze legislatia la Directiva 98/83/CE pri-
vind calitatea apei destinate consumului uman, care a fost modificata prin Regulamen-
tul (CE) 1882/2003. Directiva 91/676/CE privind protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati proveniti din surse agricole, modificata prin Regulamentul (CE) 1882/2003, este,
de asemenea, inclusa in Acordul de Asociere.

Armonizarea cu acquis-ul UE a fost deja avansata, in special prin adoptarea Legii Apei
nr. 272/2011, in decembrie 2011. Cu toate acestea, acest lucru si alte legislatii primare
si secundare vor trebui sa fie modificate / adoptate pentru a se apropia si mai mult de
cadrul de reglementare al sectorului de AAC al UE. Unele cerinte privind UWWTD si
DWD au fost transpuse in legislatia nationald, dar inca mai au nevoie de instrumente
juridice pentru implementare si aplicare.

Republica Moldova, care este saraca, atit in ceea ce priveste infrastructura, cit si boga-
tia economica, va avea nevoie de perioade lungi de tranzitie cu privire la o serie de
elemente din acquis. in conformitate cu Acordul de Asociere, implementarea prevederi-
lor selectate ale directivelor relevante din sectorul AAC mentionate va duradela3la 8
ani, care va fi urmata de implementare continua si de faza de aplicare.

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 39



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

in contextul planificarii regionale a serviciilor AAC, prevederile directivelor mentionate
sunt luate Tn considerare. Cu toate acestea, cerintele asociate cu investitii mari in in-
frastructura (de exemplu, pentru UWWTD) sunt luate in considerare intr-o anumita ma-
sura, cu o preferinta pentru scenariile pe termen mediu si mai putin costisitoare, asigu-
rand inca nivelul necesar de protectie a mediului.

3.2 Prognoza demografica si cerinta de apa

Toate prognozele de evolutie demografica s-au facut in baza datelor statistice oferite
de Biroul National de Statistica al Republicii Moldova, Comisia Nationala pentru Popu-
latie si Dezvoltare'.

Conform tuturor scenariilor descrise in prognozele demografice oficiale, se prevede o
usoara scadere a populatiei pina in anul 2020 — care reprezinta orizontul de referinta al
Programului Regional Sectorial (PRS). O scadere mult mai dramatica este prognozata
in perioada urmatoare (2020-2050).

Figura 3-1: Prognoza demografica oficiala pentru Republica Moldova pentru perioada 2012-2050.
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Sursa: Comisia Nationald pentru Populatie si Dezvoltare, Raportul Social, Profilul demografic al Republicii
Moldova, 2011. Prognozarea pentru perioada 2012-2050

Urmatoarele valori au fost recomandate de catre Strategia revizuita pentru sectorul de
alimentare cu apa si de canalizare si s-au folosit ca directie generala pentru imbunata-
tirea cererii curente de apa.

Tabelul 3-1: Sumarul criteriilor de planificare a cererii de apa

Consumul specific de apa[l/pers/zi]
Codul Tipul de consum Urban Rural
1.1 Rezidential 110 50
1.2 Institutii publice 20 10
1.3 Industrie 30 15

' http://www.demografie.md
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Sursa: Strategia de alimentare cu apd si sanitatie a Republicii Moldova, 2013; cu referire la Raportul tehnic
Nr. 19 (TR19-C4) al Asistentei Tehnice PSPS UE, 2012

Cu scopul de a estima consumul de apa, respectiv volumul de ape uzate, s-au facut
urmatoarele presupuneri:

e Moldova va avea o usoara scadere a populatiei de cel mult 2% pina in anul 2020
(cel mai optimist scenariu demografic);

e Raportul demografic urban/rural va inregistra o usoara crestere, respectiv de
1,7%;

e Consumul de apa la nivelul consumatorilor casnici va atinge 110 I/pers/zi pentru
populatia din mediul urban si de 50 I/per/zi pentru populatia rurala. Cresterea
consumului de apa la nivel rezidential s-a considerat a fi liniara. Pentru anul
2012, cererea de apa la consumatorii casnici s-a calculat folosind datele pentru
localitatile urbane. In cazul localitatilor rurale, s-a considerat valoarea de 30
I/pers/zi din cauza lipsei datelor;

e Conform strategiei AAC din 2012, cererea de apa in industrie va atinge valoarea
de 30 l/pers/zi pentru localitatile urbane (care se va adauga la consumul reziden-
tial) si de 15 I/pers/zi pentru localitatile rurale. Suplimentar, modelul numeric ela-
borat considera cresterea PIB-ului ajustatd cu un factor de corelare de 0,8
afectind cererea de apa in scopuri industriale (conform strategiei, PIB-ul va avea
o crestere de 5% la nivel national si de 2,5% la nivel regional, municipiul Chisinau
fiind exclus), deci s-a estimat o crestere adaugatoare de 2% pe an. Deoarece la
momentul curent nu exista date despre consumul industrial la nivel rural, pentru
anul 2012 s-a considerat ca acesta ar fi 50% din cererea de apa pentru industrie
la nivel de oras (considerat per capita). Cresterea consumului de apa pentru sec-
torul industrial s-a considerat c& va avea o evolutie liniara;

e Conform Raportului tehnic Nr. 19 (TR19-C4) al Asistentei Tehnice PSPS UE,
2012,, consumul de apa din domeniul public va ajunge la 20 I/pers/zi (care se va
adauga la consumul din sectorul rezidential si casnic) pentru localitatile urbane si
de 10 I/per/zi pentru localitatile rurale. Deoarece la momentul curent nu exista da-
te privind consumul de apa din domeniul public la nivel rural, pentru anul 2012 s-
a considerat ca acesta ar fi 50% din cererea de apa pentru domeniul public la ni-
vel de oras (considerat per capita). Cresterea consumului de apa pentru domeni-
ul public s-a considerat c& va avea o evolutie liniara.

3.3 Obiective si tinte

3.3.1 Angajamente internationale si obiective nationale

In ceea ce priveste angajamentele strategice din domeniul AAC, in anul 2000, Moldova
a semnat Declaratia Mileniului si ulterior, a adoptat o serie de tinte nationale pentru
dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivel national. Cu exces
de optimism, obiectivele de dezvoltare ale mileniului exprima in mod direct si autorizat
prioritatile de dezvoltare nationale.

Tintele nationale prevazute de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) sunt ur-
matoarele:

o Cresterea procentajului populatiei cu acces la o sursa sigura de apa de la 38,5%
in anul 2002, la 59% in anul 2010, respectiv la 65% in anul 2015;

o Injumatatirea numarului populatiei fara acces la sisteme de canalizare si sanitare
imbunatatite. Cresterea procentajului populatiei cu acces permanent la sistem de
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canalizare de la 31,4% in anul 2012 la 50,3% in anul 2010, respectiv la 65% in
anul 2015.

De asemenea, Moldova s-a angajat sa se conformeze cu cerintele Comisiei Economi-
ce a Natiunilor Unite pentru Europa (CENUE), cu Protocolul privind Apa si Sanatatea al
Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si cu Conventia CENUE din 1992 privind Pro-
tejarea si Utilizarea Cursurilor de Apa si a Lacurilor Internationale.

Tintele stabilite prin Protocol sunt o continuare logica, dar intr-un fel ambitioasa, a tinte-
lor ODM pina in anul 2020. Printre altele, relevanta au urmatorii indicatori:

e Asigurarea accesului populatiei la surse de apa imbunatatite:
o 2015: pentru 68% din populatia totala si 35% populatia rurala;
o 2020: pentru 80% din populatia totala si 45% populatia rurala.

e Asigurarea accesului populatiei la sisteme de canalizare imbunatatite:
o 2015: pentru 85% din populatia urbana si 45% populatia rurala;
o 2020: aproximativ 90% din populatia urbana si 70% populatia rurala.

In prezent, procentajul populatiei cu acces la apa potabild este estimat la 54%, in timp
ce doar 35%- 45%? din populatie beneficiaza de sisteme de canalizare imbunatatite.
Avind in vedere nivelul curent al finantarii in sector si ritmul dezvoltarii acestuia, este o
cale lunga pina la atingerea tintelor nationale stipulate in ODM si in Protocol.

De asemenea, protocolul stabileste tintele pentru implementarea sistemelor mici (indi-
viduale sau colective) pentru sisteme de canalizare imbunatatite (toalete de tip Ecosan,
zone umede construite, fose septice sau alte tehnologii) in circa 50 de localitati, pina in
anul 2015 si circa 100 de localitati pina in anul 2020. Aceste solutii tehnice sunt consi-
derate in acest Program regional pentru AAC ca fiind un scenariu potrivit pentru siste-
mele de canalizare de mica dimensiune.

Obligatiile internationale mentionate au fost considerate ca fiind prea ambitionase de
catre Asistenta Tehnica oferita in cadrul Programului de Sustinere a Politicilor de Sec-
tor (PSPS) si deci Strategia AAC (2014) contine obiective mai realiste pentru sectorul
AAC:

e Atingerea tintelor stabilite de ODM pentru 2015 pentru sisteme de canalizare im-
bunétatite pentru 65% din populatie pina cel tirziu in anul 2025;

e Atingerea tintelor stabilite de ODM pentru 2015 pentru sisteme de apa potabila
pentru 65% din populatie pina cel tirziu in anul 2020.

Obiectivele principale din acest Program sunt extrase din Strategia AAS (2014). Acest
Program Sectorial Regional intentioneaza sa propuna actiuni care sa contribuie la atin-
gerea obiectivelor nationale.

! Programul de asistenta tehnica pentru implementarea Programului de sustinere a politicilor de sector, ih domeniul
apei, versiunea finala a Strategiei AAC, 2012

2 Raportul de tara ODM, 2010 Ministerul Mediului, Republica Moldova
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3.3.2 Obiectivele pentru dezvoltarea sectorului

Modelele numerice s-au bazat pe Strategia de Alimentare cu Apa si Sanitatie (2014)
care ia in considerare Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) si stabileste tinte-
le principale pentru serviciile de apa si de canalizare in ceea ce priveste accesul popu-
latiei pina n anul 2020, dupa cum urmeaza:

¢ Accesul la serviciul de alimentare cu apa pentru 65% din populatia totala;

o Accesul la serviciul de canalizare pentru 51% din populatia totala (extras din gra-
ficul reprodus mai jos din strategia AAS).

Figura 3-2: Rata de conectare si indeplinirea tintelor ODM'
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Sursa: Raportul tehnic Nr. 19 (TR19-C4) Strategia de apd si sanitatie a Republicii Moldova — versiunea re-
vizuitd, Asistenta Tehnica PSPS UE, 2012

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului si strategia pentru serviciile de apa si de cana-
lizare stabilesc tintele relativ la intreaga populatie a tarii. Deoarece municipiul Chisinau
reprezinta o parte semnificativa a populatiei (circa 22%) si deoarece nivelurile accesu-
lui la serviciile de apa si de canalizare Tn Chisindu depasesc tintele nationale, s-au luat
in considerare urmatoarele presupuneri:

¢ Serviciile de apa si de canalizare se vor extinde in ceea ce priveste accesul po-
pulatiei municipiului Chisinau doar cu 5% care se vor adauga la populatie curen-
ta. Daca se mai considera si tendinta de crestere demografica a municipiului Chi-
sinau de 1-2%, se vor obtine urmatoarele valori: accesul la servicii de alimentare
cu apa va creste de la 90% la 94% (in anul 2020), respectiv accesul populatiei la
servicii de canalizare va creste de la 86% la 90% (in anul 2020). Pentru a atinge
cifra de 65% pentru acces la servicii de alimentare cu apa si de 51% acces la
servicii de canalizare, rezulta ca restul tarii (regiunile de Centru, Nord, Sud si Ga-
gauzia) trebuie sa atinga 55% acces la apa, respectiv 39% acces la canalizare;

e Se considera ca resursele per capita pentru imbunatatirea serviciilor de apa si de
canalizare se vor distribui in mod egal intre regiuni. Acesta implica faptul ca mo-
delul trebuie sa presupuna ca fiecare regiune va trebui sa obtina un procent egal

! Asistenta tehnica UE, PSPS, strategia revizuita AAC 2012
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al imbunatatirii accesului la serviciile de apa si de canalizare relativ la populatia
prognozata pentru anul 2020. Rezulta ca fiecare regiune trebuie sa isi mareasca
accesul la servicii de apa si de canalizare dupa cum urmeaza: pentru serviciile de
alimentare cu apa crestere de aproximativ 11% din populatia totala a regiunii
respective, si pentru servicii de canalizare o crestere de 26% din populatia regiu-
nii respective, relativ la populatia prognozata pentru anul 2020;

¢ Pentru fiecare regiune individual, s-a considerat ca dezvoltarea serviciilor de ali-
mentare cu apa si de canalizare se va face, cel mai probabil, mai intii in regiunile
urbane care deja sunt semnificativ mai dezvoltate decit pentru populatia rurala,
din cauza concentratiei de capital si a densitatii populatiei mai mari. Tintele con-
siderate pentru zonele urbane pentru anul 2020 sunt considerate foarte apropiate
de cele curente ale municipiului Chiginau, si anume 90% din populatia urbana din
anul 2020 va avea acces la alimentare cu apa, si 85% din populatia urbana va
avea acces la sistemele de canalizare. Populatia rurala va atinge valori mai mici
in termeni relativi, dar in termeni absoluti, marea parte a populatiei care isi va
imbunatati accesul la servicii de alimentare cu apa si de canalizare va fi in zonele

rurale;

e Modelul numeric presupune ca in anul 2020 toate apele industriale si de la insti-
tutiile publice vor fi colectate de catre sisteme centralizate. Valorile relativ mici ale
volumelor de ape industriale pot crea confuzii, din cauza ca in prezent mare parte
din agentii industriali prefera sa se ocupe Tn mod independent de apele uzate
produse. Deoarece, un control al calitatii procesului este necesar, aceasta practi-
ca trebuie sa fie reglementata corespunzator si cel mai probabil, apele vor fi co-
lectate in proportie de 100% de catre sistemele municipale de canalizare.

Previziunea pina in anul 2020 privind rata de acces la serviciile de alimentare cu apa:

Tabelul 3-2: Accesul la servicii de alimentare cu apa (previziuni), %

Chisinau RDN RDS RDC

Acces la apa 2012 (%) 90,65 35,23 56,20 46,00
Acces la apa 2020 (%) 94,40 47,04 68,42 57,99
Urban 2012 (%) 73,31 85,38 73,55
Urban 2020 (%) 90,00 92,00 93,00
Rural 2012 (%) 14,26 46,36 39,40
Rural 2020 (%) 23,38 60,44 49,59

Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Previziunea pina in anul 2020 privind rata de acces la serviciile de canalizare:

Tabelul 3-3: Accesul la servicii de canalizare (previziuni), %

Chisinau RDN RDS RDC

Acces la canalizare 2012 (%) 86,37 16,61 13,91 10,47
Acces la canalizare 2020 (%) 90,18 42,64 39,91 36,40
Urban 2012 (%) 46,00 52,30 41,73
Urban 2020 (%) 80,00 85,00 76,00
Rural 2012 (%) 0,43 0,96 2,98
Rural 2020 (%) 22,07 24,65 26,91

Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013
Pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, din modelul numeric au rezultat urmatoarele:
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Figura 3-3: Rata de conectare la servicii de AAC RD Centru (%)
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Sursa: GIZ/MLPS, Rezultatele exercitiului din cadrul atelierului de lucru, 2013

Descrierea detaliata a directiilor principale pentru atingerea acestor obiective de dez-
voltare a serviciilor AAC este continuta in sectiunile de mai jos.
3.4 Obiectivele si viziunea regionala (RDC)

Memobrii Grupului de lucru in RD Centru care au participat in pregatirea acestui Pro-
gram Regional privind AAC au enuntat viziunea pentru sector.

Pind in anul 2020, Regiunea de Dezvoltare Centru va avea 58%din populatie conectata la
sisteme de apd gi 36% din populatie va ficonectatd s sisteme de canalizare imbundtstite,
ambele tipuwri de sisteme flind organizate in grupurd de aglomerdiv logice, oferind un
serviciu suportabil din puncte de vedere al costurilor, durabil si prietenos cu mediul.

In cadrul Atelierului de lucru nr. 4, desfasurat in perioada 29-31 octombrie 2013, in toa-
te cele trei regiuni, s-a ajuns la un acord privind viziunile regiunilor pina in anul 2020.

Obiectivele Regiunii de Dezvoltare Centru:
e 58% - rata de conectare la servicii de apa imbunétatite, dintre care:

o 93% la nivel urban;
o 50% la nivel rural.

e 36% - rata de conectare la sisteme de canalizare (sisteme de colectare si tran-
sport a apelor uzate), dintre care:

o 76% la nivel urban;
o 27% la nivel rural.

Viziunile/obiectivele regiunii au fost acceptate de comun acord si au fost ajustate in
conformitate cu obiectivele strategice nationale.
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4 Directiile de dezvoltare a sectorului AAC in RDC

41 Nivelul prognozat de finantare a sectorului AAC

Estimarile arata ca nivelul actual al cheltuielilor publice in sectorul AAC din sursele in-
terne a Republicii Moldova variaza de la 1,0% la 1,1% din veniturile bugetului de stat,
ceea ce reprezinta un nivel de investitii relativ scazut pentru o tara in curs de dezvolta-
re (de obicei, aceste rate variaza intre 1-3%). in conformitate cu Planul de actiune al
Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in totalitate 2% din
veniturile bugetului de stat ar trebui sa fie alocate pentru sectorul AAC pentru a imple-
menta cu succes Strategia AAC, ceea ce inseamna ca nivelul actual de finantare ar
putea fi insuficient pentru a atinge obiectivele principale.

Comunitatea donatorilor este vazuta ca principalul contribuitor la acoperirea deficitului
de finantare, si suma totala a investitiilor interne si externe in sectorul AAC in 2012 es-
te estimata la 2,6% din veniturile bugetului de stat, care ar putea fi suficienta pentru
atingerea nivelului de finantare necesar pentru implementarea cu succes a Strategiei
AAC revizuite (2014)".

Cu toate acestea, capacitatea de absorbtie a fondurilor externe este destul de limitata,
si iImbunatatiri considerabile nu se asteapta fara modificari semnificative ale cadrului
institutional din sectorul AAC, legate de distributia clara a responsabilitatilor institutiilor
de stat, planificarea coerenta a investitiilor AAC si coordonarea activitatilor donatorilor.
Prin urmare, prognoza pentru finantarea externa pentru perioada de 2013-2020 este
destul de conservativa, fiind in valoare de 19-21 milioane de Euro pe an.

Se prognozeaza ca, nivelul de finantare din surse interne va inregistra o crestere de la
1,1% (2013) la 1,3% (2020) din bugetul de stat consolidat. Prognozele privind nivelul
de investitii pentru 2013-2020 sunt elaborate in consultare cu Strategia AAC (2014) si
sunt prezentate in figura de mai jos:

Figura 4-1: Prognoza de investitii in sectorul AAC, 2013-2020
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Sursa: GIZ/MSPL, estimérile expertilor, 2013

! Asistenta Tehnica a UE, PSPS, Strategia de Aprovizionare cu Apé si Sanitatie a Republicii Moldova (Versiune revizui-
ta 2012 — nr. 2), octombrie 2012 http://ta-water-spsp.eu
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Sumele de investitii prognozate sunt estimate a fi suficiente pentru a acoperi lucrari de
constructie a conexiunilor noi de apa si de canalizare, precum si atingerea obiectivelor
de dezvoltare a sectorului AAC, asa cum este descris in sectiunile de mai sus. De
asemenea, aproximativ 12% din totalul investitiilor se asteapta sa fie cheltuite pe lucrari
de reabilitare a infrastructurii existente, dezvoltarea capacitatii si imbunatatirea eficien-
tei operationale. Valorile medii de investitii pe cap locuitor au fost luate din documenta-
tia de suport' pentru Strategia AAC revizuita. Rezultatele sunt prezentate in tabelul ur-

mator:

Tabelul 4-1: Nivelul de finantare a sectorului AAC prognozat pentru perioada anilor 2013-2020

2013-2020 RDC RDN RDS Total 3
regiuni

Prognoza populatiei noi conectate la
sisteme de alimentare cu apa — zone pers 36.897 54.326 7.212 98.435
urbane
Prognoza populatiei noi conectate la pers 67.877 |  116.515 42791 | 227.183
sisteme de canalizare — zone urbane
Inve_st!t,la per caplta pe_ntru construct,lia MDL/ 7 650 7650 7650 7,650
unei sisteme noi de alimentare cu apa pers
Investitia per capita pentru efectuarea MDL/
conexiunilor noi la sisteme de canali- ers 5.505 5.505 5.505 5.505
zare si renovarea statiei de epurare P
Prognoza populatiei noi conectate la
sisteme de alimentare cu apa — zone pers 80.584 56.585 52.328 189.497
rurale
Prognoza populatiei noi conectate la pers 201.364 | 137.667 93.662 | 432.693
sisteme de canalizare — zone rurale
Invgst!t,la per caplta pe_ntru construct,lg MDL/ 5.100 5.100 5.100 5.100
unei sisteme noi de alimentare cu apa pers
Investitia per capita pent.ru S|steme MDL/ 3.750 3.750 3.750 3.750
descentralizate de canalizare noi pers
Investitia totala pentru constructia sis- mii
temelor AAC noi MDL 1.822.022 1.861.840 908.843 | 4.592 706
Investitia totala pentru reabilitarea sis- mii
temelor AAC existente MDL 246.996 252.394 123.204 622.594
Prognoza investitiilor totale Tn sectorul mii
AACG 2013-2020 MDL 2.069.019 | 2.114.234 1.032.048 | 5.215.300

Sursa: GIZ/MSPL, estimarile expertilor, 2013; cu referire la Raportul tehnic Nr. 19 (TR19-C4) al Asistentei

Tehnice PSPS UE, 2012

Prognoza distributiei investitiilor viitoare Tn sectorul AAC in RDC se prezinta in Figura

urmatoare:

' Asistenta Tehnica a UE, PSPS, Strategia de Aprovizionare cu Apa si Sanitatie a Republicii Moldova (Versiune revizui-
ta 2012 nr. 2), Octombrie 2012 http://ta-water-spsp.eu
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Figura 4-2: Prognoza distributiei investitiilor viitoare in sectorul AAC in RDC
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4.2 Directiile principale spre atingerea obiectivelor de dezvoltare a secto-

rului

Strategia AAC revizuita prevede o abordare programatica, structurata, prin elaborarea
Planurilor de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS) in urméatorii ani, iar aceste planuri
vor servi ca instrument principal pentru planificarea serviciilor AAC la nivel de raion.
Totusi, in lipsa Planurilor de alimentare cu apa si sanitatie (PAAS), acest PRS trebuie
sa prezinte o cale rezonabila de contributie imediata la realizarea obiectivelor nationale
din sectorul AAC pe termen mediu (pina in 2020) in cele 3 regiuni de dezvoltare (Nord,
Centru si Sud).

PRS este elaborat inainte de PAAS si contine unele elemente ale unui PAAS - cum ar
fi componenta de investitii. Din moment ce acest PRS este ajustat la prioritatile natio-
nale si regionale, acesta nu va intra in conflict cu viitoarele PAAS.

4.2.1 Alimentarea cu apa

Abordarea propusa pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa a fost elaborata
in baza prevederilor Strategiei AAC (2014), discutata si agreata in comun cu reprezen-
tantii grupurilor de lucru in cadrul celui de-al patrulea Atelier de lucru privind planifica-
rea regionala a serviciilor AAC (organizat in perioada 29-31 octombrie 2013), si este
reprezentata in graficul de mai jos:
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Figura 4-3: Abordarea principala privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa
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Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele discutiilor din cadrul atelierului de lucru, 2013

Se considera ca, aceasta abordare va servi drept o baza solida pentru dezvoltarea
unui program de investitii accesibil, cu un rezultat imediat in cresterea numarului popu-
latiei cu acces la servicii imbunatatite de alimentare cu apa. Descrierea detaliata si ar-
gumentarea acestei abordari sunt prezentate in sectiunile de mai jos

4.2.1.1 Abordarea privind imbunétéatirea serviciilor de alimentare cu apa

Zonele si aglomerarile urbane au cele mai mari densitati de populatie si, prin urmare,
prezintd potential sporit de crestere a ponderii populatiei cu acces la sistemele de ali-
mentare cu apa, cu cele mai mici costuri de investitii asociate. Asa cum se arata in
Sectiunea 2.3.3, toate zonele urbane din Republica Moldova au sisteme functionale de
alimentare cu apa, proiectate pentru a asigura un acces de 100% al populatiei urbane,
cu un consum specific de apa sporit, in timp ce rata de acoperire actuala a populatiei
urbane in cele trei regiuni este de doar 76% (74% in RDC, 73% in RDN, si 85% in
RDS), iar consumurile specifice au scazut considerabil. Aceasta permite o crestere ra-
pida si relativ ieftina, ca numar de conexiuni urbane (de pina la 93% in RDC, 90% in
RDN, si 92% in RDS), prin extinderea retelelor existente de distributie urbane. Zona
urband a mun. Chisinau a atins deja o rata destul de ridicatd de conectare (93%), care,
practic, nu lasa spatiu pentru extinderea considerabila a serviciilor de alimentare cu
apa. Prin urmare, accentul principal se va face pe zonele urbane din toate cele trei re-
giuni de dezvoltare.

Totusi, acoperirea in intregime a populatiei urbane ramase nu va fi suficienta pentru
realizarea obiectivelor de dezvoltare, si va fi necesara dezvoltarea substantiala a sis-
temelor de apa din mediul rural. Extinderea fizica a retelelor urbane existente este va-
zuta ca o solutie potential fezabila pentru localitatile rurale invecinate, contribuind la
urbanizarea naturala a aglomerarilor (de exemplu, Calarasi si satele Nigcani si Pau-
lesti). Pentru localitatile rurale cu sursele de apa locale, reabilitarea si extinderea sis-
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temelor de apa existente va fi insotitd de constructia sistemelor noi de alimentare cu
apa in satele fara servicii centralizate de alimentare cu apa.

Luind in considerare cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea rapi-
da si eficienta a serviciilor de alimentare cu apa, precum si sporirea ratei de acoperire
a serviciului pina in 2020, sunt urmatoarele:

¢ Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente, precum i
constructia sistemelor noi in zonele urbane pentru sporirea eficientei sistemelor,
imbunéatatirea calitatii serviciilor, si atingerea gradului de acoperire cu servicii a
91% din populatie urbana din tara (inclusiv Chisinau) si 93% in RDC, se va im-
plementa in primul rind,;

o Extinderea retelelor urbane existente in localitatile rurale invecinate va fi urmato-
rul pas;

¢ Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente in zonele ru-
rale, sporirea eficientei sistemelor, imbunatatirea calitatii serviciilor;

¢ Constructia sistemelor noi de alimentare cu apa in zonele rurale neacoperite si
atingerea ratei de acoperire cu servicii de alimentare cu apa in mediul rural de
50% pentru RDC.

Dezvoltarea regionala a serviciilor se prevede in aglomerari logice. Abordarea integrala
va cere dezvoltarea atat a serviciilor de apa cét si de canalizare. Conform Acordului de
Asociere dintre UE-Moldova, Republica Moldova se obliga s& armonizeze legislatia na-
tionala si sa implementeze prevederile Directivelor UE, inclusiv Directiva Consiliului nr.
91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, ce necesita implementarea servicii-
lor de colectare a apelor uzate si epurarea acestora in primul rand in localitatile de pes-
te 15 mii locuitori (10 mii in zonele sensibile). Aplicand logica serviciilor integrate,
aceasta conditie pentru sistemele de canalizare se extinde si pentru serviciile de ali-
mentare cu apa.

Abordarea propusa este in conformitate cu prevederile generale ale Strategiei AAS re-
vizuite (2014).

4.2.1.2 Captarea apei

In prezent, captarile existente de ape de suprafata si subterane in zonele urbane sunt
folosite la cca. 36% din capacitatea lor proiectata (514.600 m*/zi), si capacitatea totala
de productie a instalatiilor de captare a apei existente in zonele urbane este de cca.
185.200 m®/zi. Alimentarea cu ap& in mediul rural se bazeaza in principal pe surse de
apa subterana. Totalul rezervelor de apa subterana explorate si aprobate de catre
AGRM se estimeazi la cca. 1.506.620 m®/zi pentru intreaga taré.

Cerinta totala estimata de apa potabild pentru anul 2020, in comparatie cu capacitatile
de producere a instalatiilor de captare existente, este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabelul 4-2: Gradul de acoperire a cerintei de apa cu instalatii existente

Parametru Valoare
Cerinta de apa prognozaté pentru RDS in 2020, m®/zi 38.906
Cerinta de apa prognozata pentru RDN in 2020, m®/zi 63.616
Cerinta de apa prognozata pentru RDC in 2020, m*/zi 63.467
Total cerinta de apa prognozaté pe 3 regiuni, excl. Chisindu si UTA Gag&uzia, m’/zi 165.989
Cerinta de apa prognozata pentru Chisinau si UTA Gagauzia in 2020, m°/zi 130.890
Necesarul de apa total prognozat, m®/zi (inclusiv 25% de apa nefacturata) 371.099
Capacitatea de proiect a instalatiilor de captare existente, m°/zi 514.600
Rezervele de ape subterane aprobate, m°/zi 1.506.620
Rata prognozata de folosire a captarilor din surse de suprafata, % 72%
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Parametru Valoare

Rata prognozata de folosire a rezervelor de ape subterane, % 25%

Sursa: GIZ/MSPL, Estimarile expertilor, 2013

Constructia captarilor suplimentare de apa pe termen mediu prevede urmatoarele:

e Principalele surse de apa de suprafata, riurile Nistru si Prut, sunt rauri transfron-
taliere si constructia prizelor suplimentare de apa va necesita elaborarea studiilor
de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) si coordonarea cu principalele
parti interesate (Ucraina pentru riul Nistru si Romania pentru riul Prut);

e Sursele subterane sunt considerate ca rezerva principala de stat de apa potabila,
si dezvoltarea in continuare a captarilor apei subterane nu este in conformitate
cu dispozitiile principalelor documente de politici din sector;

o Constructia prizelor noi de captare a apei va necesita investitii capitale mari, care
nu sunt accesibile la nivelurile actuale de finantare a sectorului.

Luind in considerare cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea cap-
tarilor de apa sunt urmatoarele:

o Utilizarea prizelor existente de captare a apei de suprafata, cu reabilitari necesa-
re si ajustarile capacitatilor la consumuri curente si cele prognozate, se va consi-
dera in primul rind;

o [n absenta unor surse disponibile de apa de suprafaté, se va efectua renovarea
captarilor existente de ape subterane in conformitate cu cerintele de apa actuale
si viitoare;

e Selectarea captarilor noi se va accepta numai in baza argumentelor puternice
pentru constructia de prize noi, in loc de renovarea celor existente.

4.2.1.3 Tratarea apei si aductiuni regionale

Alegerea statiilor de tratare a apei (STA) de suprafata se va face impreuna cu sursele
de apa, si, prin urmare, se vor aplica considerente comune. Scopul final este de a asi-
gura alimentarea cu apa potabila conforma cu standardele nationale si ale Directivei
CE privind apa potabila.

Conductele regionale existente sunt in mare parte supradimensionate si permit o ra-
cordare relativ usoara a consumatorilor suplimentari. Cu toate acestea, starea actuala
a celor mai multe instalatii regionale este necorespunzatoare, si necesita renovari
semnificative. Numarul actual de consumatori conectati este foarte limitat (de exemplu,
apeductul Soroca-Balti) si ratele de consum nu permit o functionare durabila a apeduc-
tului. Pentru a reduce costurile de operare specifice, un anumit numar minim de con-
sumatori trebuie sa fie asigurat in viitorul apropiat.

Totusi, conditiile variabile de relief si distantele semnificative Tntre localitati, in multe
cazuri, fac imposibila extinderea conductelor regionale, ca sa acopere toate localitatile
rurale indepartate cu apa tratata din surse de suprafata. Costurile de investitii, de ex-
ploatare si de intretinere a aductiunilor regionale au in cele din urma un impact negativ
asupra nivelului tarifelor, care este unul dintre criteriile esentiale pentru consumatorii cu
venituri reduse. Ca urmare, extinderea apeductelor regionale trebuie sa se bazeze pe
un studiu de fezabilitate, cu analiza de cost-optiuni pentru utilizarea surselor locale de
apa subterana, cu o tratare corespunzatoare.
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Pentru localitati rurale, cu apele subterane locale de calitate potabila, cea mai ieftina si
mai rapida solutie ar fi renovareal/utilizarea surselor locale disponibile.

Strategia AAC revizuita permite constructia statiilor de tratare a apei subterane din sur-
se locale, in scopul de a evita constructii costisitoare de conducte regionale lungi. To-
tusi, exista o experienta foarte limitata in implementarea si exploatarea STA a apelor
subterane din Republica Moldova, si adoptarea acestor tehnologii se va face impreuna
cu transferul cunostintelor si experientei de operare.

Luind in consideratie cele expuse anterior, principalele directii pentru sporirea ratei de
acoperire a serviciului, sunt urmatoarele:

e Extinderea zonelor de acoperire a statiilor de tratare a apei de suprafata si con-
ductelor regionale, in baza analizei cost-optiune (studiului de fezabilitate), cu asi-
gurarea unui nivel accesibil de tarife. Pentru asigurarea durabila a procesului de
tratare a apei, un anumit numar minim de consumatori conectati (localitate sau
un grup de localitati conectate) trebuie sa asigure consumul necesar de apa;

¢ Reabilitarea/utilizarea surselor existente subterane locale de calitate potabila
pentru asigurarea cu apa a localitatilor indepartate sau grupurilor de localitati;

¢ Aplicarea tehnologiilor de tratare a apelor subterane locale, in cazul localitatilor
situate la distantd sau pentru grupuri de localitati.

4.2.1.4 Retelele de distributie a apei

Unul dintre obiectivele principale ale sectorului AAC, prezentat in Strategia AAC revizu-
ita, este nu numai sporirea gradului de acoperire cu servicii de apa, dar si asigurarea
calitatii serviciilor prestate. Lectiile invatate in cadrul diferitor proiecte, finantate de do-
natori in Republica Moldova, au demonstrat in mod clar ca, inainte de extinderi de rete-
le, trebuie mai intii sa se ia in considerare reabilitarea si optimizarea principalelor com-
ponente ale retelelor de distributie existente in vederea obtinerii unei eficiente totale a
sistemului, precum si nivelul necesar de servicii. In caz contrar, simpla extindere a rete-
lei poate contribui la cresterea nivelului de pierderi de apa, scaderea generala a calitatii
serviciilor si majorarea tarifelor. Acest lucru este, in cele din urma, limitat de o capacita-
te de plata relativ scazuta a consumatorilor de apa.

De asemenea, statiile de pompare existente vor fi reabilitate/ajustate la noile regimuri
de functionare, in scopul asigurarii unei eficiente energetice sporite pentru sistemele de
apa extinse.

De aceea, urmatoarele directii vor fi luate in consideratie in PRS:
 Impreuné cu extinderea retelelor de distributie, imbunatatirea calitatii serviciului
curent se va face prin reabilitarea si optimizarea hidraulica a retelelor existente;

e Implementarea zonarii retelelor pentru reglarea presiunii si controlul operational
imbunatatit se va face in scopul reducerii pierderilor fizice din retelele de ap3;

e Optimizarea statiilor de pompare se va face prin efectuarea auditurilor energeti-
ce, identificarea celor mai eficiente regimuri de functionare, si reglarea/inlocuirea
pompelor;

o Contorizarea tuturor consumatorilor trebuie sa fie o conditie obligatorie pentru in-
vestitii.
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4.2.2 Canalizarea si epurarea apelor uzate

Abordarea propusa pentru dezvoltarea serviciilor de canalizare a fost discutata si
agreata in comun cu reprezentantii grupurilor de lucru in cadrul celui de-al patrulea
Atelier de lucru privind planificarea regionala a serviciilor AAC (organizat in perioada
29-31 octombrie 2013), si este reprezentata in graficul de mai jos:

Figura 4-4: Abordarea principala privind dezvoltarea serviciilor de canalizare
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Sursa: GIZ/MSPL, Rezultatele discultiilor din cadrul atelierului de lucru, 2013

Detaliile se prezinta in sectiunile urmatoare:

4.2.2.1 Dezvoltarea serviciilor de canalizare

Serviciile de canalizare inregistreaza un nivel de dezvoltare mult mai scazut in compa-
ratie cu sistemele de alimentare cu apa, si, prin urmare, vor necesita investitii conside-
rabile pentru atingerea obiectivelor nationale. Dezvoltarea sistemelor de canalizare es-
te dictata de extinderea serviciilor de alimentare cu apa, si Strategia AAS prevede im-
plementarea sistemelor de canalizare (in mediul urban) si a solutiilor de sanitatie adec-
vate (in mediul rural), in paralel cu serviciile de apa. Totusi, exista un decalaj mare in-
tre gradul de dezvoltare a acestor doua servicii, mai ales in localitati rurale, si sistemele

de canalizare trebuie sa se dezvolte intr-un ritm mai intens pentru realizarea obiective-
lor nationale.

Similar cu servicii de alimentare cu apa, zonele si aglomerarile urbane au cele mai mari
densitati de populatie si, prin urmare, prezintad potential sporit de crestere a ponderii
populatiei cu acces la sistemele de canalizare, cu cele mai mici costuri de investitii
asociate. Asa cum se arata in Sectiunea 2.3.3, toate zonele urbane din Republica Mol-
dova au sisteme functionale de canalizare, proiectate pentru a deservi 100% din popu-
latia urbana cu producere sporita de ape uzate, Tn timp ce rata de acoperire actuala cu
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servicii a populatiei urbane in cele trei regiuni este de doar 46% (42% in RDC, 46% in
RDN, si 52% in RDS), iar consumurile specifice au scazut considerabil. Aceasta permi-
te crestere rapida si relativ ieftind, ca numar de conexiuni urbane (de pina la 76% in
RDC, 80% in RDN, si 85% in RDS), prin extinderea retelelor existente de canalizare
urbane. Zona urbana a mun. Chisindu a atins deja o rata destul de ridicata de conecta-
re (93%), care, practic, nu lasa spatiu pentru o extindere considerabila a serviciilor de
alimentare cu apa. Prin urmare, accentul principal se va pune pe zonele urbane din
toate cele trei regiuni de dezvoltare.

Totusi, acoperirea in intregime a populatiei urbane ramase nu va fi suficienta pentru
realizarea obiectivelor de dezvoltare, si va fi necesara dezvoltarea substantiala a sis-
temelor de canalizare din mediul rural. Extinderea fizica a retelelor urbane existente es-
te vazuta ca o solutie potential fezabila pentru localitatile rurale invecinate, contribuind
la urbanizarea naturala a aglomerarilor (de exemplu, or.Calarasi si satele Nigcani si
Paulesti).

Pentru restul localitatilor rurale, solutiile adecvate de sanitatie pot fi orice solutie centra-
lizata sau descentralizata, care asigura prevederile standardelor relevante pentru pro-
tectia mediului. Strategia AAC revizuitd prevede pentru localitatile cu populatie pina la
3 000 de locuitori implementarea de solutii de sanitatie descentralizate. Folosirea toale-
telor uscate (de asemenea, cunoscute in Republica Moldova ca toalete tip Ecosan) s-a
dovedit a fi o solutie descentralizata potrivita. Implementarea foselor septice este per-
misa, in general, de Normele si reguli in constructie SNiP 2.04.03-85 (Retele si instala-
tii exterioare de canalizare). Mai mult, Protocolul privind Apa si Sanatatea stabileste
obiective nationale, care prevad implementarea sistemelor mici (individuale si/sau co-
lective) de sanitatie imbunatatita (de exemplu, toalete uscate Ecosan, fose septice, sau
alte tehnologii) pentru aproximativ 50 de localitati rurale pina in anul 2015 si pentru 100
de localitati pina in anul 2020.

Important de mentionat este ca, in anumite cazuri (mai ales pentru zonele rurale sara-
ce), lipsa sistemului de canalizare nu trebuie sa fie vazuta ca factorul limitativ pentru
dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa. Legislatia nationala actuala in vigoare
permite efectuarea conexiunilor cu robinete de curte, si cismele publice in zonele nea-
coperite de servicii de canalizare. Acest lucru nu va contribui la realizarea obiectivelor
de dezvoltare a sistemelor centralizate de canalizare, dar cel putin nu va impiedica im-
bunatatirea ratei de acoperire de apa.

Luind in considerare cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea rapi-
da si eficienta a serviciilor de canalizare, precum si sporirea ratei de acoperire a servi-
ciului pina in anul 2020, sunt urmatoarele:

e Reabilitarea si extinderea sistemelor de canalizare existente in zonele urbane
pentru sporirea eficientei sistemelor, imbunatatirea calitatii serviciilor, si atingerea
gradului de acoperire cu servicii a 86% din populatie urbana din tara (inclusiv
Chisinau) si 76% in RDC, se va implementa in primul rind;

¢ Implementarea sistemelor descentralizate de canalizare in localitati rurale, in pa-
ralel cu constructia sistemelor de alimentare cu apa;

o Extinderea retelelor urbane existente in localitatile rurale invecinate va fi urmato-
rul pas;

e Constructia sistemelor noi de alimentare cu apa in zonele rurale neacoperite si
constructia sistemelor de canalizare in localitati rurale de dimensiuni mari, pentru
atingerea ratei de acoperire cu servicii de alimentare cu apa in mediul rural de
27% pentru RDC.
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Abordarea propusa este in conformitate cu prevederile generale ale Strategiei AAC
(2014).

4.2.2.2 Epurarea apelor uzate

Statiile de epurare (SE) a apelor uzate din zone urbane sunt in stare necorespunzatoa-
re. Majoritatea statiilor existente ofera doar o epurare mecanica, in timp ce instalatiile
biologice cu consum energetic sporit sunt scoase din functiune din cauza costurilor de
operare inaccesibile. In cele mai multe cazuri, tehnologia de epurare si chiar amplasa-
mentul statiilor de epurare trebuie sa fie reexaminate, in scopul de a asigura nivelul
necesar de eficienta a sistemului, si de a acoperi un numar mai mare de consumatori.
Unele zone urbane (de exemplu, Soroca) nu dispun de o statie de epurare si apele
uzate municipale neepurate se deverseaza direct in riurile transfrontaliere, care necesi-
ta solutii urgente la nivel de stat.

Tn zonele rurale, epurarea apelor uzate in mod centralizat practic lipseste. Epurarea
apelor uzate descentralizate pentru gospodarii individuale (de exemplu, toalete
Ecosan), precum si implementarea statiilor de epurare compacte pentru cladiri comuni-
tare (de exemplu, FISM - centre medicale, scoli, etc.), s-a dovedit a fi o practica eficien-
ta.

Deoarece Republica Moldova face parte din Districtul Bazinului Hidrografic al Dunarii,
trebuie de tinut cont de obligatile asumate in cadrul Conventiei privind Protectia Fluviu-
lui Dunarea, in privinta implementarii Directivei Cadru a Apei (DCA). in acest context,
toate tarile din Bazinul Dunarii, inclusiv Moldova, au obligatia ca toate aglomerarile
umane cu mai mult de >10.000 locuitori sa fie prevazute cu statii de epurare cu nivel
avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (eliminarea azotului si a fosforului).

Desi directia documentelor principale de politici nationale tinde spre implementarea Di-
rectivei CE privind epurarea apelor uzate urbane, exista o cale lunga de transpunerea
integrala si conformarea cu cerintele directivei. Majoritatea tarilor-membre ale UE inca
nu sunt pe deplin conforme cu cerintele directivei respective, asociate cu investitiile
mari in infrastructura. Regulamentul privind cerintele de epurare a apelor uzate in loca
litatile urbane si rurale (2013) permite o perioada de tranzitie cu cerinte reduse tempo-
rar pentru gradul de epurare a apelor uzate.

Procesul de epurare a apelor uzate trebuie sa fie prevazut cu tratarea namolului in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Pentru solutii descentralizate trebuie
sa fie asigurata evacuarea namolului spre statii de epurare existente.

Luind Tn consideratie cele expuse anterior, principalele directii pentru dezvoltarea rapi-
da si eficienta a serviciilor de epurare a apelor uzate, sunt urmatoarele:

¢ Reabilitarea/extinderea SE existente din aglomerari urbane pentru a acoperi nu-
mar mai mare de generatori de ape uzate din localitatile invecinate;

¢ Implementarea tehnologiilor non-conventionale cu costuri asociate reduse (de
exemplu, zone umede construite cu flux subteran) in zonele rurale;

e In comunitatile rurale de dimensiuni mici, aplicarea unor solutii descentralizate de
epurare (fose septice, toalete Ecosan, SE compacte pentru cladiri publice/ co-
merciale);

¢ Constructia noilor SE conventionale regionale, care sa acopere zonele urbane si
rurale grupate.
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423 Consideratii institutionale si eficienta operationala

Pe linga dezvoltarea nemijlocita a infrastructurii fizice, trebuie de luat in consideratie
consolidarea operatorilor AAC, pentru asigurarea nivelului necesar de fiabilitate si du-
rabilitate a serviciilor prestate. Principalele consideratii privind posibilitatea de agregare
a serviciilor AAC sunt prezentate in Sectiunea 4.3.

Proiectele recente ale donatorilor (de exemplu, BERD PDCAC) au confirmat o capaci-
tate operationala redusa si eficienta scazuta a intreprinderilor municipale existente, ca-
re tind sa devina operatori regionali in viitorul apropiat. Analiza diagnostica' a sase vii-
toare companii regionale a aratat ca, toate companiile au necesitati considerabile de
imbunatatire a performantelor institutionale, financiare si operationale. Constatarile si-
milare se regasesc in rapoartele diagnostice efectuate in cadrul proiectului Agentiei
Americane pentru dezvoltare Internationala (USAID) pentru sapte operatori: Causeni,
Rezina, Soldanesti, Straseni, Taraclia, Telenesti si Drochia®.

Sistemele din mediul rural sunt, de asemenea, afectate de lipsa de expertiza tehnica, si
sunt, in general, gestionate de asociatii ale utilizatorilor de apa. Aceste sisteme conti-
nua sa beneficieze de asistenta si expertiza tehnica din partea donatorilor lor (cum ar fi
SDC), sau se confrunta cu riscul de colaps (cazul donatorilor si programelor care si-au
incheiat activitatea lor). Noile sisteme din mediul rural au avantajul de a fi construite din
materiale noi (polietilena de inalta densitate (HDPE)), au un nivel simplu de automati-
zare si nu necesita expertiza de nivel inalt, dar durabilitatea lor ramine in pericol, deoa-
rece operatorii locali nu sunt pregatiti sa se confrunte cu o varietate de provocari tehni-
ce, institutionale si financiare.

Directia viitoare a politicilor sectoriale este de a introduce o noud institutie de regle-
mentare a sectorului AAC (ANRE), si de a implementa un sistem comun de licentiere
pentru operatorii de apa din Republica Moldova. Cerintele Tnalte fata de calitatea servi-
ciilor prestate, precum si indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare operator, se
prognozeaza sa contribuie la reducerea naturala a operatorilor de dimensiuni mici si
extinderea zonelor de acoperire de catre operatorii puternici urbani.

De asemenea, o colaborare inter-municipala stransa este necesara pentru regionaliza-
rea serviciilor AAC. Strategia AAC revizuita solicitd un acord cu toate partile interesate
de proiect, inclusiv APL si operator regional, ca principala conditie pentru finantare de
la bugetul de stat pentru proiecte de viitor.

Prin urmare, in vederea consolidarii capacitatilor operatorilor regionali, trebuie respec-
tate urmatoarele directii principale:

e Extinderea managementului serviciilor AAC din zonele urbane existente in locali-
tatile rurale vecine, indiferent de conexiunea fizica la sistemele orasenesti;

 Imbunétatirea calitatii serviciilor prin licentierea si monitorizarea operatorilor AAC
regionali;

e Elaborarea si implementarea Programului de imbunatatire a performantelor fi-
nanciare si operationale ale operatorilor de serviciile AAC;

¢ Implementarea sistemelor de automatizare (SCADA) pentru monitorizarea si con-
trolul proceselor tehnologice AAC.

" BERD, SWECO, Raportul Diagnostic, FOPIP, 2012
2 Proiectul USAID de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova (LGSP) — Rapoarte Diagnostice, 2013
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424 Consideratii financiare

In prezent, aprobarea tarifelor pentru serviciile AAC in localitatile din Republica Moldo-
va este o responsabilitate a autoritatilor publice locale respective, ceea ce face proce-
sul de stabilire a tarifelor extrem de politizat si care rezulta in niveluri tarifare sub rata
de recuperare a costurilor operationale. Strategia AAC revizuita, precum si legea servi-
ciului public AAC, prevad introducerea institutiei de reglementare tarifara (ANRE).
Acest PRS presupune ca viitoarea politica tarifara va lua in consideratie atit recupera-
rea costurilor operationale, cit si limitele de suportabilitate a consumatorilor.

Directiile majore sunt urmatoarele:

o Politica tarifara si posibilitatile de subventii vor fi elaborate si stabilite de catre
ANRE, in timp ce prezentul document prevede ca toate costurile asociate servi-
ciilor AAC vor fi acoperite prin tarife;

e Rata de suportabilitate acceptabild pentru serviciile AAC nu trebuie sa depaseas-
ca nivelurile acceptate pe plan international de 3,5-4,0% din venitul disponibil al
gospodairiilor.

4.3 Evaluarea agregarii companiilor de apa

Un efort semnificativ in identificarea alternativelor si a celei mai convenabile cai pentru
agregarea serviciilor a fost efectuat prin asistenta tehnica UE, concluziile fiind prezen-
tate in Raportul Tehnic nr. 12 (TR12-C2), Studiul de Fezabilitate pentru Agregarea
Companiilor Regionale de Apa (AT PSPS in domeniul AAC)'.

In raportul mentionat mai sus, au fost analizate posibilititile de agregare a companiilor
furnizoare de servicii AAC Th companii regionale de operare (CRO) mari si eficiente,
care sunt capabile sa gestioneze intregul proces de implementare a proiectelor AAC si
sa opereze infrastructura de AAC intr-un mod eficient, la preturi accesibile pentru con-
sumatori.

Prezentul PRS nu stabileste o anumita metoda de agregare pe care Guvernul Republi-
cii Moldova ar trebui sa o utilizeze n procesul de regionalizare a serviciilor AAC, ci mai
degraba confirma constatarile majore ale raportului. Aceasta sectiune analizeaza sce-
nariul posibil de agregare a serviciilor AAC.

Din raport si din alte observatii directe, se pare ca cea mai probabild abordarea a agre-
garii sa fie similara cu cea aplicata in Romania si sustinuta de Uniunea Europeana, ca-
re se refera la reabilitarea si extinderea infrastructurii AAC prin fuzionarea si consolida-
rea operatorilor mari existenti in companii regionale de operare.

Masurile insotitoare vor fi necesare pentru reducerea urmatoarelor riscuri, care sunt
identificate si reproduse din acest raport:

¢ Autoritatile locale nu vor sustine conceptul de aglomerare. Experienta altor tari ne
arata ca autoritatile locale au tendin{a de a se opune agregarii. Trebuie elaborat
un plan de comunicare pentru a informa sectorul, a clarifica conceptul de agrega-
re si arata avantajele acestuia. De asemenea, interesele locale ar putea repre-
zenta o bariera in calea agregarii. Riscul trebuie atenuat prin documentarea deta-
liata a procesului (manualul bunelor practici). Procesul trebuie sa puna accent pe
consultari si audieri publice;

' EuropeAid/ 130872/C/SER/MD Contract 2011/270-593).

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 57



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

e Populatia nu va accepta majorarea tarifelor ca conditie pentru agregare. Majora-
rea tarifelor este un proces complicat si ce obicei se produce inainte de realiza-
rea investitiilor. Va trebui asigurata transparenta totala pentru a convinge popula-
tia de necesitatea si echitatea majorarii tarifelor (audieri publice). Agentia de re-
glementare Tn sectorul apelor va contribui la solutionarea acestei probleme prin
elaborarea unei metodologii adecvate de tarifare si asigurarea transparentei. Ma-
jorarea tarifelor trebuie convenita Tnainte de a lua decizia de a initia procesul;

e Agregarea se va opri la nivel de raioane. Experienfa Romaniei ne arata ca agre-
garea s-a oprit la nivel de judete, cu anumite exceptii. Aceasta reprezintd o com-
plicatie pentru Moldova, fiindca raioanele sunt mai mici decat judetele. Aceasta
problema trebuie abordata prin planificarea regionala realizata de ADR si prin
prioritizarea proiectelor regionale (prin investitii in infrastructura AAC propusa);

¢ Implementarea va fi tergiversata (capacitate de absorbfie financiara limitata). Ca-
pacitatea de absorbfjie limitata este o problema in Moldova, agregarea fiind una
dintre masurile menite sa depaseasca aceasta problema. Agregarea are scopul
de a promova operatorii profesionali, care vor fi capabili sa gestioneze investitiile
necesare. Doar operatorii care vor respecta cerintele pentru o CRO si vor fi ulte-
rior licentiati de agentia de reglementare in sectorul apelor, vor fi eligibili pentru
finantare externa (din bugetul de stat si/sau din partea donatorilor/institutiilor fi-
nanciare internationale). Accesul la finantarea ar putea fi facilitat prin sporirea
credibilitatii CRO (licentiere si transparenta) si oferirea de imprumuturi "facile”
dintr-un fond special creat in Moldova. Proiectele planificate in infrastructura AAC
va ajuta Guvernului sa-si planifice proiectele din timp;

¢ CRO va falimenta. Posibilitatea ca CRO sa ajunga in incapacitatea de a-si de-
servi obligatiile financiare nu este ireala. Agentia de reglementare in sectorul
apelor va trebuie sa monitorizeze, printre altele, si performantele financiare ale
CRO, si va putea retrage licenta in caz de performante foarte scazute. Preveni-
rea ajungerii operatorilor Tn situatie de faliment este o masura de precautie.

Abordarea pentru reabilitarea si extinderea infrastructurii AAC prin fuzionarea si conso-
lidarea companiilor regionale de operare s-a dovedit functionald in Romania si toate
indiciile arata ca ar putea fi implementata si in Republica Moldova. Masurile insotitoare
sunt necesare pentru accelerarea procesului si reducerea riscurilor.

Principala diferenta consta in faptul ca in Republica Moldova, se preconizeaza ca Au-
toritatea de reglementare a serviciilor in sectorul AAC va deveni ANRE. Raportul pen-
tru agregarea serviciilor elaborat de Asistenta Tehnica stabileste un plan de actiuni pe
trei ani pentru Guvernul Republicii Moldova, dintre care principalele actiuni sunt repro-
duse mai jos si se regasesc n Planul de Actiuni din Sectiunea 6:

e Procesul de agregare trebuie initiat de autoritatile locale, care recunosc faptul ca
prin cooperare vor reusi sa imbunatateasca si sa sporeasca aria de acoperire a
serviciilor de AAC in localitatile lor;

o Lansarea unui program cuprinzator de informare a tuturor partilor interesate la
nivel national, regional si local cu privire la conceptul de agregare si beneficiile
preconizate;

o Elaborarea unui plan de comunicare orientat spre principalii actori implicati;
o Implementarea planului de comunicare, cu o revizuire regulata.

¢ Operatorii trebuie sa satisfaca cerintele minime inainte de a se califica in calitate
de companie regionala operationala:
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Definirea cerintelor minime pentru o CRO, care ar trebui sa fie o conditie pen-
tru obtinerea licentei din partea agentiei de reglementare in sectorul apelor.
Cerintele trebuie sa includa cel putin: respectarea deplina a cerintelor legale
pentru o S.A., acceptate de toti partenerii, recuperarea deplina a costurilor,
respectarea scopurilor manageriale, financiare si operationale minime, stabili-
te de agentia de reglementare, si existenta unui plan general pentru zona;

Crearea unei agentji independente de reglementare in sectorul apelor cu
mandatul juridic necesar;

Introducerea unei proceduri clare de licentiere pentru CRO, cu cerinte minime
clar definite;

Crearea unui program national FOPIP, care va sustine CRO prin oferirea de
asistenta tehnica, dezvoltarea capacitatilor si investitii eficiente, cu scopul de a
spori eficienta operatorilor;

Licentierea operatorilor calificati de catre agentia nationale de reglementare in
sectorul apelor;

Finantatorii internationali (de exemplu, BERD) aplica deja conditii foarte stricte
si o licenta de operare semnifica faptul ca conditiile au fost indeplinite si im-
plementarea poate incepe imediat, prin urmare, se accelereaza implementa-
rea si se evitd ca fondurile sa nu fie utilizate. Motivul pentru aceste cerinte es-
te ca o pregatire temeinica a operatorilor va spori considerabil rata de succes
a proiectelor si va reduce timpul de transfer.

¢ Identificarea solutjilor regionale fezabile:

o

Acceptarea transformarii operatorilor "puternici”, cum ar fi cei din Chiginau,
Balti, cei 6 operatori din cadrul Programului de dezvoltare a utilitatilor munici-
pale, si probabil Cahul in calitate de CRO "de prima generatie";

Identificarea si prioritizarea proiectelor investi{ionale in aglomeratele urbane
mai mari (centre raionale) si lansarea unui "program de potrivire" intre CRO
din regiunile din apropriere;

Elaborarea proiectelor privind infrastructura AAC pentru aglomerarile urbane
mai mari (centre raionale) de calitate buna (in baza cel putin a unui studiu de
fezabilitate, Tnsa preferabil a unui plan general);

Lansarea unui "program de potrivire" intre regiunile vecine pentru implementa-
rea in comun a proiectelor de AAC aprobate in zonele lor;

Inceperea implementarii a cel putin 3 proiecte multi-raionale in primii 3 ani;
Continuarea studiului de fezabilitate pentru PPP Sectorul de apa din regiunea
de nord a Moldovei pentru aria de deservire a liniei de transmisie Soroca-Balfi
si urmarirea implementarii concluziilor studiului de fezabilitate. Examinarea
posibilitatii de a crea o CRO ,conventionala” daca un PPP nu este fezabil;
Realizarea studiului de fezabilitate pentru PPP Sectorul de apa din regiunea
de nord a Moldovei si urmarirea realizarii acestuia.

e Extinderea acordului pentru a acoperi si aglomeratele mai mici (cu cel putin 2.500
locuitori):

o

O

O

Realizata preferabil dupa stabilizarea CRO "de prima generatie";

Schemele financiare mai mari urmeaza sa fie finantate din imprumuturi, pe
cand schemele mai mici si neatractive din punct de vedere financiar vor fi fi-
nantate in conditii mai favorabile (sau din granturi);

Studierea posibilitatii de a crea un Fond Revolving pentru infrastructura AAC.

« Infiintarea cat mai curand posibil a agentiei de reglementare a sectorului apelor:
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o

Infiintarea depinde de aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile de
AAC si convenirea asupra domeniului reglementat de agentia in cauzs;

Prioritatile noii agentii de reglementare a sectorului apelor trebuie sa fie pro-
portionale cu strategia de agregare, adica licentierea voluntara, analiza com-
parativa, si metodologie revizuita de tarifare, menita sa asigure accesibilitatea
serviciilor;

Crearea, dupa aprobarea Legii cu privire la serviciile publice de AAC, a unui
plan cuprinzator pentru reglementarea sectorului AAC, care sa (i) defineasca
rezultatele asteptate, institutiile implicate, responsabilitdtile desemnate si pe-
rioada de realizare si (ii) sa abordeze cel putin (a) cadrul normativ, (b) meto-
dologia de tarifare, (c) analiza comparativa, (d) dezvoltarea capacitatilor, (e)
strategia de introducere a reglementarilor, si (f) finantarea agentiei de regle-
mentare;

Introducerea unui sistem pragmatic de analize comparative, preferabil aliniat
la programul european de analize comparative (EBC).

Documentarea bunelor practici ale regiilor apa-canal intr-un manual cuprinzator:

o

Ghidarea dupa manualul operatorilor de apa si canalizare, emis de Ministerul
Mediului al Romaniei, dar si de experientele obtinute in Moldova (Chisinau,
Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale, GlIZ, etc.);

Promovarea bunelor practici, imbunatatirea mediului concurential, oferirea
unei baze excelente pentru dezvoltarea capacitatilor sectorului;

Elaborarea unei foi de parcurs precise pentru procesul de agregare, precum si
a setului complet de documente necesare pentru crearea CRO, inclusiv con-
sultarea tuturor partilor relevante;

Oferirea de indrumari pentru procedurile operationale standard pentru gestio-
narea unei regii apa-canal, cum ar fi planificarea (activitatii, a investitjilor de
capital), managementul financiar si administrativ, gestionarea resurselor uma-
ne, operarea si intretinerea (infrastructura AAC), gestionarea activitatilor co-
merciale, campanii de sensibilizare, etc.;

Evaluarea modelului CRO, aplicat Tn cadrul Programului de dezvoltare a utili-
tatilor municipale.

Lansarea activitatilor de consolidare a capacitatilor in cadrul sectorului:

O

Crearea unui sistem national de instruire, care se va axa pe prioritaile imedia-
te din cadrul sectorului, insa va fi in acelasi timp flexibil si va combina activita-
tile continui din Republica Moldova si Romania. Necesitatile prioritare, care nu
au fost acoperite, vor fi abordate in mod separat;

Sistemul va fi gestionat de sector in mod durabil;

Crearea unui sistem national de instruire cu un program de instruire cores-
punzator;

Punerea in aplicare a programului de instruire (prin intermediul sistemului na-
tional de instruire).

o Va fi creata o structura manageriala pentru a gestiona intregul proces in urmatorii
ani:

o

Crearea unei comisii permanente, prezidate de Ministerul Mediului, formata
din reprezentanti ai ministerelor implicate, Cancelariei de Stat, agentiei de re-
glementare a sectorului apelor, autoritatilor locale si sectoriale pentru a moni-
toriza progresele si a lua masurile corective necesare. Unitatea propusa de in-
vestitii in sectorul apelor va putea oferi asistenta Comisiei;
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o Crearea unei comisii permanente pentru agregare, prezidate de Ministerul
Mediului, formata din reprezentanti ai ministerelor implicate, Cancelariei de
Stat, agentiei de reglementare a sectorului apelor, autoritafilor locale si secto-
riale;

o Consolidarea unitatii existente de implementare a proiectului si extinderea ari-
ei de lucru a acesteia, pentru a include si activitatea altor donatori/institutii fi-
nanciare internationale, care lucreaza cu proiecte de agregare dar nu sunt (in-
ca) gestionate de autoritatile locale. Atunci cand acest lucru va fi realizat, sar-
cinile de coordonare, monitorizare si raportare vor putea fi transferate in timp
util unitatii de investitii Tn sectorul apelor;

o Consolidarea Unitatii de Gestionare a Proiectelor pentru a cuprinde toate pro-
iectele de agregare;

o Asigurarea credibilitatii procesului si a CRO prin imputernicirea agentiei de re-
glementare sa-si realizeze sarcinile in mod obiectiv, fara greseli nedorite.

4.3.1.1 Managementul calitatii

Operatorii de dimensiuni mai mari nu vor avea doar posibilitatea sa atraga personal
mai calificat, da si acces mai faci la tehnologiile moderne, care vor putea fi utilizate
pentru a imbunatati operatiunile. Aceste tehnologii vor permite operatorilor sa-si conso-
lideze operatiunile si sa imbunatateasca calitatea si eficienta serviciilor.

4.3.1.2 Capacitatea de a atrage finantare externa

Sectorul de AAC este un domeniu consumator de capital, care necesita intotdeauna fi-
nantare externa. Operatorii mai mari sunt intr-o pozitie mai buna pentru a prezenta
conditii mai favorabile pentru finantare externa si au experienta si resursele necesare
pentru a face fata cerintelor finantatorilor (internationali).

4.3.1.3 Economiile de scara

Un Operator mare trebuie sa fie capabil sa isi ordoneze cheltuielile de regie proprii si,
in acelasi timp, sa isi imbunatateasca eficienta functionarii sale. Notdm in acest sens
planificarea de afaceri, contabilitatea, facturarea si colectarea facturilor, intretinerea,
etc.

4.3.1.4 Solutii regionale

Conditiile specifice apelor subterane din Republica Moldova si supra capacitatea pro-
ductiei existente, faciliteaza sistemele regionale. In plus, agregarea serviciilor va permi-
te utilizarea Tn primul rand a apelor de suprafata si conservarea apelor subterane.

4.3.1.5 Conformare

Legislatia aprobata recent in cadrul UE prevede cerinte foarte stricte pentru apa potabi-
Ia si canalizare, din punct de vedere a calitatii, cantitatii si sigurantei, fiind probabil cele
mai stricte din intreaga lume. Pentru a putea respecta aceste cerinte vor fi necesare
investitii mari, care pot fi gestionate doar de operatorii mari.

4.3.1.6 Eficientd mai inalta

Poate fi obtinuta o eficienta mai Tnalta prin utilizarea in comun a tehnologiilor moderne,
managementului eficient si supravegherii adecvate. Sectorul AAC in Moldova ofera
oportunitati ample pentru sporirea eficientei in domeniul apei nefacturate, conservarii
energiei si eficienta fortei de munca. Eficienta mai inalta va compensa (partial) necesi-
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tatea de majorare a tarifelor pentru a rambursa imprumuturile, contractate pentru finan-
tarea investitiilor planificate.

4.3.1.7 Concluzie

Avantajele aplicarii metodei de regionalizare aplicata in Roméania, personalizata pentru
specificul Republicii Moldova dupa cum este necesar, sunt multiple din punct de vede-
re tehnic si pragmatic, pot duce la un transfer lin si firesc de know-how / cunostinte
peste Raul Prut.

4.3.2 Cooperarea Inter-Municipala

in cadrul proiectului MSPL, a fost elaborat un document cu scopul de a integra instru-
mentul de cooperare inter-municipala (CIM) in Planurile Regionale Sectoriale (PRS).
Accentul analizelor a fost in jurul celor 5 intrebari conceptuale care au fost evidentiate
de expertii in planificare si programare regionald, ca puncte de intrare in integrarea
CIM in PRS, dupa cum urmeaza:

e Politica guvernului incurajeaza in mod activ CIM si daca da, in conformitate cu ce
argument (de exemplu, cum se face legatura cu domeniile specific politice sau cu
aspectele mai vaste de descentralizare)?

e Exista o forma juridica evidenta pentru cooperarea CIM? Este identica sau exista
diferite vehicule pentru scopuri diferite?

e Exista un mecanism clar pentru activele detinute in comun?
e Exista un mecanism pentru operarea serviciilor?
e Pot exista alte probleme legate de CIM, si care sunt cele mai importante.

Cooperarea Inter-Municipala (CIM) este o relatie intre doua sau mai multe autoritati lo-
cale (de exemplu, entitatile din primul nivel de administrare teritoriald) avand un statut
de persoane juridice si care se bucura de autonomie politica, juridica si financiara (in
conformitate cu Carta Europeana a Autoguvernarii Locale).

Concluziile acestui studiu sunt:

o Autoritatile publice locale nu percep cooperarea inter-municipala ca o solutie pri-
mara posibila pentru rezolvarea problemelor comunitatii. Aceasta optiune este
probabil dictata fie de tipul de autonomie privind luarea deciziilor in ceea ce pri-
veste resursele proprii i cele primite de la bugetul de stat, fie de un esec anterior
legat de aceasta cooperare inter-municipala;

e APL nu au suficienta experienta in CIM;

« In conformitate cu legislatia existenta, asocierea de tip CIM nu are putere delega-
ta de la APL. De asemenea, nu exista reguli interne definite de legislatia nationa-
1a privind licitatii de servicii de catre asocierea CIM. Astfel, pot fi necesare anumi-
te modificari in legislatia existents;

¢ Nu sunt suficiente stimulente financiare pentru promovarea CIM de catre Guver-
nul Republicii Moldova,;

e Cadrul legal arata ca dispozitiile legale existente nu reprezintd un obstacol pentru
stabilirea parteneriatelor locale eficiente in diferite forme juridice (societati pe ac-
tiuni, societati cu raspundere limitata). Prin urmare, nu este necesitate pentru a
elabora un proiect de lege privind cooperarea inter-municipalad, deoarece nu ar
oferi o valoare adaugata normelor deja existente si exista riscul ca ar contribui
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doar la inflatia legislativa a cadrului normativ care reglementeaza activitatea auto-
ritatilor publice locale.
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5 Planificare pe termen scurt si mediu: proiecte posibile

Conform directiilor stabilite Tn Sectiunea 3, trebuie sa se inceapa un proces de identifi-
care a ideilor de proiecte (concepte) care pot fi dezvoltate si formeaza un prim portofo-
liu de proiecte care sa fie finantate ulterior pentru a sprijini obiectivele si tintele sectoru-
lui de AAC, asa cum au fost identificate Tn acest document.

Un proces de identificare a ideilor de proiecte (concepte de proiecte posibile, CPP) a
fost deja initiat conform unei metode participative in baza deciziilor reprezentantilor
Grupului de lucru si ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor si ai Ministeru-
lui Mediului, cu asistenta tehnica oferita de expertii in planificare (Domeniul de inter-
ventie 2, AAC).

Directiile principale pentru dezvoltarea sectorului de AAC (discutate si agreate in cadrul
Atelierului 1V, organizat in perioada 29-31 octombrie 2013) ofera o orientare generala,
rationala si contribuie la generarea de idei de concepte de proiecte posibile. (a se ve-
dea Sectiunea 4.2). Aceste consideratii impreuna cu criteriile minime agreate formeaza
granite clare in ceea ce priveste identificarea unei liste initiale preliminare de concepte
de proiecte posibile, care pot fi apoi subiectul unei analize de birou executata de ex-
perti.

Rationamentul preliminar agreat pentru identificarea CPP a fost prezentat in cadrul
Atelierului V (februarie 2014) si 45 de concepte de proiecte posibile initiale au fost iden-
tificate si primite de catre Agentii de Dezvoltare Regionala (in perioada februarie 2014
— martie 2014). Promovand o politica de egalitate Tntre participanti, ADR cu sprijinul
echipei de experti au receptionat si verificat cate 1-2 CPP din fiecare raion.

Conceptele initiale de proiecte posibile vor acoperi intregul ciclu de utilizare a apei — de
la captarea si tratarea apei brute, distributie, colectarea apelor uzate si deversarea
apelor epurate in corpurile de apa naturale, dar si aspectele asociate cu prestarea de
servicii de AAC durabile, asa cum este prezentat mai jos. Aceasta abordare de mana-
gement integrat al apei este in concordanta deplina cu legislatia nationala curenta, si
de asemenea satisface prevederile celor mai recente Directive UE relevante pentru
sectorul de AAC.
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Figura 5-1: Abordarea managementului integral al apei in dezvoltarea CPP regionale
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Este de la sine inteles ca o astfel de abordare integrala este asociata cu costuri mari
de investitii care vor fi mai departe prioritizate si dezvoltate in faze multiple de imple-
mentare, in functie de resursele financiare disponibile. De asemenea, se intelege ca
daca aceste proiecte integrate vor inainta, costurile de exploatare vor creste, ceea ce
trebuie sa fie luat in considerare cind se va estima rata de accesibilitate a schemelor
propuse la nivelul consumatorilor rezidentiali. Totusi, aceasta abordare va fi o conditie
obligatorie pentru a preveni — inca de la inceput — proiectele nedurabile fara nivelul ce-
rut de integrare, continuitate si conformitate cu cerintele de mediu. in functie de resur-
sele bugetare, cele mai prioritare componente ale CPP integrale vor fi dezvoltate la
etape ulterioare.

Pentru a asigura servicii de AAC durabile intr-o zona agregata, s-a ajuns la un acord
preliminar dintre autoritatile publice locale din localitatile beneficiare Thainte de a Tnainta
un CPP echipei de experti. Cooperarea voluntara inter-municipala dintre toate autorita-
tile publice implicate in proiect este vazuta ca elementul cheie pentru succesul proiec-
tului. CPP initiale au fost insotite de un memorandum/acord de parteneriat, semnat de
toti factorii decizionali din aria de servicii acoperita prin CPP propus (cum ar fi pri-
mari/consilii locale si operatorul de AAC).

Dupa o verificare preliminara si o analiza de birou efectuatd de ADR si echipa de ex-
perti, a fost identificat un numar aproximativ de 33 de CPP conforme directiilor PRS, si
lista cu aceste CPP urmeaza sa fie Tnaintata pentru informare si consultare Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Constructiilor si altor institutii relevante (cum ar fi Ministerul
Mediului). Ulterior, lista CPP va fi prezentata si agreata cu Grupul de Lucru (Atelierul
VI, aprilie 2014). Lista CPP agreate va fi inclusa in Anexa 9.

Dupa aprobare, CPP vor intra intr-un mecanism de planificare si grupurile de initiativa
vor fi asistate de catre expertii din cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice
Locale (MSPL) pentru a trece prin patru etape de dezvoltare care constituie Calea de
Dezvoltare a Proiectului, aceasta fiind o metoda si un proces de dezvoltare a proiecte-
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lor. Aceasta se va intdmpla in etapa de pregatire a proiectului ce va incepe in perioada
mai-iunie 2014.

Se asteapta ca in viitor, procesul de identificare a proiectelor sa fie parte integrata a
unui PAAS pentru regiune.

Metoda adoptata a asigurat ca:
e Pe cit posibil, sunt promovate doar proiectele conceptual relevante strategiei si
necesitatilor si coerente in sine;

o Pe cit posibil, proiectele care sunt dezvoltate sunt parte integranta dintr-o inter-
ventie mai larga si coerenta, care ar putea fi planificata, elaborata si implementa-
ta in faze;

e Principiul cheie al durabilitatii (inclusiv financiare) este respectat;

¢ Interventiile vor ajuta intreprinderile de apa sa devina mai robuste si deci, in timp
sa ajunga Tn pozitia de a face investitii mai problematice si riscante, dar necesa-
re.

Aspectele privind prestarea serviciului, cele institutionale si dezvoltarea capacitatii pro-
greseaza in tandem cu investitiile Tn dezvoltarea proiectului.
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6 Planul de actiuni

Pentru a atinge obiectivele PRS AAC a fost elaborat un plan de actiuni, care a inclus
activitatile si masurile identificate de catre toti partenerii regionali ca fiind necesare pen-
tru a facilita in continuare dezvoltarea si implementarea proiectelor in sectorul AAC,
precum si asigurarea durabilitatii serviciilor AAC la nivel regional.

Planul de actiuni reprezinta o lista esentiala de sarcini urgente, de care depinde im-
plementarea acestui Program si a conceptelor de proiecte asociate. Acest plan este
complementar la activitatea viitoare a proiectelor in curs de dezvoltare. Indeplinirea lui
este o sarcina pentru actorii locali, regionali si, mai presus de toti, nationali. Planul de
actiuni va fi subiectul unei monitorizari in viitor, ca o parte a implementarii PRS.

Aceste actiuni sau masuri variaza de la practici locale si regionale la cele nationale.
Impreund, actiunile care urmeaza sa fie implementate la diferite niveluri, vor contribui la
crearea conditiilor in care proiectele derivate din acest Program sa fie mai usor de dez-
voltat si de implementat. La nivel national doar cele mai importante actiuni au fost pre-
luate din Strategia AAC (2014): lista detaliata a activitatilor la nivel national poate fi ga-
sita in Planul de actiuni pentru Strategia revizuita.

Termenele limita si indicatorii, stabiliti pentru a monitoriza progresul de implementare a
actiunilor propuse, sunt prezentate in tabelul de mai jos. Se recomanda ca monitoriza-
rea progresului PRS sa se faca in permanentd, cu evaluarea realizarii desfasurata o
data in jumatate de an.

Responsabilitatea implementarii PRS AAC apartine tuturor institutiilor relevante, identi-
ficate in acest document.

Un exercitiu formal de evaluare a riscurilor a fost efectuat de catre partile interesate in
cadrul procesului de planificare regionala. In urma exercitiului membrii grupului de lucru
au identificat riscurile majore si actiunile legate de dezvoltarea sectorului AAC.

PRS este un document flexibil, supus controlului si monitorizarii continue pentru a asi-
gura implementarea sa si atingerea obiectivelor, si se prevede sa fie revizuit anual.

6.1 Nivel regional

In prezent, un numar considerabil de proiecte si initiative AAC sunt implementate de
institutii de stat (MDRC, MM, etc.) si diversi donatori, $i anume: modernizarea apeduc-
tului Soroca-Balti, apeductul Prut-Leova-Cimislia-Basarabeasca-Ceadir-Lunga, ape-
ductul Chiginau-Straseni-Calarasi (toate finantate de BERD), apeductul de grup pentru
alimentarea cu apéa a 12 localitati din raionul Ungheni, apeductul Prut-Falesti, (Fondul
National pentru Dezvoltarea Regionala - FNDR), apeductul Prut-Nisporeni (finantat de
FNDR, Fondul Ecologic National (FEN), agentia austriaca ADA si UE), apeductul Leo-
va-largara (FEN si agentia germana GIZ), studiul raionului Cahul (GIZ), etc. Pentru a
atinge obiectivele regionale prezentate in Sectiunea 3.4 si 1.1, APL, ca principale auto-
ritati responsabile pentru prestarea serviciilor AAC, trebuie sa depuna eforturi semnifi-
cative. Pe linga programele investitionale in curs de desfasurare descrise mai sus, in
Regiunile de Dezvoltare vor fi initiate o serie de masuri complementare pentru identifi-
carea conceptelor de proiecte (Tabelul 6 1):
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Tabelul 6-1: Planul de Actiuni la nivel regional/local

Municipalg;

¢ Conditii imbunatatite de
sanatate publica prin sis-
teme publice de canalizare;

zate

. . ~ Entitati res- n Progres
Nr Actiune Perioada ponsabile Indicator (din dec. -13)
Planificarea infrastructurii
Identificarea si dezvoltarea
proiectelor regionale pentru
reabilitarea, extinderea si con-
structia sistemelor de alimenta-
re cu apa si de canalizare (incl.
statii de epurare a apei uzate) 2014-2015
in Regiunea de Dezvoltare
pentru cresterea acoperirii ser-
viciilor AAC si imbunatatirea
eficientei sistemelor si a calita- Numsr d
tii serviciilor, inclusiv: APL ;umar de pro-
Identificare: | Companii de !ecte.r.eg|onalle 4
f - identificate si In progres
e . eb. 2014 - | apa ’
Identificarea si dezvoltarea . dezvoltate
- . apr. 2014; ADR
CPP care sunt in conformitate
11 . ) CPP Dez-
cu prevederile PRS si contextul voltare: mai
dezvoltarii regionale. 2014 — oct.
2014
Dezvoltarea de Concepte de
1.2 | Proiecte Viabile (Studii de fe- gcf_ 2%11‘;‘
zabilitate) pr-
Finalizarea documentatiei de mai 2015 —
1.3 | proiect (Proiect tehnic si do-
. RN dec. 2015
cumentatii de licitatie)
Dezvoltare institutionala
Acorduri comu-
Organizarea cooperarii inter- APL ne semnate si
municipale intre localitatile be- Companii de | serviciide AAC | Se va organi-
- o 2014-2020 .
neficiare de servicii regionale apa grupate furniza- | za
AAC imbunatatite te
Imbunatatirea eficientei opera- Proarame de
tionale a operatorilor AAC re- Companiide | . grame
gionali/locali prin dezvoltarea si apa Imbunatdtire a Se va organi-
9 P 7| 2014-2020 P performantelor 9
implementarea unor programe APL L za
A Cox dezvoltate si
de imbunatatire a performante- . ’
lor implementate
Implementarea principiului de APL Costuri operati-
recuperare-cost prin politicile Companii de | onale acoperite | Se vor res-
e . . 2014-2020 < . .
de stabilire a tarifului la nivel apa prin tarife pecta
local
Programe de
P s . Companii de | instruire profe-
Intarirea capacitatilor operatori- aod sionale dezvol- | Se va organi-
lor regionali de servicii AAC 2014-2020 | 2P . 9
. . . APL tate si persona- | za
prin instruirea personalului PRI
lul instruit
Constientizarea publicului si Aspecte sociale
Organizarea de campanii pu-
blice de constientizare regulat,
pe urmatoarele teme:
o Benéeficiile regionalizarii ADR Campanii pu-
serviciilor AAC si a princi- APL blice de consti- Se va organi-
piilor de solidaritate; 2014-2020 | Companii de | entizare dezvol- 23 9
e Cooperarea Inter- apa tate si organi-
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Nr Actiune Perioada E:;::g;ﬁ:' Indicator ( di:rggé_e_s,l 3)
e Aspecte de gen.
Implementare, Monitorizare si Evaluare
Asigurarea continuitatii PRS
prin elaborarea capitolului refe- APL Capitole pentru
ritor la AAC in cadrul Strategii- | Vaincepe ADR AAC in cadrul Tn progres
lor de Dezvoltare Socio- in 2014 SDSE elabora-
Economica (SDSE) a raioane- te
lor
Organizarea de sesiuni de mo- Sesiuni de mo-
nitorizare si raportare privind 2014-2020 nitorizare si
implementarea PRS perma- (bi-anual) ADR MDRC evaluare orga-
nente nizate bi-anual
ADR
Revizuire si actualizare per- 2014-2020 gonsmul de PRS actualiza- | ;
N ezvoltare In dezvoltare
manenta a PRS (anual) Regional3 te
MDRC

Sursa: GIZ/MSPL

6.2

Nivel national

Dupa cum s-a descris in Sectiunea 2.1, cadrul de reglementare a sectorului AAC este
inca intr-o perioada de tranzitie si se preconizeaza schimbari semnificative n viitorul
apropriat, care vor contribui la crearea unor conditii favorabile pentru dezvoltarea dura-
bila a serviciilor AAC. De asemenea, analiza de risc desfasurata a aratat ca actualul
cadru de reglementare prezinta riscuri serioase pentru durabilitatea proiectelor (de
exemplu, principiile de recuperare a costurilor, standardele pentru constructii invechite,
etc. — a se vedea Sectiunea 2.8). Prin urmare, anumite activitati care asigura facilitarea
proceselor de identificarea, dezvoltarea si implementarea proiectelor, trebuie sa fie lua-
te in consideratie la nivel national (Tabelul 6 2):

Tabelul 6-2: Planul de actiuni la nivel national

. . < Entitati res- . Progres
Nr Actiune Perioada ponsabile Indicator (dec.-13)
Cadrul legislativ si de politici
Parlamentul
Aprobarea Legii Serviciului dec. 2013 — Republicii Legea adoptata si x
. S Moldova . DN ’ Aprobata
Public AAC iunie 2014 intrata in vigoare
(PRM)
Modificarea standardelor si
normelor de constructii rele- Standarde si norme
vante pentru AAC (inclusiv in-| 5444 5020 | MDRC revizuite si aproba- | Srandarde
troducerea de tehnologii mo- te ; depasite
derne si solutii individuale pri-
vind epurarea apelor uzate)
Imbunétatirea/ revizuirea ca-
drului legislativ pentru clarifica- Ministerul Legi/realementsri Nu exista
rea abordarii de implementare | 2014-2015 | Mediului gireg o formula-
= . 5 revizuite -
graduala a sistemelor de apa si MDRC re clara
de canalizare
Dezvoltarea si aprobarea noii ANRE
politici tarifare pentru AAC pen- . Metodologia de Politica
" . . Ministerul i~ . =
tru companiile regionale si lo- 2014-2015 PN stabilire a tarifelor actuala
. . ; Mediului < % ex
cale (inclusiv aspectele de su- aprobata depasita
portabilitate si sociale)
Dezvoltavre"a Si gprob_area re- 2014-2015 ANRE R.egle.men.tarea Pri- | Nu exist3
glementarii de licentiere si a Ministerul vind licentierea
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Nr Actiune Perioadi E:;::gk:ﬁes' Indicator (Z':::g_"f ;)
indicatorilor de performanta Mediului operatorilor de
pentru companiilor de apa re- AAC dezvoltata si
gionale si locale indicatorii de per-
formanta stabiliti
Dezvoltarea unor reglementari Proiectul
privind elaborarea Planului de Ministerul Ghid pentru elabo- requla-
alimentare cu apa si sanitatie 2014 Mediului rarea documentatii- mgntului
PAAS) si a Studiilor de Feza- lor pentru MP si a
: MDRC ; elaborat
bilitate (SF) SF aprobat pentru MP
Aranjamente institutionale
Guvernul Legea
A 'gg%ﬁ;’e' ANRE a jucat rolul | Serviciilor
Infiintarea institutiei de regle- ’ de reglementare Publice
’ ’ 2014 ANRE
mentare a sectorului de AAC Ministérul pentru sectorul AAC
Mediului AAC adoptata
de PRM
Ministerul Registrul
Mediului resurselor
Tmbunatatirea accesului la ba- Iéegl\e/)lr;ti?oegie_ i?qei)tiz?a’
za de date pentru AAC si re- 2014-2015 | (AAM) Baza de date noua Inéxisiten—
surse de apa bruta (puturi de Asocia‘tia si actualizata ta bazei
mare adincime, acvifere, etc.) Moldova de date
Apa-Canal pentru
(AMAC) AAC
Ministerul
Mediului
Dezvoltarea si implementarea Agentia Ape- | Numar de progra- Elabora-
roaramelor HatioFr)\ale de in- le Moldovei me de instruire pro- | rea initiala
prog Lo S (AAM), fesionala organiza- | a unor
struire profesionala si a unor 2014-2015 U
ghiduri de bune prac:tici ma- Asociatia te programe
nuale. etc ’ Moldova Numar de manuale | de instrui-
e Apa-Canal si ghiduri editate re
(AMAC)
MDRC
Ministerul Initierea
Elaborarea unui Manual al Mediului Manual aprobat si 7
- . ; 2014-2015 . ; unui Ma-
Operatorilor Regionali AAC publicat nual
ANRE
Sursa: GIZ/MSPL
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Anexa 1

Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC

sectorului AAC

Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la surse
sigure de apa de
la 38,5% in 2002
pina la 59% in
2010 si pina la
65% in 2015.

Reducerea cu
jumatate a
numarului de
persoane fara
acces la
canalizare
imbunatatita.

Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la
canalizare
imbunatatita de la
31,3% in 2002
pina la 50,3% 1n
2010 si 65% 1n
2015.

tehnica si twinning-ului pentru a
indeplini standardele si normele
UE, precum si acordarea
consultarilor si sprijinului
directionat pentru ajustarea
legislativa prin intermediul unui
mecanism precum este
Asistenta Tehnica si Schimb de
Informatii ( TAIEX);

PA al Guvernului 2012-2015
Promovarea la toate nivelurile
nationale, precum si in context
trans-frontier si international a
protectiei sanatéatii omului si a
bunastarii, atit individuala, cit si
colectiva, in cadrul unei
dezvoltari durabile, prin
imbunatatirea gospodaririi
apelor, incluzand protectia
ecosistemelor acvatice si prin
prevenirea, controlul si
reducerea bolilor asociate apei

si canalizare

o Autoritatile administratiei
publice local sint
responsabile pentru
organizarea si functionarea
serviciilor publice de
alimentare cu apa si
canalizare

Promovarea principiilor

economiei de piata

o  Obligativitatea scoaterii la
licitatie a serviciilor,
licentierea, asigurarea
transparentei in procesul de
administrare

Extinderea sistemelor
centralizate de aprovizionare cu
apa si canalizare si cresterea
gradului de acces al populatiei la
aceste servicii

e Reducerea piné la 50 % a
ponderii populatiei fara
acces la surse sigure de
apa potabild si sisteme de
canalizare imbunétatite
pinéd in 2015

Promovarea masurilor de

dezvoltare durabila si protectia

mediului

e Corelarea legislative si
institutionaléd cu Uniunea
Europeana

o  Epurarea apelor reziduale
urbane in conformitate cu
prevederile Directivei UE
91/271/EEC

Promovarea parteneriatului
social

graduala a accesului la apa
sigura si sanitatie adecvata
pentru toate localitatile si
populatia Republicii Moldova,
contribuind astfel la
imbunatatirea sanatatii,
demnitatii si calitatii vietii si la
dezvoltarea economica a tarii

Obiective Specifice:

o Descentralizarea
serviciilor publice de
alimentare cu apa si
sanitatie

e  Extinderea sistemelor
centralizate de
alimentare cu apa si
sanitatie si cresterea
gradului de acces al
populatiei la aceste
servicii

e Promovarea
principiilor economiei
de piata si atragerea
capitalului privat

legal si institutional favorabil in
sectorul AAS, bazat pe principiile
pietei

OSTS -1: Sporirea eficientei si
eficacitatii costurilor sectorului
AAS, precum si imbunatatirea
performantei de mediu si
indicatorilor sanatate.

OSTS -2: Sporirea capacitatii
sectorului AAS de a absorbi
asistenta financiara si tehnica.
OSTS -3: Mobilizarea larga a
suportului intern si international
pentru implementarea politicii in
sectorul AAS si strategiei de
dezvoltare.

OSTS -4: Implementarea
planurilor de investitii pe termen
mediu pentru sectorul AAS
pentru a extinde sistemele
centralizate de aprovizionare cu
apa si sanitatie, in scopul de a
spori accesul populatiei la aceste
servicii

2015-2020:

OLD - 1: Reducerea in jumatate
a procentului populatiei fara
acces durabil la aprovizionare cu
apa sigura si salubrizare
fmbunatatita. (Tinta 10 a ODM7)
OLD - 2: Reducerea cu 50% a
morbiditatii cauzate de apa
potabila de joasa calitate,
precum si rata bolilor cronice, si
incidenta bolilor acute cauzate de
apa.

OLD - 3: Asigurarea accesului
universal la aprovizionarea cu
apa prin conducte, prin robinet in
interiorul locuintelor sau robinet
n curte, sau posturi de strada
situat nu mai departe de 100 de
metri de locuinta, aprovizionarea
Cu apa care corespunde
standardelor de calitate la preturi
accesibile.

OLD - 4: Asigurarea furnizarii
apei 24 de ore prin imbunatatirea
eficientei, asigurarea sigurantei,
cresterea capacitatii de adaptare
la schimbarile climatice si
fiabilitatea sistemelor existente.
OLD - 5: Reducerea critica a
deversarilor de poluanti in apele
internationale din sistemele de
canalizare urbane si cele rurale.

urmatoarele:

e Contribuirea la
cresterea bunastarii
si ocrotirea sanatatii
populatiei;

e Folosirea rationala
a apei;

o Protectia mediului
fnconjurator;

o Protectia impotriva
poluarii si epuizarii
surselor de
alimentare cu ap3;

o Gestionarea
rationala a
investitiilor capitale;

o Ameliorarea calitafji
serviciilor prestate
consumatorilor;

e Sporirea eficientei
economice a
activitatii
intreprinderilor din
sectorul de
aprovizionare cu
apa si canalizare;

e Reducerea cu 50%
a numarului
populatiei (cca 1,0
mil. locuitori) care
nu are acces la
sursele de apa
sigura, pina in anul
2015

Strategia -
Denumirea Nationala de Planuri de Actiuni ale Strategia privind AAC a Strategia AAS a localitatilor - | Planul de Actiuni in domeniul Planul National AAC Protocolul privind :te':it;?::: &eo?:zé::;':
Dezvoltare 2008 / Guvernului localitatilor - 2007 2014 AAS al OCDE 2010 pana in 2015 Apa si Sanatatea Sud) ’ ?
ODM
Termenul de SND 2008-2011 Planul de Actiuni al Guvernului Termen mediu 2008-2012 2014-2028 2010-2015 2005-2015 2011-2020 Planuri Operationale 2013-2015
planificare Moldova 2020 2012-2015 Termen lung pana la 2025
ODM 2015 Planul de Actiuni EU-MD 2004-
continuu
PA 2013 al Guvernului privind
Armonizarea la legislatia EU
Obiectivele SND si ODM: Planul de Actiuni EU-MD: Descentralizarea serviciilor Obiectivul general al Strategiei | 2010-2015: Scopurile principale Sud: Reabilitarea, modernizarea
relevante a Sustinere, inclusiv asistenta publice de aprovizionare cu apa | il constituie asigurarea OSTS-0: Crearea unui cadru ale Planului sint si extinderea sistemelor de

aprovizionare cu apa si
canalizare. - utilizarea surselor de
apa de suprafata (pentru RDS
riurile Prut si Nistru);

Promovarea principiilor economiei
de piata in serviciile de
aprovizionare cu apa si
canalizare;

Extinderea sistemelor centralizate
de aprovizionare cu apa si
canalizare si cresterea gradului de
acces al populatiei la aceste
Servicii;

0.S.1 Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii publice, pentru
ridicarea nivelului atractivitatii
investitionale si oferirea conditiilor
mai bune de trai populatiei RDS;

0.S.7 incurajarea regionalizarii
serviciilor de utilitati publice prin
sustinerea cooperarii
intercomunitare si dezvoltare
parteneriatelor de prestari servicii
de calitate in regiune

Nord: Extinderea si reabilitarea
sistemelor de aprovizionare cu
apa, canalizare, statii de epurare
si sisteme de irigare

Dezvoltarea sistemelor de
alimentare cu apa din bazinele
hidrografice ale riurilor Nistru si
Prut

Imbunétatirea accesului la servicii
de AAC a circa 50 mii locuitori din
RDN

Modernizarea si regionalizarea
serviciilor publice de aprovizionare
cu apa si canalizare

Promovarea masurilor de
protectie a mediului prin
reconstructia si modernizarea
statiilor de epurare
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Denumirea

Strategia
Nationala de
Dezvoltare 2008 /
ODM

Planuri de Actiuni ale
Guvernului

Strategia privind AAC a
localitatilor - 2007

Strategia AAS a localitatilor -
2014

Planul de Actiuni in domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul National AAC
panain 2015

Protocolul privind
Apa si Sanatatea

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)

OLD - 6: Implementarea
Directivelor CE cu privire la AAC
si a Directivei-cadru privind apa.

Declaratii cheie

Sursele principale de
aprovizionare cu apa a
comunitatilor vor fi apele de
suprafata (pentru majoritatea
comunitatilor) si retele comune
de apa (pentru grupuri de
comunitati).

n acelasi timp, apele subterane
isi pastreaza valoarea, ca sursa
principala pentru alimentare cu
apa a localitatilor indepartate de
sursele de ape de suprafata si
de retelele grupate de apa sau
ca surse provizorii si de rezerva
in cazuri exceptionale

Cadrul legal actual nu include in
totalitate prevederile actelor
juridice internationale, la care
Republica Moldova a aderat,
precum si prevederile legislatiei
UE, pe care Republica Moldova
intentioneaza s& se integreze. In
acest context, obiectivele
strategiei se bazeaza pe
transpunerea acestor prevederi
in legislatia nationala in
conformitate cu Planul de
actiune Moldova - UE.

Legislatia europeana, care
trebuie sa fie transpusa in
legislatia nationala:

Directiva 98/83/CEE privind
calitatea apei destinate
consumului uman - prevazuta sa
fie transpusa cat mai mult posibil
n proiectul Legii privind apa
potabila.

Directiva Consiliului 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate
urbane - trebuie sa fie transpusa
in totalitate in legislatia nationala
pentru aprobarea normelor
privind cerintele de evacuare a
apelor uzate in mediul acvatic.

Directiva Consiliului nr.
91/676/CEE privind protectia
apelor impotriva poluarii cu
nitrati proveniti din surse
agricole - trebuie sa fie
transpusa pentru a proteja apele
impotriva poludrii cu nitrati
proveniti din surse agricole.

Pentru a stimula domeniul
alimentarii cu apa si sanitatiei,
accentul in imbunatatirea
cadrului de reglementare va fi
pus pe armonizarea Directivei
Cadru Apa 2000/60/CE,
Directivei 91/271/CEE cu
privire la tratarea apei uzate
urbane si Directivei 98/83/CE
privind calitatea apei destinata
consumului uman.

Procesul de planificare a
infrastructurii va fi sustinut de o
planificare generala la nivel
regional/raional printr-un
master-plan regional/ raional,
care vor fi avizate de organul
central al administratiei publice
in domeniul mediului

Investitiile pe termen mediu
incluse in aceasta Strategie se
axeaza atit pe zonele urbane,
cit si pe cele rurale.

Din cauza resurselor financiare
limitate, investitjile vor fi
alocate in mod prioritar
comunitatilor urbane mari unde
deja exista retele care trebuie
sa fie renovate si extinse, prin
aceasta acoperind intr-un
termen relativ scurt un numar
mai mare de populatie care va
avea acces la servicii de
calitate.

Pentru comunitatile rurale cu
mai putin de 2.000 de locuitori,
care nu Tsi pot permite
operarea unui sistem
centralizat, se vor construi
sisteme individuale
descentralizate de sanitatie.

Facilitarea si accelerarea
procesului de dezvoltare a
companiilor de apa-canal
consta in: a) regionalizarea
prestarii serviciului de
alimentare cu apa si sanitatie;
b) existenta unei licente de
operare emise de organismul
de reglementare.

Sud: este necesar infiintarea unui
operator regional pentru
gestionarea atat a serviciului de
apa si canalizare, cit si a
gestionarii deseurilor, necesar
pentru o accesare mai eficienta a
fondurilor si cu o credibilitate mai
avansata fata de donatorii externi.
Referitor la sursele de apa
potabila, se recomanda ca
investitiile sa fie orientate spre
valorificarea apelor de suprafata
precum riurile Prut si Nistru.

Centru: Alimentarea cu apa
potabila calitativa este un
imperativ al regiunii unde 80% din
populatie foloseste apa din fantani
si izvoare.

Sistemele de apa si canalizare
trebuie sa fie construite, in primul
rand, in raioanele subdezvoltate
cum ar fi Dub&sari, Soldanesti si
Rezina. Aceste masuri ar trebui sa
includa proiecte de constructie a
sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare in comunitatile urbane
si rurale.

Nord:

Tendinta de viitor este
regionalizarea serviciilor de apa si
canalizare, In scopul asigurarii
sanatéatii populatiei si ridicarii
nivelului de trai in regiune

Sistemele de apa si canalizare
urmeaza sa fie construite in primul
rind in raioanele care au cele mai
subdezvoltate retele si in
localitatile care pot fi conectate la
apeductul Soroca-Balti, Prut-
Falesti, Prut-Glodeni, Prut-Edinet,
Prut-Briceni etc.

Indicatori de
realizare pe
termen mediu

PA 2013 al Guvernului privind
Armonizarea la legislatia EU:
Armonizarea la:

Directiva 91/271/CCE din 21 mai
1991 privind tratarea apelor

Sisteme de alimentare cu apa si
canalizare reabilitate in
comunitatile urbane.

Imbunétatirea situatiei privind
alimentarea cu apa si canalizare
in comunitatile cele mai

O estimare a infrastructurii de
alimentare cu apa si sanitatie
include urmatoarele actjuni:
apa potabila 2018 —

a) Conectarea a 61.957
persoane noi;

b) Reabilitarea unui numar de

Termen Mediu:

A-4.2: Extinderea sistemului de
aprovizionare cu apa centralizata
si implementarea investitiilor de
capital prioritare la
aprovizionarea cu apa pe termen
mediu.

Tinand cont de situatia
economica a
Republicii Moldova,
lucrarile privind
modernizarea Si
dezvoltarea sistemelor
de aprovizionare cu

Sud:

Asigurarea cu apa potabila a
locuitorilor din 7 localitati din r.
Leova prin constructia apeductului
magistral Leova — largara si
Leova — Hanasenii Noi — Filipeni —
Romanovca;

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de
politica comunitara in domeniul
apei (CELEX: 32000L0060)

Directiva 2008/105/CE — privind
standardele de calitate a
mediului Tn domeniul apei

PA al Guvernului:
Regionalizarea regiilor Apa-
Canal din raioanele Floresti,
Soroca, Hincesti, Orhei, Leova,
Ceadir-Lunga, Leova

Aprovizionarea cu apa a oraselor
Cahul, Ungheni, Orhei si satelor
Drepcauti, Pohrebeni, Zaharna,
Chetrosu, Nanirnetf, Sanatauca,
Dubasarii Vechi, Niscani, Seliste,
Serpeni, Calfa, Gura Bicului
Renovarea sistemului de
canalizare si instalarea mini
statiilor de tratare a apei in
institutiile scolare

Schimbarea utilajului la statiile
pe pompare a apei potabile si a
apei reziduale

Crearea bazei de date in
sectorul AAC

Retele construite a conductelor
de grupate de aprovizionare cu
apa si canalizare, care vor oferi
acces la apa potabila pentru
populatia din mediul rural.

Pentru aprovizionarea cu apa si
canalizarea pe termen lung,
dezvoltarea in continuare a
infrastructurii comunale in
comunitatile rurale va fi
predominanta.

c) Construirea a 9 statii noi de
tratare a apei;

d) Reabilitarea a 890 km retea;
e) Construirea a 508 km de
retea noug;

apa potabila 2021 —

a) conectarea a 652.892
persoane noi;

b) construirea a 344 statji noi
de tratare a apei;

apa uzata 2018 —

a) conectarea a 101.077
persoane noi;

b) reabilitarea unui numar de
29 statii de epurare a apei
uzate;

c) construirea a 20 statii noi de
epurare a apei;

d) reabilitarea a 511 km de
retea de canalizare; €)
construirea a 566 km de retea
de canalizare nou3;

Apa uzata 2028 —

a) Conectarea a 652.892
persoane noi;

b) Construirea a 1.959 km de
retea de canalizare noua.

Tinta intermediara o reprezinta
crearea unor companii
regionale, care sa furnizeze
servicii de alimentare cu apa si
canalizare pentru cel putin 100
000 de locuitori, cu un prag de
excludere a comunitatilor cu
mai putin de 5 000 de
persoane in cazul canalizarii si
de 500 de persoane in cazul
conectarii la alimentarea cu
apa potabila.

Scopul final al regionalizarii 1l
reprezinta crearea a 3-5
companii regionale, care sa
furnizeze servicii de alimentare
Cu apa si sanitatie pentru
intreaga populatie din
Republica Moldova, cu
exceptia satelor mici.

A-4.2.2: Construirea de noi
sisteme de aprovizionare cu apa
in zonele urbane (orase cu peste
10.000 de locuitori).

A-4.2.3: Instalarea mini statiilor
de tratare a apei in institutiile de
fnvatamant din mediul rural.

A-4.3: Extinderea sistemului de
canalizare centralizat.

A-4.3.1: Construirea de noi
sisteme de sanitatie (latrine, fose
septice, sisteme de canalizare
simple) in zonele rurale.

A-4.3.2: Construirea de noi
sisteme de canalizare in mediul
urban (orase cu peste 10.000 de
locuitori).

A-4.3.3: Imbunatatirea
standardelor de sanitatie a apei
in institutiile de Tnvatamant din
mediul rural.

etapa intéi - lucrari cu
cheltuieli mici,
prevazand renovarea
sistemelor existente, n
baza argumentarilor
studiilor de fezabilitate,
pina in anul 2008;
etapa a doua -
modernizarea si
dezvoltarea, pina in
anul 2009;

etapa a treia -
modernizarea si
dezvoltarea, pina in
anul 2015.

Tn prima etap4 (anii
2006-2009),
ameliorarea situatiei
ce s-a creat in sectorul
canalizarii necesita
solutionarea
urmatoarelor
probleme:

¢ Organizarea
evacuarii apelor
uzate prin sisteme
centralizate de
canalizare, cu
epurarea lor in statii
de epurare in
localitatile rurale cu
un numar al
populatiei de peste
4,5 mii locuitori si
pentru localitatile
amplasate in zona
de protectie a
apelor riurilor Prut si
Nistru, prin
constructia de statii,
acolo unde acestea
lipsesc,
modernizarea si
reconstructia celor
existente;

e Colectarea apelor
uzate in rezervoare
speciale, cu
transportarea lor
ulterioara la statiile
de epurare
existente, in
localitatile cu un
volum al apelor
uzate evacuate de
10 -50 m*/24 h.

Strategia +
Denumirea Nationala de Planuri de Actiuni ale Strategia privind AAC a Strategia AAS a localititilor - | Planul de Actiuni in domeniul | Planul National AAC | Protocolul privind g:rait:g::: &eo?:z(‘:’g:frf
Dezvoltare 2008 / Guvernului localitatilor - 2007 2014 AAS al OCDE 2010 panain 2015 Apa si Sanatatea g Sud) ’ ¢
ODM
urbane dezavantajate. 42 statii de tratare a apei in A-4.2.1: Construirea de noi apa si canalizare e SE Taraclia;
) . scopul potabilizarii; sisteme de aprovizionare cu apa propuse urmeaza a fi e Constructia retelei de
Directiva 2000/60/CE a in zonele rurale. realizate in trei etape: ; ’

canalizare In Sadaclia,
Carabetovca, lordanovca dinr.
Basarabeasca;

e Constructia si extinderea
sistemului de

e Canalizare in Manta si Pascani
din r. Cahul;

e Asigurarea cu apa potabila a
locuitorilor din 7 localitati din r.
Cahul.

Nord:

Aprovizionarea cu apa potabila si
canalizare a locuitorilor satelor
Risipeni si Bocsa;

Crearea conditiilor de
aprovizionare cu apa potabila si
canalizare a locuitorilor comunelor
Parcani, Ocolina si Raid
Ceresnovaf r. Soroca;

Aprovizionarea cu apa potabila si
canalizarea localitatilor c.Balatina,
c.Cuhnesti, s.Cobani, c.Camenca,
s.Cajba,c.Viisoara, s.Ciuciulea,

Finalizarea constructiei
apeductului Prut Falesti - premisa
pentru asigurarea cu apa potabila
a 76 de localitati din regiunea
Nord

constructia bransamentului spre
or. Drochia la Apeductul Soroca
Balti

Centru:

reconstructia statiei de epurare a
apelor reziduale, reconstructia si
extinderea retelelor de apa si
canalizare in Calarasi;

Constructia sistemelor de
canalizare si epurare in Nisporeni;

Retele de apa si canalizare - 20
localitati;

Tinte/indicatori

Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la surse
sigure de apa de
la 38,5% in 2002
pina la 59% in
2010 si pina la

Reducerea pina la 50% a bolilor
cauzate de apa.

Reducerea pina la 50% a
numarului populatiei fara acces
la surse sigure de apa potabila
si sisteme imbunatatite de
canalizare pina in 2015.

Tinta pentru primii cinci ani
este de a atinge o acoperire cu
infrastructura de alimentare cu
apa si sanitatie pentru 30% din
populatia neconectata din
zonele urbane si 20-25% din
populatia neconectata din
zonele rurale

Tinta pentru primii
cinci ani este de a
atinge o acoperire cu
infrastructura AAS
pentru 30% din
populatia neconectata
din zonele urbane si
20-25% pentru

Asigura accesul
populatiei la surse
imbunatatite

de aprovizionare cu
apa

2015: Pentru 68% din
totalul populatiei
2020: Pentru 80% din

Sud: 70 653 locuitori cu acces la
serviciul imbunatatit de
aprovizionare cu apa din in
r.Leova, r.Cahul, r.Taraclia si
r.Basarabeasca,;

9 Statii de epurare in r.
Basarabeasca, si reabilitarea 1

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Strategia
Nationala de
Dezvoltare 2008 /
ODM

Denumirea

Planuri de Actiuni ale
Guvernului

Strategia privind AAC a
localitatilor - 2007

Strategia AAS a localitatilor -
2014

Planul de Actiuni in domeniul
AAS al OCDE 2010

Planul National AAC
panain 2015

Protocolul privind
Apa si Sanatatea

Strategiile de Dezvoltare
Regionale (Nord, Centru,
Sud)

65% in 2015.

Reducerea cu
jumatate a
numarului de
persoane fara
acces la
canalizare
imbunatatita.
Majorarea ponderii
populatiei cu
acces la
canalizare
imbunatatita de la
31,3% in 2002
pina la 50,3% in
2010 si 65% 1n
2015.

populatia neconectata
din zonele rurale.

O estimare a
infrastructurii AAS
planificata pentru
Moldova include: Apa
potabila 2017 - (i)
conectarea a 61.957
persoane noi; (ii)
reabilitarea unui numar
de 42 statii de tratare a
apei In scopul
potabilizarii; (iii)
construirea a 9 statii
noi de tratare a apei;
(iv) reabilitarea a 890
km retea; (v)
construirea a 508 km
retea noua; Apa
potabila 2027 - (i)
conectarea a 652.892
persoane noi; (ii)
construirea a 344 statii
noi de tratare a apei;
Apa uzata 2017 - (i)
conectarea a 101.077
persoane noi; (ii)
reabilitarea unui numar
de 29 statii de epurare
a apei uzate; (iii)
construirea a 20 statii
noi de epurare a apei;
(iv) reabilitarea a 511
km de retea de
canalizare; (v)
construirea a 566 km
retea de canalizare
noua; Apa uzata 2027
- (i) conectarea a
652.892 persoane noi;
(i) construirea a 1.959
km retea de canalizare
noua.

totalul populatiei
2015: Pentru 35% din
populatia rurala
2020: Pentru 45% din
populatia rurald

Sporirea accesului
copiilor in scoli si
institutiile prescolare
la sursele de
aprovizionare cu apa
potabila

2015: Tn 95% din scoli
si institutii prescolare
2020: Tn 100% din
scoli si institutii
prescolare

Asigura accesul
populatiei la sisteme
imbunatatite de
canalizare

2015: 85% din
populatia urbana

2020: Aproximativ 90%
din populatia urbana
2015: 45% din
populatia rurald

2020: Aproximativ 70%
din populatia rurala

Oferi accesul copiilor
n scolile si institutiile
prescolare la sistemele
de canalizare
imbunatatite

2015: Aproximativ 90%
din toate scolile si
institutiile prescolare
2020: Aproximativ
100% din toate scolile
si institutiile prescolare

Cresterea numarului
de localitati si
ponderea populatiei
lor, care este deservita
de sisteme de
canalizare
imbunatatita mici
(colective sau
individuale), (de
exemplu, toalete
ecosan uscate,

zone umede
construite, fosele
septice, sau alte
tehnologii)

2015: Aproximativ 50
de localitati

2020: Aproximativ 100
de localitati.

Statii de epurare in r.Taraclia

Nord: - 162,67 km de apeduct

reabilitate si construite.

e 12,227 km de canalizare
reabilitate si construite.

¢ Circa 14,0 mii de gospodarii
casnice i circa 200 agenti
economici din RDN conectate
la bransamentele de AAC.

e Circa 55 mii locuitori cu acces
la servicii de apa si canalizare.

o 2 statii de epurare, 3 statii de
tratare a apei si 2 stati de
pompare construite/reabilitate.

e 1 serviciu de AAC regional
creat (Soroca-Balfj).

Anexa 1: Rezumatul prevederilor documentelor de politici in sectorul AAC
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Anexa 2
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Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare'

Partile interesante

Roluri si responsabilitati

1. Ministerul Mediului (MM)

Minister principal in sectorul de apa. Responsabil de
politica, planificarea si monitorizarea aspectelor de
mediu, inclusiv sectorul de apa. Urmatoarele
departamente / unitati acopera gama de
responsabilitdti ale MM pentru sectorul AAC:

o Directia Managementul Apelor (DMA)

Responsabilitate Tn elaborarea politicilor si
regulamentelor in sectorul de apa, inclusiv sectorul
de aprovizionare cu apa si canalizare.

e Fondul Ecologic National (FEN)

Este un mecanism de finantare a diferitor proiecte
de mediu, inclusiv proiecte in AAC

o Implementarea Proiectelor/Unitéti de
Administrare (UIP/UAP)

Un numar de proiecte in AAC finantate de donatori
au fost implementate prin diferite Unitati de
Implementare a Proiectelor subordinate MM — UIP a
Bancii Mondiale (2 proiecte a BM, 1 proiect finantat
de CE); UIP centralizata a MM (diferite proiecte de
mediu, inclusiv AAC); Unitatea de Administrare a
Proiectului — responsabila pentru implementarea
generala a 1 proiect In AAC finantat de BERD, BEI
si FNI

o Inspectoratul Ecologic de Stat (IES)

Institutie responsabila de autorizarea, monitorizarea
si punerea in aplicare a politicilor in sectorul de
mediu, inclusiv AAC. Responsabil de Evaluarea
Impactului asupra Mediului

o Expeditia Hidrogeologicd (EHGeoM)

Responsabil de explorarea surselor de apa
subterana

e Agentia Apele Moldovei (AAM)

Agentie, Tn prezent subordonata MM si care este
responsabila pentru managementul resurselor de
apa (inclusive Managementul Bazinelor
Hidrografice), planificarea, implementarea operarea
si monitorizarea infrastructurii de irigare si AAC.
Agentia de asemenea este responsabila de
coordonarea autorizatiei de folosinta speciala a
apei.

o  Furnizorii de servicii de alimentare
cu apa potabild si de irigare

Ca operator de servicii, AAM gestioneaza 11 statii
tehnologice pentru irigare si o conducta regionala de
apa (Soroca-Balti - Compania de Stat Acva-Nord).
AAM ofera de asemenea servicii de reabilitare/foraj
de sonde arteziene de mare adancime
(departament specializat).

o Institutii de proiectare

AAM gestioneaza, de asemenea, 2 institutii de
proiectare - Iprocom si ACVAPROIECT,
concentrandu-si activitatile lor in principal pe
elaborarea studiilor de fezabilitate, desene tehnice
si modele detaliate pentru protectia impotriva
inundatiilor, irigatii, alimentare cu apa si de proiecte
de canalizare

2. Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Constructiilor (MDRC)

Responsabil pentru politica, planificare si
monitorizarea aspectelor ce tin de dezvoltarea
regionala si sectorul de constructii. Urmatoarele
atributii specifice pot fi prezentate pentru sectorul
AAC:

e  Fondul National pentru Dezvoltare
Regionald (FNDR)

Dezvoltarea sectorului AAC este, de asemenea,
finantata prin acest minister. MDRC gestioneaza
Fondul National pentru Dezvoltare Regionala
(FNDR).

e Agentii de Dezvoltare Regionale (ADR)

3 agentii subordonate MDRC, care acopera
regiunile Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud).
Poarta responsabilitate pentru dezvoltarea
economiei regionale, acordarea de asistenta
autoritatilor locale si punerea in aplicare a
strategiilor de dezvoltare regionala, inclusiv proiecte
ce tin de AAC.

e Institutul de cercetari stiintifice
INCERCOM

Responsabil de elaborarea normativelor tehnice
pentru proiectele de constructii (inclusiv AAC)

" Sursa: Biroul de Cooperare al Elvetiei, Evaluarea Sectorului de Apa in Moldova, 2013

Anexa 2: Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare
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Partile interesante

Roluri si responsabilitati

e Serviciul de Stat pentru Verificarea si
Expertizarea Proiectelor si Constructiilor

Responsabil pentru verificarea studiilor de
fezabilitate, desene tehnice si modele pentru
proiecte de constructii (inclusiv AAC)

e Inspectia de Stat in Constructii

Institutie responsabila pentru organizarea si
exercitarea controlului de stat asupra respectarii
prevederilor actelor normative si reglementarilor in
vigoare referitoare la disciplina in urbanism,
amenajarea teritoriului i calitatea Tn constructii
(inclusiv proiectele de AAC)

e [Institutii de proiectare

MDRC gestioneaza 3 institutii de proiectare —
Industrial proiect, Rural proiect si Urban proiect,
care se ocupa de asemenea cu proiecte in sectorul
AAC

3. Ministerul Sanatatii (MS)

Responsabil pentru politica, planificare si
monitorizare privind diverse aspecte ale sectorului
de sanatate, inclusiv calitatea apei potabile. Este
partenerul MM in implementarea Protocolului privind
Apa si Sanatatea.

e  Centrul National de Sénétate Publica
(CNSP)

MS prin Centrul National de Sanéatate Publica este
responsabil de aspectele de sanatate publica ale
sectorului AAC, inclusiv monitorizarea calitatii apei

4. Ministerul Finantelor (MF)

Responsabil pentru alocarea bugetului national,
inclusiv pentru sectorul de AAC

5. Agentia Nationala pentru Reglementare
in Energetica (ANRE)

Regulator national pentru sectorul energetic
(electricitate, gaz, incalzire). Responsabil pentru
consultarea si aprobarea tarifelor la energie, dar
deciziile tarifare finale sunt aprobate la nivel local. A
emis o metodologie privind tarifele la apa potabila si
apa uzata (2004). Este inclusa in proiectul Strategiei
AAC (2012) si Legea privind serviciul public ca
regulator de tarif si licenta la nivel national pentru
sectorul AAC.

6. Biroul National de Statistica (BNS)

Date statistice privind populatia, servicii etc.
Colecteaza si publica date privind instalatiile AAC si
zonele de acoperire

7. Raion, Unitate Administrativ Teritoriala

Al doilea nivel de guvernare in Moldova are 32 de
raioane. Raionul este responsabil pentru ghidarea si
coordonarea unitatilor Administratiei Publice Locale
in limitele administrativ-teritoriale, inclusiv
coordonarea dezvoltarii sectorului AAC. Tn
Gé&gauzia, administratia raionala detine
infrastructura AAC Th anumite localitati si este
responsabila pentru managementul si operarea
serviciilor de aprovizionare cu apa si canalizare la
nivel local.

8. Administratie publica locala (APL)

Nivelul | al administrasiei publice. Responsabila
pentru furnizarea serviciilor de aprovizionare cu apa
si canalizare a populasiei. Toata infrastructura AAC
este desinuta de APL (cu excepsia Unitasii Teritoriale
Autonome Gagauzia). De asemenea, in prezent
este responsabila pentru aprobarea tarifelor AAC la
nivel local.

9. Operatori AAC (APA-CANAL)

Furnizorii/operatorii de servicii AAC responsabili
pentru managementul si operatiunile ce tin de
aprovizionarea cu apa si canalizare la nivel local
sau regional. Operatorii pot fi organizati in asociatii
a utilizatorilor de apa (AUA), intreprinderi
municipale, societati pe actiuni sau alti operatori
privati.

10. Institutii Financiare Internationale (IF1),
AGENTII,

Cei mai activi In sectorul AAC: SDC, Uniunea
Europeana, BERD, BIRD, ADA, GIZ, MCA, CzDA,
OECD, BEI, KFAED, TIKA, USAID etc. Exista
diferite modalitati de sprijin: sprijin bugetar sectorial,
imprumuturi, granturi. Joaca un rol important in
dezvoltarea intregului sector de apa la toate
nivelurile - de la elaborarea politicilor (UE WSPSP-
TA, SDC, MCA) pina la investitii directe Tn
infrastructura (BIRD, BERD, ADA, etc). Din 2010,

Anexa 2: Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare




Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

Partile interesante

Roluri si responsabilitati

donatorii AAC se intalnesc regulat in cadrul
Consiliului Sectorial de Coordonare si intalniri ale
donatorilor pentru a coordona activitatile si schimbul
de experienta.

11. ONG

Un mediu mai putin dezvoltat sau dificil de trasat
sunt spre exemplu organizatiile de clienti, ONG-uri
de mediu. Unele ONG-uri (de exemplu, EcoTiras)
participa activ la elaborarea politicilor de dezvoltare.
Unele proiecte AAC de scara mica sunt
implementate prin intermediul ONG-urilor.

e Asociatia Intreprinderilor de Alimentare
cu Apé si Canalizare "MOLDOVA APA-
CANAL"

Asociatia este o societate benevola necomerciala a
intreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare
de servicii alimentare cu apa si canalizare. Toate
intreprinderile AAC urbane sunt membri ai
asociatiei. Operatorii rurali nu sunt membri ai
asociatiei. Asociatia reprezinta interesele
intreprinderilor Apa-Canal. Ofera suport tehnic si
non-tehnic si ghideazd memobrii sai. Responsabil
pentru colectarea si raportarea datelor privind
asociatiile membre si performantele lor. Mentine
baze de date cu privire la membrii asociatiei cu date
care acopera mai mult de 10 de ani

Anexa 2: Schema organizatorica a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare
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Anexa 3

Profilurile raionale si regionale - Regiunea de Dezvoltare Centru

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raional este situat in partea de est a tarii, in bazinul riului Nistru. In
partea de nord Anenii Noi se invecineaza cu raionul Criuleni, in
partea de vest cu municipiul Chisindu si orasul laloveni, in partea
de sud cu orasul Causeni sud si in partea de est — cu Transnistria.
Majoritatea din populatia raionului se afld in mediul rural. Orasul
Anenii Noi precum si un numar mare de localitati se afla in valea
riului Bic. Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafata [km’] 892
Populatie [pers] (datele BNS) 8.298 74.097 82.395
Numarul de comune/localitati 1 25/44 26/45
Resursele apelor subterane aprobate
Ap3 potabil3 [m*/zi] 338.700
Ap3 tehnic3 [m®/zi] 8.000
Gradul de poluare scazut
Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare
cu apd operationale 1 16 17
Rata de acoperire [%] 100 49 54
Capacitate de productie a
instalatiilor de captare [m®/zi] 6.500
Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 1 7 8
Rata de acoperire [%] 55 10 15
Numarul de statii de epurare 1 3 4
Partea institutionala si financiara
Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -
populatie [lei/m’] 12,48
Tariful mediu pentru canalizare —
populatie [lei/m”’] 17,49

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Anenii Noi.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Anenii Noi,
pe cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de
apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Anenii Noi existd un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totala de 70 km de conducte (569 total pe raion), inclusiv 15
statii de pompare (35 total pe raion), 14 sonde arteziene (125 total pe
raion, din care 93 sunt in exploatare), avind o capacitate de 6.000
m3/zi. Consumul specific mediu este de 88 I/p/zi, apa nefacturata in
sistem fiind de cca. 40%. Consumul energetic specific este de cca.

1,1 kWh/m3. Localitdtile rurale au o acoperire foarte limitatd cu
Servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Anenii Noi consta dintr-o
retea de canalizare de o lungime totald de 35,9 km (236 total pe
raion), inclusiv 5 statii de pompare si o statie de epurare a apelor
uzate in s. Bulboaca. Aceasta statie are o capacitate de 7.500 m3/zi
din care doar 4,2% sunt utilizate. Unele segmente din sistemul de
canalizare, inclusiv statiile de pompare, au fost recent renovate, pe
cind statia de epurare rdméne in conditie deplorabila. Consumul
energic specific al sistemului de canalizare in or. Anenii Noi este de
cca. 1,4 kWh/ m3, Localitétile rurale nu dispun de sisteme centralizate
de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Anenii Noi sunt prestate de 1.M. Ap&-Canal Anenii
Noi, pe cind in localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor
existente i revine autoritatilor publice locale din localitatile respective
sifsau asociatiilor de consumatori. .M Apa-Canal Anenii Noi prezintd
un potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitati din
raionul Anenii Noi.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Anenii Noi pentru extinderea treptatd servicilor AAC pentru
localitati vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifar, in scopul asigurarii consumului
minim de apa pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calittii
serviciilor AAC in or. Anenii Noi si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cénd
localitdtile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Anenii Noi vor fi asigurate conditii de acces
la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 100% din populatia urband si 75% din populatia
rurald, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte din
sursele de apa de suprafatd, preponderent in partea de centru si
nord-est a raionului, cit si prin solutii locale din surse subterane in
partea de sud-est a raionului. Concomitent, vor fi asigurate conditiile
de acces la servicii suportabile si durabile de canalizare pentru 85%
din populatia urbana si 60% din populatia rurala, apele uzate fiind
tratate conform normelor in vigoare la statii de epurare regionale
Centru si Nord-Est, cit si la stati locale pentru localitétile
indepartate, asigurind conditile sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Calarasi este situat in zona de centru-vest a Republicii
Moldova pe o suprafatd de 753,5 km3, se invecineaza cu raionul
Nisporeni la sud-vest, Orhei — la est, Ungheni - la vest, Telenesti la
nord si cu Straseni la sud-est. Raionul dispune de surse de ape
subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafata [km’] 754
Populatie [pers] (datele BNS) 16.200 62.600 78.800
Numarul de comune/localitati 1 27/43 28/44

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabil3 [m*/zi] 7.100
Ap3 tehnica [m’/zi] 3.000
Gradul de poluare ridicat

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 1 31 32
Rata de acoperire [%] 85 36 46
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 300

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numdrul de sisteme de canalizare 1 4 5
Rata de acoperire [%] 70 1 15
Numarul de statii de epurare 1 2 3
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m”’] 18,16

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m”’] 10,85

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Calarasi.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Calarasi, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Calarasi exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totala de 64 km de retele, inclusiv 3 statii de pompare, 12 sonde de
adincime, avind o capacitate de 3.000 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 40 I/pers/zi, apa nefacturatd in sistem fiind de cca. 56,9%.
Consumul energetic specific este de cca. 1,8 kWh/m3. Localitatile
rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent in or. Calarasi consta dintr-o retea de

canalizare de o lungime totala de 42 km, inclusiv 2 statji de pompare
si o statie de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 1.400 m?zi
find utilizatd la 75% cu o tehnologie de baza a epurarii mecanico-
biologice de tip inchis datd in exploatare in anul 2012. Consumul
energetic constituie 1,4 kwh/m3. Localitatile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Caldrasi sunt prestate de .M. GCL Célarasi, pe
cind in localitdti rurale operarea si intretinerea sistemelor existente fi
revine autoritétilor publice locale din localitatile respective si/sau
asociatiilor de consumatori. .M. GCL Caldrasi prezintd un potential
pentru extinderea servicilor AAC asupra altor localitati din raionul
Célarasi.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Calarasi pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calittii
serviciilor AAC n or. Célérasi si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cénd
localitdtile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Una din perspectivele de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare
cu apa potabila calitativa este constructia apeductului Chisinau —
Straseni — Calarasi cu apa din r. Nistru cu extinderea serviciilor de
aprovizionare cu apa n 17 localitaj din raionul Calarasi.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Calarasi vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 95% din populatia urband si 75% din populatia
rurald din care cu apa potabila calitativa 60%. Alimentatia cu apa
potabild calitativa se va efectua din sursele de apa de suprafata —
din izvoare si din priza din r. Nistru. Localitatile mici vor fi alimentate
cu apa din surse de apa subterana prin solutji locale. Concomitent,
se vor asigura serviciile suportabile si durabile de canalizare pentru
85% din populatia urbana si 30% din populatia rurala, apele uzate
find tratate conform normelor in vigoare la stati de epurare
regionale, cit si la statii locale, asigurind conditile sanitare si de
mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Criuleni, situat la vest in vecinatatea capitalei republicii, se
asterne de-a lungul malului drept al Nistrului. La nord se
fnvecineazd cu raionul Orhei, iar la sud cu raionul Anenii Noi.
Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafats [km’] 688
Populatie [pers] (datele BNS) 8.300 64.800 73.100
Numarul de comune/localitati 1 24/43 25/44
Resursele apelor subterane aprobate
Ap3 potabild [m?/zi] 215.500
Ap3 tehnica [m’/zi] 4.000
Gradul de poluare scazut
Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare
cu apa operationale 1 1
Rata de acoperire [%] 75 24 30
Capacitate de productie a
instalatiilor de captare [m®/zi] 3.700
Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 1 1
Rata de acoperire [%] 42 2 6
Numarul de statii de epurare 1 1
Partea institutionala si financiara
Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -
populatie [lei/m’] 11,42 11,42 11,42
Tariful mediu pentru canalizare —
populatie [lei/m’] 14,70 14,70 14,70

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Criuleni.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Criuleni, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Criuleni exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totald de 53 km de retele, inclusiv 1 statie de pompare, 1 sonda de
adincime, avind o capacitate de 3.000 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 51 I/pers/zi, apa nefacturatd in sistem fiind de cca. 49,3%.
Consumul energetic specific este de cca. 0,9 kWh/m3. Localitatile
rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Criuleni consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totald de 24 km, inclusiv 1 statie de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 1.400 m¥zi din si la moment nu este in operatiune.
Unele segmente din sistemul de canalizare, inclusiv statile de
pompare, au fost recent renovate, pe cind statia de epurare ramine in
conditie deplorabild. Consumul energetic specific al sistemului de
canalizare in or. Criuleni este de cca. 0,4 kWh/m3. Localitatile rurale
nu dispun de sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Criuleni sunt prestate de .M. Comunservice
Criuleni, pe cind in localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor
existente i revine autoritatilor publice locale din localitatile respective
si/sau asociatiilor de consumatori. .M Comunservice Criuleni prezinta
un potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitati din
raionul Criuleni.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Criuleni pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calitatii
serviciilor AAC in or. Criuleni si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitdtile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Soldanesti vor fi asigurate conditii de acces
la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 90% din populatia urband si 50% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 85% din populatia
urbana si 24% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statii
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Dubasari se invecineaza cu raionul Criuleni in vest si cu
regiunea Transnistreana (raionul Ribnita) la nord, cu raionul
Grigoriopol in sud si cu raionul Dubasari in est.

Raionul Dubasari este traversat de riul Nistru. Raionul dispune de
surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

Total

Informatii generale

Suprafata [km’] 309

Populatie [pers] (datele BNS) 35.200

Numarul de comune/localitati 11/15

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m?/zi] 200.200

Ap3 tehnic3 [m/zi] -

Gradul de poluare

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare cu apa operationale 11

Rata de acoperire [%] 49

Capacitate de productie a instalatiilor de captare [m3/zi]

Infrastructura sistemelor de canalizare si epurare a
apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 2

Rata de acoperire [%] 2

Numarul de statii de epurare

Partea institutionala si financiara

Numadrul de operatori de servicii

Tariful mediu pentru apa — populatie [Iei/ms]

Tariful mediu pentru canalizare — populatie [lei/m’]

Cerinta de apa
La moment, toate localitatile raionului Dub&sari se afla in zonele
rurale, caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In toate cele 11 comune ale raionului Dubasari exista sisteme de
alimentare cu apa. Localitdtile rurale au o acoperire foarte limitata cu
servicii.

Sistemul de canalizare existent
Localitatile rurale ale raionului Dubasari nu dispun de sisteme
centralizate de canalizare in operatiune.

Prestatori de servicii
Serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate

in localitétile rurale din raionul Dub&sari sunt prestate de autoritétile
publice locale respective.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii, stimularea cooperarii intercomunitare,
precum si sporirea capacitatii institutionale ale operatorilor din raionul
Dubasari. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Localitatile cu un potential sporit de grupare vor dezvolta sisteme de
alimentare cu apa si canalizare grupate, pe cind localitatile
marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de apa
subterana si de suprafatd disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Dubasari vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 50% din populatia rurald, alimentate atit pe grupuri
de localitdti prin apeducte regionale din sursele de apad (de
suprafatd), cit si prin solutii locale din surse subterane. Localitétile
Dorofcaia, Pohrebea, Cosnita, Pirita pot fi alimentate din bazinul
riului Nistru, prin statia de pompare de la Vadul lui Voda.
Concomitent in raionul Dub&sari pot fi asigurate conditiile de acces
la servicii sigure, suportabile si durabile de canalizare pentru 24%
din populatia rurala, apele uzate fiind tratate conform normelor in
vigoare la statii de epurare regionale (Cosnita), cit si la statii locale
pentru localitatile Molovata, Marcauj, Holercani, Ustia), asigurind
conditiile sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Hincesti este situat in partea centrald a Republicii Moldova,
in zona Codrilor. Se invecineaza cu raioanele laloveni, Cimislia,
Leova, Nisporeni si Roméania. Raionul dispune de surse de ape
subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafats [km’] 1.483
Populatie [pers] (datele BNS) 16.800 105.200 122.000
Numarul de comune/localitati 1 38/62 39/63

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabil3 [m*/zi] 37.700
Ap3 tehnica [m/zi] 7.240
Gradul de poluare mediu

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 1 16 17
Rata de acoperire [%] 67,3 22 28
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 7.500

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numdrul de sisteme de canalizare 1 4 5
Rata de acoperire [%] 56,3 0 8
Numarul de statii de epurare 1 4 5
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m’] 15,92

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m”’] 13,40

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de ap&d este orasul Hincesti.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Hincesti, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Hincesti existd un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totald de 61 km de retele, inclusiv 13 statii de pompare, 9 sonde de
adincime, avind o capacitate de 7.500 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 40 I/pers/zi, apa nefacturatd in sistem fiind de cca. 11,3%.
Consumul energetic specific este de cca. 3,8 kWh/m3. Localitatile
rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent in orasul Hincesti consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totald de 24,3 km, inclusiv 2 statii de

pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 2.700 m3/zi din care doar 18,7% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive statiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie
deplorabila. Consumul energic specific al sistemului de canalzare in
or. Hincesti este de cca 0,7 kWh/m3. Localitétile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Hincesti sunt prestate de .M. “Amen-Ver” Hincesti,
pe cind in localitdti rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autontatllor publice locale din Iocalltatlle respective si/sau
asociatiilor de consumatori. T.M LAmen-Ver’ Hlncestl prezmta un
potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitdti din
raionul Hincesti.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Hincesti pentru extinderea treptaté serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calittii
serviciilor AAC in or. Hincesti si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor
Pina in 2020 in raionul Hincesti vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabilda pentru 90% din populatia urband si 50% din populatia
rurald, alimentate atdt pe grupuri de localitati prin apeducte
regionale din sursele de apa subterana (Buteni, Firlddeni, Bozieni,
Meregeni, Loganesti, Onesti, Bujor, Miresti, lvanovca, Cotul Morii,
Nemteni, Obileni, Cataleni, Leuseni, Feteasca), cat si prin solutii
locale din surse subterane in partea de (Pascani, Pereni, Secéreni,
Boghiceni, Carpineni, Onesti, Dragusenii Noi, Horodca, Calmatui,
Sipoteni). Concomitent, in raionul (Hincest) vor fi asigurate
conditile de acces la servicii sigure, suportabile si durabile de
canalizare pentru 85% din populatia urbana si 15% din populatia
rurald, apele uzate fiind tratate conform normelor in vigoare la statii
de epurare locale (Carpineni, Sarata Galbena, Sofia, Negrea,
Balceana, Mingir, Boghiceni, Stolniceni), asigurand conditiile
sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul laloveni este situat in zona centrald a Republicii Moldova,
se afla la 14 km de municipiul Chisindu, avind vecini: in partea de
nord - raionul Criuleni, Tn vest - raioanele Anenii Noi si Causeni, in
est - raioanele Nisporeni si Straseni, in sud - raioanele Hincesti si
Cimiglia. Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

| Urban | Rural Total

Informatii generale

Suprafata [km’] 783

Populatie [pers] (datele BNS) 15.600 83.841 99.441
< s 1(AC

Numarul de comune/localitati Chisinau) 24/33 25134

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabil3 [m*/zi] 63.800

Ap3 tehnica [m’/zi] 1.500

Gradul de poluare ridicat

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare 1(AC

cu apa operationale Chisinau) 16 17

Rata de acoperire [%] 90 67 67

Capacitate de productie a
instalatiilor de captare [m3/zi]
Lungime retele de alimentare cu
apa [km] 745 368,8 4433
Infrastructura sistemelor de canalizare si

epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 3 3 6
Rata de acoperire [%] 64 10 10
Numarul de statii de epurare SEChisinau 3 3
Lungime retele de alimentare cu
apd [km] 31,82 145 46,32
Partea institutionala si financiara
Numarul de operatori de servicii ACChisinau 14 14
Tariful mediu pentru apa -
populatie [lei/m’] 8 (11) 7,42
Tariful mediu pentru canalizare —
populatie [lei/m’]

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul laloveni.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului laloveni, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent
In orasul laloveni existd un sistem de alimentare cu apé de o lungime
totala de 74,5 km de retele, inclusiv 1 statie de pompare si 21 sonde

de adincime. In raion functioneaza 67 sisteme de apeducte: 1 urban,
54 rurale si 12 departamentale (ale diferitor unitati economice).
Populatia urbana asigurata centralizat cu apa potabila constituie
14.075 sau 90%. Numarul de populatie ruralda cu acces durabil la
surse sigure de apa potabila constituie 57.100 sau 67%.

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent in orasul laloveni consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totala de 36 km, inclusiv 3 statii zonale de
pompare si cite 1 statie de pompare a apelor uzate de nivelul 1 si 2.
Unele segmente din sistemul de canalizare, inclusiv statile de
pompare, au fost recent renovate.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. laloveni sunt prestate de SA Apa-Canal Chisinau,
pe cind n localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autoritdtilor publice locale din localitatile respective si/sau
asociatiilor de consumatori.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC ~ si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. laloveni pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
serviciilor AAC in or. laloveni si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitdtile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul laloveni vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabilda pentru 95% din populatia urband si 75% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa subterana a raionului, cit si prin solutii
locale din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 90% din populatia
urbana si 60% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale Centru sau la
statiile de epurare ale mun. Chisinau, cit si la statii locale, asigurind
conditiile sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Nisporeni se afld in partea de centru-vest a Republicii
Moldova, in zona codrilor, la 70 km de Chisindau. La nord se
invecineaza cu raionul Calarasi, la sud cu raionul Hincesti, la vest
cu raionul Ungheni si Romania, la est cu raionul Straseni. in raionul
Nisporeni existd un riu mare — Prut si 3 riuri mai mici: Nimova,
Lapusna si Cogilnic. Exista totodata 45 de iazuri care ocupa o
suprafatd 1.580 hectare. Din apele subterane fac parte izvoarele
fintinile si apele minerale (Hincu).

Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

| Urban Rural Total

Informatii generale

Suprafats [km’] 629
Populatie [pers] (datele BNS) 14.500 52.819 67.319
Numdrul de comune/localitati 1 22/38 23/39

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabil3 [m*/zi] 3.000
Ap3 tehnica [m’/zi] 7.600
Gradul de poluare ridicat

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 1 15 16
Rata de acoperire [%] 24 31 29
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 2.500

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numdrul de sisteme de canalizare 1 2 3
Rata de acoperire [%] 19 - 4
Numarul de statii de epurare 1 1
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m’] 17,55

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m”’] 10,78

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apéd este orasul Nisporeni.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Nisporeni,
pe cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de
apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Nisporeni existd un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totald de 19,5 km de retele, inclusiv 8 statii de pompare, 8
sonde de adincime, avind o capacitate de 2.500 m3/zi. Consumul
specific mediu este de 12 l/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de
cca. 41,2%. Consumul energetic specific este de cca. 1,3 kWh/m3.

Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Nisporeni consta dintr-o
retea de canalizare de o lungime totald de 6,8 km, inclusiv 3 statii de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 1.500 m¥zi din care doar 30% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusiv statiile de pompare, au
fost recent renovate, sa efectuat reconstructia statiei de epurare cu
instalarea utilajului primit din Republica Cehd. Consumul energic
specific al sistemului de canalizare in or. Nisporeni este de cca. 1,95
kWh/m3. Din localitétile rurale doar satele Cristesti si lurceni dispun de
sisteme centralizate de canalizare, finantate de proiectul ApaSan.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Nisporeni sunt prestate de .M. GAAC Nisporeni,
pe cind n localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autoritdtilor publice locale din localitatile respective si/sau
asociatiilor de consumatori. T.M GAAC Nisporeni prezinté un potential
pentru extinderea servicilor AAC asupra altor localitati din raionul
Nisporeni.

Provocérile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii  AAC ~ si  stimularea  cooperarii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Nisporeni pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
serviciilor AAC in or. Nisporeni si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Nisporeni vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabilda pentru 65% din populatia urband si 40% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 75% din populatia
urbana si 60% din populatia rurala, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statii
Iocale a5|gur|nd conditile sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Orhei este situat in Centrul Moldovei, cu un teritoriu
compact, care de la est spre vest se extinde peste 40 km, de la nord
spre sud se extinde la 40 km, Centrul raional este indepartat de la
capitala Moldovei, orasul Chisindu, la o distanta de 40 km spre
nord-est, fiind un centru politico-administrativ, comercial si industrial
de polarizare gi facilitare a dezvoltarii in intreaga regiune. La nord
raionul se margineste cu raionul Rezina, la est hotarul este riul
Nistru, la sud se margineste cu raionul Criuleni si la nord-est cu
raionul Telenesti si Caldrasi. Raionul dispune de surse de ape
subterane explorate.

Datele regionale

| Urban | Rural Total

Informatii generale

Suprafata [km’] 122,8
Populatie [pers] (datele BNS) 33.500 92.400 125.900
Numarul de comune/localitati 1 37174 38/75
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m?/zi] 80.560
Ap3 tehnic3 [m?/zi] 1.200
Gradul de poluare scazut

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 1 61 62
Rata de acoperire [%] 95 86 88
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 18.900

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 1 5 6
Rata de acoperire [%] 48 7 18
Numarul de statii de epurare 1 5 6
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 33 34
Tariful mediu pentru apa - populatie de la 6 pina

[lei/m®] 16,20 | 1a 10,00 lei

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 6,40

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Orhei.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Orhei, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn prezent, de sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila
dispun 62 localitatj, inclusiv 1 oras (100%) si 61 localitati rurale,
reprezentind 82,6% din numarul total al acestora. Sistemele pentru
alimentarea cu apa din raion constituie 225 de complexe cu diferite
grade de amenajare a sectorului comunal din localitéti. Din acest
numar intr-o stare tehnicé satisfacatoare se afla 153 complexe iar
72 necesita a fi restabilite. Refelele de distributie au o lungime de

374,65 km (dintre care 43,0% sunt intr-o stare tehnica
nesatisfacatoare), inclusiv 35 stati de pompare, 27 sonde de
adincime, avind o capacitate de 18.900 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 72 l/pers/zi, apa nefacturatéd in sistem fiind de cca.
44%. Consumul energetic specific este de cca. 1,0 kWh/md.
Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

In prezent, deretele de canalizare publica dispun 6 localitati,
inclusiv.unul in orag si cinci in localitdti rurale. Retelele de
canalizare au o lungime de 71,8 km (dintre care 47% sunt intr-o
stare tehnicd nesatisfacatoare), 6 stati de epurare si 8 statii de
pompare Din toata populatia raionului, care are acces la sistemele
comunale de alimentare cu apa, 64% locuiesc in zona constructiilor
necanalizate. Statia oraseneasca de epurare are o capacitate de
10.000 m3/zi din care doar 22,1% sunt utilizate. Unele segmente din
sistemul de canalizare, inclusiv statile de pompare, au fost recent
renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie deplorabila.
Consumul energic specific al sistemului de canalizare in or. Orhei
este de cca. 0,6 kWh/m3.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Orhei sunt prestate de 1.M. Regia Apa-Canal Orhei,
pe cind n localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autoritatilor publice locale din localitatile respective si/sau
asociatiilor de consumatori. .M Regia Ap&-Canal Orhei prezinta un
potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitati din
raionul Orhei.

Provocérile-cheie

Dezvoltarea infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Orhei pentru extinderea treptatd serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calitatii
serviciilor AAC in or. Orhei si extinderea serviciilor durabile i
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Orhei vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 100% din populatia urbana si 88% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura servicile
suportabile si durabile de canalizare pentru 65% din populatia
urbana si 28% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statii
locale, asigurind conditiile sanitare si de mediu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apé

Raionul Rezina este situat pe malul drept al Nistrului, la 98 km de
municipiul Chisindu. Raionul dispune de surse de ape subterane
explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafata [km’] 622
Populatie [pers] (datele BNS) 13.500 39.100 52.600
Numarul de comune/localitati 1 24/40 25/41

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m>/zi] 25.500
Ap3 tehnic3 [m/zi] -
Gradul de poluare scazut

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numadrul de sisteme de alimentare

Cu apa operationale 2 16 18
Rata de acoperire [%] 100 11 34
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 3.600

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 1 1
Rata de acoperire [%] 38 0 10
Numadrul de statii de epurare

Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m”’] 12,80

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 4,70

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Rezina.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Rezina, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Rezina exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totalda de 32 km de retele, inclusiv 11 statii de pompare, 9 sonde de
adincime, avind o capacitate de 3.600 m3/zi. Consumul specific mediu
este de 45 I/pers/zi, apa nefacturatd in sistem fiind de cca. 61,2%.
Consumul energetic specific este de cca. 1,5 kWh/m3. Localitatile
rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent in orasul Rezina consta dintr-o retea

de canalizare de o lungime totald de 24 km, inclusiv 1 statie de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Unele segmente din
sistemul de canalizare, inclusiv statile de pompare, au fost recent
renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie deplorabila.
Localitatile rurale nu dispun de sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Rezina sunt prestate de .M. Servicii Comunal-
Locative Rezina, pe cind in localitati rurale operarea si intretinerea
sistemelor existente fi revine autoritatilor publice locale din localittile
respective si/sau asociatilor de consumatori. .M Servicii Comunal-
Locative Rezina prezintd un potential pentru extinderea serviciilor
AAC asupra altor localitati din raionul Rezina.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Rezina pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calitatii
serviciilor AAC n or. Rezina si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitdtile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Rezina vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 100% din populatia urband si 85% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de ap& subterane, cit si prin solutii locale din
surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile
si durabile de canalizare pentru 100% din populatia urbana si 25%
din populatia rurald, luind in consideratie aspectele topografice,
variatiile reliefului, apele uzate fiind tratate conform normelor in
vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statji locale, asigurind
conditiile sanitare si de mediu ale ra|onuIU|
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Asezarea geografica si potentialul de apa

Raionul Soldanesti este situat in partea de nord-est a Republicii
Moldova. Tn partea de nord si nord-vest, raionul are hotare
administrative cu raionul Floresti, la sud-vest cu raionul Telenesti, la
sud si sud-est cu raionul Rezina, la est cu UAT din stinga Nistrului.
Teritoriul raionului este traversat de riul Ciorna, afluentul riului
Nistru. Se intilnesc multe izvoare de apa potabila, apele subterane
se afla la adincimile cuprinse intre 0,5 m si 10-15 m. Raionul
dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafat3 [km’] 598
Populatie [pers] (datele BNS) 7.600 35.700 43.300
Numarul de comune/localitati 1 22132 23/33

Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabil3 [m*/zi] 8.400
Ap3 tehnica [m’/zi] -
Gradul de poluare scazut

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare

cu apa operationale 1 1
Rata de acoperire [%] 70 39 45
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m*/zi] 1.800

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 1 1
Rata de acoperire [%] 45 0 8
Numarul de statii de epurare

Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -
populatie [lei/m’] 6,20

Tariful mediu pentru canalizare —
populatie [lei/m’] -

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul $oldanesti.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Soldanesti,
pe cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de
apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

In orasul Soldanesti existd un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totald de 22,5 km de retele, inclusiv 10 statii de pompare, 8
sonde de adincime, avind o capacitate de 1.800 m3/zi. Consumul
specific mediu este de 25 l/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de
cca. 21%. Consumul energetic specific este de cca. 3,6 kWh/m?3.

Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Soldanesti consta dintr-o
retea de canalizare de o lungime totala de 36 km. Unele segmente din
sistemul de canalizare, inclusive statile de pompare, au fost recent
renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie deplorabila.
Localitatile rurale nu dispun de sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Solddnesti sunt prestate de .M. Regia Apa-
Soldanesti, pe cind in localitdti rurale operarea si intretinerea
sistemelor existente i revine autoritatilor publice locale din localitétile
respective silsau asociatilor de consumatori. M. Regia Apa-
Soldanesti prezinta un potential pentru extinderea servicilor AAC
asupra altor localitati din raionul Soldanesti.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Soldanesti pentru extinderea treptatd servicilor AAC pentru
localitati vecine. Totodatd, o mare provocare este stimularea
consumatorilor prin politica tarifara, in scopul asigurarii consumului
minim de ap& pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calittii
serviciilor AAC in or. Soldanesti si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Soldanesti vor fi asigurate conditii de acces
la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabild pentru 100% din populatia urbanad si 50% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 85% din populatia
urbana si 24% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statii
locale, asigurind conditiile sanitare si de mediu ale raioQqui.
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Asezarea geografica si potentialul de apé

Raionul Straseni se afla in central Moldovei, la 23 km departare de
Chisinau, capitala Republicii Moldova. Raionul dispune de surse de
ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total

Informatii generale

Suprafata [km’] 760
Populatie [pers] (datele BNS) 20.300 71.300 91.300
Numarul de comune/localitati 2 25/38 27/39
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabild [m>/zi] 16.500
Ap3 tehnic3 [m’/zi] -
Gradul de poluare mediu

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare

cu apa operationale 1 22 23
Rata de acoperire [%] 90 22 37
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 15.000

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 1 3 4
Rata de acoperire [%] 41 0 9
Numarul de statii de epurare 1 1
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m”’] 15,84

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 13,76

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Straseni.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Strageni, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Straseni exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totala de 55 km de retele, inclusiv 16 statii de pompare, 13 sonde de
adincime, avind o capacitate de 15.000 md3/zi. Consumul specific
mediu este de 18 I/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de cca.
69,3%. Consumul energetic specific este de cca. 2,8 kWh/m3.
Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent Tn orasul Straseni consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totald de 34 km, inclusiv 1 statie de
pompare. Aceasta statie are o capacitate de 600 m3/zi din care doar
75% sunt utilizate. Unele segmente din sistemul de canalizare,
inclusiv statile de pompare, au fost recent renovate. Consumul
energic specific al sistemului de canalizare n or. Straseni este de cca.
3,3 kWh/m3. Localitatile rurale nu dispun de sisteme centralizate de
canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Straseni sunt prestate de I.M. Apa-Canal Straseni,
pe cind n localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autontatllor publice locale din Iocalltatlle respective si/sau
asociatiilor de consumatori. T.M. Apa-Canal Strasenl prezmta un
potentlal pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitati din
raionul Straseni.

Provocérile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Straseni pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, n scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunatatirea calitatii
serviciilor AAC in or. Straseni si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Straseni vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabilda pentru 100% din populatia urbana si 85% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti de la apeductul
regional Chisindu — Strageni — Célarasi (32 localitati), cit si de
apeducte locale alimentate de la sondele din s. Micauti (6 localitati)
si s. Stejareni (1 localitate). Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 85% din populatia
urbana si 45% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale (2), cit si la statii
locale (16), aS|gur|nd condltule sanltare si de medlu ale raionului.
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Asezarea geografica si potentialul de apé

Raionul Telenesti este asezatin centrul Moldovei, la jumatatea
traseului Chisindu Balti, 90 km de la Chisinau si 50 km de la Balj.
Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

| Urban Rural | Total

Informatii generale

Suprafats [km’] 849
Populatie [pers] (datele BNS) 6.589 62.162 68.751
Numdrul de comune/localitati 1 30/53 31/54
Resursele apelor subterane aprobate

Ap3 potabil3 [m*/zi] 11.500
Ap3 tehnic3 [m®/zi] 4.300
Gradul de poluare mediu

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa
Numarul de sisteme de alimentare

cu apd operationale 1 40 41
Rata de acoperire [%] 85 56 59
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 2.600

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate

Numarul de sisteme de canalizare 1 3 4
Rata de acoperire [%] 60 0 7
Numarul de statii de epurare 1 1 2
Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 1
Tariful mediu pentru apa - :1328 B ggp"

populatie [lei/m’] 14,97 ec()nomic.i

Tariful mediu pentru canalizare — 3618 B g(g)p"

populatie (lei/m’] 16,71 eci)nomic}

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Telenesti.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul orasului Telenesti, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Telenesti existd un sistem de alimentare cu apa de o
lungime totala de 22,6 km de retele, inclusiv 16 statii de pompare, 15
sonde de adincime, avind o capacitate de 2.600 m3/zi. Consumul
specific mediu este de 59 l/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de
cca. 57%. Consumul energetic specific este de cca. 1,18 kWh/m3.

Localitatile rurale au o acoperire limitata cu servicii de apa.

Sistemul de canalizare existent

Sistemul de canalizare existent in orasul Telenesti consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totald de 7,7 km, inclusiv 2 statii de
pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 3.100 m¥zi din care doar 10% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive statiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie
deplorabild. Consumul energic specific al sistemului de canalizare in
or. Telenesti este de cca. 0,86 kWh/m3. Doar 3 localitati rurale dispun
de sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Telenesti sunt prestate de I.M. Apa-Canal Telenesti,
pe cind n localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autoritatilor publice locale din localitatile respective si/sau
asociatiilor de consumatori. T.M. Ap&-Canal Telenesti prezinta un
potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitati din
raionul Telenesti.

Provocarile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Telenesti pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, in scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calitatii
serviciilor AAC Tn or. Telenesti si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitdtile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitdtile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafaté disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 in raionul Telenesti vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabilda pentru 95% din populatia urband si 85% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 75% din populatia
urbana si 25% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale (2), cit si la statii
locale (3), asigurind condltule sanitare si de mediu ale raionului
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Asezarea geografica si potentialul de apé

Raionul Ungheni este amplasat geografic in partea de centru-vest a
Republicii Moldova si are ca vecini raioanele: Nisporeni, Calarasi,
Telenesti, Singerei si Falesti. in partea de vest se mérgineste cu riul
Prut care constituie frontiera de stat intre Roménia si Republica
Moldova. Raionul dispune de surse de ape subterane explorate.

Datele regionale

Urban Rural Total
Informatii generale
Suprafata [km’] 1.083
Populatie [pers] (datele BNS) 38.100 79.300 117.400
Numdrul de comune/localitati 2 3172 33174

Resursele apelor subterane aprobate
Ap3 potabild [m?/zi] -
Ap3 tehnic3 [m?/zi] 1.900
Gradul de poluare ridicat
Infrastructura sistemelor de alimentare cu apa

Numarul de sisteme de alimentare

cu apa operationale 3 0 3
Rata de acoperire [%] 75 3 26
Capacitate de productie a

instalatiilor de captare [m®/zi] 15.500

Infrastructura sistemelor de canalizare si
epurare a apelor uzate
Numarul de sisteme de canalizare 2 0 2
Rata de acoperire [%] 50 0 16
Numadrul de statii de epurare

Partea institutionala si financiara

Numarul de operatori de servicii 1 0 1
Tariful mediu pentru apa -

populatie [lei/m”’] 573

Tariful mediu pentru canalizare —

populatie [lei/m’] 579

Cerinta de apa

La moment, consumatorul major de apa este orasul Ungheni.
Consumatorii industriali sunt amplasati in jurul oragului Ungheni, pe
cind zonele rurale sunt caracterizate prin consumul menajer de apa.

Sistemul de alimentare cu apa existent

Tn orasul Ungheni exista un sistem de alimentare cu apa de o lungime
totala de 80,8 km de retele, inclusiv 8 statii de pompare, 5 sonde de
adincime, avind o capacitate de 15.500 m3/zi. Consumul specific
mediu este de 113 l/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de cca.
37%. Consumul energetic specific este de cca. 0,6 kWh/md.
Localitatile rurale au o acoperire foarte limitata cu servicii.

Sistemul de canalizare existent
Sistemul de canalizare existent in orasul Ungheni consta dintr-o retea
de canalizare de o lungime totald de 60,8 km, inclusiv 3 statii de

pompare si 1 statie de epurare a apelor uzate. Aceasta statie are o
capacitate de 15.000 m¥zi din care doar 16,3% sunt utilizate. Unele
segmente din sistemul de canalizare, inclusive statiile de pompare, au
fost recent renovate, pe cind statia de epurare ramine in conditie
deplorabild. Consumul energic specific al sistemului de canalzare in
or. Ungheni este de cca. 0,5 kWh/m3. Localitatile rurale nu dispun de
sisteme centralizate de canalizare.

Prestatori de servicii

La moment, serviciile de alimentare cu apd, canalizare si epurare a
apelor uzate in or. Ungheni sunt prestate de I.M. Ap&-Canal Ungheni,
pe cind n localitati rurale operarea si intretinerea sistemelor existente
ii revine autoritatilor publice locale din localitatile respective si/sau
asociatiilor de consumatori. .M. Apa-Canal Ungheni prezintd un
potential pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localitati din
raionul Ungheni.

Provocérile-cheie

Dezvoltarea  infrastructurii  AAC  si  stimularea  cooperdrii
intercomunitare. Sporirea capacitatii institutionale ale operatorului din
or. Ungheni pentru extinderea treptata serviciilor AAC pentru localitati
vecine. Totodata, o mare provocare este stimularea consumatorilor
prin politica tarifard, n scopul asigurarii consumului minim de apa
pentru mentinerea serviciilor la un nivel sustenabil.

Perspectivele de dezvoltare

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu imbunétatirea calitatii
serviciilor AAC in or. Ungheni si extinderea serviciilor durabile si
suportabile spre localitati invecinate. Localitatile cu un potential
sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cind
localitatile marginalizate vor beneficia de solutii locale. Sursele de
apa subterana si de suprafata disponibile in raion pot fi combinate
pentru sporirea eficientei si fiabilitatii serviciilor.

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

Pina in 2020 n raionul Ungheni vor fi asigurate conditii de acces la
servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apa
potabilda pentru 90% din populatia urband si 50% din populatia
rurala, alimentate atit pe grupuri de localitdti prin apeducte
regionale din sursele de apa (de suprafata), cit si prin solutii locale
din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile
suportabile si durabile de canalizare pentru 85% din populatia
urbana si 24% din populatia rurald, apele uzate fiind tratate conform
normelor in vigoare la statii de epurare regionale, cit si la statii
locale, asigurind conditiile sanitare si de mediu ale raionului. \
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Regiunea de Dezvoltare Centru din
Republica Moldova include
13 raioane:

Anenii Noi, Calarasi, Criuleni,
Dubasari, Hincesti, laloveni,
Nisporeni, Orhei, Rezina, Straseni,
Soldanesti, Telenesti, Ungheni, cu o
suprafata de circa 10.636 km2.

Raion Total Rezerve Ape
Subterane (m?3/zi)
Anenii Noi 346.700
Calarasi 10.100
Criuleni 219.500
Dubasari 200.200
Hincesti 44.940
laloveni 65.300
Nisporeni 10.600
Orhei 81.760
Rezina 25.500
Straseni 16.500
Soldanesti 8.400
Telenesti 15.800
Ungheni 1.900
Total RD Centru 1.047.200
Total 3 Regiuni 1.492.620

PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE

Perspectivele de dezvoltare sunt
asociate cu Tmbunatatirea calitatii
serviciilor AAC in RDC si extinderea
serviciilor durabile si suportabile
spre localitati invecinate.
Localitatile cu un potential sporit
de grupare vor dezvolta sisteme
AAC grupate, pe cind localitatile
marginalizate vor beneficia de

solutii locale. Sursele de apa
subterana si  de  suprafata
disponibile in raion pot fi
combinate pentru sporirea

eficientei si fiabilitatii serviciilor.

VIZIUNE STRATEGICA PENTRU ANUL 2020

FISA REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU

SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

RATA DE CONECTARE LA SERVICIILE DE ALIMENTARE
CU APA S| CANALIZARE iN RDC

ACOPERIREA CU SERVICII DE ALIMENTARE CU APA

Toate (100%) din localitatile urbane si aproximativ 46% din localitatile
rurale ale RDC au sisteme centralizate de alimentare cu apa, furnizind apa
potabild doar la 74% din populatie urbana si 39% din populatie rurala.
Ponderea totala a populatiei conectate la sisteme de apa in RDC este
estimata la aproximativ 46%, in timp ce rata de conectare la nivel de tara
este aproximativ 54%.

ACOPERIREA CU SERVICII DE CANALIZARE
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populatiei conectate la sisteme de canalizare in RDC este estimata la
aproximativ 10%, in timp ce rata de conectare la nivel de tara este CONSUM SPECIFIC DE APA - URBAN
aproximativ 30%. )
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Pind in anul 2020, in Regiunea de Dezvoltare Centru 58% (93% urban si
50% rural) din populatie vor fi conectate la sisteme imbunadtdtite de
alimentare cu apa si 36% (76% urban si 27% rural) la sisteme
imbunatatite de canalizare, ambele sisteme fiind organizate in clustere
logice, oferind servicii durabile, la preturi accesibile si fara impact negativ
asupra mediului.

Consumul de apd |
institutional Consumul de apd
m3/an; 298100 industrial m3/an;
379800
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Anexa 4

Indicatorii principali de alimentare cu apa si de canalizare - Regiunea de Dezvoltare
Centru

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Indicatorii principali de alimentare cu apa si de canalizare — Regiunea de Dezvoltare Centru’

© S = c o = =] = = © ® o = '
o 3 0 o c P 0 — c = Z © [} @©
Indicator s 8 § §_ 2 g % E ,%“ % = E g - § 3 EI 8
c E = a = S < o S = ] e K=} ° = oc
Numarul total de operatori AAC 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 24 0 68
e Urban 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
e Rural 33 24 57
Localitati urbane dotate cu sisteme de alimentare cu apa Nr. 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
Numarul total de localitati urbane Nr. 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
Ponderea localitatilor urbane cu acces la sisteme de apa, % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
Ponderea populatiei urbane cu acces la sisteme de apa, % % 67% 24% 75% 85% 85% 95% 90% 75% 100% 100% 70% | 90% 74%
Localitati rurale dotate cu sisteme de alimentare cu apa Nr. 16 15 2 31 39 64 23 10 16 16 13 17 7 269
Numaérul total de localitati rurale Nr. 62 38 72 43 53 74 38 43 44 40 32 33 15 587
Ponderea localitatilor rurale cu acces la sisteme de apa, % % 26% 39% 3% 72% 74% 86% 61% 23% 36% 40% 1% | 52% 47% 46%
Ponderea populatiei rurale cu acces la sisteme de apa, % % 22% 31% 3% 36% 56% 86% 22% 24% 49% 11% 39%| 67% 49% 39%
Localitati urbane dotate cu sisteme de canalizare Nr. 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
Numarul total de localitati urbane Nr. 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
Ponderea localitatilor urbane cu acces la sisteme de canalizare, % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
Ponderea populatiei urbane cu acces la sisteme de canalizare, % % 56% 19% 50% 70% 60% 48% 41% 42% 55% 38% 45% | 64% 42%
Localitati rurale dotate cu sisteme de canalizare Nr. 4 2 1 4 3 5 4 1 7 0 0 4 2 37
Numarul total de localitati rurale Nr. 62 38 72 43 53 74 38 43 44 40 32 33 15 587
Ponderea localitatilor rurale cu acces la sisteme de canalizare, % % 6% 5% 1% 9% 6% 7% 11% 2% 16% 0% 0% | 12% 13% 6%
Ponderea populatiei rurale cu acces la sisteme de canalizare, % % 0% 0% 0% 1% 0% 7% 0% 2% 10% 0% 0%| 10% 2% 3%
Localitati urbane
Consumul total de apa per capita l/pers/zi 58 47 131 45 26 58 35 58 87 42 29 68
Consumul rezidential de apa per capita I/pers/zi 51 35 99 36 21 47 31 52 78 31 26 54
Volumul total de apa produsa m°/an 551.500 130.000 2.455.100| 546.100| 163.700 1.255.900 403.100 262.700 436.800 537.400 71.500 6.813.800
Volumul de apa nefacturata m>/an 330.900 78.300 1.094.700| 335.400 97.900 583.700 279.300 129.500 170.700 328.800 15.000 3.444.200
Volumul total de apa facturata m>/an 220.600 51.700 1.360.400| 210.700 65.800 672.200 123.800 133.200 266.100 208.600 56.500 3.369.600
Consumul rezidential de apa m°/an 195.600 38.800 1.022.600| 167.500 52.700 544.300 111.700 119.000 236.800 153.000 49.700 2.691.700
Consumul industrial de apa m>/an 12.700 2.800 203.400 27.300 10.100 88.800 4.900 6.800 17.100 5.100 800 379.800
Consumul institutiilor publice m>/an 12.300 10.100 134.400 15.900 3.000 39.100 7.200 7.400 12.200 50.500 6.000 298.100
Ponderea apei nefacturate % 40% 60% 45% 61% 60% 46% 69% 49% 39% 61% 21% 51%
Capacitatea zilnica a instalatiilor de captare a apei m°/zi 7.500 3.300 15.500 1.400 2.600 18.900 15.000 3.700 6.500 3.600 1.800 79.800
Capacitatea anuala a instalatiilor de captare a apei m>/an 2.737.500 1.204.500 5.657.500| 511.000| 949.000 6.898.500 5.475.000| 1.350.500 2.372.500| 1.314.000 657.000 29.127.000
Ponderea folosirii capacitatilor instalatiilor de captare existente % 20% 11% 43% 107% 17% 18% 7% 19% 18% 41% 1% 23%
Lungimea retelelor de alimentare cu apa km 61 19,5 80,8 64 23,7 203,7 55 59 69,9 27 22.5 686
Volumul apelor uzate colectate, inclusiv m°/an 184.100 58.200 892.600| 136.900 44 .400 805.600 139.400 66.800 115.800 180.200 - 2.624.000
Rezidential m>/an 105.900 35.700 602.200 84.300 24.500 620.400 105.700 44.100 77.100 128.700 - 1.828.600
Industrial + Institutii publice m>/an 78.200 22.500 290.400 52.600 19.900 185.200 33.700 22.700 38.700 51.500 - 795.400
Lungimea retelelor de canalizare km 24,3 6,8 60,8 34,9 7,7 59 34 24 93,4 26 0 371
Rata de colectare a apelor uzate % 83% 113% 66% 65% 67% 120% 113% 50% 44% 86% 0% 78%
Continuitatea serviciului de alimentare cu apa ore/zi 24 24 24 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Consumul energetic specific — sisteme de alimentare cu apa kWh/m?® 3,84 1,3 0,55 1,78 1,48 0,98 2,84 0,9 1,06 1,47 3,63
Consumul energetic specific — sisteme de canalizare kWh/m® 0,71 0,51 0,46 0,54 0,75 0,61 0,64 0,44 1,42 0 0

' Datele sunt colectate din diferite surse disponibile si se dateaza cu perioada 2011-2013. Surse: Biroul National de Statistica a Moldovei, Ministerul Mediului, Asistenta Tehnica — Programul de Sustinere a Politicilor de Sector, chestionarea in cadrul proiectului MSPL/GIZ, Asociatia "Moldova Apa-Canal”,

Retea Internationala de benchmarking (IB-NET)
? Indicatorii urbani nu acopera or. Bucovat si Cornesti

® Datele separate lipsesc pentru populatia urbana, deoarece servicile AAC sunt prestate de S.A. Apa-Canal Chisinau

Anexa 4: Indicatorii principali de alimentare cu apa si de canalizare - Regiunea de Dezvoltare Centru
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Anexa 5

Resursele de apa disponibile

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru



Desi harta a fost elaboraté minutios autorii nu pot fi considerati responsabili pentru careva
eroii in urma utilizarii acestuia. ACEASTA HARTA NU POATE FI CONSIDERATA DREPT
SURSA IN DELIMITAREA FRONTIERILOR DE STAT SI ALTOR HOTARE.
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1. Moldova Geoportal

Sistemul de Coordonate: MOLDREF99
Proiectie: Transverse Mercator Datum:
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Subterane potabile si tehnice
(nepotabile) conform standartelor
si studiilor Sovietice istorice.

DESENE TEHNICE:

HARTA RESURSELOR DE APA:
REGIUNEA CENTRU

Desenatde: Andreas de Jong
Verificat de:  Mihail Cojocaru
Authorizat de: Colm McClements

Data: Apr 2013
Data: Apr2013
Data: Apr2013

Desen Nr.: 005
Versiune: 1
PROIECT:

Modernizarea Serviciilor
Publice Locale in
Republica Moldova

Avria de Interventie Il
Apa si Sanitatie

CLIENT:
]
g I Z Deutsche Gesellschaft

fur |nternationale
Zusammenarbeit (G1Z) GmbH




150,000

200,000

250,000 300,000
\, 4
} 1
) i
|
\ )
18—
[=2 \‘ ,‘/’ o
o & 7 [=3
o] = 7 4 (LS
o /i o
1= \ 1=}
™ , _//‘\7 o~
I/I
/’/,,
(
R
{Rezina & |
(= [=3
o [=3
o (=]
=) =)
n n
N N
\\
/ nm £
* Munlclplul ,z ’y
A . Ch:gmau - / /i
g R \Vn f?& >’ - g
S & ) L8 \ Jn S
=) S ===l =)
o \ (=]
N \ N
\ ,
\ T
T,
4
‘ 1
S

150,000

ATENTIE!

Desi harta a fost elaborata minutios autorii nu pot fi considerati responsabili pentru careva
eroii in urma utilizarii acestuia. ACEASTA HARTA NU POATE FI CONSIDERATA DREPT
SURSA IN DELIMITAREA FRONTIERILOR DE STAT SI ALTOR HOTARE.

File Path: F:\Moldova\1_Maps\008_Main_Aquifer_Centre.mxd

0

5

I
200,000

Scara 1:650,000 @ A3 paper slze

10

20

30

40

e e s Kilometres

250,000

Surse de date:
1. Moldova Geoportal
2. Soviet Studies on Groundwater Resources

I
300,000

Sistemul de Coordonate:
MOLDREF99 Projection: Transverse
Mercator Datum: ETRS 1989

False Easting: 200,000.0000

False Northing: -5,000,000.0000
Central Meridian: 28.4000

Scale Factor: 0.9999

Latitude Of Origin: 0.0000

Units: Meter

Legenda

== Frontiera de Stat
m Transnistria
D Hotarul Regiunii
|:l Hotarul Raionului
|:| Zonele Urbane
| |sDT>=15mgL

Nivelul Hidrostatic(mamsl)

Tipul Sondei

A Explorate
u Monitorizate

. Functionabile

Flor (F in mg/L)

e <=15
@® 15-30
@ 30-75

@® 75

Nota: Aceasta harta este elaboraté
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Anexa 6

Analiza donatorilor in sectorul AAC

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

Analiza donatorilor in sectorul AAC '’

cu apa in raionul Nisporeni: Primariile
Nisporeni, Varzaresti si Grozesti
(Vezi mai jos proiectele ADA)

Perso‘:gaelgltelaclontact l\?glt::l‘;:?a Obiective Strategice/ Puncte de Reper Proiecte recente in AAC / Linii bugetare o]
SDC 2000 - Elvetia sustine Republica Moldova in procesul de e  Proiectul ApaSan Etapa I:
Agentia Elvetiana pentru prezent tranzitie, incurajand astfel stabilitatea, securitatea, 5.410.907
Cooperare si Dezvoltare statul de drept, prosperitate si solidaritate n Perioada: Etapa | - 2009-2011, Etapa Il - CHF

Europa. Prioritatile programului pentru 2010-2013 2011-2015 (Co-finantare
Ambasada Elvetiei sunt urmatoarele: Implementat de: SKAT Consulting Ltd, Agentia
Str. Mateevici 23 B e Sanatate; Elvetia Austriaca
MD-2009 Chisinau — e Apa si Canalizare. Descriere: In timp ce continud s& pentru
Republica Moldova investeasca in dezvoltarea infrastructurii, Dezvoltare:
+373 22 79 69 38 SDC se axeaza pe urmatoarele aspecte: proiectul este axat pe documentarea 1.560.907
+373 2279 69 44 . Tntelegerea dinamicii sectorului si proceselor si sprijinirea reproducerii la CHF)
+373 22 79 69 35 interdependent’é actorilor §i rolurile lor la nivel na’gional a aprovizionérii Etapa Il
chisinau@sdc.net toate nivelurile: locale, regionale i descentralizate cu apa potabila si livrarea Buget:
WWW.SWisSs- nationale; serviciilor de sanitatie locale si modele de 10.500.000
cooperation.admin.ch/moldova/ e Consolidarea capacitatilor locale prin management. in plus, proiectul prevede CHF
educatie si formare continua; testarea altor solutii inovatoare de (Co-finantare
e  Promovarea dialogului politic cu aprovizionare cu apa si canalizare. Agentia
ministerele de resort ale Guvernului Austriaca
Republicii Moldova, in coordonare cu pentru
donatorii bilaterali si multilaterali. Acest Dezvoltare:
dialog implica organizatiile societatii civile, 2.200.000
sectorul privat, precum si experti nationali CHF)
si internationali;
e SDC aduce si foloseste expertiza ) o )
elvetiana. e Proiectul Protocolul privind Apa si 240.000 CHF
' Sanatatea
Perioada: 2009-2010
Implementat de: UNECE
Descriere: Proiectul sustine Guvernul
Republicii  Moldova cu o strategie
integrata clara privind apa si sanatatea,
aprobat de toate partile interesate
principale, cu activitati si  masuri
prioritare.
e Reabilitarea sistemului de alimentare 800.000 €

' Sursa: Biroul de Cooperare al Elvetiei, Evaluarea Sectorului de Apa in Moldova, 2013

Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC




Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

UE
Delegatia Uniunii Europene in
Republica Moldova

Str. Cogalniceanu 12
MD 2001 Chisinau,
Republica Moldova

Tel : +373 22 50 52 10
Fax: +373 22 27 26 22
Delegation-
Moldova@ec.europa.eu

1991 -
prezent

Cooperarea UE se axeaza pe democratie,
guvernare, drepturile omului, reforma judiciara,
mediu, aspectele de gen, prevenirea conflictelor,
dezvoltarea economica, cresterea economica si
ocuparea fortei de munca, dezvoltarea regionala si
rurala durabila si reducerea saraciei (a se vedea
Planul de Actiuni UE-Moldova).

Misiunea Uniunii Europene de Consiliere
in  Politici Publice pentru Republica
Moldova (EUHLPAM)

Perioada: 01.2010 — 10.2013
Implementat de: Programul Natiunilor
Unite pentru Dezvoltare in Moldova
(PNUD)

Descriere: Sustinerea dezvoltarii
democratice si durabile a Republicii
Moldova prin consiliere politica la nivel
fnalt in procesul de implementare a

Programului  Guvernului  "Integrarea
Europeana: Libertate, Democratie,
Bunastare" 2009-2013, si "Moldova

2020", cu accent particular pe procesul
de integrare cu UE, relansarea
economica si reformele democratice.
Atribuirea consilierilor politici la nivel Thalt
in diferite institutii de stat din Republica
Moldova, inclusiv la Ministerul Mediului.

Programului de
Politicilor de Sector in
domeniul apelor (PSPS)

Sustinere a

Perioada: 07.08.2009 — 2016
Implementat de: Guvernul Republicii
Moldova (suport bugetar), Eptisa (TA-
WSPSP) si ADA (Proiectul Nisporeni).
Descriere: Obiectivul principal al acestui
program de Sustinere a Politicilor de
Sector este de a sustine Republica
Moldova in implementarea reformelor in
sectorul de apa potabild si canalizare,
prin furnizarea de finantare, asistenta
tehnica si dialog politic pentru activitatile
prioritare importante pentru populatia
Republicii Moldova si a mediului.
Programul constd din  sustinerea

6.600.000 €

50.000.000 €,
ce consta din
Sustinerea
Bugetara a
Sectorului
(42.000.000
€), asistenta
tehnica
(3.000.000 €)
si cooperare
cu Agentia
Austriaca
pentru
Dezvoltare
(5.000.000 €)
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bugetara directd a sectorului, asistenta
tehnica (http://ta-water-spsp.eu) Si
cooperarea cu Agentia Austriaca pentru
Dezvoltare (Proiectul Nisporeni).

e Imbunatatirea calitati mediului bazinului

Marii Negre prin tratarea mai buna a
apelor uzate si adaptarea la schimbarile
climatice a sectorului apelor din
Republica Moldova
Perioada: 02.2012 - .12.2012
Implementat de: Kommunal Kredit
(Austria)
Descriere: Obiectivul final al proiectului
este de a Tmbunatati calitatea apei din
bazinul Marii Negre, precum si starea
sanatatii in Republica Moldova si in aval.
Obiectivele imediate ale proiectului sunt:
o Consolidarea capacitati  Republicii
Moldova de a-si adapta politicile de
apa si infrastructura la schimbarile
climatice, cu un accent pe calitatea
apei, si
o Sa propuna un model de afaceri care
va face durabila sanitatia in zonele
rurale, sate si localitati urbane mici
din Moldova.

Proiectul de Dezvoltare Regionala si
Protectie Sociala din Moldova

Perioada: 08.2008 — 09.2012
Implementat de: UIP al Bancii Mondiale
Descriere: Partea D a proiectului este
relevanta Sectorului AAC - Furnizarea de
bunuri, lucrari si asistenta tehnica prin
consolidarea capacitatii Apa Canal Orhei,
extinderea ariei de acoperire si baza de
clienti. Proiectul include proiectarea
statiei de tratare a apelor uzate,
constructia statiei de epurare a apelor
uzate, instruirea personalului RAC Orhei
in operarea si mentinerea statiei de
epurare a apelor uzate

Cofinantat de
Comisia
Europeana si
OECD EAP
Task Force

2.898.133 €
(Contributia
CE pentru
partea D a
proiectului).
Proiectul este
de asemenea
cofinantat de
Fondul
Ecologic
National (FEN)

Agentia de Cooperare 1994 - Obiectivul general al asistentei germane 1in Modernizarea Serviciilor municipale in 19.900.000 €

Internationald a Germaniei prezent Republica Moldova este de a imbunatati in mod Republica Moldova in total,

(GlZ) semnificativ situatia politica, sociald, economica si inclusiv
Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC 3
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Philipp Johannsen ecologica, cu un angajament reciproc pentru Perioada: Etapa | - 2010 — 2014, Etapa |l 15.900.000 €
Str. Bulgara 31a, Chisinau, dezvoltarea durabila. Cooperarea internationala —2015-2016. din partea
MD-2001, Republica Moldova, germana cu Republica Moldova se concentreaza pe Implementat de: GIZ si Ministerul Guvernului
Tel.: +373 22 22 59 04 promovarea modernizarii in sectorul agricol si Dezvoltarii Regionale si Constructiilor Germaniei
Fax: +373 22 00 02 38 industria de prelucrare a produselor alimentare, Obiectivul principal este Tmbunatatirea (BMZ) si
Email: precum si pe imbunatatirea formarii profesionale si furnizarii  servicilor ~ municipale  Tn cofinantare
philipp.johannsen@giz.de a serviciilor municipale. autoritatile locale selectate. de 700.000 €
din partea
Domeniile prioritare de dezvoltare a sectorului AAC: Guvernului
e Modernizarea serviciilor publice locale; Romaniei si
e Fondul pentru Dezvoltare Regionala. 3.300.000 €
din partea
Guvernului
Suediei
(SIDA)
CPM Asistenta Scopul CPM este reducerea saraciei in Republica Proiectul ~ Tranzitia la  Agricultura 101.770.000
Corporatia Provocarile Guvernului | Moldova prin cresterea economica si sporirea Performanta usD
Mileniului SUA veniturilor prin stimularea cresterii productivitatii
agricole si accesul extins la piete si servicii prin Perioada: 01.09.2010 — 31.08.2015
Valentina Badrajan 1994 — drumuri imbunatatite. Asistenta se concentreaza pe Implementat de: Fondul Provocarile
Str. N. lorga21, prezent, reabilitarea sistemelor de irigare, acces la finantare Mileniului Moldova (FPM Moldova)
MD-2012; agricola, precum si reabilitarea unei portiuni intregi Descriere: Proiectul are ca scop sa
Chisinau, Republica Moldova; CPM a retelei nationale de drumuri a tarii. contribuie la sporirea veniturilor in mediul
tel +373 22 85 22 99; 2010 - rural prin  stimularea cresterii in
fax: +373 22 85 22 94; prezent agricultura performanta si sa catalizeze
office@mca.gov.md investitile Tn producerea cu valoare
www.mca.gov.md adaugata Tnalta.
Proiectul include patru activitati distincte:
o Reabilitarea sistemelor centralizate
de irigare;
o Reformarea sectorului de irigare;
o Facilitarea accesului la finante;
o Cresterea vanzarilor produselor
agricole de valoare inalta.
BM 1993 - BM se axeaza pe trei prioritati strategice: e Proiectul National de Aprovizionare | ¢ 14.000.000
Banca Mondiala prezent cu Apa si Canalizare usSD
o Imbun&tatirea competitivititi economice
Str. Puskin pentru sustinerea cresterii economice Perioada: 13.05.2008 — 30.06.2013
20/1, MD-2012, durabile; Implementat de: UIP Banca Mondiala
Chisinau, Republica Moldova. e Minimizarea riscurilor sociale si de mediu, Descriere:  Obiectivele  Proiectului
Fax: +373 22 237-053 dezvoltarea capitalului uman, promovarea National de Aprovizionare cu Apa si
incluziunii sociale; Canalizare sunt: (i) a Timbunatati
o Imbunatatirea guverndrii in sectorul public. acoperirea, calitatea, eficienta  si
durabilitatea serviciilor de aprovizionare
cu apa si canalizare in comunitatile
urbane si rurale selectate; si (i)
consolidarea  capacitatii  Ministerului
Mediului pentru a pregati si
Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC 4
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implementarea supravegherii a

programului de investiti si a oferi

asistenta tehnica regiilor Apa-Canal
operationale

Proiectul acopera 4 componente:

o Gestionarea apei si a apelor uzate
in regiile Apa Canal selectate;

o Reabilitarea sistemelor rurale de
aprovizionare cu apa n localitatile
selectate;

o Dezvoltarea capacitatilor si
managementul proiectului;

o Program de eficienta energetica.

e Fondul de Investiti Sociale in
Moldova

Perioada: Etapa | - 07.1999 - .11.2004;

Etapa Il - 11.2004 - 2013

Implementat de: Fondul de Investitii

Sociale din Moldova

Etapa Il — ADI
si BERD
20.000.000
usb
(Aditional
cofinantat de

Descriere:  Obiectivul  Fondului de diferiti
Investitii Sociale din Moldova este de a donatori,
contribui la implementarea Strategiei inclusiv UE
Nationale de Dezvoltare (SND) prin 1.500.000 €,
imputernicirea comunitatilor sarace si KfW 5.000.000
institutiilor lor de a gestiona necesitatile €, Guvernele
de dezvoltare prioritare. FISM reprezinta Olandei,
pentru comunitdti un instrument de Japoniei si
studiere a principiilor noi de guvernanta Suediei,
pentru guvernele locale. Proiectul UKAID,
vizeaza diferite servicii municipale, USAID,
inclusiv AAC. UNICEF)

KFAED 2004 - Fondul Kuwait ofera credite la termen de o Imbunétatirea sistemelor de 6.500.000

Fondul de Dezvoltare prezent concesiune pentru finantarea proiectelor de aprovizionare cu apa in sase regiuni usSD

Economicé Araba din Kuwait dezvoltare in tarile in curs de dezvoltare. din Republica Moldova

Mirgab Perioada: 2004 - nedeterminata.

Mubarak Al-Kabeer St. Implementat de: Apele Agentia Moldovei

Kuwait City Descriere: investitii tehnice in

P.O. Box 2921 Safat 13030 infrastructura AAC din 6 localitati din

Kuwait Republica Moldova - 3 orase si 3 sate.

State of Kuwait

BERD 1994 - BERD sustine un proces de reforma in Republica | e Programul de Dezvoltare a 10.000.000 €

Banca Europeana pentru prezent Moldova prin finantarea modernizarii transportului si Intreprinderilor de Ap& in Moldova (din costul

Reconstructie si Dezvoltare a infrastructurii municipale si investitile in sectorul total al

privat. Prioritdtile includ, de asemenea, un Perioada: 16.06.2010 - 31.12.2013 proiectului de
Julia Otto angajament cu sectorul financiar, promovarea Implementate de: Ministerul Mediului 30.000.000 € -

Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC
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Et. 10,

Str. Vlaicu Pircalab 63.
Sky Tower

Chisinau MD-2012
Moldova

Tel: +373 22 21 00 00
Fax: +373 22 21 00 11

eficientei energetice, si Tmbunatatirile
guvernantei corporative si a transparentei.

aduse

(UMP), asistat de Eptisa (Spania) si
Sweco International AB (Suedia)
Descriere: Programul cuprinde
regionalizarea companiilor de apa prin
extinderea operatiunilor acestora in
localitatile invecinate si este structurat ca
investitii prioritare axate pe intreprinderile
de apa din Floresti, Soroca, Hincesti,
Orhei, Leova si Ceadir-Lunga, orasele
sau angajat sa ajusteze tarifele si sa
introduca recuperarea costurilor a
intreprinderilor lor de apa pentru a
asigura viabilitatea financiara. Programul
isi propune, de asemenea, sa
consolideze aceste utilitdti municipale
pentru a asigura aprovizionarea adecvata
a apei potabile si imbunatatirea
sistemelor de epurare a apelor uzate.

Studiul de Fezabilitate, Programul de
alimentare cu apa si tratare a apelor
uzate in Municipiul Chisinau

Perioada: 11.2010 — 31.12.2012
Implementat de: Seureca (Franta)
Descriere: Studiul este baza pentru un
program mare de investitii care vizeaza
imbunatatirea aproviziondrii cu apa si
colectarea apelor uzate si tratarea lor in
Chisinau. Prin aceasta, conditile de trai
ale populatiei  Chisindului  vor fi
imbunatatite si impactul asupra mediului
va fi redus

Elaborarea si implementarea unui
Parteneriat Public Privat (PPP) pentru
imbunatatirea aprovizionarii cu apa in
regiunea de nord a Republicii Moldova

Perioada: 22.12.2011 - 2013

Implementat de: Ministerul Mediului
(UMP), Consultant TBD

Descriere: Proiectul prevede ca sase
orase din nord vor coopera in vederea
dezvoltdrii  si  implementarii  unui
parteneriat public-privat ("PPP") cu privire
la aprovizionarea cu apa si epurarea

cofinantatori
BEI si FIV
UE).
Aditional
2.000.000 €
investiti Tn
Cooperarea
Tehnica (CT)
pentru
elaborarea si
implementarea
proiectului

3.000.000 €
(finantat de
grant din
partea FIV al
UE)

Costul total al
investitiilor n
viitor sunt
estimate la
59.000.000 €
(Cofinantat de
BERD, BEI si
KfW)

1.200.000 €
(CT)
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apelor uzate. PPP trebuie sa fie elaborat
pentru a (i) finantarea investitiilor
apeductul "Soroca-Balti" si conexiunea a
sase raioane si a Municipiului Balti in
partea de nord a Republicii Moldova, si
(i) selectarea unui operator privat
responsabil de serviciile apa si apa uzata
in intreaga regiune

Agentia de Dezvoltare

Austriaca (ADA)

Gerhard Schaumberger
Mateevici 23B,

2009 Chisinau

Tel.: +373 22 739 370
Fax: +373 22 796 940
chisinau@ada.gv.at

2001 -
prezent

Reducerea saraciei, pacea si securitatea,
precum si dezvoltarea durabila sociala si
de mediu

Sectoarele prioritare in Moldova sunt:

o Apa/ canalizare in zonele rurale, cu
accent geografic pe partile de sud si
vest ale Republicii Moldova;

o Educatie si formare profesionala,
inclusiv formare profesionala continua,
cu scopul de a crea si imbunatati
oportunitatile de munca pentru a
asigura mijloace de trai decente si
durabile;

o Alte domenii importante de interventie
precum guvernarea (consolidarea
capacitatilor in administratia publica),
prevenirea conflictelor si reintegrarii
migratilor intorsi.

e Programul Apa si Sanitatie (ApaSan) in

Republica Moldova — Etapa 3

Perioada: 01.12.2009 - 31.12.2012
Implementat de: SDC

Obiectivul general: Tmbunétatirea calitatii
vietii si a sanatatii publice a populatiei
rurale in 15 localitati ale Republicii Moldova
(cu o populatie beneficiara de aproximativ
30.000), prin sporirea accesului durabil la
apa potabild sigura si canalizare (a se
vedea proiectul SDC de mai sus)

Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu
apa si canalizare in orasul Cantemir —
Etapa a 2% (Capacitate Institutionala)

Perioada:01.12.2009-30.09.2010
Implementat de: Posch & Partners

Scopul etapei: Consolidarea capacitatilor,
inclusiv managementul know-how si tehnic,
dar si stabilirea eficienta a tarifelor in
intreprinderea Apa Canal pentru a asigura
functionarea durabila, operarea
profesionala a infrastructurii de
aprovizionare cu apa

Plan de Actiune si Investiti pentru
implementarea Strategiei Nationale AAC

Perioada: 01.03.2009 - 30.11.2010
Implementat de: OECD / Kommunal Kredit
(Austria)

Obiectivul este de a oferi suport Guvernului
Repubilicii Moldova in elaborarea unui plan

1.200.000 €

82.000 €

234.900 €
(cofinantarea
de catre
guvernele
Austriei (ADA),
Republicii
Cehe (Agentia
de Dezvoltare

de actiuni/investitii pentru sectorul de a  Republicii

aprovizionare cu apa si canalizare si pentru Cehe),

a se corela efectiv cu cadrul de cheltuieli Initiativa  UE

pe termen mediu a Ministerului de Finante privind Apa
(EUWI))

Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC
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e Reabilitarea sistemului de alimentare cu | ¢ 3.500.000 €

apa in raionul Nisporeni: Primariile (Contributia
Nisporeni, Varzaresti si Grozesti ADA).
Cofinantat de
Perioada: 11.2010 - 2014 UE
Implementat de: ADA 5.000.000¢€,
Descriere: Proiectul acopera urmatoarele Autoritatile
trei componente: Locale
o Crearea infrastructurii de alimentare cu 2.000.000 €,
apa; SDC 800.000€

o Crearea unei instituti capabila sa
functioneze in mod durabil, gestioneze
si sd intretind infrastructura de
alimentare cu ap3;

o Implementarea masurilor de sanitatie
prioritare ce cuprind, de asemenea,
elaborarea studiilor pentru a dezvolta in
continuare solutile de sanitatie pentru
zona proiectului.

Anexa 6: Analiza donatorilor in sectorul AAC 8
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Anexa 7

Prognozele pentru serviciile AAC - Regiunea de Dezvoltare Centru

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Anexa 7: Previziunile pentru serviciile AAC — Regiunea de Dezvoltare Centru

Centru 46,00
Rata curenta a accesului la servicii de AA Nord 35,23
Sud 56,20
Centru 10,47
Rata curenta a accesului la servicii de canalizare Nord 16,61
Sud 13,91
Tinta: accesul la sisteme de AA, nivel de tara % 65
Tinta: accesul la sisteme de canalizare, nivel de tara % 51
Tinta: accesul la sisteme de AA, nivel urban (excl. Chisindu) % 90
Tinta: accesul la sisteme de canalizare, nivel urban (excl. Chisindu) % 80
Cresterea PIB, nivel regional % 25
Consumul specific de apa la nivel rezidential (urban) l/pers/zi 110
Consumul specific de apa la nivel rezidential (rural) Iipers/zi 50
Consumul specific de apa la nivel institutional (urban) I/pers/zi 20
Consumul specific de apa la nivel institutional (rural) l/pers/zi 10
Consumul specific de apa la nivel industrial (urban) I/pers/zi 30
Consumul specific de apa la nivel industrial (rural) I/pers/zi 15
Factor de corelare cerere industriala de apa/PIB 0,8
Cresterea accesului la servicii AA pentru mun. Chisinau % 5
Cresterea accesului la servicii de canalizare pentru mun. Chiginau % 5
Valoare consum curent apa in sect. rezidential rural (arbitrar aleasa) I/pers/zi 30
LEGENDA (codul culorilor)
Campuri ce contin valori care au fost extrase din strategia AAC sau din strategiile
regionale
Campuri care contin valori care au fost agreate in timpul Atelierului IV
Date obtinute prin calcul in baza rapoartelor statistice, sau date obtinute direct de la
raioane (prin fisele raionale)

Anexa 7: Previziunile pentru serviciile AAC - Regiunea de Dezvoltare Centru 1
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Serviciul de alimentare cu apa (SAA)

Chisinau RDN RDS RDC Gagauzia National Excl. Chisinau
Populatie total (2012) 794.800 1.002.600 538.900 1.062.000 161.200 3.559.500 2.764.700
Populatie cu acces la alimentare cu apa (%) 90,65 35,23 56,20 46,00 50,49 54,68 44,34
Populatie cu acces la alimentare cu apa (pers) 720.486 353.189 302.862 488.538 81.390 1.946.465 1.225.979
Populatie total (2020) 805.325 986.670 529.676 1.045.126 159.450 3.526.247 2.720.923
Populatie cu acces la alimentare cu apa (%) 94,40 47,04 68,42 57,99 62,29 65,00 54,64
Populatie cu acces la alimentare cu apa (pers) 760.226 464.099 362.402 606.019 99.313 2.292.061 1.531.834
Cresterea accesului la serviciile AA (pers) 39.740 110.910 59.540 117.481 17.924 345.596 305.856
Cresterea accesului la serviciile AA (%) 5,00 11,24 11,24 11,24 11,24 9,80 11,24
Serviciul de canalizare (SC)
Chisinau RDN RDS RDC Gagauzia National Excl. Chisinau

Populatie total (2012) 794.800 1.002.600 538.900 1.062.000 161.200 3.559.500 2.764.700
Populatie cu acces la servicii de canalizare (%) 86,37 16,61 13,91 10,47 11,50 29,71 13,43
Populatie cu acces la servicii de canalizare (pers) 686.469 166.540 74.945 111.201 18.538 1.057.693 371.224
Populatie total (2020) 805.325 986.670 529.676 1.045.126 159.450 3.526.247 2.720.923
Populatie cu acces la servicii de canalizare (%) 90,18 42,64 39,91 36,40 37,39 51,00 39,40
Populatie cu acces la servicii de canalizare (pers) 726.209 420.722 211.397 380.443 59.615 1.798.386 1.072.177
Cresterea accesului la servicii de canalizare (pers) 39.740 254.182 136.453 269.241 41.077 740.693 700.953
Cresterea accesului la servicii de canalizare (%) 5,00 25,76 25,76 25,76 25,76 21,01 25,76
Anexa 7: Previziunile pentru serviciile AAC - Regiunea de Dezvoltare Centru 2
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Nume indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
National PIB min MDL 87.847

Populatie total regiune Centru pers. 1.062.000 1.059.876 1.057.756 1.055.641 1.053.529 1.051.422 1.049.320 1.047.221 1.045.126
urban pers. 205.300 204.889 204.480 204.071 203.663 203.255 202.849 202.443 202.038
rural pers. 856.700 854.987 853.277 851.570 849.867 848.167 846.471 844.778 843.088
Consumul de apa rezidential

urban /pers/zi 53,99 60,99 67,99 74,99 82,00 89,00 96,00 103,00 110,00
rural /pers/zi 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00
Accesul la servicii de alimentare cu apa % 46,00 47,50 49,00 50,50 51,99 53,49 54,99 56,49 57,99
urban % 73,55 75,98 78,41 80,84 83,28 85,71 88,14 90,57 93,00
rural % 39,40 40,67 41,95 43,22 44,50 4577 47,05 48,32 49,59
Accesul la servicii de alimentare cu apa pers. 488.538 503.437 518.275 533.051 547.767 562.421 577.014 591.547 606.019
urban pers. 150.998 155.678 160.338 164.978 169.600 174.202 178.786 183.350 187.895
rural pers. 337.540 347.760 357.937 368.073 378.167 388.218 398.228 408.197 418.124
Consumul specific de apa l/pers/zi 46,32 53,61 60,91 68,21 75,52 82,82 90,12 97,42 104,73
Consumul de apd rezidential I/pers/zi 37,41 41,31 45,21 49,10 53,00 56,90 60,80 64,70 68,60
Consumul specific industrial |/pers/zi 4,99 7,24 9,50 11,75 14,01 16,26 18,51 20,77 23,02
Consumul specific institutional I/pers/zi 3,91 5,06 6,21 7,36 8,51 9,66 10,80 11,95 13,10
Crestere PIB (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25
Indexul cresterii consumului industrial 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Cresterea consumului industrial (%) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Factorul de crestere industriala 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172
Total necesar de apa m°/an 8.259.012 9.851.988 11.523.170 13.272.071 15.098.203 17.001.081 18.980.225 21.035.152 23.165.384
Necesarul de apa pentru sectorul rezidential m°/an 6.671.683 7.590.963 8.551.790 9.553.906 10.597.050 11.680.965 12.805.392 13.970.077 15.174.763
Necesarul de apa pentru industrie m°/an 889.371 1.330.778 1.796.493 2.286.365 2.800.243 3.337.978 3.899.420 4.484.421 5.092.832
Necesarul de apa pentru institutiile publice m°/an 697.958 930.248 1.174.887 1.431.800 1.700.909 1.982.139 2.275.412 2.580.654 2.897.789
Accesul la servicii de canalizare % 10,47 13,71 16,95 20,19 23,44 26,68 29,92 33,16 36,40
urban % 41,73 46,01 50,30 54,58 58,87 63,15 67,43 71,72 76,00
rural % 2,98 5,97 8,96 11,95 14,95 17,94 20,93 23,92 26,91
Accesul la servicii de canalizare pers. 111.201 145.333 179.328 213.186 246.908 280.494 313.945 347.261 380.443
urban pers. 85.672 94.277 102.848 111.384 119.886 128.353 136.786 145.185 153.549
rural pers. 25.530 51.056 76.480 101.802 127.022 152.141 177.159 202.077 226.894
Rata de intoarcere in sistem de canalizare % 29,29 33,46 37,62 41,77 45,93 50,08 54,24 58,39 62,54
urban % 77,87 78,64 79,41 80,17 80,94 81,71 82,48 83,25 84,01
rural % 7,56 13,23 18,90 24,56 30,23 35,89 41,56 47,23 52,89
Ape uzate colectate m°/an 2.285.916 3.301.918 4.421.216 5.647.569 6.984.705 8.436.317 10.006.068 11.697.588 13.514.475
Rezidential m°/an 698.588 1.040.893 1.449.836 1.929.405 2.483.552 3.116.200 3.831.235 4.632.513 5.523.854
Industrial m°/an 889.371 1.330.778 1.796.493 2.286.365 2.800.243 3.337.978 3.899.420 4.484.421 5.092.832
Institutional m°/an 697.958 930.248 1.174.887 1.431.800 1.700.909 1.982.139 2.275.412 2.580.654 2.897.789
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Anexa 8

Analiza Riscurilor in Dezvoltarea Sectorului AAC
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Analiza riscurilor in dezvoltarea sectorului AAC'

SEIIELEE Evaluarea
graduluide | 1o pilitati
. sy ige . impact . . : . s . .
Riscul potential identificat Impactul potential . i de impact Propuneri pentru minimizarea riscului
p°t§“9'a'5“ (1 reduss -
redus - AN
inalt) 5 inalta)
e RISCURI POLITICE SI LEGALE
o Externe 3.3 3.1
1.1 . . N Calitatea proiectelor va fi afectata de normele . . . .
Standardele si normativele Tn . N . . Actualizarea normativelor si armonizarea cu
M . de proiectare Invechite - de ex. consumuri de o < ; .
constructii neactualizate = o . ) . 3.3 2.9 | legislatia europeana si cele mai bune
’ apa sporite, instalatii supradimensionate, ractici internationale - MDRC si MM
costurile de investitii supraestimate etc. P ’ ’
1.2 | Retineri in elaborarea politicii
tarifare noi pentru operatorii Costurile serviciilor AAC nu se vor acoperi de 34 3.1 Urgentarea elaborarii politicii tarifare noi -
regionali si locali de catre ANRE — | tarife in continuare ’ ) ANRE, MM
acoperirea costurilor prin tarife
1.3 Lipsa regulamentului privind Planificarea dezvoltarii serviciilor AAC nu se 3.1 3.0 Urgentarea elaborarii ghidului privind
elaborarea Master Planurilor va organiza in mod coerent si eficient ’ ) Master Planuri - MM, MDRC
14 Llpsal cadrului legal privind . . Dificultati in functionarea eficienta a Revizuirea si actualizarea legislatiei in
proprietatea asupra terenurilor si . 3.4 3.3 . ’ ’
. . ) . operatorului regional vigoare - ME, MM, MDRC
bunurilor publice la nivel regional
e RISCURIINSTITUTIONALE
o Externe 3.2 3.2
21 Coordonarea insuficients a Retineri in procese de planificare/finantare, Reforma institutionala - divizarea clara a
NI L dublare de activitati, competitie nedorita intre 3.3 3.4 | responsabilitatilor si functiilor intre ministere
activitatilor intre ministere L ’ ’ ; o ’ :
’ ministere si subdiviziuni - MM, MDRC
22 Gestionarea ineficienta a (Ej)i?;rli?c:(re?n?r:?srttgrrgo;i Ssugj/;\s;;[lzt::ﬁlrlg;n partea Reforma institutionala - transferul functiei de
investitiilor in sectorul AAC din : S < 3.7 3.4 | implementare a investitiilor catre MDRC
e capacitatea de absorbtie redusa, calitatea ’
partea institutiilor de stat S ; ; ’ (ADR)
’ joasa de proiecte implementate
2.3 | Retineriin instituirea Lipsa sistemului de monitorizare si control a Aprobarea legislatiei relevante si
reglementatorului nou (ANRE) si performantei operatorilor AAC si ca rezultat 3.0 32 regulamentelor privind licentierea
sistemului de licentiere a calitatea redusa a serviciilor prestate ’ ’ operatorilor - MM, ANRE
operatorilor
2.4 | Tergiversari la diferite etape de Terai - o e
. . . ergiversari la diferite etape de planificare, . .
planificare, implementare si . : L Elaborarea si implementarea programului
L ; implementare si operare a serviciilor AAC, . ; . ; <2
operare a serviciilor AAC, precum recum si calitatea ioas3 de proiecte 3.4 3.4 | national de instruire profesionala in
si calitatea joasa de proiecte p ’ J P domeniul AAC - MM (sustinere - AMAC)
N implementate ’
implementate
25 Lipsa bazei de date in sectorul Datele inconsistente privind dezvoltarea
AAC si accesul limitat la datele ; P . . Elaborarea si implementarea bazei de date
; sectorului AAC, care nu pot servi o baza 34 3.2 ’

privind resursele de ape naturale
(sonde, rezerve etc.)

solida pentru planificarea serviciilor

a sectorului AAC - MM

' Media scorurilor se calculeaz in baza raspunsurilor de la 55 de membri ai grupurilor de lucru din din cele 3 regiuni (RDN - 13; RDS - 18; RDC - 24)
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AL Evaluarea
graduluide | oo bilitati
n A1l - n impact o - : n S . n
Riscul potential identificat Impactul potential : i de impact Propuneri pentru minimizarea riscului
pOtht'al ( (1 redusa -
redus - 5 - <
inalt) 5 inalta)
26 Lipsa ghidului operatorului AAC De;volta_rea nedllrect,lona.ta. a operatorilor Elaborarea Ghidului operatorului regional
. regionali - neclaritatea privind aspecte legale, 29 27
regional G AAC - MM
institutionale etc.
2.7 i i i
Lipsa programelpr nat,.lonale Lipsa personalului calificat in domeniul AAC 29 27 .Elabo.rarea programelor nationale de
profesionale de instruire instruire
Interne 3.4 3.3
2.8 | Capacitatea insuficienta a -
operatorilor AAC existenti pentru Calitatea joasa a serviciilor AAC prestate, Eleagog?irrzaasé;mgﬁg tei}ini:\asrt?titri)orﬁg{smelor
prestarea serviciilor regionale imposibilitatea extinderii serviciilor asupra poriré a capacitaii I ; ’

. ; s . o 3.3 3.4 | precum si de imbunatatire performantelor
sustenabile, precum si a altor localitati, costurile sporite si nivelele operationale si financiare a operatorilor
operatorilor locali in zone rurale tarifelor inalte rep ionali - MM. MDRC. APL 2 eratori
distantate 9 ’ ’ ' OP

29 Dorinta redusa a APL sa se Dificultati in crearea/extinderea operatorului Iontre?(ajtjocrﬁgerasf;r;:?elad2alﬁer;trl-.?i|r§rade
asocieze pentru beneficierea de regional puternic si imbunatatirea serviciilor 3.5 3.3 ccr))nstientize;re g APL in privintrf)a coopersri
serviciile AAC comune prestate intefmunicipale -MM. MDRC. ANRE

RISCURI FINANCIARE
Externe 3.9 3.7

3.1 Finantarea insuficienta a Reducerea numarului de proiecte n
sectorului AAC din surse externe . i . > P . Imbunatatirea procesului de planificare

S : investitionale finantate din surse externe si 3.9 36| . A :

— granturi si imprumuturi de la . L) ; financiara a sectorului - MF, MM, MDRC
AR . neatingerea obiectivelor de dezvoltare
donatori si institutii de finantare

3.2 . . Tmbunétégirea procesului de planificare
C_)apaqlta:tea de qbsgrbt!e .. . - . financiara, Reforma institutionala -
financiara redusa a institutiilor de Volumul investitiilor externe limitat 4.0 3.8 transferul functiei de imple'mentare a
stat investitiilor catre MDRC (ADR)

Interne 3.8 3.6

3.3 | Finantarea insuficienta a Reducerea numarului de proiecte Tmbunatatirea procesului de planificare
sectorului AAC din surse interne — | investitionale finantate din surse interne si 3.9 3.5 financiara a serc):torului ) ADRpAPL
fonduri de dezvoltare, APL etc neatingerea obiectivelor de dezvoltare ’

3.4 Gradul Tnalt de implicare politica a | Acoperirea partiala a costurilor serviciilor Instituirea noii entitati pentru realementarea
APL in stabilirea tarifelor pentru AAC, care duce la instabilitatea financiara a 3.8 3.7 sectorului - ANRE P 9
serviciile AAC operatorului

RISCURI ECONOMICE Sl SOCIALE
Externe 3.8 3.8
4.1 Migratia sporita NAum?r.u' de cionsumatorl redus si volumul 3.8 3.9 | Programe Nationale
’ vanzarilor scazut ’
42 Fertilitatea scazuta rDeedsucSresterea populatiei si volumul vanzdrilor 3.4 3.6 | Programe Nationale
4.3 Cresterea preturilor la energie Majorarea costurilor operationale si a tarifului 3.9 3.8 Programe si politici de securitate energetica

electrica

la serviciile AAC

a tarii
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Evaluarea Evaluarea
gria:ulau(:tde probabilitati
Riscul potential identificat Impactul potential pa i de impact Propuneri pentru minimizarea riscului
potential (1 (1 reduss -
’ei"r"‘;s")' 5 | 5inalta)
4.4 | Capacitatea de plata redusa a Reducerea consumului de apa si cresterea 39 38 Programe Nationale de imbunatatire
populatiei datoriilor populatiei fata de operatorul AAC ) ) nivelului de bunastare a populatiei
Interne 3.2 3.1
4.5 . - Lipsa dorintei de a beneficia de servicii . . -
Gradul insuficient de - o . o Organizarea si conducerea campaniilor de
- - imbunatatite, consumul apei necalitative, 3.5 3.4 L ’ .
constientizare a populatiei . N - constientizarea populatiei - ADR, MM
’ ’ achitarea joasa a serviciilor ’ ’
46 Dorinta scazuta] a populatiei d.e a Numarul de consumatori redus si volumul Organizarea si conducerea campaniilor de
se conecta la sisteme centralizate Ao - ’ 3.4 3.2 R o
de ap3 vanzarilor scazut constientizarea populatiei - ADR, MM
4.7 | Dorinta scazutg a populatiei Qe a Numarul de consumatori redus si volumul Organizarea si conducerea campaniilor de
se conecta la sisteme centralizate A - ’ 3.7 3.5 S -
; vanzarilor scazut constientizarea populatiei - ADR, MM
de canalizare ’ ’
4.8 Inaccep_tabllltatea tehnologulpr Dificultsiti in constructia statiilor de epurare 34 39 Orgamza_rea Si conducgr(_aa campaniilor de
alternative de epurare a apei ’ ’ ’ constientizarea populatiei - ADR, MM
4.9 Aspecte de gen Diferite riscuri legate de discriminarea dupa 23 29 Organizarea si conducerea campaniilor de

criteriile de gen

constientizarea populatiei - ADR, MM
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Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de interventie 2

Anexa 9

Rapoartele de identificare a conceptelor de proiecte posibile - lista lunga

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Anexa 10

Rapoartele de evaluare rapida a conceptelor de proiecte posibile — lista scurta

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Anexa 11

Rapoartele privind atelierele de lucru

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Raportul privind ateliere de lucru

Prezentare generala
Incepand cu anul 2010 Regiunile Nord, Centru si Sud au fost implicate activ in

procesele initiale de dezvoltare regionala conduse de Consilile pentru Dezvoltare
Regionala (CDR-uri) si Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR-uri), in cadrul unei
politici regionale elaborata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor

(MDRC).

In acest context, proiectul “Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, domeniul de
interventie 2, “Planificarea si Programarea Regionald” a acordat suport Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Constructilor (MDRC), precum si Agentillor de Dezvoltare
Regionala (ADR) in demararea procesului de planificare regionala in sectorul AAC in
regiunile Nord, Sud si Centru, prin implementarea principiului participativ.

Au fost create astfel 3 Grupuri de Lucru (GL), cate unul in fiecare din cele trei regiuni
de dezvoltare, cu reprezentanti din Consilile raionale ale Regiunii de Dezvoltare
Centru, Nord si Sud, ai ADR Centru, Nord si Sud, ai MDRC si ai Ministerului Mediului,
reprezentanti ai serviciilor Apa-Canal din raioanele celor 3 regiuni, Academiei de
Administratie Publica, ApaSan, experti GOPA si consultanti GIZ, precum si a altor
actori interesati in luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit in sectorul AAC. Tn
Regiunea de Dezvoltare Centru au fost organizate un numar de 4 Ateliere de lucru,
dupa cum urmeaza:

Atelierul de Atelierul de lucru Atelierul de lucru Atelierul de lucru
lucru nr. 1 nr.2 nr.3 nr. 4
; 19.12.2012, ;
Pericada | s Chisingu, | 19.03.2013, oras 18 iulie 2013, orag | 20 Octombrie 2013,
de : 7 , o ; s N g oras Chisinau,
desfs Chisinau, Hotelul Chisinau, hotelul ,Vila Hotelul Vila Verd
desfésurare | Hotelul ,Vila Vila Verde’ Verde” otelul Vila Verde,
Verde” sala B
) Prezentarea fiselor
Informarea Confirmarea datelor | b0 niareq raioanelor din
uniforma a privind situatia discutarea si domeniul de activitate
curenta in domeniul . ’ . dezvoltate in baza
tuturor AAG si elab - | confirmarea analizei za
factorilor §lelaborareain | o e rezultatelor Atelierului
interesati/actori | Mod participativ "’} hidrogeologice in nr. 3 de lucru si a
lor din :\Z/':I::' :gﬂﬁgmgﬁ Tﬁ raioanele din regiune | informatiilor
regiunea q iul AAC | cu identificarea suplimentare
Centru si _omlenlu_ I ,at surselor de ap& transmise de la
implicarea lor | Nivel regional catre potabila raioane
activa in anul 2018. ’
Scop: dezvoltarea Se vor considera Identificarea solufiilor Pre;epta!]ea vind
unui plan posibile de previziunilor privind
. aspectele de care liment s s | dezvoltarea serviciilor
integrat e r alimentare cu apa si _
ol 1 trebuie sa se tina de canalizare de AAC orizont 2020,
sectorial in cont in procesul de ’ o
domeniul identificare a ideilor Formarea viziunii Punerea in discutii a
Alimentarii cu | ge project asupra asupra dezvoltarii aspectelor de gender
apasi cérora se vor lucrain | serviciilor AAC in in sectorul AAC
canalizare in | contextul planificarii | contextul planificdrii | |qentificarea unor
regiune. regionale. regionale in domeniul | riscuri si a durabilitatii
AAC. proiectelor posibile
de AAC.
Numar de | 22de 36 de persoane, din | 35 de persoane, din | 28 de persoane, din
participanti: | persoane, din | care 26 barbati si 10 | care 26 barbati si 9 care 22 barbati si 6
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Atelierul de Atelierul de lucru Atelierul de lucru Atelierul de lucru
lucru nr. 1 nr. 2 nr.3 nr. 4
care 16 barbati | femei femei femei
i 6 femei; L . .
¥15 femel au fost invitati si La atelier a lipsit
Au lipsit reprezentanti ai reprezentantul
reprezentantii serviciilor Apa-Canal raionului Criuleni
raioanelor din raioanele Regiunii
Ungheni si de Dezvoltare Centru
Hincesti (au participat 6
reprezentanti).
La atelier au lipsit
reprezentantii a doua
raioane: Criuleni si
Orhei
¢ Prezentarea
fiselor raioanelor
Regiunii Centru;
* Prezentarea
previziunilor
privind
dezvoltarea
serviciilor de AAC
orizont 2020
pentru Regiunea
. Centru;
¢ Planificarea o Directii
regionala si ¢ Analiza surselor i ? ivind
situatia curenta in de apa existente p:_lnmpa & privin
domeniul AAC n P G e
regiunea Centru; Cent g. obiectivelor de
¢ Esenta ¢ Elaborarea entru; dezvoltare a c
P iti ic - sectorului AAC;
Subiecte planlflc_arn viziunii de ' Eg;rcglrznﬁreﬁﬂf . E i "
abordate: strategice; imbunatatire a mp < xercillu practic
) L alimentare cu apa (Analiza riscurilor
¢ Studiu de serviciilor AAC N L N
di ; In regiune; in dezvoltarea
caz. in perspectiva o . torului AAC):
regional; U ExerC|t,|;J. prac;tllc - sectorulul );
+ Identiicarea s compartimentul |« Aspecte de
prioritizarea reilne glen .f(.er In
proiectelor in 9 ’ plani 'C?fea
domeniul AAC. regionala a
serviciilor de
AAC;
¢ Prezentarea
stadiului de
pregatire si a
continutului
Planului Sectorial
Regional pentru
serviciile de AAC
in Regiunea
Centru.
Problemele Membrii grupului de | Este important ca Urmatorul AL este
care trebuie lucru vor prezenta membrii grupului de | Preconizat pentru
discutate la pana la 10 aprilie lucru s& fie constienti | perioada 02-06
nivel regional: 2_013 chestionarele de importanta n0|embr[e (_2013) in
Rezultate/C . din AAC pentru exercit’iu|ui care cadrul caruia se Vor-
oncluzii: - Care statii localitatile care pand | yrmeazi de realizat | Prezenta metodologia
de epurare la moment nu au acas3. identificarii si
sunt mai prezentat informatia. dezvoltarii CPP,
ﬁ;‘lme?te; Dupa cedADR Centru | conform unor cerinte
-Identificarea | va fi oferita va expedia care sunt specifice
surselor de 5 scrisoarea in adresa
lor d consultanta la i fn ad

pentru majoritatea
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Atelierul de Atelierul de lucru Atelierul de lucru Atelierul de lucru
lucru nr. 1 nr. 2 nr.3 nr. 4
apa pregatirea notelor consiliilor raionale in finantatorilor (inclusiv
disponibile; conceptuale. care se va contine si de aspectele de
- Efectuarea tema pentru acasa, gender).
studiilor de n timp de 2 acestea din urma vor
fezabilitate. saptamani va fi avea la dispozitie Au fost prezentat_g .
elaborat Ghidul de cca. o luna pentru a rezultate[e exer0|t,|uIU|
Membrii evaluare a Notelor rezolva exercitiile si a efectgat In sesiunea
grupului de conceptuale care va | forma viziunea nr. 4 1n care

lucru au primit
un chestionar
care urmeaza
sa fie
completat
pana la finele
lunii ianuarie
2013.

Colectarea
chestionarelor
va fi
coordonata de
reprezentantii
ADR Centru cu
suportul
consultantului
GIZin
domeniul
planificarii
regionale si
programarii.
Datele vor fi
prelucrate de
catre expertii
GOPA.

fi transmis consiliilor
raionale.

Informatia
receptionata in
cadrul Atelierelor,
trebuie diseminata in
raioane (in primul
rand factorilor de
decizie din raion).

Este important ca
pana la crearea
infrastructurii fizice,
sa fie deja instituita
structura de
management al
serviciului.

Este necesar ca la
etapa data serviciile
raionale AAC sa se
extinda in localitatile
invecinate.

n Moldova existé
surse importante de
ape subterane de
care trebuie sa se
tina cont (parerea
expertilor
internationali).

Expertii internationali
asistati de
consultantul GIZ si
reprezentantii ADR
Centru, vor efectua
vizite Tn teritoriu.

asupra dezvoltarii
serviciilor de
alimentare cu apa si
canalizare in raioane.

Tn atelierul anterior s-
aspuscavafi
elaborat un ghid
pentru a facilita
elaborarea
conceptelor de
proiecte. Intarzierea
s-a datorat unor
schimbari majore in
echipa de experti. Din
aceasta cauza,
pentru sectorul AAC
a si fost extins
termenul pentru
elaborarea planului
sectorial pana in luna
octombrie. Totodata
acest sector este si
cel mai complex.

Dna. Stela
Corobceanu, sef-
adjunct al echipei de
experti GOPA, a
mentionat ca planul
sectorial este un
document care va
incorpora diferite
aspecte ca de
exemplu: cerintele
legale, necesitatile
locale, solutiile
optimale s.a. In
cadrul planului
sectorial va fi un
compartiment distinct
(o fisa) pentru fiecare
raion, care va descrie
situatia si in cadrul
consultarilor ele vor
putea fi completate
cu informatii venite
din raioane.

participantii la atelier
au prioritizat riscurile.
Printre riscurile cu
pondere sporita se
numara:

- Capacitate redusa
de absorbtie;

- Capacitate redusa
de plata;

- Migratie sporita;

- Gestionare
ineficienta a
investitiilor in
sectorul AAC;

- Coordonare
ineficienta intre
institutii.

Membrii GL au fost
rugati sa verifice o
data in plus fisele
raionale si sa
inainteze
completarile si
rectificarile lor
persoanei
responsabile din
cadrul ADR Centru
pana la data de 15
noiembrie 2013.
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Anexa 12

Lista proiectelor finantate din fonduri nationale in anul 2013

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apa si de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru
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Lista proiectelor finantate din fonduri nationale in anul 2013

Tabelul 1:  Fondul National de Dezvoltare Regionala
i Costul total al proiect. din
Nr Reglisalde Raion Lista localitatilor beneficiare Denumirea Proiectului sursele IENDR
Dezvoltare g (mi lei)
Regiunea de Dezvoltare Nord
1 RDN r-ul Or. Biruinta, or. Singerei, satele Finalizarea constructiei apeductului magistral Balti-Singerei cu ramifi- 24.017 1
Singerei din r-ul Singerei catii comunitare T
2 RDN r-ul Ocnita | Or. Otaci Serviciii calite_ltive de apa si canalizare n orasul Otaci pentru un mediu | 25.372,2 — totjal, inclusiv
’ curat in Regiunea Nord 7.442,58 - apa
Sustinerea dezvoltarii sectorului privat si procesului de atragere a in-
3 RDN Mun. Balti | Mun. Balti vestitiilor in Regiunea de Dezvoltare Nord prin constructia retelelor de | 14.820,0
apa si canalizare pentru subzona nr.3 a ZEL Balii
TOTAL RDN 64.209,3
Regiunea de Dezvoltare Centru
com.: Manoilesti, Untesti, Alexe-
evca, Cetireni, Floritoaia Veche.
Com. Manoilesti — Nicolaeuca
r-ul Un- Noua, Vulpesti, Manoilesti, Rezi-
1 RDC heni na; s. Untesti; com. Alexeevca — 12.000 cetateni aprovizionati cu apa potabila in 12 localitati 28.022,0
9 Lidovca, Saghieni, Alexeevca; s.
Cetireni; com. Floritoaia Veche —
Floritoaia Noua, Grozasca, Flori-
toaia Veche
TOTAL RDC 28.022,0
Regiunea de Dezvoltare Sud
1 RDS 0
TOTAL RDS 0
TOTAL
FNDR 2013 92.231.3

Sursa: Raport privind implementarea Planului de activitate pentru anul 2013:
ADR Sud http.//www.adrsud.md/pageview.php ?I=ro&idc=603&
ADR Centru http.//www.adrcentru.md/lib.php ?I=ro&idc=377 &t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-i-rapoarte-anuale/Rapoarte-de-activitate &

ADR Nord http://adrnord.md/libview.php?I=ro&idc=235&id=2014
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Tabelul 2:  Fondul Ecologic National
Regiunea . e . Costul total al
Nr de Dezvol- Raion st Iocall_tagllor ReISHE Denumirea proiectului proiect. din sur-
ciare "
tare sele FEN, lei
Regiunea de Dezvoltare Sud
1 RDS Cimislia s. Batir Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa din satul Batir - etapa I 1.700.000,0
2 RDS Cimiglia or. Cimiglia Aprovizionarea cu apa potabila a cartierului ,, Recea" din or. Cimiglia Etapa - 2 316.746,0
3 RDS Stefan-Voda s. Olsnesti Recon_strucya gpeduqtulw Si fzanal_lzarll a microraionului de locuinte cu constructii 2.000.000,0
de mai multe nivele din s. Olanesti - Etapa |
4 RDS Cimislia or. Cimiglia Eteap;)aaraz’;la capitala a retelelor de canalizare si statiei de epurare din or. Cimiglia, 2.520.000,0
5 RDS Cimislia s. Valea Perjei AI|n_1e_ntare_a cu apa potabild, evacuarea si epurarea apelor uzate in satul Valea 1.500.000,0
Perijei, r. Cimislia
6 RDS Leova s. Hanasenii Noi, Filipeni- _Constructla apeductului magistral Leova-Hanasenii Noi, Filipeni-Romanovca, ra- 3.073.010,0
Romanovca ionul Leova
7 RDS Stefan-Voda s. Crocmaz Constructia sistemului de apeduct, canalizare si epurare a apelor uzate - Etapa | | 1.500.000,0
8 RDS Cahul s. Cislita-Prut Alimentarea cu apa potabila in s.Cislita - Prut - Etapa | 1.500.000,0
s. Slobozia Mare - « x .
9 RDS Cahul r Cahul Aprovizionarea cu apa potabila a s. Slobozia Mare, r. Cahul - Etapa Il 3.604.076,0
10 RDS Cantemir s. Tiganca Cpnstruc'gla apeduct.ulw si retelelor de canalizare si a statiei de epurare n satul 4.292.790,0
Tiganca , r. Cantemir - Etapa Il
11 RDS Caugeni s. Ciuflesti S@emu_l de aprovizionare cu apa, canalizare si epurare a satului Ciuflesti, r. 1.000.000,0
Causeni - Etapa 2
12 RDS Cimiglia s. com. Albina Apeduct in comuna Albina 989.502,0
13 RDS Cahul s. Badicul Moldovenesc Aprovizionarea cu apa a satului Badicul Moldovenesc - Etapa I 1.500.000,0
14 RDS Cahul s. Cucoara Reconstruc;ia sistemului de apeduct, canalizare si epurare la gradinita de copii 540.300,0
din s. Cucoara, r. Cahul
15 RDS Causeni s. Cirnateni ggﬁggztirucya si extensiunea sistemului de alimentare cu apa din s. Cirnateni, r. 3.000.000,0
16 RDS Causeni s. Gradinita Allme.ntar.ea cuapaas. Grgdlnlga, r. Causeni, inclusiv a turnului de apa si con- 500.000,0
structia sistemului de canalizare
17 RDS Basarabeasca | or. Basarabeasca Reparatje capitala a statiilor de epurare si pompare din or. Basarabeasca 800.000,0
= . Renovarea si extinderea apeductului pe teritoriul satului si a sistemului de canali-
18 RDS Stefan Vodd s. Caplani zare la gradinita de copii si Liceul din s. Caplani, r. Stefan Voda 1.000.000,0
19 RDS Cahul s. Rosu Ejnallzarea s. Rosu, r. Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Ca- 1.000.000,0
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Reelugcd Lista localitatilor benefi- gostiltotalal
Nr de Dezvol- Raion ciare Denumirea proiectului proiect. din sur-
tare sele FEN, lei

20 RDS Leova s. Tomai anstrucga apeductulw magistral Leova - Sirma - Tochile Raducani - Tomai - 1.000.000,0
Sarata Razesi - Etapa |

21 RDS Causeni s. Copanca Reconstructia apeductului din s. Copanca, r. Causeni 1.000.000,0

22 RDS Cimislia s. Selemet Forarea _sor_1d_e| arteziene si extinderea retelelor de alimentare cu apa in s. Sele- 1.000.000,0
met, r. Cimiglia

23 RDS Stefan-Voda s. Festelita Constructia apeductului, retele de canalizare si statiei de epurare in s. Festelita 1.000.000,0

24 RDS Cantemir s. Ciietu Const.ruirea apedﬂuc.tuluvi p-e.ntr.u aprovi"zio.nareaAc.;u apa potabil_é si a sistemului de 500.000,0
canalizare a scolii si gradinitei de copii din s. Ciiet, r. Cantemir

o5 RDS Cimislia s. Ecaterinovca Constlrucya.rei;elelor de apeduct si de cangllzare in cartierul noi construit si con- 3.000.000,0
structia statiei de epurare pentru s. Ecaterinovca

26 RDS Cantemir s. Porumbesti Constructia apeductului in s. Porumbesti, Etapa 2 1.100.000,0

27 RDS Leova s. Borogani Constructia sistemului de alimentare cu apa a populatiei s. Borogani, r. Leova 500.000,0

Total RDS 41.436.424,0

Regiunea de Dezvoltare Nord

1 RDN Falesti or. Falesti Alimentarea cu apa din riul Prut a or. Falesti - Etapa Ill 10.492.899,0

2 RDN Edinet s. Blesteni Constructia apeductului din s. Blesteni, Volodeni, Edinet - Etapa | 1.500.000,0

3 RDN Ocnita or. Ocnita rlﬁ?ap)ara‘;la retelelor de canalizare in  r. Ocnita, secorul Nr.7 (spitalul raional Oc- 508.174.0

4 RDN Edinet s. Corpaci Alimentarea cu apa a satului Corpaci, r. Edinet - Etapa | 500.000,0

5 RDN Edinet s. Viigsoara Alimentarea cu apa a satului Viigoara, r. Edinet 1.000.000,0

6 RDN Edinet s. Parcova E)(:Sr);/)area sistemului de aprovizionare cu apa in s. Fintina Alba, r. Edinet (Sec- 190.380,0

7 RDN Briceni s. Corjeutj Constructia sistemului de apeduct, canalizare si epurare 1.068.152,0

8 RDN Falesti s. Ciolacul Nou ﬁerxg:gsgtsstemulw de aprovizionare cu apa si canalizare a s. Fagadau, Etapa 500.000,0

9 RDN Singerei s. Bursuceni Alimentarea cu apa a s. Bursuceni 1.000.000,0

10 RDN Floresti s. Gura Cainarului Reconstructia §ta§|e| de epurare i masuri ecologlce de protectie a surselor de 4.000.000,0
ape naturale din satul Gura Cainarului, r. Floresti, Etapa - 2

11 RDN Drochia s. Tarigrad Renovarea apeductului zona Sud-Est s. Tarigrad, r. Drochia - Etapa Il 941.795,0

12 RDN Floresti s. Rosietici Constructia turnului de alimentare cu apa potabila in satul Rosieticii Vechi, r. 372.946.0

Floresti
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eI Lista localitatilor benefi- Szt L2
Nr de Dezvol- Raion ciare Denumirea proiectului proiect. din sur-
tare sele FEN, lei

13 RDN Briceni s. Larga Forarga sqndel arteziene si construirea p0|.'§|un|| dg apeduct pentru ra(?ordgrea 500.000,0
sondei proiectare la retelele de apeduct existent din com. Larga, r. Briceni

14 RDN Riscani s. Petruseni Alimentarea cu apa si canalizare a s. Petruseni, r. Riscani 1.000.000,0

15 RDN mun. Balti mun. Balj Extinderea sistemului cerjtr_al de apa si canalizare n cartierul Baltul Nou (secto- 2.000.000,0

’ rul Planul Nou) al mun. Balti - etapa 2

16 RDN Falesti or. Falesti Alimentarea or. Falesti cu apa din r. Prut 6.970.540,0

17 RDN Edinet s. Rotunda Renovarea sistemului de aprovizionare cu apa din s. Rotunda, r. Edinet - Etapa Il | 907.017,0

18 RDN Falesti s. Glinjeni Reabilitarea retelei de apeduct si a turnului de apa s. Glinjeni, r. Falesti 976.080,0

19 RDN Edinet s. Corpaci Alimentarea cu apa a satului Corpaci, r. Edinet - Etapa Il 2.428.652,0

20 RDN Edinet s. Viisoara Alimentarea cu apa a satului Viisoara, r. Edinet - Etapa Il 585.016,0

Total RDN 37.441.651,0
Regiunea de Dezvoltare Centru

1 RDC Nisporeni or. Nisporeni Aprovllzuana[ea cu apa din riul Prut a orasului Nisporeni, satului Grozesti si co- 6.050.000,0
munei Varzaresti - Etapa |

2 RDC Orhei or. Orhei Consﬁtrucpa stagel de epurare a apelor uzate (ZUC) si a colectorului apelor eflu- 27.500.000,0
ente in or. Orhei

3 RDC Telenesti s. Chitcanii Vechi Constructia sistemului de apeduct, canalizare sl epurare a apelor uzate - Etapa Il | 900.000,0

4 RDC Ungheni s. Cetireni Constructia sistemului de apeduct si canalizare - Etapa Il 1.984.789,0

5 RDC Soldénesti or. Soldanesti E\tztséa}udfde purificare Tn or. Soldanesti cu reconstructia retelelor si instalatjilor - 2.165.810,0

6 RDC laloveni s. Razeni Forarga,utllavrea s.ondel artepene si retele de alimentarea cu apa a unui cartier 2.217.180,0
nou din s. Razeni,r. laloveni

7 RDC Rezina s. Ghiduleni :Te;ele si instalatji de epurare, canalizare si apa in c.Ghiduleni, r. Rezina - Etapa 2.021.000,0

8 RDC Anenii Noi s. Gura Bicului iﬁggi\i/ar\;g? sistemului de aprovizionare cu apa potabila din s. Gura Bicului, r. 486.330,0

9 RDC Calarasi s Tuzara ?ac;??tétiggz Islllstemulm de canalizare a satelor Selistea-Noua si Tuzara, r. Cala- 1.351.030,0

10 RDC Telenesti s. Pistruieni Reggns_trucpa le_fltlnu artez!ene nr_.4810_, a S|st_emUIU| de aprovizionare cu apa po- 1.500.000,0
tabila si a retelei de canalizare din s.Pistrueni, r-I Telenesti - Etapa |

11 RDC Hincesti s. Caracui Aprovizionarea cu apa a satului Caracui, r.Hincesti - Etapa | 1.000.000,0

12 RDC Criuleni s. Corjova Extinderea retelelor de canalizare din s. Corjova, r. Criuleni 3.000.000,0
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eI Lista localitatilor benefi- eEAlimEl el
Nr de Dezvol- Raion ciare Denumirea proiectului proiect. din sur-
tare sele FEN, lei

13 RDC laloveni s. Gangura Constructia statiei de purificare la gradinita de copii 546.996,0

14 RDC Criuleni or. Criuleni Reconstructia apeductului 882.206,0

15 RDC Soldanesti s. Rogojeni Reconstructia sistemului de aprovizionare cu apa a s. Rogojeni, r. Soldanesti 1.500.000,0

16 RDC laloveni s. Costesti Constructia sistemului de canalizare si statiei de epurare 3.000.000,0

s. Cotul Morii. Obi- Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din r. Hincesti. Etapa 1 - Locali-
17 RDC Hincesti s s . tatile din lunca riului Prut. Etapa 1- localitatile Cotul Morii, Obileni,Sarateni, Leu- 6.000.000,0
leni,Sarateni, Leuseni seni

18 RDC Rezina s. Sircova Cf)nstrucya S|sFemuIU| de aprovizionare cu apa, canalizare si epurare in s. 1.500.000,0
Sircova, r. Rezina

19 RDC Soldanesti s. Mihuleni Renovarea apeductului pentru conectarea a 52 gospodairii din s. Mihuleni 78.933,0

20 RDC laloveni s. Horesti Instalatii de epurare si retele de canalizare din s. Horesti r. laloveni 1.500.000,0

21 RDC Orhei s. Peresecina Constructia retelelor de canalizare in sectorul Butoi 1.000.000,0

22 RDC Straseni s. Vorniceni Cons_truc_'gla rege[elor_de canalizare si a statiei de epurare zona de nord a satului 1.500.000,0
Vorniceni, r. Straseni

23 RDC Telenesti s. Bogzesti Aprovizionarea cu apa si canalizare a s. Bogzesti, r. Telenesti, Etapa - 2 3.000.000,0

24 RDC Criuleni s. Riscova Montarea turnului de apa si reabilitarea fintinii arteziene 205.000,0

o5 RDC Dubssari s. Molovata Noua Recgnstrucgla retelelor de aprovizionare cu apa potabila a s. Molovata Noua, r. 1.500.000,0
Dubasari - Etapa Il

26 RDC Rezina s. Horodiste Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din s. Slobozia-Horodiste, r. Rezina 1.000.000,0

27 RDC Nisporeni s. Soltanesti Extinderea apeductului de apa potabila a s.Soltanesti r. Nisporeni 85.340,0

28 RDC laloveni s. Molesti Renovarea sondei arteziene si aprovizionarea cu apa 278.190,0

29 RDC Ungheni s. Chirileni FC));:rpﬁtruc'gla si reconstructia sistemelor de canalizare si a statiei de epurare - Eta- 2.899.120,0

30 RDC Calarasi s. Raciula Reparatia si extinderea apeductului in s. Raciula 150.000,0

31 RDC Hincesti s. Sirata Galbena Construc'gJa sistemului de aprovizionare cu apa, evacuarea apelor uzate si purifi- 4.000.000,0
carea lor in sat. Sarata Galbena, r-l Hincesti, - etapa Il

32 RDC Orhei com. Ciocilteni Aprovizionarea cu apa, sistemul de canalizare si statia de purificare a sat. 2.000.000,0
Feodoreuca si s.Cligova Noua, com Ciocilteni - Etapa Il

33 RDC Soldanesgti s. Samascani Alimentarea cu apa a sat. Samascani, Etapa Il 1.441.822,0

34 RDC Orhei s. Putintei Aprovizionarea cu apa potabila a s. Putintei 1.000.000,0

35 RDC Telenesti s. Ratus Reconstructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila a satului Ratus, r. Te- 786.523,0
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lenesti - Etapa I
36 RDC Hincesti s. Sofia g?nncset;l:ictla sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in  s. Sofia, r. 500.000,0
. - Reconstructia sistemului de epurare, canalizare si aprovizionare cu apa a Cen-
37 RDC laloveni s. Vasieni trului Geriatric, Vasieni 447.380,0
Total RDC 86.977.649,0
1 RD UTA Comrat s. Svetlii Reqopstructla statiei de epurare si con.strucgla} statiei dg epurare si reconstructia 1.500.000,0
Gagauzia statiei de pompare a retelelor de canalizare din s. Svetlii, r. Comrat - Etapa |
2 RD UTA Ceadir-Lunga s. Baurci C_onstruc;na 9peductuly| si retelelor de canalizare cu restabilirea sondei arteziene 1.500.000,0
Gagauzia din s. Baurci, r. Ceadir-Lunga
3 E;Ch@" mun. Chisindu | s. Tohatin Retelele de canalizare de la Statia de pompare a apei ,,Tohatin" 1.800.000,0
4 E;Ch@" mun. Chisindu | s. Gratiesti Constructia retelelor de canalizare din s. Gratiesti, mun. Chigindu 1.500.000,0
5 E;Ch@" mun. Chigindu | s. Durlesti Constructia colectorului de canalizare - Etapa IV 500.000,0
6 E;Ch@" mun. Chisindu | s. Trugeni Alimentarea cu apa a unor sectoare din com. Truseni - Etapa Il 1.055.000,0
TOTAL FEN 173.710.724,0

Sursa: Ministerul Mediului http.//mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-cateqorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-
fondul-ecologic-national
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